



Municipalidad Provincial  
Mariscal Nieto  
Moquegua

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N° **00274** -2012-A/MUNIMOQ.

**MOQUEGUA, 23 MAR. 2012**

**VISTO.-** El Informe N° 673-2012-OSLO/GM/MPMN fecha 19 de Marzo del 2012, mediante el cual se solicita la aprobación mediante resolución del Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Construcción Cerco Perimétrico del Grifo Municipal de San Antonio"; Informe emitido por la Gerencia de Asesoría Legal; y demás recaudos;

### **CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0016-2004-A/MUNIMOQ; de fecha 21 de Abril del 2004, se aprobó el Presupuesto para la Ejecución de la Obra: "Construcción Cerco Perimétrico del Grifo Municipal de San Antonio", con un presupuesto base de S/. 79,176.19 nuevos soles; y con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, a ejecutarse bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

Que, mediante INFORME N° 015-2012-OSLO/GM/MPMN de fecha 17 de Febrero del 2012 la Ing. Eva Ramírez Terris, Liquidador Técnico; y el CPC Carlos Valdez Zabalaga, Liquidador Financiero, profesionales adscritos al Área de Liquidaciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remiten al Área de Liquidaciones el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Construcción Cerco Perimétrico del Grifo Municipal de San Antonio", para su respectiva revisión y evaluación por parte de la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos.

Que, mediante Informe N° 172-2012-JMZR-EAL-OSLO/GM/MPMN de fecha 19 de Marzo del 2012, la Ing. Julia Zegarra de Rojas remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Construcción Cerco Perimétrico del Grifo Municipal de San Antonio", mediante el cual se informa sobre la conformidad de la Liquidación Técnica de la Obra en mención, la cual se encuentra debidamente visada por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras, para su posterior aprobación.

Que, estando la Liquidación Técnica - Financiera debidamente evaluada por el Comité de Recepción y Liquidación de Obras, es procedente aprobar la Liquidación Técnico Financiera de la Obra: "Construcción Cerco Perimétrico del Grifo Municipal de San Antonio", teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 97,330.19 (Noventa y siete mil trescientos treinta con 19/100 nuevos soles), y el Gasto Financiero es de S/. 95,497.21 (Noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y siete con 21/100 nuevos soles).



Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 27293, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; La Resolución de Gerencia N° 016-2008-GM/MPMN que aprueba la Directiva de Recepción, Liquidación, Transferencias y Proyectos ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "**CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO DEL GRIFO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO**", cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 97,330.19 (Noventa y siete mil trescientos treinta con 19/100 nuevos soles), y el Gasto Financiero es de S/. 95,497.21 (Noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y siete con 21/100 nuevos soles).

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR**, a la Comisión respectiva se proceda a la transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargará de su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** a la Gerencia de Administración la transferencia contable respectiva.

**REGISTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

*Alberto R. Coaylavilca*  
Mgr. ALBERTO R. COAYLAVILCA  
ALCALDE

ARCV/A/MPMN  
AGC/GAJ/MPMN