



RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

Nº 00569-2012-A/MPMN

Moquegua, 24 MAYO 2012

VISTOS.- LA RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 00448-2011-A/MUNIMOQ; INFORME Nº 087-2012-EJLDA-RO-SOP/GIP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 40228-SOP-GIP/GM/MPMN; INFORME Nº 3590-2012-SOP-GIP-GM/MPMN; PROVEIDO Nº 6692-GIP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 1971-12-ASO-OSLO/GM/MPMN; INFORME Nº 010-2012-JDCHA-IO-OSLO/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 2018-ASO/OSLO7MPMN; INFORME Nº 1260-2012-OSLO/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 13892-GM/MPMN; PROVEIDO Nº 398-12-GPP/MPMN; INFORME Nº 044-12012-RHFP-SPI-GPP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 744-2012-SPI-GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 520-2012-SPEI-GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 775-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN; INFORME Nº 1195-2012-GPP/MPMN; INFORME Nº 786-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN; PROVEIDO Nº 1933-GPP/GM/MPMN; SOBRE APROBACION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL Nº 02 DEL EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA", y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 00448-2011-A/MUNIMOQ, de fecha 15 de Julio 2012, Se Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", con Código SNIP Nº 114059, por un presupuesto que asciende a S/. 1'580,884.44 Nuevos Soles, la misma que forma parte de la presente resolución. Con un plazo de ejecución de 150 días calendario.

Que, con Informe Nº 087-2012-EJLDA-ROSOP/GIP/GM/MPMN; de fecha 26-04-2012, el ARQ. Edwin José Luis Días Ariaz Residente de Obra informa al Sub Gerente de Obras Publicas que le remite el Expediente de la 2da Ampliación Presupuestal par la Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", de acuerdo al siguiente detalle:

Table with columns: OBRA, CADENA FUNC., FUENTE DE FTO., DESCRIPCION, COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO (GASTO DIRECCION TECNICA Y SEGURIDAD 9%, GASTO DE SUPERVISION 4%, GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA 2%, GASTOS DE ADMINISTRATIVO 4%), COSTO TOTAL. Includes a summary row for 'TOTAL 2da AMPLIACION PRESUPUESTAL (A+B)'.

Summary table with columns: ITEM, DESCRIPCION, MONTO. Rows include '01 COSTO DIRECTO (A)', '02 COSTO INDIRECTO (B)', and 'TOTAL DE AMPLIACION PRESUPUESTAL (A+B)'.

Que con Informe N° 1260 – 2012 - OSLO/GM/MPMN, de fecha 11-05-2012, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras informa al Gerente Municipal que el Inspector de Obra Arq. Juan Domingo Chacón Ancasi, informa respecto a la revisión técnico de Ampliación Presupuestal N° 02 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", quien a su vez da CONFORMIDAD a dicho expediente, tal como de detalla en el informe N° 010-2012-JDCHA-IO-OSLO/GM/MPMN. Y sugiere que sea derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su trámite correspondiente.

Que, mediante informe N° 520-2012-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 16-05-2012, el Econ. Herbert Marco Villegas Ventura Subgerente de Programación e Inversiones hace llegar la Opinión favorable al expediente de vistos al CPC. Luis Ignacio Medina Flores Gerente de Planeamiento y Presupuesto, referente al Expediente de "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con Código SNIP N° 114059, aprobado por la Oficina de Supervisión y Liquidación, por monto de S/. 242,253.81 Nuevos Soles y que según al artículo 27 numeral 27.1 de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 es viable y así mismo se tiene el Formato N° 16 de Variaciones en la Fase de Inversiones. De acuerdo al siguiente detalle:

PERFIL	EXPEDIENTE TECNICO	1RA AMPLIACION	2DA AMPLIACION	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO
S/. 1'616,792.00	S/.1'580,884.44	S/.197,481.86	S/. 242,253.81	S/.2'056,527.67
APROBADO %	VARIACION -2.22%	VARIACION 12.21%	VARIACION 14.98%	VARIACION 27.20%

Que, mediante informe N° 775-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN y Informe N° 786 -2012-SGPH/GM/MPMN de fechas: 17-05-2012 y 21 -05-2012, el Eco. Edén Vicente Cori Subgerente de Presupuesto Hacienda informa al C.P.C. Luis Medina Flores Gerente de Planeamiento y Presupuesto, indicando que emite opinión presupuestal respecto a la aprobación del expediente de Ampliación Presupuestal N° 02 del Proyecto: 0064 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", en vista que cuenta con opinión técnica de la Subgerencia de Programación e Inversiones respecto al expediente ampliación presupuestal N° 02, en donde la variación con respecto al perfil es de 27.20 %, porcentaje admitido según Directiva vigente del SNIP y con opinión favorable de la Oficina de Supervisión Liquidaciones de Obras, se da OPINION FAVORABLE para la aprobación del Adicional N° 02 (S/. 242,253.81 nuevos soles) del proyecto mencionado, de acuerdo a las especificaciones técnicas y presupuestales contenidas en dicho expediente. De acuerdo al siguiente detalle:

SECUENCIA FUNCIONAL	0064
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	5 Recursos Determinados
RUBRO	18 Canon y Sobre canon, Reg. Mineras, R. Aduanas y Participaciones
IMPORTE TOTAL	S/. 242,253.81 Nuevos Soles
MODALIDAD DE EJECUCION	Ejecución Presupuestaria Directa

Que, con Informe N° 1195-2012-GPP/GM/MPMN, el CPC Luis Ignacio Medina Flores Gerente de Planeamiento y Presupuesto informa al Ing. Jonatán Jorge Ríos Morales Gerente Municipal de la MPMN, Indicando que se emite opinión Presupuestal en atención al expediente Adicional N° 02 del Proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", donde se otorga opinión favorable para la aprobación del Adicional N° 02 del proyecto en mención.

Estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N° 29812 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y las visaciones correspondientes

**SE RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR**, la Ampliación Presupuestal N° 02 del Expediente Técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con un monto ascendente a **S/. 242,253.81 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 81/100 NUEVOS SOLES**, la misma que forma parte la presente Resolución y cuenta con Uno (01) file.

**CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE ADICIONAL N°02 DEL EXPEDIENTE TECNICO**

OBRA : Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N° 161 Sagrado Corazón de María, Distrito de Moquegua , Provincia Mariscal Nieto – Región Moquegua						
CADENA FUNC. : 22 047 0010 2115998 2235813 0068						
FUENTE DE FTO. : Canon y Sobre Canon, Regalías Mineras.						
DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO				COSTO TOTAL
		GASTO DIRECCION TECNICA Y SEGURIDAD 9%	GASTO DE SUPERVISION 4%	GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA 2%	GASTOS DE ADMINISTRATIVO 4%	
MAYORES METRADOS	S/. 45,544.10	S/.4,098.97	S/.1,821.76	S/.910.88	S/.1,821.76	S/.54,197.47
PARTIDAS NUEVAS	S/. 166,958.47	S/.15,026.26	S/.6,678.34	S/.3,339.17	S/.6,678.34	S/.198,680.58
ADICIONALES DE OBRA (A)	S/.212,502.56	S/.19,125.23	S/. 8,500.10	S/.4,250.05	S/.8,500.10	S/. 252,878.05
MENORES METRADOS	S/.3,671.14	S/.330.40	S/.146.85	S/. 73.42	S/. 146.85	S/. 4,368.66
PARTIDAS NO EJECUTADAS	S/. 5,256.79	S/.473.11	S/.210.27	S/. 105.14	S/.210.27	S/. 6,255.58
DEDUCTIVO DE OBRAS (B)	S/. 8,927.93	S/. 803.51	S/.357.12	S/.178.56	S/.357.12	S/.10,624.24
<b>TOTAL 2da AMPLIACION PRESUPUESTAL (A-B)</b>	<b>S/. 203,574.63</b>	<b>S/. 18,321.72</b>	<b>S/. 8,142.99</b>	<b>S/. 4,071.49</b>	<b>S/. 8,142.99</b>	<b>S/. 242,253.81</b>

ITEM	DESCRIPCION	MONTO
01	COSTO DIRECTO (A)	203,574.63
02	COSTO INDIRECTO (B)	38,679.18
<b>TOTAL DE AMPLIACION PRESUPUESTAL (A+B)</b>		<b>S/. 242,253.81</b>

**ARTICULO SEGUNDO.-AUTORIZAR** la Ejecución de Ampliación Presupuestal N° 02 del Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 161 SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA",

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua.

**ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Oficina de Secretaría General la notificación y distribución de la presente Resolución.

**REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto**

*Alberto R. Coayla Vilca*  
**Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA**  
**ALCALDE**

ARC/A/MPMN