



Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº **01022** -2012-A/MUNIMOQ.

MOQUEGUA, 01 OCT. 2012

VISTO.- El Informe N° 2117-2012-OSLO/GM/MPMN de fecha 30 de Julio del 2012, emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra, por el que solicita la aprobación con resolución la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA JUNTA VECINAL LA RINCONADA PARTE ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**; el Informe N° 1611-2012-GAJ-GM-A/MPMN emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00824-2010-A/MUNIMOQ; de fecha 02 de Noviembre del 2010, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA JUNTA VECINAL LA RINCONADA PARTE ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**; con un presupuesto base que asciende a S/. 336,908.84 (Trescientos Treinta y Seis Mil Novecientos Ocho con 84/100 nuevos soles); con un plazo de ejecución de 45 días calendarios, a ejecutarse bajo la Modalidad de Ejecución Administración Directa.

Que, mediante Informe Múltiple N° 001-2012-AAG-OCH-LTyF/OSLO/GM/MPMN de fecha 12 de Julio del 2012 el Ing. Arturo Apaza Gonzales, Liquidador Técnico; y la CPC. Odina Cori Humire, Liquidador Financiero, profesionales adscritos al Área de Liquidaciones de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remiten al Área de Liquidaciones el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de Saneamiento Básico de la Junta Vecinal La Rinconada Parte Alta-Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua"; para su respectiva revisión y evaluación por parte de la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras y Proyectos.

Que, mediante Informe N° 615-2012-JMZR-EAL-OSLO/GM/MPMN de fecha 24 de Julio del 2012, la Ing. Julia Zegarra de Rojas remite al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el Expediente de Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de Saneamiento Básico de la Junta Vecinal La Rinconada Parte Alta-Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua"; mediante el cual se informa sobre la conformidad de la Liquidación Técnica de la Obra en mención, la cual se encuentra debidamente visada y aprobada por la Comisión de Recepción y Liquidación de Obras, para su posterior aprobación.

Que, estando la Liquidación Técnica - Financiera debidamente evaluada y aprobada mediante Acta de fecha 30 de julio del 2012, por la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial de



Mariscal Nieto, es procedente aprobar la Liquidación Técnico Financiera de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de Saneamiento Básico de la Junta Vecinal La Rinconada Parte Alta-Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua"; teniéndose que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 346,987.37 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y siete con 37/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de S/. 335,090.99 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Noventa con 99/100 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de S/. 346,299.43 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve con 43/100 nuevos soles).

Por las consideraciones precedentes y estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", Ley N° 29812 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 27293, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; La Resolución de Gerencia N° 016-2008-GM/MPMN que aprueba la Directiva de Recepción, Liquidación, Transferencias y Proyectos ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; y con las visaciones de las Áreas correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA JUNTA VECINAL LA RINCONADA PARTE ALTA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA**"; cuyo expediente forma parte de la presente resolución; en la cual se tiene que la Valorización Técnica Final de Obra asciende a S/. 346,987.37 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y siete con 37/100 nuevos soles), el Gasto Financiero es de S/. 335,090.99 (Trescientos Treinta y Cinco Mil Noventa con 99/100 nuevos soles) y el Costo Real de la Obra es de S/. 346,299.43 (Trescientos Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve con 43/100 nuevos soles).


ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Comisión respectiva se proceda a la transferencia de la Obra a la Unidad Orgánica respectiva, la cual se encargará de su operación y mantenimiento asegurando el adecuado funcionamiento de las instalaciones.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración la transferencia contable respectiva.

REGISTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto


Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE