



Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto
Moquegua

RESOLUCION DE ALCALDIA

Nº 01309 -2013-A/MPMN

Moquegua, 29 Noviembre del 2013

VISTO: El Informe N° 00231-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN; Informe N° 6334-2013-SOP-GIP-GM/MPMN; Informe N° 163-2013-JOVD-IO.OSLO/GM/MPMN; Informe N° 2102-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN; Informe N° 3172-2013-OSLO/GM/MPMN; Carta N° 047-2013-GG/IVPMN/MOQ; Informe N° 07344-2013GIP-GM/MPMN; Informe N° 1570-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN; Informe N° 2529-2013-GPP/GM/MPMN; Informe N° 1546-2013-GAJ-GM/MPMN, a través de los cuales solicitan la Aprobación de la Modificación Presupuestal (Adicional N° 02) del Proyecto **"MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA" (ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo ha establecido el Artículo 194º, de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N° 28607 y en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00940-2011-A/MPMN de fecha 12 de Diciembre del 2011, se aprueba Expediente Técnico denominado **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA"**, con un Presupuesto que asciende a S/. 18'411,044.77 (DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y CUATRO CON 77/100 NUEVOS SOLES), bajo la Modalidad de Ejecución Administración Directa, con Plazo de Ejecución por 316 días calendarios.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01033-2013-A/MPMN de fecha 20 de Setiembre del 2013, que aprueba la Modificación Presupuestal (Adicional N° 01) del Proyecto **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA"**, con un Presupuesto que asciende a S/. 626,413.87 Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 00231-2013-JP-ACCC-SGOP/GIP/GM/MPMN de fecha 28 de Octubre de 2013, el Jefe de Proyecto **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA"**, remite Expediente del Adicional N° 02, a la Sub Gerencia de Obras Públicas a fin de que derive a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y evaluación correspondiente.

Que, mediante Informe N° 163-2013-JOVD-IO-OSLO/GM/MPMN de fecha 27 de Noviembre del 2013, el Inspector de Obra emite CONFORMIDAD para el trámite de aprobación de Expediente de Modificación Presupuestal (Adicional N° 02) del proyecto **"ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA"**, informa que el Monto que corresponde aprobar mediante Acto Resolutivo es de S/. 1'314,132.54 Nuevos Soles (UN MILLON TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 54/100 NUEVOS SOLES), conforme al siguiente cuadro:

PRESUPUESTO CON GASTOS GENERALES:



	EXP. APROBADO	ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	EXP. MODIFICADO
MEJORAMIENTO DE CARRETERA	S/. 15,091,020.30	S/. 517,697.42	S/. 1'314,132.54	S/. 16'922,850.26
OBRAS PROVISIONALES	S/. 410,263.47		S/. 163,973.84	S/. 574,237.31
OBRAS PRELIMINARES	S/. 82,930.19		S/. 196,265.25	S/. 279,195.44
EXPLANACIONES	S/. 6'349,662.30		-S/. 257,756.15	S/. 6'091,906.15
PAVIMENTOS	S/. 4'773,747.12		S/. 1'144,873.65	S/. 5'918,620.77
SEÑALIZACION	S/. 868,321.13		S/. 55,100.51	S/. 923,421.64
OBRAS VARIAS	S/. 103,481.47		S/. 11,675.44	S/. 115,156.91
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	S/. 1'937,634.98			S/. 1'937,634.98
CONSTRUCCION PONTON L-10.00M	S/. 296,498.25			S/. 296,498.25
IMPACTO AMBIENTAL	S/. 268,481.39	S/. 517,697.42		S/. 786,178.81
COSTO DIRECTO	S/. 15'091,020.30	S/. 517,697.42	S/. 1'314,132.54	S/. 16'922,850.26
GASTOS DE DIRECCION TECNICA	S/. 1'810,922.44	S/. 62,123.69	S/. 157,695.91	S/. 2'030,742.04
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 603,640.81	S/. 20,707.89	S/. 52,565.30	S/. 676,914.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 603,640.81	S/. 15,530.92	S/. 39,423.98	S/. 658,595.71
GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 301,820.41	S/. 10,353.95	S/. 26,282.65	S/. 338,457.01
COSTO TOTAL	S/. 18'411,044.77	S/. 626,413.87	S/. 1'590,100.38	S/. 20'627,559.02

DESCRIPCION	
(1) COSTO DIRECTO EXP. APROBADO	S/. 15'091,020.30
(2) COSTO DIRECTO EXP. MODIFICADO	S/. 16'922,850.26
(2)-(1) COSTO DIRECTO	S/. 1'831,829.96
GASTOS DE DIRECCION TECNICA	S/. 219,819.60
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 73,273.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 54,954.90
GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 36,636.60
MONTO DE ADICIONAL N° 01 Y N° 02	S/. 2'216,514.25
PORCENTAJE CON RESPECTO AL EXP. APROBADO	12.04%
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	20'627,559.02

RESUMEN DEL ADICIONAL N° 02

	MONTO SEGÚN EXP. APROB (1)	ADICIONAL APROB. N° 01 (2)	ADICIONAL N° 02				PRESUPUESTO TOTAL (7)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)
			ACTUALIZACION DE PRECIOS (3)	MAYORES METRADOS (4)	DEDUCTIVOS (5)	PARTIDAS NUEVAS (6)	
COSTO DIRECTO (A)	S/. 15'091,020.30	S/. 517,697.42	-S/. 770.41	S/. 1,215.99	5'551,674.00	6'868,360.96	16'922,850.26
DE DIRECCION TECNICA	S/. 1'810,922.44	S/. 62,123.69	-S/. 92.45	S/. 145.92	666,200.88	823,843.32	2,030,742.04
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 603,640.81	S/. 20,707.89	-S/. 30.82	S/. 48.64	222,066.96	274,614.44	676,914.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 603,640.81	S/. 15,530.92	-S/. 23.11	S/. 36.48	166,550.22	205,960.83	658,595.71
GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 301,820.41	S/. 10,353.95	-S/. 15.41	S/. 24.32	111,033.48	137,307.22	338,457.01
COSTO INDIRECTO (B)	S/. 3'320,024.47	S/. 108,716.45	-S/. 161.79	S/. 255.36	1'165,851.54	1'441,725.81	3'704,708.76
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (C)=(A)+(B)	S/. 18'411,044.77	S/. 626,413.87	-S/. 932.20	S/. 1,471.35	6'717,525.54	8'307,086.77	20'627,559.02

Concluye indicando que el Expediente se encuentra apto para ser aprobado por el órgano resolutorio, dando CONFORMIDAD.

Mediante Informe N° 2102-2013-ASO-OSLO/GM/MPMN de fecha 29 de Noviembre del 2013, el (e) Área de Supervisión de Obra remite CONFORMIDAD indicando que el Inspector de Obra hace llegar la conformidad al expediente de Modificación Presupuestal (Adicional N° 02), por el monto total de S/. 1'590,100.38 Nuevos Soles, según se detalla en el informe (a) de la referencia. Asimismo, sugiere se derive a la Gerencia de Infraestructura Pública a fin de que continúe con el trámite correspondiente.



Que, mediante Informe N° 3172-2013-OSLO/GM/MPMN de fecha 29 de Noviembre del 2013, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras emite CONFORMIDAD de acuerdo a la revisión y evaluación al informe remitido por el inspector de obra, en tanto otorga CONFORMIDAD al expediente de Modificación Presupuesta (Adicional N° 02) por el Monto de S/. 1'590,100.38 Nuevos Soles. Asimismo, sugiere se derive la documentación a la Sub Gerencia de Obra Públicas, a fin de que continúe con el trámite correspondiente.

Mediante Carta N° 047-2013-GG/IVPMN/MOQ de fecha 28 de Noviembre del 2013, el Ing. Johan Vilchez Zeballos Gerente General del Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia de Mariscal Nieto, emite opinión FAVORABLE respecto a la Ampliación, indicando que no representa un cambio sustancial en el Proyecto, lo cual permitirá una adecuada culminación de los trabajos y el cumplimiento del objetivo principal del proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA".

Que, mediante Informe N° 1570-2013-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 29 de Noviembre del 2013, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda emite opinión presupuesta al Gerente de Planeamiento y Presupuesto indicando que par la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal Adicional N° 02, del proyecto con Secuencia Funcional 0110 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA (Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa, Tramo III Vía Integración KM. 40+000 al 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", de lo revisado concluye: 1.- La OSLO, previa evaluación concluye que el expediente de Adicional N° 02 solicitado es CONFORME, haciendo referencia al Informe del Inspector de Obra. 2.- Previa revisión el IVPMN, emite opinión FAVORABLE al Expediente de Modificación Presupuestal Adicional N° 02 del proyecto antes mencionado. 3.- El Proyecto tiene denominación Genérica no se encuentra enmarcado dentro de la Normatividad del SNIP, actualmente se encuentra en la etapa de inversión, con ejecución física. La Asignación presupuestal se formaliza a través de notas de modificación presupuestal, la misma que cuenta con previsión presupuestal correspondiente. En tanto emite opinión de acuerdo a lo informado, el proyecto cuenta con previsión presupuestal correspondiente al expediente de Modificación Adicional N° 02; por lo tanto da opinión FAVORABLE para su aprobación vía acto resolutivo.

Mediante Informe N° 2529-2013-GPP/GM/MPMN de fecha 29 de Noviembre del 2013, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto emite Opinión Presupuestal respecto a la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal Adicional N° 02, del Proyecto MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA (Asfaltado de la Carretera Cuchumbaya-Calacoa, Tramo III Vía Integración KM. 40+000 al 60+000, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", de acuerdo a lo revisado emite opinión FAVORABLE para su aprobación vía acto resolutivo.

Mediante Informe N° 1546-2013-GAJ/GM/A/MPMN de fecha 29 de Noviembre del 2013, la Gerencia de Asesoría Jurídica, OPINA: que es PROCEDENTE, la Modificación Presupuestal (Adicional N° 02) del proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", que Genera un Incremento Presupuestal por monto ascendiente a S/. 1'590,100.38 Nuevos Soles (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CIEN CON 38/100 NUEVO SOLES), la justificación del adicional es para mayores metrados, deductivos y nuevas partidas, el proyecto es de denominación Genérica el cual no se encuentra enmarcado dentro de la normatividad del SNIP.

Por lo tanto y de conformidad con la Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado que aprueba las Normas de Control Interno mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, y al amparo del artículo 6° y 20°, numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y las visaciones correspondientes;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificación Presupuestal (Adicional N° 02) del Proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA", dicha Modificación Genera un Incremento Presupuestal por el monto ascendiente a S/. 1'590,100.38 Nuevos Soles (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CIEN CON 38/100 NUEVO SOLES), cuyo expediente forma parte de la presente Resolución, conforme al siguiente detalle:

PRESUPUESTO CON GASTOS GENERALES:

	EXP. APROBADO	ADICIONAL N° 01	ADICIONAL N° 02	EXP. MODIFICADO
MEJORAMIENTO DE CARRETERA	S/. 15,091,020.30	S/. 517,697.42	S/. 1'314,132.54	S/. 16'922,850.26
OBRAS PROVISIONALES	S/. 410,263.47		S/. 163,973.84	S/. 574,237.31
OBRAS PRELIMINARES	S/. 82,930.19		S/. 196,265.25	S/. 279,195.44
EXPLANACIONES	S/. 6'349,662.30		-S/. 257,756.15	S/. 6'091,906.15
PAVIMENTOS	S/. 4'773,747.12		S/. 1'144,873.65	S/. 5'918,620.77
SEÑALIZACION	S/. 868,321.13		S/. 55,100.51	S/. 923,421.64
OBRAS VARIAS	S/. 103,481.47		S/. 11,675.44	S/. 115,156.91
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	S/. 1'937,634.98			S/. 1'937,634.98
CONSTRUCCION PONTON L-10.00M	S/. 296,498.25			S/. 296,498.25
IMPACTO AMBIENTAL	S/. 268,481.39	S/. 517,697.42		S/. 786,178.81
COSTO DIRECTO	S/. 15'091,020.30	S/. 517,697.42	S/. 1'314,132.54	S/. 16'922,850.26
GASTOS DE DIRECCION TECNICA	S/. 1'810,922.44	S/. 62,123.69	S/. 157,695.91	S/. 2'030,742.04
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 603,640.81	S/. 20,707.89	S/. 52,565.30	S/. 676,914.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 603,640.81	S/. 15,530.92	S/. 39,423.98	S/. 658,595.71
GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 301,820.41	S/. 10,353.95	S/. 26,282.65	S/. 338,457.01
COSTO TOTAL	S/. 18'411,044.77	S/. 626,413.87	S/. 1'590,100.38	S/. 20'627,559.02

DESCRIPCION	
(1) COSTO DIRECTO EXP. APROBADO	S/. 15'091,020.30
(2) COSTO DIRECTO EXP. MODIFICADO	S/. 16'922,850.26
(2)-(1) COSTO DIRECTO	S/. 1'831,829.96
GASTOS DE DIRECCION TECNICA	S/. 219,819.60
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 73,273.19
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 54,954.90
GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 36,636.60
MONTO DE ADICIONAL N° 01 Y N° 02	S/. 2'216,514.25
PORCENTAJE CON RESPECTO AL EXP. APROBADO	12.04%
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	20'627,559.02

RESUMEN DEL ADICIONAL N° 02

MONTO SEGÚN EXP. APROB (1)	ADICIONAL APROB. N° 01 (2)	ADICIONAL N° 02					PRESUPUESTO TOTAL (7)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)
		ACTUALIZACION DE PRECIOS (3)	MAYORES METRADOS (4)	DEDUCTIVOS (5)	PARTIDAS NUEVAS (6)		
COSTO DIRECTO (A)	S/. 15'091,020.30	S/. 517,697.42	-S/. 770.41	S/. 1,215.99	5'551,674.00	6'868,360.96	16'922,850.26
GASTOS DE DIRECCION TECNICA	S/. 1'810,922.44	S/. 62,123.69	-S/. 92.45	S/. 145.92	666,200.88	823,843.32	2,030,742.04
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 603,640.81	S/. 20,707.89	-S/. 30.82	S/. 48.64	222,066.96	274,614.44	676,914.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 603,640.81	S/. 15,530.92	-S/. 23.11	S/. 36.48	166,550.22	205,960.83	658,595.71
GASTOS DE LIQUIDACION	S/. 301,820.41	S/. 10,353.95	-S/. 15.41	S/. 24.32	111,033.48	137,307.22	338,457.01
COSTO INDIRECTO (B)	S/. 3'320,024.47	S/. 108,716.45	-S/. 161.79	S/. 255.36	1'165,851.54	1'441,725.81	3'704,708.76
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (C)=(A)+(B)	S/. 18'411,044.77	S/. 626,413.87	-S/. 932.20	S/. 1,471.35	6'717,525.54	8'307,086.77	20'627,559.02

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la Ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal (Adicional Nº 02) por un monto de S/. 1'590,100.38 Nuevos Soles (UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL CIEN CON 38/100 NUEVO SOLES) del Proyecto "ASFALTADO DE LA CARRETERA CUCHUMBAYA-CALACOA, TRAMO III, VIA DE INTEGRACION KM. 40+000 AL 60+000, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA".

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto


Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE

