




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 28-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N° 172-2022-GA/GM/MPMN

Moquegua, 21 de junio de 2022

VISTOS:

El Informe Legal N° 768-2022-GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 2860-2022-SGLSG/GA/GM/MPMN, el Informe N° 1504-2022-GDES/GM/MPMN, el Informe N° 1031-2022-SDS-GDES/GM/MPMN, el Informe N° 039-2022-PVL/SDS/GDES/GM/MPMN, el Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN, de fecha 25 de marzo de 2019, se resuelve en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; el numeral N° 17, señala: "Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado";

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, en el marco normativo del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobada mediante Decreto Supremo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF y Decreto Supremo N° 162-2021-EF; se desarrolló el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 031-2021-OEC/MPMN-1, para el "Suministro de Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinoa, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales, para el Programa de Vaso de Leche del periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", perfeccionado mediante Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN, suscrito con fecha 24 de enero de 2022, entre la Entidad y la Empresa PERUANITA EIRL, por el monto de S/. 132,868.61 (Ciento Treinta y Dos Mil Ochocientos Sesenta y Ocho con 61/100 Soles, incluido IGV), conforme al siguiente detalle:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

CONCEPTO	CANTIDAD	P.U	PRECIO TOTAL
Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales	22,256.05 Kg.	S/. 5.97.	S/. 132,868.61

Siendo el plazo de ejecución el siguiente:

Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales								
Nombre del Comité Vaso de Leche	Días	Total, de Beneficiarios		365			U.M	Fecha de Entrega
				Ración	Total, al mes Kg.			
ENERO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.	05 días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato	
FEBRERO	28	1219	60.95	0.05	1,706.60	Kg.		
MARZO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
ABRIL	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
MAYO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
JUNIO	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
JULIO	31	1225	61.25	0.05	1,898.75	Kg.		
AGOSTO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
SEPTIEMBRE	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
OCTUBRE	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
NOVIEMBRE	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
DICIEMBRE	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
365					22,256.05			

Que, con fecha 28 de enero de 2022, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto a través de la Gerencia de Administración y la Empresa PERUANITA EIRL., proceden a suscribir la Adenda N° 01 al Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN, en donde se procede a modificar la cláusula quinta del contrato, al no haberse consignado fecha en el mes de diciembre, quedando redactado de la siguiente manera:

Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales								
Nombre del Comité Vaso de Leche	Días	Total, de Beneficiarios		365			U.M	Fecha de Entrega
				Ración	Total, al mes Kg.			
ENERO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.	05 días calendarios contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato	
FEBRERO	28	1219	60.95	0.05	1,706.60	Kg.		
MARZO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
ABRIL	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
MAYO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
JUNIO	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
JULIO	31	1225	61.25	0.05	1,898.75	Kg.		
AGOSTO	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
SEPTIEMBRE	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
OCTUBRE	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
NOVIEMBRE	30	1219	60.95	0.05	1,828.50	Kg.		
DICIEMBRE	31	1219	60.95	0.05	1,889.45	Kg.		
365					22,256.05			

Que, en principio, debe señalarse que, una vez perfeccionado el contrato, el contratista y la Entidad se obligan a ejecutar las prestaciones pactadas. El cumplimiento de dichas prestaciones, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato, es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues la configuración de determinadas



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

circunstancias haría que se modifique la cantidad de prestaciones inicialmente pactadas. Ante tal eventualidad, la normativa de contrataciones ha previsto la figura de las prestaciones adicionales;

Que, a través de Informe N° 039-2022-PVL/SDS/GDES/GM/MPMN de fecha de recepción 17 de mayo de 2022, el Encargado del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, solicita una prestación adicional, fundamentando su pedido en que se cuenta con un saldo presupuestal de S/. 20,716.65 soles; asimismo, indica que 02 comités de vaso de leche han solicitado REAPERTURA al Comité de Administración de Vaso de Leche, siendo este los siguientes: i. Vaso de leche en Estuquiña y ii. Beneficencia Pública de Moquegua, aumentando así la cantidad de beneficiarios. Por lo que, el Comité de Administración de Vaso de Leche en reunión extraordinaria, aprobó la adquisición adicional según el siguiente detalle:

Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales						
Meses	Ración Total de Beneficiarios por mes	0.50 gramos	Fte. Fto.	Fecha de entrega	Costo por Kilo	Total, a pagar por mes
		Distribución Diaria Kilos	Distribución Mensual Kilos			
JULIO	130	6.50	201.50	24/06/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
AGOSTO	130	6.50	201.50	22/07/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
SEPTIEMBRE	130	6.50	195.00	23/08/2022	S/. 5.97	S/. 1,164.15
OCTUBRE	130	6.50	201.50	26/09/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
NOVIEMBRE	130	6.50	195.00	26/10/2022	S/. 5.97	S/. 1,164.15
DICIEMBRE	130	8.00	248.00	23/11/2022	S/. 5.97	S/. 1,480.56
TOTALES			1,242.50		S/. 5.97	S/. 7,417.73

Asimismo, cumple con adjuntar la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 001008, e indica que la prestación adicional solicitada es para cumplir con la finalidad pública del contrato, la misma que no supera el 25% siendo el adicional solicitado del 5.582% del monto del contrato original;

Que, con Informe N° 1031-2022-SDS-GDES/GM/MPMN de fecha de recepción 20 de mayo de 2022, la Sub Gerencia de Desarrollo Social, remite a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, el Informe N° 039-2022-PVL/SDS/GDES/GM/MPMN del Encargado del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a fin de que se efectúe el trámite respectivo de aprobación de prestación adicional al Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN; motivo por el cual, mediante Informe N° 1504-2022-GDES/GM/MPMN la Gerencia de Desarrollo Económico Social, requiere que la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, efectúe las acciones correspondientes.

Que, mediante Informe N° 2860-2022-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha de recepción 16 de junio de 2022, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, efectúa el análisis al pedido de prestación adicional de suministro de Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales, para el programa de Vaso de Leche, Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN, y señala que el numeral 157.1 del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria (...)"; en esa medida indica que se desprende que una Entidad tiene la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales en los contratos suscritos bajo el ámbito de la normativa de Contrataciones del Estado, a efectos de alcanzar la finalidad pública y satisfacer la necesidad que originó dicha contratación; en tal sentido a fin de que se proceda con la prestación adicional, esta debe cumplir con los siguientes supuestos de procedencia: a) **El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.** En el presente caso se tiene que la prestación adicional viene siendo solicitada por parte de la Entidad, a través del responsable





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

del Programa de Vaso de Leche mediante del Informe N° 039-2022-PVL/SDS/GDES/GM/MPMN. **b) Hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.** El monto solicitado es equivalente al 5.582% del monto total del contrato original, el mismo que se encuentra dentro del porcentaje permitido por normativa (25% del monto total del contrato original). **c) Siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.** El responsable del Programa de Vaso de Leche, sustenta que la prestación adicional es para llegar a cumplir con la finalidad pública de la contratación. **d) Contar con la asignación presupuestal.** Se cuenta con certificación de crédito presupuestario N° 1008, en donde se acredita que se cuenta con disponibilidad presupuestal. **e) Que el contrato se encuentre vigente.** El contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN se encuentra vigente, toda vez que aún no se ha procedido a culminar con las entregas totales, estando actualmente en la entrega correspondiente al mes de junio. En tal sentido, en mérito a la evaluación efectuada concluye emitiendo **opinión técnica normativa que se estaría cumpliendo con los supuestos de procedencia de una prestación adicional, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y artículo 157 de su reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF,** asimismo solicita opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre la prestación adicional solicitada la que equivale al 5.582% del monto total del contrato original, correspondiente al monto de S/. 7,417.73 soles;

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece en el artículo 34, Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorizaciones de plazo, y iv) otros contemplado en la ley y su reglamento. 34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. (...);

Que, el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, establece en su numeral 157.1, que, mediante Resolución previa, el titular puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de los especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes; el numeral 157.3, señala que: En caso de adicionales corresponde que el contratista aumente de forma proporcional las garantías que hubiese otorgado, debiendo entregar la actualización del valor de la garantía correspondiente en el plazo máximo de ocho (8) días hábiles de ordenada la prestación adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma proporción;

Que, como puede apreciarse, la normativa ha previsto que puedan ejecutarse prestaciones adicionales para alcanzar la finalidad del contrato, lo cual implica que se cumpla con el propósito de satisfacer la necesidad que originó la contratación, en otras palabras, alcanzar la finalidad perseguida por la Entidad al realizar el contrato. Estas prestaciones adicionales se materializan con la entrega o suministro de los bienes o la prestación de los servicios adicionales que cumplan con el propósito de satisfacer la necesidad que originó la contratación;





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

Que, si bien la normativa de contrataciones no prevé, de manera expresa, como causales de procedencia para las prestaciones adicionales la configuración de hechos extraordinarios o imprevisibles, sí señala que dichas prestaciones se puedan dar de manera excepcional. Para tal efecto, la normativa ha previsto que durante la ejecución del contrato, la Entidad cuente con las herramientas necesarias para atender una eventual inviabilidad del proyecto hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que, como única solución, exijan la ejecución de determinadas prestaciones no contenidas en el contrato original para alcanzar el interés principal de la Administración, que es la satisfacción de sus necesidades y, con ella, la realización del interés público;

Que, en esa medida, se considera prestaciones adicionales a aquellas entregas de bienes y servicios que no estaban originalmente consideradas en las bases integradas, la propuesta presentada o el contrato (no pactadas); empero, estas resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad del mismo. Siendo así, la Entidad está facultada para requerir prestaciones adicionales, a fin de hacer frente a determinadas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, lo que supone la ejecución de nuevas prestaciones o prestaciones diferentes a las originalmente pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y no se supere el 25% del monto del contrato original;

Que, del análisis de autos la solicitud de Prestación Adicional al Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN, suscrito con fecha 24 de enero de 2022, entre la Entidad y la Empresa PERUANITA EIRL., derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 031-2021-OEC/MPMN-1, para el "Suministro de Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales, para el Programa de Vaso de Leche del periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", equivalente al monto de S/. 7,417.73 Soles, lo que representa una incidencia del 5.582 % del monto total del contrato original, debe ser aprobada, por cuanto el contrato se encuentra vigente y dicha prestación no excede el porcentaje establecido por la normativa aplicable, asimismo se cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, mediante Informe Legal N° 768-2022-GAJ/GM/MPMN de fecha de recepción 20 de junio de 2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica, efectúa el análisis legal al pedido de prestación adicional de alimentos, y opina que: i. Es PROCEDENTE se autorice la Prestación Adicional solicitada por el responsable del Programa de Vaso de Leche – Sub Gerencia de Desarrollo Social, referente al Suministro de Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales, para el Programa de Vaso de Leche del periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, contratado a través de Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN de fecha 24/01/2022 con la Empresa PERUANITA EIRL., por el 5.582% del monto del contrato original, ello conforme al siguiente detalle:

Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinua, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales						
Meses	Ración Total, de Beneficiarios por mes	0.50 gramos	Fte. Fto.	Fecha de entrega	Costo por Kilo	Total, a pagar por mes
		Distribución Diaria Kilos	Distribución Mensual Kilos			
JULIO	130	6.50	201.50	24/06/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
AGOSTO	130	6.50	201.50	22/07/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
SEPTIEMBRE	130	6.50	195.00	23/08/2022	S/. 5.97	S/. 1,164.15
OCTUBRE	130	6.50	201.50	26/09/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
NOVIEMBRE	130	6.50	195.00	26/10/2022	S/. 5.97	S/. 1,164.15
DICIEMBRE	130	8.00	248.00	23/11/2022	S/. 5.97	S/. 1,480.56
TOTALES			1,242.50		S/. 5.97	S/. 7,417.73

Monto del Contrato Inicial	132,868.61
Monto de la Prestación Adicional	7,417.73
Porcentaje	5.582 %





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

ii. Asimismo, se autorice la prestación adicional requerida, por el monto de S/. 7,417.73 soles, equivalente al 5.582% del monto del Contrato N° 003-2022-GA-GM-A-MPMN, debiendo emitirse acto resolutivo, por lo que en cumplimiento de las facultades y atribuciones desconcentradas y delegadas mediante la Resolución de Alcaldía N° 0155-2019-A/MPMN, corresponde que la Gerencia de Administración emita el acto resolutivo correspondiente, debiendo notificarse el mismo al contratista conforme a las formalidades establecidas por ley;

Que, bajo esas consideraciones, siendo que la presente prestación adicional resulta indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, es menester aprobar la prestación adicional al Contrato N° 003-2022-GA-GM-A-MPMN, de fecha de suscripción 24 de enero de 2022, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 031-2021-OEC/MPMN-1, para el "Suministro de Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinoa, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales, para el Programa de Vaso de Leche del periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", equivalente al monto de S/. 7,417.73 Soles, lo que representa una incidencia del 5.582% del monto total del contrato original, contando para ello con las opiniones favorables por parte del Área Usuaria, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y la opinión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú; Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias; Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, modificado por D.S. N° 377-2019-EF, D.S. N° 168-2020-EF y D.S. N° 162-2021-EF; Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN; y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **PRESTACIÓN ADICIONAL** al Contrato N° 003-2022-GA/GM/A/MPMN, de fecha de suscripción 24 de enero de 2022, entre la Entidad y la Empresa PERUANITA EIRL., el que deriva del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 031-2021-OEC/MPMN-1, para el "Suministro de Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinoa, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales, para el Programa de Vaso de Leche del periodo 2022 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto", equivalente al monto de S/ 7,417.73 Soles, lo que representa una incidencia del 5.582% del monto total del contrato, conforme al siguiente detalle:

Mixto de Cereales Precocidos de Avena, Cañihua, Cebada, Kiwicha, Quinoa, Trigo con Frutas Deshidratadas Enriquecidos con Vitaminas y Minerales						
Meses	Ración Total, de Beneficiarios por mes	0.50 gramos	Fte. Fto.	Fecha de entrega	Costo por Kilo	Total, a pagar por mes
		Distribución Diaria Kilos	Distribución Mensual Kilos			
JULIO	130	6.50	201.50	24/06/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
AGOSTO	130	6.50	201.50	22/07/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
SEPTIEMBRE	130	6.50	195.00	23/08/2022	S/. 5.97	S/. 1,164.15
OCTUBRE	130	6.50	201.50	26/09/2022	S/. 5.97	S/. 1,202.96
NOVIEMBRE	130	6.50	195.00	26/10/2022	S/. 5.97	S/. 1,164.15
DICIEMBRE	130	8.00	248.00	23/11/2022	S/. 5.97	S/. 1,480.56
TOTALES			1,242.50		S/. 5.97	S/. 7,417.73

Monto del Contrato Inicial	132,868.61
Monto de la Prestación Adicional	7,417.73
Porcentaje	5.582 %





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003
LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

ARTÍCULO SEGUNDO.- REQUERIR al Contratista el aumento de forma proporcional de las garantías que hubiese otorgado, conforme a lo indicado por el artículo 157.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logística la publicación en la Plataforma SEACE, así como las acciones inherentes a su competencia, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTÍCULO CUARTO.- SUSCRIBIR la Adenda correspondiente a la prestación adicional al Contrato N° 002-2022-GA/GM/A/MPMN.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – Moquegua.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Empresa PERUANITA EIRL., la Gerencia de Desarrollo Económico Social, la Sub Gerencia de Desarrollo Social y demás áreas correspondientes para su conocimiento y acciones pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
Mgr. JOHNNY WILBER DURAN MAMANI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

C.c. Archivo