



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 055-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de marzo de 2023.

VISTOS:

La Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN, INFORME N° 073-2023-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 033-2023-JLMC-IO-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 0773-2023-GAJ/GM/MPMN, para la Aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2518938;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, concordantes con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico"; del mismo modo el artículo 1° de la mencionada ley señala que: (...) "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", asimismo el artículo 6° establece: "La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, establece que son atribuciones del Alcalde: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas", concordado artículo 43° del mismo cuerpo legal, disponiendo que: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo";

Que, conforme el tercer párrafo del artículo 39° de la Ley N° 27972, se establece que: "Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, el artículo IV de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Por otro lado, el artículo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población;

Que, la Resolución de Alcaldía N° 0064-2023-A/MPMN, del 09 de febrero del 2023, en su ARTÍCULO SEXTO, resuelve "desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en la Gerencia de Infraestructura", siendo que en el numeral N° 07, señala: "Aprobar las modificaciones de expedientes técnicos y estudios definitivos de obras y proyectos de inversión pública";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 034-2022-GM-A/MPMN, de fecha 02 de febrero de 2022, se dispone: "ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente Técnico presentado por la Sub Gerencia de Estudios de Inversión - Gerencia de Infraestructura Pública, que corresponde al Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL, CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con C.U.I 2518938, y con las siguientes características:

PRESUPUESTO:

Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados

Expediente Técnico: S/. 2'726,325.36

COSTO DIRECTO

: S/. 2'234,692.92

COSTO INDIRECTO

: S/. 491,632.44

Gastos Generales Dirección Técnica

: S/. 268,163.15

Gastos de Supervisión

: S/. 89,387.72

Gastos de Liquidación Técnica Financiera

: S/. 44,693.86

Gastos de Gestión Administrativa

: S/. 89,387.72

COSTO TOTAL

: S/. 2'726,325.36

PLAZO DE EJECUCION: 150 DIAS CALENDARIO.

MODALIDAD DE EJECUCION: EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA.

AEZU/GIP-MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.

A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 055-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de marzo de 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS.

El Expediente técnico que se aprueba con esta resolución, sus componentes, textos, anexos, planos, cuadros, y otros documentos técnicos, pasan a formar parte anexa de esta resolución, precisándose que su ejecución se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, en el plazo señalado, siendo responsables de tal ejecución la Gerencia de Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, por lo que, la custodia de este expediente, con un ejemplar de la presente resolución, corresponde a la Gerencia mencionada, debiendo realizarse, oportunamente, los registros de la fase de Ejecución de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, y los que corresponda, según formatos.

ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONE que la Gerencia Infraestructura Pública y la Sub Gerencia de Obras Públicas, ejecuten el Proyecto que se APRUEBA por la presente resolución, bajo responsabilidad, cumpliendo estrictamente con las obras físicas, especificaciones, objetivos, metas, actividades y cronogramas contenidos en el expediente técnico, observando la normatividad indicada en la presente resolución, las normas reglamentarias técnicas y legales aplicables, la ley 27972, y dando cuenta de los recursos utilizados.
(...);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 181-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 12 de agosto de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 01; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2518938; cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos, un (01) Archivarior a trescientos siete (307) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : **MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2518938**

Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Costo de Elab. De Exp. Técnico	: S/. 39,288.61
Expediente Técnico	: S/. 2'726,325.36
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'151,700.85
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 3'917,314.83
Plazo de Ejecución Inicial	: 150 días calendario (del 25/07/2022 al 21/12/2022);

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Pública N° 274-2022-GIP/GM/MPMN, de fecha 13 de diciembre de 2022, se dispone: "**ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR**, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 02; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: "**MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA**", con CUI N° 2518938; cuyo expediente cuenta con diecinueve (19) folios sueltos, un (01) Archivarior a trescientos siete (307) folios con un (01) CD; que forma parte integrante de la presente Resolución, modificándose dicho expediente conforme al siguiente detalle:

INVERSIÓN DE OPTIMIZACIÓN : **MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, con CUI N° 2518938**

Modalidad de Ejecución	: Ejecución Presupuestaria Directa
Costo de Elab. De Exp. Técnico	: S/. 39,288.61
Expediente Técnico	: S/. 2'726,325.36
Modificación Presupuestal N° 01	: S/. 1'151,700.85
Modificación Presupuestal N° 02	: S/. 273,461.85
Presupuesto Total Actualizado	: S/. 4'190,776.68
Plazo de Ejecución Inicial	: 150 días calendario (del 25/07/2022 al 21/12/2022)

Que, mediante INFORME N° 073-2023-CFGH-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 23 de febrero de 2022, el Ing. Christian Frank Gomez Huanca - Residente de Obra, presenta la "(...) MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03 EN LA FASE DE INVERSIÓN por, PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, VARIACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS (CON AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL) del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", con CUI N° 2518938;

Que, asimismo se desprende que según el Informe N° 0773-2023-OSLO/GM/MPMN, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la conformidad técnica de la modificación presupuestal N° 03, del proyecto de inversión con CUI N° 2518938, que con informe N° 033-2023-JI.MC-IO-OSLO/GM/MPMN, el inspector de obra Ing. JOSE LUIS MAMANI CORI, previo a revisión del Expediente de





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 055-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de marzo de 2023.

modificación N° 03, declara procedente la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03, con incremento presupuestal no sustancial, por adicional (Variación de Precios, Mayores Metrados y Partidas Nuevas) y Deductivos (Menores Metrados y Partidas no Ejecutadas), para el cumplimiento de las metas proyectadas del proyecto y finalmente para el cierre de inversión en las plataformas del inverte.pe (banco de Inversiones F-9), considerando la Modificación Presupuestal N° 03 por un monto de S/. 43,740.69 (adicional).



Que, mediante INFORME N° 458-2023-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 14 de marzo de 2023, emitido por el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda Ing. P. Ruben Pare Huacan, el cual informa que no se cuenta con crédito presupuestario de libre disponibilidad debido a que el presupuesto se encuentra distribuido en las diferentes actividades y proyectos en el presente año fiscal, por lo que se deberá de gestionar el financiamiento, previo cumplimiento de la prelación en materia de inversiones; podría enmarcarse en el art. 13: Medidas en gasto de Inversión de la Ley N° 31638 "Ley de Presupuesto del sector público para el año 2023", bajo ese contexto considera que se debe continuar con el trámite de aprobación via acto resolutivo correspondiente a la modificación presupuestal N° 03 del proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOOUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOOUEGUA", siendo la fuente de financiamiento 5 recursos determinados, hasta por un total de S/. 43,740.69 soles. Finalmente sugiere derivar el expediente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, para su trámite.



Que, mediante INFORME LEGAL N° 263-2023-GAJ/GM/MPMN, de fecha 20 de marzo de 2023, la Gerencia de Asesoría Jurídica, emite Opinión Legal, indicando que: "En consecuencia, estando expuesto en los precedentes y análisis legal realizado, esta Gerencia **Opina PROCEDENTE** que: **Se APRUEBE**; mediante Acto Resolutivo, **EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL N° 03**, del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOOUEGUA - PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOOUEGUA", con CUI N° 2518938, de acuerdo a lo vertido por el Inspector de Obra Ing. JOSE LUIS MAMANI CORI, en mérito al Informe N° 033-2023-JLMC-IO-OSLO/GM/MPMN, el mismo que está a fojas N° 7, un (1) Archivador de Palanca con 380 folios, con un (1) CD y hojas sueltas a fojas N° 13 que forma parte integrante del expediente, conforme al siguiente detalle:



Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
Modificación Pptal. N° 03 (Adicional) : S/. 43,740.69 soles;

(Adicional, deductivo y Variación de Precios de Insumo)



Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF se aprueban el REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, establece: "Artículo 17. Fase de Ejecución (...), 17.8 Las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas", siendo que el registro se realiza una vez aprobada la modificación en fase de ejecución vía acto resolutivo de esta gerencia, implícitamente requiere una conducta diligente y oportuna para la solicitud, máxime si se considera que dicha modificación implica la opinión previa favorable de diversos órganos competentes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 003-2023-A/MPMN, de fecha 02 de enero de 2023, resuelve: "ARTICULO PRIMERO. - DESIGNAR al **ARQ. HELBERT GERARDO GALVAN ZEBALLOS** en el cargo de confianza de GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, Nivel F-3 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, comprendido en el D. Leg. N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional, la presente en su designación tiene su efectividad al 01 de enero de 2022"

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, D.S N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Resolución de Alcaldía N° 00155-2019-A/MPMN;

SE RESUELVE:

AEZU/GIP-MPMN
IRFE/AL-GIP-MPMN
C.c.
A
GM
GAJ
GPP
SOP
OSLO
OTIE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
N° 055-2023-GIP/GM/MPMN

Moquegua, 22 de marzo de 2023.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente de Modificación Presupuestal N° 03; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2518938; de acuerdo a lo vertido por el Inspector de Obra Ing. JOSE LUIS MAMANI CORI, en merito al Informe N° 033-2023-JLMC-IO-OSLO/GM/MPMN, el mismo que está a fojas N° 7, un (1) Archivador de Palanca con 380 folios, con un (1) CD y hojas sueltas a fojas N° 13 que forma parte integrante del expediente, conforme al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
Modificación Pptal. N° 03 (Adicional) : S/. 43,740.69 soles;
(Adicional, deductivo y Variación de Precios de Insumo)

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR la ejecución del Expediente de Modificación Presupuestal N° 03; al Expediente Técnico del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA 28 DE JULIO DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO Y CALLE AYACUCHO (1RA, 2DA Y 3RA CUADRA) DE LA JUNTA VECINAL CERCADO, DISTRITO DE MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"**, con CUI N° 2518938; a cargo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; debiendo los co-ejecutores velar por el estricto cumplimiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, así como los criterios y requisitos técnicos necesarios previo a la misma; por lo que su **Ejecución Física estará supeditada a la Asignación Presupuestal previa**, conforme al artículo 50 inciso 22, artículo 53 inciso 12 del Reglamento de Organización y Funciones vigente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto; acorde a lo indicado en el INFORME N° 1881 - 2022-SPH/GPP/GM/MPMN.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas, el Registro de Modificación correspondiente conforme a INVIERTE.PE en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Obras Públicas y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el cumplimiento de la "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", así como los lineamientos y protocolos establecidos por los sectores competentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR a Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras Públicas, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, para la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
Arq. Helmer Otarso Galvan Zeballos
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA