



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 01384-2015-A/MPMN

Moquegua, 18 DIC. 2015

VISTO:

El Contrato N° 201-2015-GA/GM/A/MPMN; Informe N° 419-2015-JNCT-RO-SOP-GIP-GM/MPMN; Informe N° 318-2015-GIME-SGLSG/GA/GM/MPMN; Informe N° 1357-2015-SLSG/GA/GM/MPMN; Informe N° 1314-2015-SPH/GPP/GM/MPMN, sobre **Aprobación de Prestación Adicional**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa;

Que, según el artículo 76° de la Constitución Política del Perú, dispone que la contratación de bienes, servicios u obras con fondos públicos se efectúe obligatoriamente por **Licitación o concurso**, de acuerdo con los **procedimientos y requisitos señalados en la Ley**. En este sentido, la Ley constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado que **establece las reglas** que deben observar las Entidades en las Contrataciones que lleven a cabo erogando fondos públicos (...); Bajo este contexto la Ley de Contrataciones del Estado, constituye la norma de desarrollo del citado precepto constitucional, dado que establece los lineamientos que deben observar las Entidades en los procesos de Contrataciones de Inversión Pública que lleven a cabo;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Ley N° 29873 en adelante la LCE; y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF; modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-EF, en adelante el RLCE; se establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, regulando las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;


Que, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento determinan que las Contrataciones se rigen por los siguientes Principios: **e) Principio de Razonabilidad**: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado; **l) Principio de Equidad**: Las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general;

Que, de la culminación del proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva SIE N° 25-2015-CEP-MPMN con fecha 01/OCT/2015, la Entidad Municipal junto a la Empresa Comercial Ferretería Fátima SAC., debidamente representado por la Sra. Yobana Maruja Quenta Coaquira, perfecciona el Contrato N° 021-2015-GA/GM/A/MPMN materializado para la "Adquisición de Cemento Portland Tipo I" para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por un monto de contratación total que ascendió a la suma de S/. 76,350.00 (Setenta y seis mil trescientos cincuenta con 00/100 nuevos soles);

Que, mediante Informe N° 419-2015-JNCT-RO-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 23/JUL/2015, el Ing. Jesús Clavitea Residente del Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", señala que a la fecha se viene ejecutando los trabajos adicionales como parte del expediente de modificaciones presupuestal N° 01, hecho que indefectiblemente genera un mayor requerimiento para el suministro de cemento Portland Tipo I, por lo que, en el marco del art. 174 del RLCE solicita una Adenda al 25% del Contrato N° 021-2015-GA/GM/A/MPMN, prestación adicional que asciende a la suma de S/. 19,087.50 N/S;

Que, mediante Informe N° 318-2015-GIME-SGLSG-GA-GM/MPMN de fecha 28/OCT/2015, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales emite opinión técnica coligiendo que de acuerdo al sustento técnico por parte de los Responsables del Proyecto, y encontrándose vigente el contrato; es PROCEDENTE la contratación de la adquisición de los bienes solicitados, mediante las prestaciones adicionales aprobada VÍA ACTO RESOLUTIVO, adicional que asciende a la suma de S/. 19,087.50 N/S y representa el 25% del Contrato N° 021-2015-GA/GM/A/MPMN, finalmente antes de emitir el acto resolutorio pertinente, considerando lo dispuesto en el art. 18 del RLCE, solicita se deriven los actuados hacia la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la MPMN, para emitir la Certificación Presupuestal, a fin de garantizar que el crédito presupuestario sea suficiente para comprometer un gasto en el año fiscal correspondiente, y posteriormente se derive el expediente, a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a efecto de formalizar VÍA ACTO RESOLUTIVO la contratación del adicional;

Que, mediante Informe N° 1557-2015-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha 28/OCT/2015, el Sub Gerente de Logística y Servicios Generales, de acuerdo a la Opinión Técnica solicita ante la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la correspondiente la Certificación de Disponibilidad Presupuestal, soslayando que





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

Emita la certificación pertinente, se remitan los actuados hacia Gerencia de Asesoría Jurídica a fin de formalizar el acto resolutivo correspondiente;

Que, mediante Informe N°1314-2015-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 30/OCT/2015, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda señala que de la evaluación a los documentos sobre contratación adicional hasta por el 25% del Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPM, concluye que el Proyecto con Meta 018 "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", cuenta con saldo disponible para el ejercicio fiscal 2015, por lo que Valida la Disponibilidad Presupuestal, de acuerdo al siguiente detalle:

Meta	:	018 "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" Con Código SNIP N°30153
Fuente de Financiamiento	:	5 Recursos Determinados
Rubro	:	18 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Tipo de Recurso	:	H Canon Minero
Especifica	:	2.6.2.2.2.4
Tipo de Costo	:	Costo Directo
Monto	:	S/. 19,087.50 Nuevos Soles

Que, mediante Informe N°150-2015-MMPF-GAJ-GM/MPMN de fecha 12/OCT/2015, Gerencia de Asesoría Jurídica precisa que la Entidad solo puede ordenar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de bienes o servicios, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, cuando estas no se encuentren consideradas en las especificaciones técnicas o términos de referencia ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad de este contrato, En esa medida, es de advertirse que la Finalidad Publica para la cual se perfecciono el Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN debe ser razonable en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el resultado esperado para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", sin embargo se tiene que, en virtud de la Modificación Presupuestal N° 01 del Proyecto se ha procedido a ampliar las metas y actividades del Proyecto, por lo tanto, ameritando que durante la fase de ejecución contractual la Entidad está facultada para requerir un mayor número de prestaciones a las inicialmente pactadas, siempre que el contrato se encuentre vigente y que dichas prestaciones sean indispensable y/o necesarias para alcanzar la finalidad de este contrato, ES PROCEDENTE efectuar una contratación adicional hasta por el 25% del Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN;

Que, el Art. 41° de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada con el Decreto Legislativo N° 1017 y modificado mediante Ley N° 29873, establece respecto a prestaciones adicionales y reducciones de los contratos que: "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato";

Asimismo en concordancia con lo establecido en el Art. 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante Decreto Supremo 138-2012-ef, y D. S. N°084-2014-EF., se establece que "Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria (...); En tal contexto su penúltimo párrafo, establece que, "En caso de la aprobación de prestaciones adicionales o de su reducción, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado";

Sobre el particular es importante precisar que la potestad para aprobar prestaciones adicionales o reducciones responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público como es el régimen de contrataciones del Estado, pues faculta a la Entidad Municipal a ordenar y pagar al contratista la ejecución de prestaciones adicionales de bienes o servicios, hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, cuando estas no se encuentren consideradas en las especificaciones técnicas o términos de referencia ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; por lo tanto, en el marco de ejecución del Contrato, se colige que la finalidad pública para la cual se materializo no ha sido plenamente compensada, por lo tanto, a efecto de alcanzar la finalidad de este contrato, corresponde efectuar una contratación adicional hasta por la suma de S/. 19,087.50 N/S que representa hasta el 25% del monto del Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN;

Que, conforme a los Principios establecido del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se prescribe que "las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; Así, de existir una facultad discrecional las autoridades deberán de observar lo dispuesto en la norma citada, ello no escapa a la contratación pública.

Que, en el marco del derecho público el Principio de Legalidad posee una significación distinta a la de otros ordenamientos de naturaleza privada, en el sentido de sujetar la actuación de la administración pública a lo expresamente reconocido en las normas correspondientes, se tiene que las



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03-04-1936

Entidades Públicas deben cumplir necesariamente con el procedimiento legal aplicable para la formación de voluntad de adquirir o contratar, a efectos de tener como válida la adquisición o contratación resultante;

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con el Decreto Legislativo N° 1017, modificado mediante Ley N° 29873 y su Reglamento Estado aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF y modificado mediante D. S. 138-2012-EF., y D. S. N°080-2014-EF ; Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28411 y modificatorias; Ley General de Procedimiento Administrativo General, Ley 27444; con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Contratación Adicional del Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN suscrito entre la Entidad Municipal y la Empresa Comercial Ferreteria Fátima SAC., perfeccionado para la "Adquisición de Cemento Portland Tipo I" para el Proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", adicional que asciende hasta el 25% del monto total del contrato, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente, en los términos siguientes:

ÍTEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ADICIONAL	% del Adicional
I	800	Cemento Portland Tipo I	Bolsa	23,859375	19,087.50 Nuevos Soles	25%

De acuerdo al siguiente detalle Presupuestal:

Meta : 018 "Mejoramiento de la Infraestructura en la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta N° 43018 del Centro Poblado de San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua" Código SNIP N°30153
 Modalidad de Ejecución : Por Administración Directa
 Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
 Rubro : 18 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
 Tipo de Recurso : H Canon Minero
 Especifica : 2.6.2.2.4
 Tipo de Costo : Costo Directo
Presupuesto Adicional : S/. 19,087.50 Nuevos Soles

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, formule la Adenda correspondiente al Contrato N°021-2015-GA/GM/A/MPMN, debiendo exigir al Contratista Empresa Comercial Ferreteria Fátima SAC., el incremento de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; Asimismo bajo estricta responsabilidad, cumpla con la publicación de la presente Resolución en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que Secretaria General cumpla con derivar la presente Resolución adjunto a todos sus recaudos en catorce (14) folios, hacia la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales a efecto que dicha Unidad Orgánica cumpla con la notificación de la Resolución al Contratista Empresa Comercial Ferreteria Fátima SAC., y **REMÍTASE** copia de la presente a Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales y a la Oficina de Control Institucional para conocimiento y acciones pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Municipalidad Provincial Mariscal Nieto

Dr. **HUGO SAÍAS QUISPE MAMANI**
ALCALDE

