

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N° **01067** – 2012 – A/MPMN

Moquegua, **15 OCT. 2012**

VISTOS: Carta N° 18/2012-MNL-ING.CIVIL-CONSULTORC7492; PROVEIDO N° 1540-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 0556-2012-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 003167-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1438-12-OSLO-MPMN; INFORME N° 170-2012-JAAB-ASE-OSLO-MPMN; INFORME N° 1220-2012-OSLO-GM-MPMN; PROVEIDO N° 13132-GM-MPMN; PROVEIDO N° 713-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 244-2012-CVHP-RO-SGEI-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 1345-2012-SGEI-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 4756-2012-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 17677-GM-MPMN; PROVEIDO N° 436-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 049-2012-ROPL-ED-SGEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 4486-2012-SEI-MPMN; INFORME N° 1594-2012-SEI-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1412-12-GIP-GM-MPMN; INFORME N° 5739-2012-GIP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 19388-GM-MPMN; INFORME N° 075-2012-NGSV-SPI-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 1033-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 728-2012-SPI-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 897-2012-GAJ-GM-A-MPMN; INFORME N° 1156-2012-SGPH-GPP-MPMN; PROVEIDO N° 3011-SPPR-GPP-GM-MPMN; INFORME N° 597-2012-SPPPR-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 3525-2012-GPP-GM-MPMN; ACUERDO DE CONSEJO N° 027-2012-MPMN; INFORME N° 1170-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 3568-2012-GPP-GM-MPMN; PROVEIDO N° 961-2012-GAJ-GM-A-MPMN; INFORME N° 2450-2012-OSLO-GM-MPMN; **SOBRE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", y;**

CONSIDERANDO

Que, con Informe N° 0556-2012-SGEI/GIP/GM/MPMN de fecha 08 de Marzo del 2012; el Ing. Virginia Mónica Paucar Albarracín, Sub Gerente de Estudios, informa al Ing. Felipe José Vizcarra Huacan, Gerente de Infraestructura Pública, indicando que remite el Expediente Técnico denominado: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**, debidamente levantada las observaciones, en tal sentido sugiere que sea remitida a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y evaluación correspondiente.

Que, mediante Informe N° 170-2012-JAAB-ASE-OSLO/MPMN de fecha 07 de Mayo del 2012, el Ing. Jaime Alberto Apaza Barrionuevo, Encargado del Área de Supervisión de Estudios – OSLO; Informa al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, que habiendo sido subsanada las observaciones concluye que se encuentra CONFORME ya que cumple con el contenido mínimo según reglamentación vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL EXPEDIENTE TECNICO	:	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
CODIGO SNIP N°	:	197674
PRESUPUESTO	:	S/. 4' 342,439.32 Nuevos Soles.
RESPONSABLE DEL PROYECTO	:	ING. MAXIMO NINA LUPACA CIP 92406
MODALIDAD DE EJECUCION	:	Administración Directa
PLAZO DE EJECUCION	:	180 días calendario
Estudio de tráfico y carga	:	Ing. Oscar F. Coayla Apaza CIP 77830 Ing. José Francisco Salas Acosta CIP 64575
Estudio Mecánica de Suelos	:	Corporación M&N Ingenieros SAC. Técnico Laboratorista Jorge Luis Velasco, Resp. Control de Calidad Tomas Velasco Velasco, Ingeniería – Geotecnia Laboratorios F.T.A. Laboratorista G. Flores Mamani, Ing. Civil Simón Ordoño Pauro CIP 64333
Declaración Impacto Ambiental	:	Ing. Civil Jorge Luis Espettia Guevara CIP 83002
UBICACIÓN	:	Región : Moquegua Provincia : Mariscal Nieto Distrito : Moquegua Sector : C. P. San Antonio.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO		
DESCRIPCION	%	COSTO (S/.)
COSTO DIRECTO		3'559,376.49
GASTOS GENERALES y DIRECCION TECNICA	12 %	427,125.18
GASTOS DE SUPERVICION	4 %	142,375.06



GASTOS ADMINISTRATIVOS	4 %	142,375.06
GASTOS DE LIQUIDACION	2 %	71,187.53
PRESUPUESTO TOTAL		4'342,439.32

Que, con Informe N° 1220-2012-OSLO/GM/MPMN de fecha 07 de Mayo del 2012, el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa al Ing. Jonatán Jorge Ríos Morales, Gerente Municipal, indicando que remite el Expediente Técnico denominado: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**, el mismo que cuenta con la conformidad del Encargado del Área de Supervisión de Estudios-OSLO según Informe N° 170-2012-JAAB-ASE-OSLO-MPMN, con un presupuesto total de S/. 4'342,439.32 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 180 días calendario y sugiere que sea derivado a la Gerencia Planeamiento y Presupuesto. La Gerencia Municipal deriva el Expediente, mediante Provedido N° 13132-GM-MPMN, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su atención en la OPI, y posteriormente es derivado a la Sub Gerencia de Estudios e Inversión para que adjunte los FORMATOS 15 y 16 según corresponda.

Que, mediante Informe N°1594-2012-SEI-GIP-GM-MPMN de fecha 28 de Junio del 2012, el Subgerente de Estudios informa al Gerente de Infraestructura Pública, que eleva a su Despacho los Formatos del SNIP 15, 16 del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"** y sugiere que se remita a la Subgerencia de Programación e Inversión para su revisión.

Que, mediante Informe N° 728-2012-SPI-GPP/GM/MPMN de fecha 17 de Julio del 2012; el Econ. Herbert Marco Villegas Ventura, Sub Gerente de Programación e Inversiones, informa al Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, indicando que remite adjunto el sustento de la verificación del PIP viable FORMATO 15 y el registro de las variaciones en la fase de inversión FORMATO SNIP 16 del PIP N° 197674 **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**, asimismo informa que el Expediente cuenta con la aprobación y conformidad del Expediente Técnico por parte del Jefe de Supervisión y Liquidación de Obras y así como también adjunta a la presente el FORMATO 15 y 16 donde se indican las variaciones correspondientes que se realizan en el proyecto, la misma que continua siendo socialmente rentable, por lo que se concluye declarando procedente, por lo que se realiza el registro del informe de consistencia del estudio definitivo o expediente técnico detallado del PIP viable Formato SNIP 15 y el registro de las variaciones en la fase de inversión Formato SNIP 16 del Proyecto antes citado.

Que, mediante Informe N° 597-2012-SPPPR/GPP/GM/MPMN de fecha 07 de Agosto del 2012, la Subgerente de Planes, Presupuesto Participativo y Racionalización, informa al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, remite la Opinión Técnica sobre priorización de proyecto al documento de la referencia del Estudio Definitivo del Proyecto PIP N° 197674 **"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"**, y que el Proyecto mencionado no está considerado en el Presupuesto Participativo 2006-2013, pero se encuentra en la Programación Presupuestal Multianual de Inversión Pública 2013-2015, por tanto es necesario tener en cuenta los objetivos específicos en el Plan de Desarrollo Concertado -PDC 2003-2021, como es promover una expansión urbana ordenada que facilite a los servicios básicos y viables.

Que, con Informe N° 1170-2012-SGPH/GPP/GM/MPMN de fecha 08 de Agosto del 2012, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, informa al Econ. Manuel García Lanchipa, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, que de lo revisado se concluye en lo siguiente 1.- El proyecto antes indicado, no se encuentra priorizado en el Presupuesto Participativo 2006-2013-; en el PPMIP se encuentra considerado. 2.- El Expediente cuenta con la conformidad de la OSLO. 3.- El presupuesto Institucional para proyectos ha sido distribuidos en su totalidad, por lo que no existe disponibilidad presupuestal para la ejecución de nuevos proyectos. 4.- El proyecto en mención cuyo código SNIP 197674, ha sido priorizado para ser ejecutado bajo la modalidad de la Ley N° 29230 Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, se adjunta Acuerdo de Consejo N° 027-2012-MPMN. Emite opinión, que el proyecto no cuenta con la previsión presupuestal respectiva, para el presente ejercicio no se tiene disponibilidad presupuestal. Por otro lado el proyecto ha sido priorizado para ser ejecutado bajo la modalidad de la Ley 29230, por lo que se recomienda continuar con la aprobación del expediente técnico, sin asignación presupuestal, salvo opinión distinta a lo indicado. Siendo ratificado por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, la opinión presupuestal emitida por la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, mediante Informe N° 2450-2012-OSLO-GM-MPMN de fecha 23 de Agosto del 2012.

Que, de acuerdo a la Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N°s 28522 y 27293, Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, y por lo que estando a las facultades conferidas por la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", y por las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, EL EXPEDIENTE TECNICO PIP 197674 "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con un presupuesto que asciende a

S/. 4'342,439.32 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 32/100 NUEVO SOLES), de acuerdo al cuadro analítico (Anexo A) adjunto a la presente Resolución, sin asignación presupuestal, la que estará supeditada a las recomendaciones contenidas en el Informe N° 1170-2012-SGPH-GPP-GM-MPMN, la misma que forma parte la Presente Resolución y cuenta con cuatro (04) archivadores, más Un (01) file.

NOMBRE DEL EXPEDIENTE TECNICO	:	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JC CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
CODIGO SNIP N°	:	197674
PRESUPUESTO	:	S/. 4' 342,439.32 Nuevos Soles.
RESPONSABLE DEL PROYECTO	:	ING. MAXIMO NINA LUPACA CIP 92406
MODALIDAD DE EJECUCION	:	Administración Directa
PLAZO DE EJECUCION	:	180 días calendario
Estudio de tráfico y carga	:	Ing. Oscar F. Coayla Apaza CIP 77830 Ing. José Francisco Salas Acosta CIP 64575
Estudio Mecánica de Suelos	:	Corporación M&N Ingenieros SAC. Técnico Laboratorista Jorge Luis Velasco, Resp. Control de Calidad Tomas Velasco Velasco, Ingeniería – Geotecnia Laboratorios F.T.A. Laboratorista G. Flores Mamani, Ing. Civil Simón Ordoño Pauro CIP 64333
Declaración Impacto Ambiental	:	Ing. Civil Jorge Luis Espettia Guevara CIP 83002
UBICACIÓN	:	Región : Moquegua Provincia : Mariscal Nieto Distrito : Moquegua Sector : C. P. San Antonio.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO		
DESCRIPCION	%	COSTO (S/.)
COSTO DIRECTO		3'559,376.49
GASTOS GENERALES y DIRECCION TECNICA	12 %	427,125.18
GASTOS DE SUPERVISION	4 %	142,375.06
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4 %	142,375.06
GASTOS DE LIQUIDACION	2 %	71,187.53
PRESUPUESTO TOTAL		4'342,439.32

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto – Moquegua.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Alberto R. Coayla Vilca
Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE

ARCV/A/MPMN
YRQV/GAJ/MPMN

ANEXO A - PRESUPUESTO ANALITICO CONSOLIDADO

ADECUADO AL CLASIFICADOR DER GASTOS ANEXO 2 VIGENTE 2011

OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS AVENIDAS PARAISO, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y AVENIDA 1 DE LA JUNTA VECINAL LOS PIONEROS C. P. SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO – MOQUEGUA

PROPIETARIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO

UBICACIÓN MOQUEGUA - MARISCAL NIETO

FECHA Mar-12

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	%
2.6	GASTOS PRESUPUESTARIOS: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2.6.23.2	INFRAESTRUCTURA		
2.6.23.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1,173,278.28	27.02%
	GASTOS DE DIRECCION TECNICA	204,219.47	
	GASTOS DE SUPERVISION	91,901.77	
	GASTOS DE LIQUIDACION	29,176.23	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	51,786.78	
	GASTOS DE COSTO DIRECTO: MANO DE OBRA	796,194.03	
2.6.23.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2,286,905.84	52.66%
	GASTOS DE DIRECCION TECNICA	133,385.71	
	GASTOS DE SUPERVISION	25,823.29	
	GASTOS DE LIQUIDACION	33,011.30	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	57,733.78	
	GASTOS DE COSTO DIRECTO: MATERIALES	2,036,951.76	
2.6.23.26	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	882,255.20	20.32%
	GASTOS DE DIRECCION TECNICA	89,520.00	
	GASTOS DE SUPERVISION	24,650.00	
	GASTOS DE LIQUIDACION	9,000.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,854.50	
	GASTOS DE COSTO DIRECTO: MAQUINARIA Y EQUIPOS	726,230.70	
	TOTAL	4,342,439.32	100.00%



Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Alberto R. Coayla Vilca
Mgr. ALBERTO R. COAYLA VILCA
ALCALDE