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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY (LEGAN (CA 27972 DEL 20-05-2003 

LEY 9.120 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 
N° 0121 - 2017-GM/MPMN 

Moquegua, 	06 JUN. 2017 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 492-2017 GAJ/MPMN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N° 1192-2017-
OSLO/GM/MPMN de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; Informe N° 288-2017 -ALO/OSLO/GM/MPMN del Área de 
Liquidación de Obras, Informe N° 009 2016-DLOF-LT ALO/OSLO/MPMN del Liquidador Técnico, Informe N° 020-2016 -LMVH 
LF/ALO/OSLO/MPMN, del Liquidador Financiero; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Lag municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia°. 

simismo, el Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las municipalidades 
provinciales y distri tales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personelle jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de autonornia politica, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 00810-2009-A/MPMN, de fecha 24 de agosto de 2009, se aprueba el 
Expediente Técnico 'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, 
Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", con plazo de ejecución de ocho (08) meses (Componente A; 
Infraestructura Mayor Riego — Cinco (05) meses y Componente B: Campaña de Difusión, Sensibilización y Capacitación — Tres (03) 
meses), con un presupuesto que asciende a S/ 1 717 124.87 (Un millón setecientos diecisiete mil ciento veinticuatro y 87/100 Soles), 
donde el Componente A tiene un presupuesto de 5/1 581 322.37 (Un millón quinientos ochenta y un mil trescientos veintidós y 37/100 y 
el Componente B tiene un presupuesto de S/ 135 802.50 (Cientos treinta y cinco mil ochocientos dos y 50/100 Soles), bajo la modalidad 
de ejecución administración directa; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°00641 -2010-A/MPMN, de fecha 23 de setiembre de 2010, se aprueba la 
Ampliación Presupuestal N° 01 de la Obra: Técnico 'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regentes Santa 
Rosa Grupo de Riego N° 07, Distdto de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua', por un presupuesto ascendente de 
S/ 229 951.75 (Doscientos veintinueve mil novecientos cincuenta y un y 75/100 Soles); 

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 662 2011 A/MPMN, de fecha 30 de setiembre de 2011, se aprueba la 
Ampliación Presupuestal N° 02 de la Obra: Técnico 'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regentes Santa 
Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto -- Moquegua", por un monto ascendente de S/ 148 
736.54 (Ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y seis y 54/100 Soles); 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00913-2012-A/MPMN, de fecha 24 de agosto de 2012, se aprueba la 
Ampliación Presupuestal N° 03 del Expediente Técnico: Técnico 'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de 
Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", con un monto 
ascendente a S/ 98 372.98 (Noventa y ocho mil trescientos setenta y dos y 98/100 Soles); 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 00299-2013-A/MPMN, de fecha 12 de abril de 2013, se aprueba en vía de 
regularización el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto Código SNIP N° 76061 "Instalación del Sistema de Riego 
Presurizado en la Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto --
Moquegua", con un plazo de ejecución de novecientos sesenta y siete (967) días calendario que sumados al plazo inicial de 150 días, 
hace un total de mil ciento diecisiete (1117) días calendario; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01191-2013-A/MPMN, de fecha 30 de Octubre de 2013, se aprueba la 
Ampliación Presupuestal N°04 por el monto de S/ 218 659.92 (Doscientos dieciocho mil seiscientos cincuenta y nueve y 92/100 Soles), 
solicitado por el Residente de la Obra con Código SNIP N" 76061 'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de 
Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", asimismo,- se 
aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 por cuatrocientos trece (413) días calendario, teniendo como fecha reprogramada de culminación 
el 20 de enero de 2014, solicitado por el Residente de la Obra; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00490-2014-A/MPMN, de fecha 16 de mayo de 2014, se aprueba en vías 
de regularización el Expediente de Ampliación do Plazo N°03 de la obra con Código SNIP N°76061 "Instalación del Sistema de Riego 
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Presurizado en la Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", por setenta y cuatro (74) dias calendario, que sumados a la ejecución inicial de 150 días calendario, más ampliación de plazo 
N° 01 de 967 días calendario, más ampliación de plazo N° 02 de 413 dios calendario se tiene un total de mil seiscientos cuatro (1604) 
días (calendario de ejecución; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 141-2016-GM/MPMN, de fecha 01 de julio de 2016, se 
aprueba en vlas de regularización la Ampliación de Plazo N° 04 en el Proyecto "Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la 
Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", por el 
plazo ele lidias calendario del 01 de abril de 2014 al 11 de abril de 2014; 

or,)-sut-iemzi.  

dr  ‘v Q 
tu» 5 

'gr.* 	41  
?.1 

ueG'r  

Que, las Liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del Sistema Nacional de 
Contabilidad Ley N° 28708; Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG: Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011- EF/68.01; "Directiva para el 
Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa 
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión 
ejecutados en Años Anteriores" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N°011-2013-GM/MPMN, de fecha 04 de setiembre del 
2013: 

Que, mediante Inlorme N° 020-2016 LMVH LF/ALO/OSLO/MPMN, de fecha 28 de junio de 2016, la CPCC Lucia 
Mónica Vi-te Huiza Liquidador Financiero, remite al Arca de Liquidaciones de Obra, liquidación financiera del proyecto denominado 
"Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07 Distrito de Moquegua 
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", indicando que hasta la fecha no se tiene el informe final del Componente B del proyecto; 

Que, a través del Informe N' 009 2017 DLOF•LT-ALOIOSLO/MPMN, de fecha 22 de mayo de 2017, la Ing. Diana 
Lorena Ordeño Fuentes Liquidador Técnico, informa que se cumplió con la elaboración de la liquidación técnica del proyecto "Instalación 
del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07 Distrito de Moquegua Provincia 
Mariscal Nieto Moquegua' Componente El, quedando pendiente el Acta de Conciliación Contable y Presupuestal por parte del liquidador 
financiero; 

Que, con Informe N° 288-2017 ALO/OSLO/GM/MPMN, de lecha 29 de mayo de 2017, el Ing. Afdel Huberth 
Ordeñe/ Carpio - Área 	de Liquidación de Obras, remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la Liquidación Técnica - 
Financiera para su aprobación vía acto resolutivo del proyecto: 'Instalación del Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de 
Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07 - Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nieto -- Moquegua", con una liquidación técnica 
del Componente A de 3/1 757 442.99 (Un millón setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos y 99/100 Soles), 
Componente B S/ 135 802.40 (Ciento treinta y cinco mil ochocientos dos y 40/100 Soles), haciendo un lotal de liquidación técnica de Sil 
893 245,39 (Un millón ochocientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y cinco y 39/100 Soles); con un gasto financiero de 3/2 420 
547.68 (Dos millones cuatrocientos veinte mil quinientos cuarenta y siete y 68/100 Soles), y con un costo real de la actividad de S/2 615 
127.70 (Dos millones seiscientos quince mil ciento veintisiete y 70/100 Soles), Asimismo, indica que la presente Liquidación Técnica - 
Financiera, la parte técnica Componente A fue realizada, visada y aprobada por la Arq. Jackelin C. Gonzales Zavaieta, cumpliendo con la 
Directiva vigente segun Carta N° 001-2016-JCGZ, de fecha 07 de noviembre de 2016; la liquidación técnica Componente 8 fue realizada, 
visada y aprobada por la In. Diana Lorena Ordoñc) Fuentes, cumpliendo con la Directiva vigente según Informe 	009-2017-DLOF-LT- 
ALO/OSLO/MPMN, de fecha 22 de mayo de 2017, y la liquidación financiera fue realizada, visada y aprobada por la CPC, Lucia Mónica 
Viza Huiza, cumpliendo con la Directiva vigente según Informe N' 020-2016:-LMVH-LF-ALO/OSLO/MPMN, de fecha 28 de junio del 2016; 

Que, mediante Informe N° 1192-2017-0SLO/GM/MPMN, de fecha 29 de mayo del 2017, la Oficina de Supervisión y 
Liquidaciones de Obras, solicita que se disponga la proyección de la respectiva resolución para su aprobación, bajo los términos del área 
de liquidación de obras de la Entidad; 

Que, en fecha 26 de mayo de 2017, la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia de obras de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, suscribe el Acta de Aprobación de Liquidación Física - Financiera del proyecto: "Instalación del 
Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regantes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07, Distrito de Riego Moquegua, Provincia de 

arisca' Nieto- Moquegua"; 

Que, con Informe Legal N°492-2017 GAJ/MPMN, de fecha 06 de Junio del 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
opina que corresponde aprobar, la Liquidación Técnica Financiera del proyecto denominado: "Instalación del Sistema de Riego 
Presurizado en la Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07 - Distrito de Moquegua Provincia Mariscal Nicle 
Moquegua", con Código SNIP 76061, bajo la modalidad de ejecución de administración directa, ejecutada en los años 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014, con una Liquidación Técnica en el Componente A de S/ 1 757 442.99 (Un millón setecientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos cuarenta y dos y 99/100 soles), en el Componente a 3/135 80240 (Ciento treinta y cinco mil ochocientos dos y 40/100 
soles), con un total en la Liquidación Técnica de S/1 893 245.39 (Un millón ochocientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y cinco y 
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39/100 soles); con un gasto financiero de S/2 420 547.68 (Dos millones cuatrocientos veinte mil quinientos cuarenta y siete y 68/100 
soles), y con un costo real del proyecto de S/ 2 615 127.70 (Dos millones seiscientos quince mil ciento veintisiete y 70/100 soles). 

Que, en el caso de autos se señala en Liquidación Técnico - Financiera de la Obra denominada: "Instalación del 
Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regentes Santa Rosa Grupo de Riego N° 07 - Distrito de Moquegua Provincia Mariscal 
Nieto - Moquegua', se realizó bajo la modalidad de ejecución administración directa, la entrega de terreno se realizó en fecha 04 de 
octubre de 2009, y el término real de la obra de acuerdo al cuaderno de obra Asiento N" 040, del Inspector de Obra, se desprende que 
concluyó el 09 de abril de 2014;con un plazo de ejecución real de mil seiscientos trece (1613) dias calendario, del Acta de Término de 
Proyecto, de fecha 05 de noviembre de 2014, se tiene que las metas: 1. Sistema Captación, Conducción, Rebose y Limpieza. 2. 
Componente Almacenamiento. 3. Sistema de Filtrado y de Control y 4. Sistema de Distribución; fueron verificadas, asi corno las pruebas 
hidráulicas concluidas, en señal de ello se suscribió dcha acta; ejecutada durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; el 
proyecto se ejecutó en dos (02) componentes: Componente A, administrado por la sub Gerencia de Obras Públicas y el Componente B, 
administrado por la Sub Gerencia de Desarrollo Económico; 

Que, consistiendo la liquidación de obra o proyecto, en el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un 
Expediente de Liquidación Técnico Financiero sobre las inversiones realizadas en la obra o proyecto, para determinar el costo real de la 
ejecución que es elaborado por el área de liquidaciones; revisado, avalado y remitido por la Comisión de Recepción, Liquidación y 
Transferencia de Obras y Proyectos al Titular de la Entidad para su aprobación mediante Resolución, como se realizó es factible la 
aprobación de la Liquidación Técnico Financiera; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 1993, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, 'Directiva para el proceso do Recepción, Liquidación, Translerencia dotas Obras y Proyectos 
de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua y para la 
Regularización de Liquidación de Obras o Proyectos de Inversión ejecutados en años anteriores': la Resolución de Alcaldía N°  1283-
2015 A/MPMN, sobre la desconcen nación y delegación de facultades, la misma que en su artículo 1° numeral N°15, señala: 'Aprobar las 
liquidaciones de obras ejecutadas en el tipo do ejecución presupuestaria directa y la liquidación de contratos de obra, previos los informe 
sustentatorios" y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera del proyecto denominado: "Instalación del 
Santa Rosa Grupo de Riego N° 07 	Distrito de N'aclueque Provincia Mariscal Sistema de Riego Presurizado en la Comisión de Regentes 

Nieto - Moquegua", conforme al siguiente detalle: 
Código SNIP :76061 
Modalidad de Ejecución : Administración Directa 
Año de Ejecución : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 

- 	Liquidación Técnica 
Componente A : 5/1 757 442.99 

- 	Componente : S/ 	135 802.40 
Total Lig. Técnica : S/ 1 893 245.39 

- 	Gasto Financiero S/ 2 420 547.68 
Costo Real del Proyecto : S/ 2 615 127.70 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Administración realice las acciones inherentes a su 
competencia, en coordinación con las áreas correspondientes. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, al órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto, para que en el marco de sus atribuciones, y de ser el caso, determine las responsabilidades a que hubiera lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto -- Moquegua. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, a Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras, Gerencia de Administración y demás áreas involucradas para su conocimiento y fines respectivos. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMP SE 

GERENTE MuNICIPM. 
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