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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N°  8230 DEL 03-04 1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

N° 132 -2018-GAIGWMPMN  

Moquegua, 	6 JUN. ?R1 

VISTOS: El Informe Legal N° 350-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 0910-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 065-
2018-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 173-2018-JWFA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades°, establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, a través del Informe N* 0173-2018-JWFA-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 18 de mayo del 2018, el 
Residente de Obra, Ing. Jhon W. Fernández Alave, remite Expediente de Modificación No Sustancial N°08 Adicional de Obra N°04, sin 
incremento presupuestal, del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Tránsito Vehicular y Peatonal de la Zona 11 del Centro Poblado 
San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua"; 

Que, de conformidad a la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", en el numeral 5.4.6 sobre funciones del Residente de Obra o jefe de Proyecto, en 
el literal X, indica: 'Si hubiera modificaciones durante la ejecución de obra al expediente técnico y/o estudio definitivo; que no sean 
sustanciales se deberá presentar de forma inmediata los informes técnicos justificatorios, con las modificaciones, con los plazos que se 
indique en la autorización, el mismo que será remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, específicamente a OPI o quien 
haga sus veces, para su conocimiento y acción correspondiente"; asimismo, el literal Y, señala: "Informar oportunamente al órgano que 

) declaró la viabilidad del PIP, toda modificación que ocurra durante la fase de inversión 

Que, en su artículo 5.4.15.1 de la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-
GM/MPMN, en fecha 26 de octubre de 2016, sobre ampliaciones presupuestales (adicionales) señala: 'Sólo podrán fundamentarse en 
las siguientes causales: (...) Partidas no consideradas en el Presupuesto (Partidas Nuevas).- Son aquellas partidas que por error u 
omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de las metas y fines del 
proyecto aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. (,,.). Las 
ampliaciones presupuestales (Adicionales) deberán ser solicitadas adjuntado el Expediente Técnico 

Que, en el caso de autos el Residente de Obra solicita el Reconocimiento de Partidas Nuevas, ejecutadas por los 
diversos Residentes de Obra por Proceso Constructivo a lo largo de la Ejecución, las mismas que cuentan con el V°  B°  de los 
Inspectores de Obra. Se plantea sin Incremento Presupuestal, es decir, sólo con fines de valorización (sinceramiento de Avance Fisico), 
a fin de que sean incluidos en el Informe Final y posterior Liquidación del Proyecto. En ese sentido, del Expediente materia de autos 
remitido, dicha pretensión se fundamenta en los siguientes puntos: 

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomia politice, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, articulo 83° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Ni" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, le permite 
desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-NMPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve 
en su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 

k. facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de Administración; en el numeral N°16, señala: "Autorizar as 
e',  ampliaciones de plazo, (...) y cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo ejecución presupuestaria 

j<1  xog _oh.  directa"; 
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Variación en la construcaón de pahmentos, puesto que es necesario incrementar las longitudes y anchos a intentar en la ejecución de 
las partidas correspondientes a la soflamen,' de pavimentos, lo ami se deduce a oensecuenda del replanteo topográfico matizado 
durante la ejecución de la obra generando mayores rondas en las partidas que corresponden a MOVIMIENTO DE TIERRAS, es 
necesario mencionar que también se Vienen ejecutando trabajos en la construcción de pavimentos que ro están CCosiderados en el 
expediente técnico, los cuales son denominados partidas nuevas, a fin de poder contar de manera eficaz con la ejecución de La obra, le 
cual onsima un Incremento en el presupuesto, teniendo en cuanta que se debe valorizar los equipos, materiales y mano de obra 
empleados. 

Variación en la 0:Instrucción de veredas, puesto que es necesaria bcrementar las longardes y anchos a intervenir en la ejecución de las 
Partidas correspondientes a la cone-Minn de veredas. lo cual se deduce a consenencia del replanteo topográfico reatado durante la 
naden de la obra generando mayores metrados en las partidas que =responden a MOVIMIENTO DE 11ERRAS. CONCRETO EN 
VEREDAS y REVOQUES ENLUCIDOS, es necesario mencionar que temblón se Wenen ejecutando trabaps en la constrinión de 
veredas que no están considerados en el expediente técnico, los cuates son denominados pardas nuevas, a lin de poder continuar de 
manera efaz con la ejecución de la obra, lo cual ocasiona un incremento en el presupuesto. teniendo en cuenta que se debe valorizar los 
equipos, materiales y mano de obra empleados. 

Varinn de les :mitos de contención. puesto que en el proceso de ejecución de las excavaciones programadas se encuentran suelos 
Inestables, a nivel de cimentación. por lo cual es necesario Inotmentar la profundidad de cimentación generando mayores mentas en la 
ejecución de partidas programadas canespondientes a MOVIMIENTO DE TIERRAS y OBRAS DE CONCRETO ARMADO. De igual 
manera en el proceso de oenstrucción de MUTOS de °atendón se realban actividades que ro se encuentran programadas en el 
expediente técnico. denominadas partidas nuevas, pero que son necesarias para poder continuar la constnictión de muros de contención. 
lo cual genera Incremento de presupuesto, teniendo en cuenta que para la ejecución de dichos trabajos se debe valorizar los equipos, 
materiales y nono de obra empleados. 

Variación en la CEEInstRicdón de graderías, puesto que el terreno presenta grandes variaciones de nivel en la ubicación donde se tiene 
programada la °mención de graderías es que se generan mayores mirados, principalmente en Las partidas oerrespondientes a 
MOVIMIENTO DE 11ERRAS y OBRAS DE CONCRETO ARMADO, a fin de subsanar las afondes presentadas en el terreno y peder 
continuar con la ejecución del proyecto. también se debe tener en cuenta cpe en el proceso constructivo se han venido realizando trabajes 
y/o actividades que no se encuentran considerados en el expediente nabo, las cuales se denominan partidas nuevas, pero que son 
necesarias reatizar para peder °Inbar la conmoción de gradadas de manera eficaz, teniendo en suena que genera un incremento 
presupuestal, puesto que se debe valorizar los equipos, materiales y mano de obra empleados. 

Que, en efecto, del análisis efectuado en las partidas nuevas del referido Expediente, se aprecia que el Presupuesto 
Total con la Modificació No Sustancial N 8, asciende a S/. 9101E30.43 (Nueve millones ciento un mil ochocientos treinta con 43/100 

es), sin incremento p esupuestal solo para fines de valorización, conforme al siguiente detalle: 
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Que, con Informe N" 065-2018-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, de fecha 29 de mayo del 2018, el Inspector de Obra, 
Arquitecto Luis E. Rodríguez Cuéllar con CAP N° 6774, emite conformidad técnica al Expediente Técnico de Modificación No Sustancial 
en Fase de Inversión N° 08 - Sin Incremento Presupuestal (con fines de valorización), del proyecto denominado: 'Mejoramiento y 
Ampliación del Tránsito Vehicular y Peatonal de la Zona II del Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto - Región Moquegua, con Código SNIP N° 193684, puesto de la revisión efectuada a la documentación del Expediente, éste 
cumple con la documentación mínima de presentación y sustenta la causal que genera la solicitud de "Reconocimiento de partidas 
nuevas, ejecutadas por los diversos residentes de obra por proceso constructivo a lo largo de la Ejecución, sin incremento presupuestal, 
es decir, solo con fines de valorización (sinceramiento de Avance Físico), a fin de que sean incluidos en el informe final y posterior 
liquidación del proyecto"; enmarcándose en la Directiva para M Ejecución de Proyectos en M Modalidad de Ejecución Presupuestaria de 
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución Municipal N' 220-2016-GM/MPMN, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Del Perfil Viable y Expediente Técnico Aprobado: 

Descripción 	 : 	Monto 

Monto del Perfil Viable 	 . 5'326,396.00 Soles 

Modificación Presupuestal N' 1 (Etapa Elab. Exp.Técn.)R.A. N' 871-2013-A/MPMN 	: 2'517,359.38 Soles 

Modificación Presupuestal N' 2 (Etapa Elab. Exp. Técn.)R.A. N' 11.11-2013-A/mPMN 	: 	393,191.37 Soles 

Monto Expediente Técnico Aprobado 	RA. N 1121-2015-4./mymN 	: 8236,946.75 Soles 

Modificación Presupuestal N' 3 (Etapa Ejecución) 
	

R.A. N' 073-2017 A/MPMN 
	

406,523.50 Soles 

Monto Aprobado a la fecha 	 : 8643,47025 Soles 

Modificación Presupuestal N' 4 (Sin asignación presupuestal) 	solicitado 	: 432 591.19 Soles 

Nuevo Monto de Obra 	 : 0"056:061.-4ilole; 

Monto 

Monto de Elaboración de Expediente Técnico 

Nuevo Monto de Registro en el Aplicativo 

De la Modificación Presupuestal N' - Din asignación presupuestal): 

Descripción 

Costo Directo 

Gastos de Dirección Técnica 

Gastos de Supervisión 

Gastos de Liquidación Técnica y Financiera 

Gastos de Administración 

Expediente x Partidas Nuevas N' 2 

Monto Total de la Modificación Presupuestal N' 4 

: 	25,768.99 Soles 

: 9101,830.43 Soles 

354,582.94 Soles. 

42,549.95 soles. 

14,183.32 Soles. 

7,091.66 Soles. 

14 183.32 Soles. 

432,591.19 Soles. 

2181-,10-1119 

Que, el informe antes referido es remitido al presente Despacho, mediante Informe N° 0910-2018-
OSLO/GM/MPMN, de fecha 30 de mayo del 2018, por la Ing. Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación 
de Obras, quien emite conformidad para su aprobación mediante Acto Resolutivo y posterior registro en el Banco de Inversiones; 

Que, de acuerdo a la Directiva N" 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Mutilaran' y Gestión de Inversiones, en su articulo 8, sobre ejecución física de las 
inversiones, establece: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones 
contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. El registro se realizará 
mediante los Formatos Nos. 01 o02 de la Direcfiva, según corresponda'. Es decir en la presente Modificación No Sustancial N°  08, sin 
incremento presupuestal por Partidas Nuevas del proyecto en referencia, deberá realizarse el registro correspondiente en el Banco de 
Inversiones por el área competente; 

Que, mediante Informe Legal N° 350-2018-GAJ/MPMN, de fecha 04 de junio del 2018, la Gerencia de Mesaría 
Jurídica, opina que es procedente aprobar el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial IC 08, sin incremento presupuestal por 
Partidas Nuevas del proyecto 'Mejoramiento y Ampliación del Tránsito Vehicular y Peatonal de la Zona II del Centro Poblado San 
Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto", por un monto ascendente a S/ 432,591.19 (Cuatrocientos treinta y dos mil 
quinientos noventa y uno con 19/100 Soles); 
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Que, el Expediente Técnico de Modificación no Sustancial N° 8 - Sin Incremento Presupuestal (con fines de 
valoración), se fundamenta en la creación de partidas nuevas las cuales no fueron consideradas en el expediente técnico inicial, por lo 
que su inclusión es de vital importancia, como se ha detallado en el Expediente (asientos de cuaderno de obra), resultando factible 
aprobar el Expediente en referencia con la finalidad de culminar las metas programadas en el expediente técnico original y cumplir el 
objetivo del proyecto que es proporcionar una mejor transitabilidad peatonal y vehicular. Siendo además, que el expediente se ajusta a la 
norrnatividad vigente, en base a la cual se realiza, para la formulación del Expediente Adicional N° 04, la cual es necesaria para el 
cumplimiento de las metas del proyecto, el costo total de la inversión por partidas nuevas asciende a S/. 432, 591.19 SOLES 
(Cuatrocientos treinta y dos quinientos noventa y uno con 19/100 Soles); 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; D. S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N© 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; Resolución de Contraloria W 195-88-CG; Resolución de Gerencia Municipal N°  220-2016-
GM/MPMN, Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto", Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional 
de Programación Mulfianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-NMPMN, y con las visaciones 
correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial N° 08, sin incremento 
presupuestal por Partidas Nuevas del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Tránsito Vehicular y Peatonal de la Zona II del Centro 
Poblado San Francisco, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por un monto ascendente a S/ 432591.19 
(Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos noventa y uno con 19/100 Soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

y -IMonto de Modificación No Sustancial 81° 8 Por Partidas Nuevas - Sin  
UZ,21115 	IIrr 	/ Incremento Presupuéstal (Con Fines de Valorización)  
rr„,c DESCRIPCION COSTO S/ - , 
COSTO DIRECTO 354582 94 

GASTOS DE DIRECCION TECNICA 42,549.95 

GASTOS DE SUPERVICION 14,183,32 

GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 7,091 66 

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 14,183.32 

PRESUPUESTO POR PARTIDAS NUEVAS 432,591.19 

ART.CULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública, realizar el registro en el Banco de 
Inversiones, correspondiente a la presente Modificación No Sustancial en Fase de Inversión N' 8 -Sin Incremento Presupuestal por 
Partidas Nuevas, del Proyecto denominado: 'Mejoramiento y Ampliación del Tránsito Vehicular y Peatonal de la Zona II del Centro Poblado de 
San Francisco, Distdto de Moquegua, Provincia Madscal Nieto- Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a M Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la 
presente Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional www.munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto - Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

DJIITAAI 

Maxim] NILIO 

................................................ 

Gerente de Adininittnición 
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