
'AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N' 27972 DEL 26 05 2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
N° 169 -2018/MPMN 

Moquegua, 10 de julio del 2018 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 466-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 0669-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 143-2018-
AKSP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 051-2018-AVA-UF-SEI-GIP-GM/MPMN, Informe N° 0102-2018-CPB-IO-
OSLO-GM/MPMN, Informe N' 0185-2018-MIVM-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N' 138-2018-AKSP-RO-SOP-GIP-
GM/MPMN, Informe N° 090-2018-CP13-10-0SLO-GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y 
disbitales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) 
Las municipalidades provinciales y distdtales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, can personerla jurídica 
de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; el Artículo II, establece: tos gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 
N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 83° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N' 006-2017-
JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad. 

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00682-2017-NMPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en 
su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de Administración; en el numeral N°16, señala: 'Autorizar 

SCA-7(N, las ampliaciones de plazo, adicionales de obras, deductivos, mayores metrados, reducciones de obras, ampliaciones 
presupuestales y cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo ejecución presupuestaria 

'))directa'. 

61741  
Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 

resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas. 

Que, los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa deben enmarcarse a lo señalado por la 
Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, yen el numeral 5.4.15.2 de la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad 
de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobada con Resolución de Gerencia 
Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, en fecha 26 de octubre de 2016, sobre ampliaciones de plazo señala: "Son aquellas que 
modificarán la fecha de término de programada y podrán fundamentarse en las siguientes causales: a) Demora por 
desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza 
mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente probados. b) Ejecución de partidas o actividades 
complementarias ylo modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. (...) Sólo será procedente otorgar 
ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique la Ruta Critica del Cronograma de Ejecución del Proyecto, de manera que 
represente demora en la culminación del proyecto. Se reconocerá la prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva Ruta Critica. 
El informe Técnico que deberá presentar el Residente de Obra deberá contener: Datos generales, justificación, análisis, 
conclusiones y anexos. 

Que, de acuerdo al 5.415.1.1 de la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, sobre ampliaciones presupuestales (adicionales) señala: 
"Sólo podrán fundamentarse en las siguientes causales: (...) Partidas no consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas).- Son 
aquellas partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el 
cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico o 
Estudio Definitivo y Mayores Metrados o Mayores Actividades: Están referidos a Mayores Metrados o Mayores Actividades que 
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deberán ser ejecutados y que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a en-ores u omisiones en las Planillas de 
Metrados o Planilla de Actividades, y es consecuencia de la ejecución de mayores metrados en las partidas aprobadas que se 
están ejecutando. (...). Las ampliaciones presupuestales deberán ser solicitadas adjuntado el Expediente Técnico respectivo 
asimismo, el numeral 5.4.15.1.2 de la Directiva citada, sobre disminuciones presupuestales (deductivos) indica: "Es el conformado 
por aquellas partidas determinadas como no necesarias y/o a los menores metrados o actividades a ejecutarse en el proyecto, 
para el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente Técnico originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como 
resultado de una modificación de proyecto. (...)''. 

Que, de conformidad con la 'Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", en el numeral 5.4.6 sobre funciones del Residente de Obra o jefe de Proyecto, 
en el literal x, indica "Si hubiera modificaciones durante la ejecución de obra al expediente técnico y/o estudio definitivo; que no 
sean sustanciales se deberá presentar de forma inmediata los informes técnicos jusfificatorios, con las modificaciones, con los 
plazos que se indique en la autorización, el mismo que será remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, específicamente 
a OPI para su conocimiento y acción correspondiente; asimismo, el literal y, señala: "Informar oportunamente al órgano que declaró 
la viabilidad del PIP, toda modificación que ocurra durante la fase de inversión (...)". 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 031-2017-GM/MPMN de 17 de febrero del 2017 se aprueba el 
Expediente denominado 'Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de 
San Fernando, Electro Sur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, El gallito, Belen, La Floresta y Nueva Esperanza, del Distrito 
de Moquegual  Provincia de Mariscal Nieto, Moquegua'' por un monto de S/. 4,044, 942.79, con un plazo de ejecución de 240 días 
calendario, bajo la modalidad de administración Directa. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 037-2018-GA/GM/MPMN fecha 20 de febrero del 2018, 
se aprobó el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 01 por el periodo de 148 dias calendario, comprendidos del 09 de 
febrero al 06 de julio de 2018, sin incremento presupuestal, del proyecto denominado: "Mejoramiento y Culminación de la 
Infraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San Fernando, Electro Sur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto 
Zapata, El Gallito, Belén, La Floresta y Nueva Esperanza, Distrito de Moquegua!  Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua''. 

Que, mediante Informe W 090-2018-CPB-10-0SLO/GM/MPMN con fecha 13 de junio del 2018, el Inspector de Obra 
remite la conformidad al Expediente de Modificación No Sustancial Adicional N° 01 y ampliación de Plazo W 02 remitiendo la 
opinión favorable al Adicional N° 01 por SI. 838,774.05 significando una variación respecto al perfil de 3.95% y Ampliación de Plazo 
N° 02 de 117 días calendario, contabilizados desde el O/de julio del 2018 siendo la nueva fecha de término de obra el 31 de 
octubre del 2018, conllevando a un plazo total reprogramado de 505 días calendario. 

Que, con Informe N° 138-2018-AKSP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN con fecha 19 de junio del 2018, la Unidad Ejecutora de 
Inversiones (UEI) solicita a la Unidad Formuladora (UF) la opinión a la incorporación a nuevas acciones en el Expediente de 
Modificación - Adicional N° 01 y Ampliación de Plazo W 02 del proyecto: "Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y 
Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San Fernando, Electro Sur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, El Gallito, Belén, 
La Floresta y Nueva Esperanza, Distrito Moquegua - Provincia". 

Que, mediante Informe N°  0185-2018-MIVM-RO-SOP-GIP-GM/MPMN con fecha 27 de junio del 2018, la Mg. Midam 
Malla Ventura Maquera, Residente de Obra remite la Sub Sanación de Observaciones del Expediente de Modificación — Adicional 
N° 01 y Ampliación de Plazo N°02 por un presupuesto Adicional N° 01 de S/. 515,769.90 y ampliación de Plazo N° 02 de 117 
dias calendario, que inicia el 07 de julio del 2018 y culmina el 31 de octubre del 2018. Asi mismo, la sub Gerencia de Obras Publicas 
mediante informe N° 551-2018-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha 28 de junio del 2018 remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación 
de Obras para su revisión y aprobación. 

Que, mediante Informe W 0102-2018-CPB-10-0SLO/GWMPMN con fecha 28 de junio del 2018!  la Ara Carmen Perez 
Benavides, Inspectora de Obras; luego de efectuar el análisis el expediente de Modificación No Sustancial Adicional N© 01 y 
Ampliación de Plazo N° 02 del proyecto denominado "Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y Peatonal en las 
Asociaciones de Vivienda de San Fernando, Electro Sur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, El gallito, Belen, La Floresta y 
Nueva Esperanza, Distrito de Maquegua, Provincia de Mariscal Nieto • Moquegua'' con código SNIP N° 259598; da su opinión 
favorable al Adicional N° 01 por el monto de S1515,769.90 soles y Ampliación de Plazo N°02 de 117 dias Calendario. 
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Que, mediante Informe N° 051-2018-AVA-UF-SEI-GIP-GM/MPMN con fecha 04 de Julio del 2018, el Especialista en 
Inversión Pública — Econ. Alejandro Ventura Apaza, indica que la incorporación de 06 acciones al Componente 05 'Construcción 
de Muros de Contención ° del PIP N° 259598 'Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones 
de Vivienda de San Fernando, Electro Sur, Haspitalada, Villa Ramos, Alto Zapata, El gallito, Belen, La Floresta y Nueva Esperanza, 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua, fue analizado, verificado y que las denominadas acciones 
solicitadas a incorporar son vinculantes a las metas de Componentes W 01, N° 02, N°03, N° 04, N° 05, N° 06 y W 07; por lo tanto 
no altera la concepción técnica ni objetivos del proyecto declarado viable Estas se han incorporado en el literal (A) del Banco de 
Inversiones, por lo que recomienda que la Unidad Formuladora luego de haber tomado en conocimiento sobre las modificaciones 
en fase de ejecución presentados por la UEI, recomienda devolver a la UEI GIP-Subgerencia de Obras Públicas para las acciones 
que corresponde en el banco de inversiones, por tratarse de una Modificación No sustancial que corresponde en la Fase de 
Ejecución (...) 

Que, con Informe N° 143-2018-AKSP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, fecha 05 de julio de 2018, la Ind. Ana Karen Sagua 
Pacheco, señala que la ejecución para el Proyecto: "Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y Peatonal en las 
Asociaciones de Vivienda de San Fernando, Electro Sur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, El Gallito, Belén, La Floresta y 
Nueva Esperanza, del Distrito Moquegua" es bajo MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA y que el 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL ADICIONAL Ne 01 por SI. 515,769.90 y AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 
de 117 días calendario, contabilizados desde el 07 de julio del 2018 siendo la nueva fecha de término de obra el 31 de octubre del 
2018, conllevando a un plazo total reprogramado de 505 días calendario, como se detalla a continuación: 

E ped- 	I 
pa:Rente de ModificaciOn Adicional N01 

PRESUPUESTO 

Descripcion Temido Presupuesto ACTUALIZADO 

Aprobado Partidas Nuevas Mayor Metrado Menor Metrado Total Adicional PIP 259598 

N 	04 

Expediente Tecnico I 	5/63,203.59 5163.203.59 
Costo DirectoTt-S13,255,182.47 1 	S/446,831.24 	5/271,133.76 -5/295,306.77 S/421.655.23 613.576.838,70 

Direccion Tecnica S/390,621.90 	5153,619 75 	8/32,536.05 -3/35,557.05 3/50,598.75 31441.220.64 

GaStOs de superv isbn S/130.207.30 	Sil 7,873 25 	S/ 0,846 35 -5111,852.35 	1  5116,808.25 51147,073.55 

Gastos de AdrmrusireclonT 	5/130.207.30 	SI 7,873 25 	5/10.845.35 -S/11,852.35 5/15,865.25 51147,073.55 
Gastos de bquidacion 	3f65.103.85 	 62 	S/5.422 68 .8/5,928.18 8/0,433.12 3/73.526 .77 rSh3.936 

Gastos de Lic. De Constuccron 	8/10,416.58 	5.11,429 86 	8/867.63 

l  

-5/948.19 S/1,349.30 S/11,765 88 r 	PRESUPUESTO TOTALS14,044,942 79 	S/546,563 97 S1331.650.82 41362,444.89 SIMS 76190 S14,560,711.69 

Cuadro ir 01 - Cuadro Resumen de Monto Total Registrado PIP N' 259592 

1 

ITEM DESCRIPCION MONTO 

SUB TOTAL 	si 3/3.255.102 47 
Gesten de Preyeue 	S/ 8/598,349 43 
Expediente Teorice 	SI S/83.203.8 

Super,, s,er, 	SI S/130,207 30 
COSTO 'TOTAL REGISTRADO 

514,044.942.79 
Facha de Registre 12102/2018 
EXPEDIENTE ADICIONAL en 

(Solicitado) 
S/515,769 90 

COSTO TOTAL ACTUALIZADO 
Feche de Registre 05/07/2018 

84.580,712,69 

Cuadro N° 02 - Cuadro Resumen de Plazo de Ejecuci n de Ob a PIP r 259598 

DESCRIPCIONZ 

N° 

DIAS 

CALENDARIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINO 

Plazo de Ejecucion MiCial Es p. Tec, 

(R G In N'031.2017.GM MIRA IN de 17/02/201 
240 14106/2017 08/0212018 

Ampliación de Plazo rr 01 

IRGA N.037-20Z-GA IGM/MPH I N de 20/02 
148 09)02/2018 05/07/2018 

Ampliación de Plazo N° 02 

SOLGITADO 
117 07/0712018 31110'2018 

Plazo Total de Ejecución 505 14/0612017 3111012018 
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Que, mediante Informe N" 0669-2018-SHP/GPP/GM/MPMN fecha 06 de ido 2018, la Sub Gerencia de Presupuesto 
y Hacienda, ing. P. Ruben Pare Huacan, indica que a fin de cumplir con las normas y directivas que regulan la ejecución de obras 
por administración directa, la disponibilidad estará sujeta a los créditos suplementarios que se produzcan durante el presente 
ejercicio fiscal; caso contrario dicho adicional será cubierto con presupuesto de los proyectos que determine la Gerencia de 
Infraestructura como unidad ejecutora para su culminación de la ejecución del proyecto; y la estructura funcional estará de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Fuente de Financiamiento 
	

: 05 Recursos Determinados 
Rubro 	 : 18 Canon Sobrecanon, Regallas, Renta de Aduanas y Participaciones 
Ampliación Presupuestal N°  01 

	
: 3/515,769.90 Soles 

Ampliación de Plazo N° 02 
	

:117 Dias Calendario 

Que, en ese sentido, si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, resulta 
necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el presente al haberse emitido la respectiva 
conformidad, resultando factible la Ampliación de Plazo N° 02 solicitada para la ejecución del Proyecto denominado: 
"Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San Fernando, Electro Sur. 
Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, El Gallito, Belén, La Floresta y Nueva Esperanza, del Dislito Moquegua, Provincia', con 
Código SNIP N° 259598; por el periodo de ciento diecisiete (117) días calendario, contabilizados desde el 07 de julio de 2018 
siendo la nueva fecha de culminación del proyecto el 31 de octubre de 2018! 

Que, de conformidad con la Constitución Politica del Peró, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas 
por la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; D. S. N°  006-2017-JUS, Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GMNPMN, Directiva para la Ejecución 
de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", Directiva N°  
003-2017-EF/63.01, "Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones", Resolución de Alcaldia Nr 00682-2017-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial - Adicional N°  01 y Ampliación 
de Plazo N" 02 del Proyecto "Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de 
San Fernando, Electro Sur, Hospitalaria, Villa Ramos, Alto Zapata, El Gallito, Belén, La Floresta y Nueva Esperanza, del Distrito 
Moquegua, Provincia", con una ampliación de plazo de 117 dias Calendario, por el monto de 515,769.90 Soles (Quinientos quince 
mil setecientos sesenta y nueve con 90/100 Soles). 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Sub Gerencia de Contabilidad el compromiso y devengado en el SIAF ya la 
Sub Gerencia de Tesoreria a realizar el pago correspondiente, conforme a la disponibilidad presupuestal y financiera. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, el registro correspondiente en el Banco de Inversiones por las áreas competentes 
de la Gerencia de Infraestructura Pública una vez se haya aprobado vía Acto Resolutivo. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística, la publicación de la 
presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública, a la Gerencia de Presupuesto y 
Planeamiento, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas pertinentes para su conocimiento y fines 
correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

IAIDFWMPSIN 

anuló Nieto 

..... 

. ne...A.Gam.eret.  .Rote  abe.ertAodnilinDistmeavi ión  vera 
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