
"ANO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA W 27972 DEL 2645-2003 

LEY N° 6230 DEL 03-00-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
N°188 -2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 17 de julio del 2018 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 502-2018-GAJ/MPMN, Proveido N 1181-2018-01P/GM/MPMN, Informe N° 680-2018-
SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 571-2018-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 144-2018-AKSP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe 
N° 1137-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 0264-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, Carta N 000177-2018-FISG/SLA/RL, 
Informe N° 078-2018-EECQ-10-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 361-2018-SEI/G113/GM/MPMN, Carta N° 003-2018-GIP/GM/MPMN, 
Carta W 00001-2018-FISG/SIA/RL, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades 
provinciales y dishitales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N© 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: Tú) 
Las municipalidades provinciales y distrítales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de 
utonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de 
a Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, articulo 83° del Texto único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017. se 
resuelve en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las 
atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la /álcela en la Gerencia de Administración; en el numeral N°17, señala: 
'Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo 
tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, 'Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas. 

Que, mediante Carta Ni' 021-2017-FISG/SLA/SRL, de fecha 15 de noviembre del 2017, el Ing. Segundo 
Grimaniel Fernández ldrogo, Consultor de Obra, remite a la Entidad Municipal las consultas formuladas por la empresa contratista 
realizados en 0 Asiento N° 15 del Cuaderno de Obra, de fecha 14 de noviembre del 2017, referido a incompatibilidades del expediente 
técnico, entre las cuales figura lo señalado en el numeral 3 puntos I y II, en el que señala que: I. Galenas Filtrantes: No se cuenta 
con planos topográficos; no se cuenta con los planos de detalle de estructuras hidráulicas (Galenas filtrantes, buzones de inspección, 
Cámara de Carga y sistema de Limpia) y II. Barraje Tipo Indio: No existe Memoria de Diseño de Estructura Hidráulica; No se cuenta 
con los planos de ubicación y detalle de la estructura para su ejecución.; 

Que,! a través de la Carta Ni' 00027-2017 FISG/RL, de fecha 21 de noviembre del 2017, el Supervisor Externo 
remite a la Entidad Municipal consultas formuladas por la Empresa Contratista realizados en el Asiento Ni' 20 del Cuaderno de Obra 
de fecha 20 de noviembre del 2017, referidos a las incompatibilidades del expediente técnico en los numerales 1, 4 y 5 en el que 
tipifica lo siguiente: 1. Se solicita la ubicación y mayores detalles constructivos para la ejecución de la protección del sistema de 
barraje de acuerdo a la Partida 01.02.05; 4. Se indica en la partida 01.01.02.03.02 'conformación de lecho filtrante con piedra de Z' 
y la partida 01.01.02.03.03 conformación de lecho filtrante con grava 1" - 3/4' al respecto, las especificaciones técnicas indican 
trabajos a realizar para tener los agregados, mas no existe detalle de colocación a cada capa a colocar dentro de las galenas, existe 
detalle en la memoria de cálculo de diseño hidráulico de la captación por galerías filtrantes pero este no corresponde a lo 
presupuestado y 5. Se solicita planos estructurales e hidráulicos para la ejecución de los barrajes tipo indio del sistema de conducción 
y captación; 

Que, con Carta N° 521-2017-0SLO/GWMPMN y Carta Ni' 520-2017-0SLOIGM/MPMN, de fecha 26 de 
diciembre del 2017 la Entidad remite a la empresa Contratista '')/8iV Contratistas Generales S.R.L" y "Supervisor Externo" 
respectivamente la absolución de consultas realizados en el Asiento N" 20 de la Residencia, ítem 04 en el que el ingeniero proyectista 
mediante Informe N* 137-2017-VVQH-RP-MISAACPA-SEI/GIP/GM/MPMN, remite respuesta en el que tipifica los espesores del 
lecho filtrante, asimismo presenta una lámina anexada con el detalle de sección típico de Zanja Para Tuberia Colectora para la 
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conformación del Lecho Filtrante; en lo referente al presupuesto por los trabajos de conformación de lecho filtrante hace mención que 
se considerarán las partidas de 01.01.02.03.01 'Suministro e Instalación de Geotextil", 01,01.02.0362 "Conformación de Lecho 
Filtrante C/Piedra Canto Rodado TAM 2" y 01.01.02.03.03 'Conformación de Lecho Filtrante C/Grava 1" 1" — 3/4".", resaltando que 
dentro del presupuesto no se considero el papel impermeable o geomembrana lo que corresponderá a una Partida Nueva; 

Que, mediante Carta N° 00001-2018-FISG/SIA/RL, de fecha 03 de enero del 2018, el supervisor externo Mg. 
Civil Segundo Grimaniel Fernández 'drogo, consultor de la obra, comunica a la Entidad Municipal la Necesidad de Ejecutar mayores 
prestaciones adicionales de obra, generadas por modificaciones al expediente técnico de obra por la emisión de absolución de 
consultas; en el que de acuerdo al análisis realizado sobre el detalle de Sección típica de Zanja para Tubería colectora presentado 
en la absolución, el mismo difiere del detalle del plano contractual del expediente técnico, observándose variaciones en la 
composición del material filtrante e inclusión de geotexfil y geomembrana en el que colige que la absolución de la consulta ha 
modificado el Detalle de la Sección Típica de Zanja para la tubería colectora en el área de captación de Galenas Filtrantes del 
Expediente Técnico, y consecuentemente se genera la necesidad de la prestación adicional de obra para la ejecución de las partidas 
dei) Suministro e instalación de Geomembrana, in Conformación de Lecho Filtrante c/piedra canto rodado tamaño 1"- 1.5" y iin 
Conformación de Lecho Filtrante c/piedra canto rodado tamaño 1/2" - 1"; las que no están considerados en el expediente técnico, ni 
en el contrato de obra y cuya realización es indispensable y necesaria para cumplir con la nieta física de la construcción de la tubería 
colectora de la galería filtrante, así como generará el deductivo vinculante con la supresión de las partidas 0401.02.03.02 y 
01.01.02.03.03; 

Que, a través dele Carta N" 003-2018-GIP/GM/MPMN, de fecha 30 de enero del 2018, el Ing. Freddy Rojas 
Aguirre, Gerente de Infraestructura, dio a conocer la autorización para la Elaboración del Expediente de Adicional de Obra y Deductivo 
Vinculante, precisando que a través de su Sub Gerencia de Estudios e Inversión se dará inicio a la elaboración del expediente técnico 
del adicional de obra; 

Que, conforme Informe N° 361-2018-SEUGUIP/GM/MPMN, de fecha 25 de mayo del 2018, la Sub Gerencia 
de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el adicional de Galerías Filtrantes, 
correspondientes a la obra: 'Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P.M. Los Ángeles, Distrito 
de Maquegua. Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", con código SNIP 51753, para su respectiva revisión y conformidad de 
corresponder a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; 

Que, de acuerdo al Informe N" 078-2018-EECC1-10-0SLO-GM/MPMN, de fecha 13 de junio del 2018, el Ing. 
Edwin E. Cartagena Quispe. Inspector, refiere que considerando la documentación respecto al sustento del Expediente de Prestación 
Adicional de Obra por el monto de S/. 44,520.34 (Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 34/100 Soles) y Deductivo Vinculante 
por el monto ascendente a 51,60,706.06 (Sesenta mil setecientos seis con 06/100 Soles), correspondientes al proyecto en ejecución 
materia de autos, basados en la modificación de las partidas para la conformación de las Galerías Filtrantes, emite Opinión Técnica 
Favorable; 

Que, con Carta N° 000177-2018-FI5G/5LA/RL, de fecha 21 de junio del 2018, el supervisor externo, emite 
opinión señalando que la variación de las condiciones hidráulicas en la sección que alberga la tubería colectora de las galerías 
filtrantes de la captación, realizada a través de la modificación de las caracteristicas granulométricas de los agregados que componen 
los filtros constituyentes y la adición de una geomembrana en las dos últimas capas filtrantes optimizará y mejorará el proceso de 
decantación y filtración en el área de captación y considera que es la solución técnica viable planteada en el expediente de la 
prestación adicional de obra ascendente a S/. 44620.34 (Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 34/100 Soles) y el presupuesto 
deductivo vinculante por la supresión de la ejecución de partidas ascendente a S/. 60,706,06 (Sesenta mil setecientos seis con 
06/100 Soles), el cual determina un porcentaje de incidencia de -0.05% del monto del contrato vigente; 

Que, de acuerdo al Informe N 0264-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 03 de julio del 2018!  el Are 
Carlo Noé Liosa Ponce, Inspector de Obras — Coordinador de Contratos, emite opinión favorable para la aprobación del Expediente 
Técnico de Modificación por Prestación Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 03, para la 'Conformación de lecho 
filtrante y Suministro e Instalación de Geomembrana en Galenas Filtrantes, concluyendo que la modificación del Expediente Técnico 
del proyecto en mención derivado de la inclusión de las partidas i) Conformación de Lecho Filtrante C/Piedra Canto Rodado TAM. 1"-
1.5"; in Conformación de Lecho Filtrante C/Piedra Canto Rodado TAM. 1/2"1" y iii) Suministro e Instalación de Geomembrana han 
sido autorizados y aprobados por la Entidad con la notificación de la "absolución de la consulta" mediante Carta nr 521-2017-
OSLO/GM/MPMN y Carta N° 520-2017-0SLO/GM/MPMN, emitidos respectivamente a la empresa contratista "V&V Contratistas 
Generales SRI" y Supervisor Externo "Ing. Segundo Grimaniel Fernández Idrago", así mismo, en concordancia al pronunciamiento 
e la Supervisión externa sobre la viabilidad de solución técnica planteada en el expediente de la prestación adicional y en mérito a 

a opinión Técnica Favorable del Inspector de Proyectos" de la oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, se desprende que 
prosiga la aprobación mediante Acto Resolutivo lo siguiente: 

L Aprobación de la Prestación de Adicional de Obra N° 04 denominado "Conformación del Lecho Filtrante y 
Suministro e Instalación de Geomembrana en Galenas Filtrantes", determinándose un presupuesto adicional 
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de SI. 44,520.34(Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 34/100 soles)que representa una variación del 
0.14% del monto contractual de ejecución de obra (SI. 31,371845.81) tal cómo se detalla a continuación: 

Prestación de Adicional de Obra N° 04: 

"CONFORMACIÓN DE LECHO FILTRANTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
GEOMEMBRANA  EN  GALERIAS FILTRANTESI, 

Costo Directo 32.079 84 
Gastos Generales 	 11.61% 3 724 '7 
Utilidad 	 6.00% 1 924 79 
Parcial 37 729 10 
I G V 	 18.00% 6j91 24 
Presuniesto Total 44 520.34 
Incidencia en 	•nlparación al monto Contractual 0.14% 

ji. 	Aprobación del Deductivo Vinculante le 03 parle supresión de las partidas de "Conformación del Lecho Filtrante' 
del expediente leonino contractual, por el monto ascendente a SI. 60,706.06 (Sesenta mil setecientos seis con 
06/100 soles) que representa una variación del -0.19% respecto al monto contractual de ejecución de obra, tal como 
se detalla a continuación: 

DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 
Costo Directo 43 742.72 
Gastos Generales 11 61% -5078.53 
Utilidad 6.00% .2 624 56 
Parcial .51 445.81 
I G 18.00% -9.260.25 
Presupuesto Total -60 706.06 
Incidencia en comparación al monto Contracto -0 19 V 

- Sobre el porcentaje de incidencia en mérito a las prestaciones adicionales y deductivos vinculantes autorizados, tenemos 
como sigue: 

Adicional de Obra W 01 

140 

Mezcla asiática en rijo E2 1.872557.98 5.97 

Deductivo Vinculante N° 01 Mezcla Asfállica en Caliente E42" -2,274,821.69 -7.25 

Adicional de Obra N° 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantaitlado 1,035,799.49 3.30 

Deductivo Vinculante W 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y AlcantaKIlado -815,60010 -2.60 

Adicional de Obra N°  03 Clasificación de Material paraRelleno con Material Propio en Vias y Calles 
con Asfalto y sin Asfalto 75774179 241 

Adicional de Obra N° 04 Conformación 	del 	Lecho 	Filtrante 	y 	Suministro 	e 	Instalación 	de 
Geomembrana en Galerías Filtrantes 4W52034 0.14 

Deductivo Vinculante N° 03 Conformación del Lecho Filtrante en Gatadas Filtrantes -60,706.06 -0.19 

Po 	 .0 

En ese sentido del cuadro anterior se desprende que con el presente Adicional de Obra W 04 y Deductivo Vinculante N° 03 
existe una incidencia acumul da del proyecto ascendente a 1.78% 

- Entre la prestación Adicional e Obra N° 04 y su Deductivo Vinculante N° 03 se tiene una incidencia de -0.05% respecto al 
monto contractual, del que se desprende que para su aprobación, el mismo no genera incremento al costo del proyecto 

Que, de tal modo, a través del Informe W 1137-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 03 de julio del 2018, la Ing. 
uz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, deriva el expediente administrativo a la 

Gerencia de Infraestructura Pública, a efecto se impulse el trámite administrativo que corresponda, conducente al registro en el Banco 
de Inversiones y su aprobación vla acto resolutivo; 

Que, en ese sentido, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de 
Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por 
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Resolución Directoral W 005-2017-EF/63.01, en su articulo 8, establece: "La ejecución física de las inversiones públicas se inicia 
con la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda; siendo responsabilidad de la UEI efectuar el 
registro respectivo en el Banco de Inversiones. Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se 
enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su 
ejecución. El registro se realizará mediante los Formatos Nos. 01 o 02 de la Directiva, según corresponda". Es decir, previa a la 
ejecución física de la Prestación Adicional de Obra W 04 y Deductivo Vinculante N° 03, se deberá realizar el registro correspondiente 
en el Banco de Inversiones por el área competente; 

Que, de tal modo, con Informe W 144-2018-AKSP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 04 de julio del 2018, la 
Ing. Ana <aren Sagua Pacheco, informa que se ha realizado el registro en el Aplicativo del Banco de Proyectos de Inversiones en el 
Expediente de Modificación por Prestación Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 03, del proyecto "Mejoramiento e 
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.M. Los Ángeles, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua, con 
código SNIP N© 51753. Siendo derivado a la Gerencia de Infraestructura Pública a través del Informe N° 571-2018-SOP-GIP-
GM/MPMN, de fecha 05 de julio del 2018!  solicitando se remita a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su atención; 

Que, conforme Informe N° 680-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 12 de julio del 2018, el lng. P. Rubén Pare 
Huacan, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, indica se prosiga con el trámite correspondiente, el Expediente de Modificación 
por Prestación Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante W 03 del Proyecto materia del presente. Siendo remitido el expediente 
administrativo al presente Despacho a través del Proveído N° 1181-2018-GIP/GM/MPMN; 

Que, al respecto la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto Legislativo N° 
341, en su artículo 34 señala: "El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden 

de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso 
la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho 
equilibrio, en atención al principia de equidad. (...) Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince 
por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos 
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad; 

Que, , de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley W 30225, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo 175° establece en el numeral 
175.1: 'Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución 
y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original. 175.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de 
obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de 
cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe 
comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que 
haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (...) 175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente 
técnico de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este 
último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la 
Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así 
como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del 
expediente técnico.175.5. Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso 
que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta can un plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del dia siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se 
pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos 
precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario 
pactado con el contratista ejecutor de la obra. 175.6. Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce 
(12) dias hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución 
de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emiSr y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de 
plazo.(...)175.8. La aprobación de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la 
esponsabilidad del contratista de revisar la información que la Entidad pone a su disposición y de formular las consultas y 
bsenaciones correspondientes, de modo que se complete, de ser el caso, la información necesaria para cumplir con la finalidad 
ública de la contratación; en consecuencia, la ejecución de las actividades que comprende la prestación adicional de obra procede 

respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente del expediente técnico. 175.9. En los contratos de obra a 
precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos 
generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como 
base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado, Asimismo, debe incluirse la utilidad del 
presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 175.10. Cuando en los contratos previstos en el párrafo 
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anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero si para su pago: el 
encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido 
en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, no puede superare! quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse 
por la ejecución de estos mayores mellados se computa para el cálculo del limite para la aprobación de adicionales, previsto ene! 
segundo párrafo del numeral 4.3 del articulo 34 de la Ley. (.3)175.13. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza 
mediante valorizaciones adicionales;  

Que, de acuerdo al anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
describe a la Prestación Adicional de Obra, como aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya 
realización resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la nieta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional; 

Que, acerca de la prestación adicional de obra la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, Servicio de Control Previo 
de las Prestaciones Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, en el numeral 6.3, indica: 'Una 
prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. 
La prestación adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original, y requiere autorización de la Contraloría, cuando la 
incidencia acumulada supere el quince por ciento (15%) hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de dicho monto. Las 
prestaciones adicionales de obra se originan por: a. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. b. 
Deficiencias del expediente técnico de obra. Al mismo tiempo, define el presupuesto deductivo de obra como valoración económica 
de las obras que estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su ejecución, constituyendo reducciones o 
supresiones de obra y al presupuesto deductivo vinculado como la valoración económica de las prestaciones de obra que, habiendo 
estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutarán, al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales 
de obra a las que se vinculan directamente; 

Que, como se advierte, la normativa de contrataciones para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente, prevé su modificación en los supuestos contemplados en su reglamento; estableciendo el procedimiento que 
debe seguir la aprobación de una prestación adicional y/o deductivo, materia del caso concreto; de ahí tenemos que mediante 
cuaderno de obra en el asiento N° 15 y 20 el contratista emite la consulta sobre la existencia de planos de detalles de galerías 
filtrantes, la supervisión con Carta N° 021-2017-FISG/SLA/RL, eleva la consulta a la entidad para ser absuelta dicha consulta, la 
entidad con Informe W0137-2017-VVQH-RP-MISAACPA-SEI/GR/GM/MPMN, absuelve la consulta donde adjunta el plano de 
detalles de las galerías filtrantes que difiere en lo descrito de las partidas del expediente técnico, la entidad mediante Carta N° 520-
2017-0SLO/GM/MPMN y Carla W 521-2017-0SLO/GM/MPMN comunica a la supervisión y al contratista la absolución de la consulta 
galerías filtrantes, con asiento N° 57, 64 y Carta N° 00001-2018-FISG/SLA/RL, la supervisión comunica a la entidad la necesidad 
de ejecución de prestaciones adicionales de obra generadas por la modificaciones al expediente técnico de obra y derivadas de 
absoluciones de consultas del contratista, la entidad mediante Cada N° 003-2018-GIP/GM/MPMN, comunica al contratista la 
autorización para la elaboración del expediente técnico de adicional de obra 1© 04, y deductivo vinculante N° 04 y que estará a cargo 
de la Entidad Municipal a través de la Sub Gerencia de Estudios e Inversiones, cabe señalar que inicialmente se ha aprobado el 
Adicional de Obra N° 01 por la ejecución de la partida de Mezcla Astólfica en Frío e=2", la cual fue aprobada con Resolución de 
Gerencia de Administración N° 044-2018-GA/GMIMPM1; quedando pendiente la elaboración del expediente adicional de las partidas 
de "Suministro e Instalación de Geomembrana y Conformación de Lecho Filtrante". El Ingeniero Edwin E. Cartagena Quispe, emite 
en calidad de Inspector de Proyectos de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras la T'Opinión Técnica Favorable  'T del 
Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra y Deductivo Vinculante, precisando que debe proseguir su trámite respectivo 
de aprobación. De igual forma una vez concluido la elaboración del expediente técnico de la prestación Adicional, la Entidad remitió 
dicho documento a la Supervisión Externa a fin de que emita opinión sobre la VIABILIDAD de la solución técnica planteada en el 
expediente técnico, quien mediante Carta N° 000177-2018-2018-EISG/SLA/RL, de fecha 21 de junio del 2018, el supervisor externo, 
emite opinión señalando que la variación de las condiciones hidráulicas en la sección que alberga la tubería colectora de las galerías 
filtrantes de la captación, realizada a través de la modificación de las caraeterísticas granulométricas de los agregados que componen 
los filtros constituyentes y la adición de una geomembrana en las dos últimas capas filtrantes optimizará y mejorará el proceso de 
decantación y filtración en el área de captación, y considera que es la solución técnica viable planteado en el expediente de la 
prestación adicional de obra, cuyo monto asciende a S/. 44520.34 (Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 34/100 Soles) y el 
presupuesto Deductivo Vinculante por la supresión de la ejecución de partidas por S/. 60,706.06 (Sesenta mil setecientos seis con 
06/100 Soles) el cual determinan un porcentaje de incidencia de -055% del monto del contrato vigente; 

Que, en ese entender, ante tal situación al no haber sido prevista en el expediente técnico ni en el contrato 
riginal, cuya realización es indispensable para el cumplimiento de la meta prevista en la obra principal, generar un presupuesto 
dicional de obra y más aún que se suscitó dentro de la etapa de ejecución contractual, no era previsible en la etapa del procedimiento 

de selección; en consecuencia, no pudo ser advertida por el contratista a pesar de una revisión diligente del expediente técnico; 
enerándose la necesidad de modificar el expediente técnico, derivado de la inclusión de partidas O Conformación de Lecho Filtrante 

C/Piedra Canto Rodado TAM. 1"-1.5"; ii) Conformación de Lecho Filtrante C/Piedra Canto Rodado TAM. 1/2"-1" y iii) Suministro e 
1 Maraca de Geomembrana, reflejado en la ejecución de prestación adicional de obra relativo a la Conformación de lecho filtrante 



"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N" 27972 DEL 28-05-2003 

LEY N 8230 DEL 03-00-1936 

y suministro e instalación de geomembrana, originando un presupuesto adicional de S/. 44,52034 (Cuarenta y cuatro mil quinientos 
veinte con 34/100 Soles), que representa una variación del 014% del monto de contractual de ejecución de obra (S/. 31379,845.81) 
y un presupuesto deductivo vinculante de S/. 60706.06 (Sesenta mil setecientos seis con 06/100 Soles), por la supresión de las 
partidas "conformación de Lecho Filtrante'', que representa un porcentaje de incidencia de -019% del monto del contrato odginal, 
existiendo en ese sentido una incidencia acumulada del proyecto ascendente a 1.78%, asi como entre la prestación Adicional N°04 
y Deductivo Vinculante N° 03, se tiene una incidencia de -0.05% respecto al monto contractual, no generando incremento en el costo 
del proyecto. De tal modo, habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones con el Estado, 
para la aprobación por parte de Entidad de la Prestación Adicional de Obra W 04 y Deductivo Vinculante N° 03. y siendo 
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, resulta factible su aprobación 

Que, con Informe Legal N© 502-2018-GAJ/MPMN, de fecha 17 de julio de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Juridica, opina se apruebe el Expediente Técnico de modificación por Prestación Adicional de Obra N° 04, para la "Conformación 
del Lecho Filtrante y Suministro e Instalación de Geomembrana en Galerías Filtrantes", con un presupuesto adicional ascendente 
a S/. 44,520.34 (Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 34/100 soles) que representa una variación del 0.14 % del monto 
contractual de ejecución de obra, y el Deductivo Vinculante N°03 por supresión de las partidas de "Conformación del Lecho Filtrante' 
del expediente técnico contractual, por el monto ascendente a S/. 60,706.06 (Sesenta mil setecientos seis con 06/100 soles) que 
representa una variación del -0.19% respecto al monto contractual de ejecución de obra, del Proyecto denominado: "Mejoramiento 
e Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua", generando un porcentaje de incidencia de -0.059/9  al monto del contrato original, en aras de alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente: 

De conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto 1341; 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, Servicio de Control Previo de las Prestaciones 
Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la 
Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Mulfianual y Gestión de Inversiones, aprobada 
por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO..  APROBAR, el Expediente Técnico de modificación per Prestación Adicional de Obra 
N° 04, para la 'Conformación del Lecho Filtrante y Suministro e Instalación de Geomembrana en Galerías Filtrantes", con un 
presupuesto adicional ascendente a S/. 44,520.34 (Cuarenta y cuatro mil quinientos veinte con 34/100 soles)que representa una 
variación del 0.14 % del monto contractual de ejecución de obra, y el Deductivo Vinculante N© 03 por supresión de las partidas de 
"Conformación del Lecho Filtrante" del expediente técnico contractual, por el monto ascendente a S/. 60,706.06 (Sesenta mil 
setecientos seis con 06/100 soles) que representa una variación del -0.19% respecto al monto contractual de ejecución de obra, del 
Proyecto denominado: 'Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del CP. Los Ángeles, Distrito de 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", generando un porcentaje de incidencia de -035% al monto del contrato original, 
en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, el mismo que no genera incremento al costo del proyecto, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

Descripción Prestación Adicional de Obra 113  04 Deductivo Vinculante N° 03 

Costo Directo 32,079.80 -43.742.72 

Gastos Generales 3,72447 -5,078.53 

Utilidad 1,924 79 -2,62456 

Parcial 37,729.10 -51,445.81 

1.0N. 6,791.24 -9,260.25 

Presupuesto Total 44.520.54 -60,706.06 

Incidencia en comparación al monta contractual 0.14% -0.19% 



Item Descripción Monto Incidencia 

Contrato N° 021-2017-GM/A/MPMN S/. 31379,845.81 

2 Supervisión Externa SI. 1101,432.59 

Elaboración de Expediente Técnico S/. 1'502,952.26 

Saneamiento Físico Legal Si. 662,778.00 

Costo Total Registrado Si. 34647,008.66 

Prestación Adicional 02y Deductivo Vinculante 01 5/.402,26171 -1.28% 

R.G.A. N° 044-2018-GAIGM/MPMN 

Costo Total Registrado 

Fecha de Registro 1310312018 

SI. 34244.74424 

Prestación Adicional 02y Deductivo Vinculante 02 SS 220,198.87 0.70% 

R.G.A. N 065-2018-GA/GM/MPMN 

Costo Total Registrado 

Fecha de Registro 16/05/2018 

Si. 34464,943.82 

Prestación Adicional 03 S/. 757.748.79 2.41% 

R.G.A. N° 146-2018-GA/GM/MPHIN 

Costo Total Registrado 

Fecha da Registro 25106/2018 

SI. 35222,692.61 

Prestación Adicional 04v Deductivo Vinculante 03 -S/. 16 	85.72 -0.05% 

Costo Total Registrado 

Fecha de Registro 0410712018 

SI. 35206,506.88 1.78% 

VINCIAL MARISCAL NIETO 

.111  
Adm. Roberto J. Dila áv 	'vera 
Gerente de Administración 
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ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR, la ejecu 6n de la Prestación Adicional de Obra N° 04 y el Deductivo 
Vinculante N° 03 de obra del Proyecto denominado: °Mejoramiento e nstalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Mo uegua. 

ARTÍCULO TERCERO.-  ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moguegua. 

ARTICULO CUARTO.-  NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Empresa V&V Contratistas 
Generales S.R.L., al supervisor externo ing. Civil Segundo Gdmaniel Fernández ldrogo, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina 
de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RlDRIOPAIPAIN 
OJNM0.1 
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