
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N°  27972 DEL 26-05-2003 

LEY N" 5230 DEL 03-041935 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
N° 195 - 2018-GA/MPMN 

Moquegua, 2 0 391. 2018 
VISTOS.- El Informe Legal N° 454-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 1032-2018-0SLO/GM/MPMN, Proveído N°  237-

2018-GAJ/MPMN, Informe N°  125-2018-ALO/OSLO/GM/MPMN, Informe N° 015-2018-JEAM-LF/ALO/OSLO/MPMN, Informe N' 030-
2018-FAM-LT-ALO/OSLO/MPMN, y 

CONSIDERANDO.- 

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". 
Asimismo, el Título Preliminar de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: "(...) Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: tos gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescñben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 83.  del Texto único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N* 006-2017-JUS, le permite 
desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en 
su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de Administración; en el numeral N°  19, señala: "Aprobar las 
liquidaciones correspondientes a los contratos de consultorías de obras y ejecución de obras, así como también las liquidaciones de obras 

04/ss

de tipo ejecución presupuestaria directa". Asimismo, en el numeral N° 29, establece: 'Disponer la apertura de procesos administrativos 
disciplinados y procedimientos similares conforme a la ley de la mateda. Resolver la abstención y/o recusación de la autoridad del 
proceso administrativo disciplinario, según corresponda"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley W 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, las liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del Sistema Nacional de 
Contabilidad Ley N° 28708; Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública; Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa aprobado por Resolución de Contraloría N° 195-88-CG: Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; 'Directiva para el 
Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de Obras y Proyectos de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa 
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua y para Regularización de Liquidaciones de Obra y Proyectos de Inversión 
ejecutados en Años Anteriores" aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 011-2013-GWMPMN, de fecha 04 de setiembre de 
2013; 

Que, con Resolución de Alcaldia N° 1278-2014-MAPMN, de fecha 17 de octubre del 2014! que aprueba el 
Expediente Técnico del Proyecto: 'Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa 
Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua'', con un 
presupuesto total de S/. 1147,430.04 (Un millón ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta con 04/100 Soles), con un plazo de 
ejecución de ciento ochenta (180) dias calendarios, bajo la modalidad ejecución presupuestaria directa; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°  603-2015-NMPMN, de fecha 10 de junio del 2015, que aprueba la 
Modificación Presupuestal N° 01 y Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Servicios para la Atención 
Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua 
Provincia de Mariscal Nieto • Moquegua", con eficacia anticipada a partir del 20 de Mayo del 2015, por el monto de S/. 322,03183 
(Trescientos veintidós mil treinta y uno con 83/100 Soles), con una ampliación de plazo de ciento un (101) dias calendarios; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal NI° 043-2015-GM/MPMN, de fecha 09 de septiembre del 2015, que 
aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 del Proyecto "Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a 
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través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", con un plazo de treinta y tres (33) días calendarios; 

Que, de acuerdo con Resolución de Alcaldía N° 1109-2015-A/MPMN, de fecha 23 de octubre del 2015, que aprueba 
el Deductivo que asciende a la suma de S/. 243331 (Dos mil cuatrocientos treinta y tres con 81/100 Sales) y el Expediente de 
Modificación Presupuestal no Sustancial N° 02: por Partidas Nuevas que ascienden a la suma de S/. 77,799.66 (Setenta y siete mil 
setecientos noventa y nueve con 66/100 Soles) y Mayores Metrados que ascienden a la suma de SI. 149,729.78 (Ciento cuarenta y nueve 
mil setecientos veintinueve con 78/100 Soles) y que sustrayendo el Deductivo aprobado, resulta una Modificación Presupuestaria Neta de 

KI:°11r—C44\ 
Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de 
S/. 225,095.63 (Doscientos veinticinco mil noventa y cinco con 63/100 Soles) del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios para la 

Maquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua, aprueba también con eficacia anticipada al 01 de Octubre del 2015 la Ampliación de 
Plazo N°03 par un plazo de treinta y un (31) días calendarios, 

Que, a través de la Resolución de Alcaldia N 1284-2015-A/MPMN, con fecha 23 de noviembre del 2015, que 
aprueba can Eficacia Anticipada al 01 de Noviembre del 2015 la Modificación por Ampliación Presupuestal N°03 del Expediente Técnico 
"Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro 
Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", por variación de precios e insumos que 
asciende ala suma de S/. 185114.15 (Ciento ochenta y cinco mil setecientos catorce con 15/100 Soles), y aprueba también la Ampliación 
de Plazo N° 04 por un plazo de cuarenta y nueve (49) días calendarios; 

Que, conforme Informe N* 019-2017-DLOF-LT-ALO/OSLO/MPMN, de fecha 17 de agosto del 2017, la Ingeniera 
Civil Diana Lorena °robo° Fuentes con CIP 155354, Liquidador Técnico, efectúa la entrega de la Liquidación Técnica del Proyecto: 
''Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro 
Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua'' e informa que según informe N° 006-2017-
DLOF-LT-ALO/OSLO/MPMN, se cumplió con la elaboración de esta liquidación entregándose en digital debido a que aún se tenia 
pendiente el Acta de Conciliación Contable y Presupuestal por parte del Liquidador Financiero; 

Que, con Informe N°  030-2018-FAM-LT-ALO/OSLO/MPMN, de fecha 20 de abril del 2018, el Ing. Fredy Apaza 
Maquera can CIP 155341, remite la Liquidación Técnica del Proyecto denominado: 'Mejoramiento de los Servibios para la Atención 
Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", refiriendo que cumple can el contenido estructural mínimo según la 'Directiva para el Proceso 
de Recepción, Liquidación, Transferencia de las Obras y Proyectos de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa por 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para la Regularización de Liquidación o Proyectos de Inversión ejecutados en Años 
Anteriores'', por lo cual remite al Área de Liquidación de Obras MPMN para su revisión y aprobación según corresponda. Así mismo, 
refiere que la presente liquidación técnica en su contenido global, es de expresa y responsabilidad total y absoluta del ex Liquidador 
Técnico Ing. Diana Lorena Ordeño Fuentes, así como cualquier observación que exista y que no haya sido formulado en el presente 
expediente de liquidación técnica; 

Que, mediante Informe N 015-2018-JEAM-LF/ALO/OSLO/MPMN, de fecha 13 de abril del 2018! el CPC Jesús 
Edgardo Aquinto Medina, remite la Liquidación Financiera del Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Servicios para la Atención 
Integral del Menor de 0 a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distnto de Moquegua 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", ejecutado en los periodos 2013! 2014, 2015 y 2016; con las secuencias funcionales 0141, 
0014-0118, 0047 y 0231-0232-0233 respectivamente, asimismo, en el periodo 2017 con la secuencia funcional 0197 hubo gasto 
correspondiente a Gastos de Liquidación; donde se determinó un Gasto Financiero de S/. 1912,281.92 (Un millón novecientos doce mil 
doscientos ochenta y uno con 92/100 Soles) y un Costo Real de Obra de S/. 1900,595.50 (Un millón novecientos mil quinientos noventa y 
cinco con 50/100 Soles)); liquidación que se encuentra debidamente conciliada con la Sub Gerencia de Contabilidad, y, fue elaborada de 
acuerdo a la "Directiva para el Proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de las Obras y Proyectos de Inversión o Actividades 
ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y para la Regularización de Liquidación o 
Proyectos de Inversión ejecutados en Años Anteriores"; aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N°  011-2013-GM/MPMN; 

Que, con Informe N° 125-2018-ALO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 23 de abril del 2018, la C.P.C. Merci lbañez 
Cárdenas, (e) del Área de Liquidación de Obras MPMN, remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la Liquidación Técnica 
- Financiera del Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del 
Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 
con una liquidación técnica de S/. 1'807,849.82 (Un millón ochocientos siete mil ochocientos cuarenta y nueve con 82/100 Soles), gasto 
financiero de S/1912,281.92 (Un millón novecientos doce mil doscientos ochenta y uno con 92/100 Soles), y costo real del proyecto de 
5/1900.595.50 (Un millón novecientos mil quinientos noventa y cinco con 50/100 Soles). Así mismo, precisa que en la Liquidación 
Técnica - Financiera, la parte técnica fue realizada y visada, por la Ing. Diana Lorena Ordoño Fuentes, aprobada por el Ing. Fredy Apaza 
Maquera con CIP N° 155341, otorgando conformidad y el cumplimiento con la Directiva vigente según Informe N° 030-2018-FAM-LT-
ALO/OSLO/GM/MPMN, de fecha 20 de abril del 2018; la liquidación financiera fue realizada, visada y aprobada por el CPC Jesús 
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Edgardo Aquinto Medina con Mat. 20-203 dando como conclusión la Conformidad y el cumplimiento de la Directiva vigente según Informe 
015-2018-JEAM-LF-ALO/OSLONPMN, de fecha 13 de abril del 2018. Sugiriendo que se eleve a la Gerencia de Asesoría Jurídica, 

para su evaluación de ser el caso y posterior Aprobación Vía Acto Resolutivo, sin embargo, mediante Proveído W 237-2018-GAJ/MPMN, 
a la Gerencia de Asesoría Jurídica, solicita a OSLO, adjuntar el Acta de Aprobación de Liquidación Técnico-Financiera; 

Que, mediante Informe N° 1032-2018-0SLO/GM/MPMN, la Inc. Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, en atención al Proveído N° 237-2018-GAJ/MPMN, adjunta el documento requerido, solicitando se 
brinde continuidad al acto administrativo conducente a la emisión de la respectiva Resolución para la aprobación de la Liquidación 
Técnico Financiera del PIP materia del presente; 

Que, en el caso de autos se señala en la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto denominado: I'Mejoramiento 
de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen 
Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; se realizó bajo la modalidad de ejecución presupuestaria 
administración directa, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 20 de noviembre de 2014, se realizó entrega de terreno para la 
ejecución del proyecto; asimismo, en fecha 20 de noviembre del 2014, se dio por iniciada la ejecución de la obra conforme se desprende 
del Acta de Inicio de Obra. El proyecto contempló cuatro (04) componentes: Componente 1: Infraestructura, Componente 2: 
Implementación y Equipamiento, Componente 3: Capacitación y Componente 4: Impacto Ambiental; 

Que, sin embargo, de acuerdo al Cuaderno de Obra se tiene que el día 19 de diciembre del 2015, se da por 
culminada la obra con un plazo de trescientos noventa y cuatro (394) dias calendario, asimismo, de acuerdo al expediente técnico no se 
cumplió o ejecuto al 100%, debido a la programación de la ejecución de la obra física como financiera, como el presupuesto. ya que el 
expediente técnico fue elaborado en el 2013, y se encontró alza de precios en cuanto a los materiales. Al respecto, de acuerdo a las 
observaciones del Expediente de Liquidación técnica, precisa que se realizó la valorización final de los trabajos ejecutados en el proyecto 
en esta etapa de liquidación, se puede verificar que existen, partidas con menores melados y partidas que no han sido ejecutadas, estas 
partidas pertenecen a los Componentes de Infraestructura, Implementación - Equipamiento y Capacitación. Estos no cuentan con 
Expediente Técnico de Deductivos, ni con Resolución de aprobación correspondiente. Que de acuerdo a la Directiva General del SNIP en 
el Articulo 10.- Funciones y Responsabilidades de la Unidad Ejecutora: a. Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la 
viabilidad para elaborar directa o indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes asi como 
en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autondad que apruebe dichos estudios, en tal sentido debió sostener la ejecución 
completa de todos sus componentes, los cuales son necesarios para cumplir con el objetivo central del proyecto. Asi mismo esto nos 
determina que se ha incurrido en faltas Administrativas así como a las Normas de Control (Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - 
Publicado 18/07/1988 - Normas para asegurar el proceso integral de control para la Ejecución de Obra por Ejecución presupuestaria 
Directa y Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto aprobada R.G.M. N'' 220-2016-GM/MPMN; 

Que, en ese sentido, en la liquidación financiera de las observaciones se advierte que existen partidas con menores 
metrados y partidas que no han sido ejecutadas, siendo dichas partidas las correspondientes a los componentes de Infraestructura, 
Implementación - Equipamiento y Capacitación, los cuales no cuentan con Expediente Técnico de Deductivos, ni con Resolución de 
Aprobación correspondiente. En ese sentido, se desprende la existencia de faltas administrativas debiéndose determinar las 
responsabilidades respectivas. 

Que, conforme al Acta de Recepción de Obra, de fecha 28 de abril de 2016, se reunió el Comité de Recepción, 
Liquidación y Transferencia de Obras de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, designado mediante Resolución de Alcaldía W 1001-
2015-NMUNIMOCI, de fecha 16 de setiembre de 2015; con el objeto de verificar los trabajos ejecutados del Proyecto denominado: 
"Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro 
Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; según el expediente técnico inicial, bajo la 
modalidad de ejecución presupuestaria administración directa. Así también, en el acta en el punto 8.0 De la Recepción, señala que el 
comité verificó los trabajos descritos anteriormente para lo cual se tuvo en consideración el estado actual de las metas ejecutadas, así 
mismo, la presente recepción se da en mérito a lo dispuesto en las Directivas internas para proceder a realizar su Liquidación, señalando 
que la obra ha concluido el 19 de diciembre del 2015. Acta que se encuentra debidamente suscrita en señal de conformidad por el Comité 
de Recepción!  Liquidación y Transferencia de Obras y por los responsables de la ejecución de la obra; 

Que, en fecha 20 de abril del 2018, el Comité de Recepción, Liquidación y Transferencia de Obras de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, suscribe el Acta de Aprobación de Liquidación Física - Financiera del proyecto denominado: 
"Mejoramiento de los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro 
Poblado de Chen Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; 

Que, con Informe Legal W 454-2018-GAJ/MPMN, de fecha 04 de julio de 2018, la Gerencia de Asesoria Jurídica, 
opina que es procedente aprobar la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto denominado: "Mejoramiento de los Servicios para la 
Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen Chen en el Distrito de 
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Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua, con una liquidación técnica de S/ 1'807,849.82 (Un millón ochocientos siete mil 
ochocientos cuarenta y nueve con 82/100 Soles), Gasto financiero de S/. 1912,281.92 (Un millón novecientos doce mil doscientos 
ochenta y uno con 921100 Soles), y costo real del proyecto de Si. 1900,595.50 (Un millón novecientos mil quinientos noventa y cinco con 
50/100 Soles); ejecutada en un plazo de trescientos noventa y cinco (395) dias calendario, con fecha de inicio el 20 de noviembre del 
2014 y fecha de término real el 19 de diciembre del 2015; bajo la modalidad de administración directa; 

Que, consistiendo la liquidación de obra o proyecto, en el conjunto de acciones conducentes a la formulación de un 
Expediente de Liquidación Técnico Financiero sobre las inversiones realizadas en la obra o proyecto, para determinar el costo real de la 
ejecución que es elaborado por el área de liquidaciones; revisado, avalado y remitido por la Comisión de Recepción. Liquidación y 
Transferencia de Obras y Proyectos al Titular de la Entidad para su aprobación mediante Resolución; como se realizó, es factible la 
aprobación de la Liquidación Técnico Financiera del proyecto en mención; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 1993, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipatidades, 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; 
Resolución de Gerencia Municipal N' 011-2013-GWMPMN, Directiva para el proceso de Recepción, Liquidación, Transferencia de las 
Obras y Proyectos de Inversión o Actividades ejecutados por Administración Directa por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
Moquegua y para la Regularización de Liquidación de Obras o Proyectos de Inversión ejecutados en años anteriores; Resolución de 
Alcaldia N° 00682-2017-A/MPMN; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

, 
Matirrifil 
ifiirialffifi 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto denominado: "Mejoramiento de 
los Servicios para la Atención Integral del Menor de O a 3 años a través del Programa Nacional Cuna Mas del Centro Poblado de Chen 
Chen en el Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", de acuerdo al siguiente detalle: 

Código SNIP 
	

: 194949 
Modalidad de Ejecución 	 : Ejecución Presupuestaria Directa 
Año de Ejecución Fisic-Finac 	:2014, 2015,2016, 2017 
Liquidadón Técnica 	 : S/. 1'807.849.82 
Gasto Financiero 	 : S/. 1912,281.92 
Costo Real del Proyecto 	: S/. 1'900,595.50 
Fecha de Inicio 	 :20 de noviembre del 2014 
Fecha de Término Real 
	

: 19 de diciembre del 2015 
Plazo de Ejecución Real 
	

: 395 días calendario 

ARTÍCULO SEGUNDO.. REMITIR, copia de los actuados a Gerencia Municipal, para que realice las acciones 
correspondientes a fin de determinar las responsabilidades administrativas a las que diere lugar el presente, a razón de lo señalado por la 
'ny. Civil Diana Lorena Ordoño Fuentes, en su Informe de Liquidación Financiera (Observaciones a folios 132) 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto— Moquegua. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, a Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras, Gerencia Municipal, y demás áreas involucradas para su conodmiento y fines respectivos. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Lic, Adra. Roberto J. Davi' 
Gerente de 
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