
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N' 27912 DEL 26-05-2003 

LEY N°8230 DEL 03-04-1933 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  

N° 186 -2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 17 de julio del 2018 

VISTOS: El informe Legal N° 506-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 1244-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N' 
07-2018-EYVT-10-OSLO-GM/MPMN, Carta N° -72-2018-CONSORCIO LIBERTADORES/G, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Polifica del Perú, indica: "Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienerlautonomia politica, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: 
"(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: "Los gobiernos locales 
gozan de autonomía polífica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia" 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6, del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de 
a Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones 
de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 83° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N* 006-2017-
JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se 
resuelve en su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las 
atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N 17, 
señala: °Autorizar las ampliaciones de plazo, (...) y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de, 
obras y ejecución de obras, según corresponda, en el mamo de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N' 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, a través de la Carta N° -72-2018-CONSORCIO LIBERTADORES/G, signada con Expediente N° 
022213, de fecha 16 de julio del 2018, el Sr. Alexis Zeballos Amorato, Representante Legal del Consorcio Libertadores, presentó 
a la entidad el expediente de sustento de la Ampliación de Plazo N' 05 por sesenta (60) días calendario, en concordancia en los 
artículos 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, de acuerdo al Informe N° 07-2018-EYVT-10-0SLO-GM/MPMN, de fecha 17 de julio del 2018, el 
Inspector de Obra, Ing. Edwin Yuri Vargas Tapia con CIP 82559, refiere que habiendo revisado el Expediente de Ampliación de 
Plazo N" 05 presentado por el contrafista, el mismo indica que mediante cuaderno de obra, asiento N° 33, con fecha 23 de 
marzo, se comunica a la supervisión la necesidad de ejecutar actividades no consideradas en el Expediente Técnico. Así mismo, 
indica que la Entidad no absolvió la inquietud por lo que el suscrito en el asiento N° 185 de fecha 09 de julio del 2018, absolvió 
dicha causal cerrando asi la condición indicada en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo 
que el residente de obra, con esta absolución en el asiento N° 186 de fecha 10 de julio del 2018, da por concluida la causal de 
ampliación de plazo. En ese sentido, el Inspector de Obra aprueba la ampliación de plazo por 60 días calendarios, asimismo, 
añade que se ha afectado la ruta orifica en el siguiente periodo: 

10 de mayo al 31 de maya._ ..... 	......... 22 días 

01 de julio al 08 de julio 	
3008  d

di as 
01 de junio al 30 de junio. 

Que, de tal modo, conforme Informe N° 1244-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 17 de julio del 2018, la Ing. 
Luz Candelada León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite al presente Despacho el sustento 
técnico emitido por el Inspector de Obra, para conocimiento, a efecto se proceda a opinión legal y de corresponder brinde 
continuidad al acto administrativo conducente a la aprobación via acto resolutivo 
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Que, al respecto, de conformidad a la normafi a aplicable al caso concreto, Ley N° 30225 — Ley de 
Contrataciones del Estado (en adelante ley), modificado por Decre o Legislativo N° 1341, en su artículo 34, numeral 341, 
establece: II contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a 
solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de man ra oportuna y eficiente. En este último caso la modificación 
debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben a ectar el equilibrio económico financiero del contrato"; (...); 
asimismo, el numeral 34.5 señala: ''El contratista puede solicitar la mpliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones 
ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre 
que se encuentren debidamente acreditados": 

Que, adicionalmente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante Reglamento), 
aprobado por Decreto Supremo N* 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo en su articulo 
169, establece: 'El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a 
su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la 
ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. (...). Asimismo, el artículo 170° numeral 171.1 
el mismo cuerpo legal citado, señala: "Para que proceda una ampliación de plazo (...), el contratista, por intermedio de su 

residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliación 
de plazo (...).Dentro de los quince (15) días siguientes de Concluida la circunstancia invocada, el contrafista o su representante 
legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre 
que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2. El inspector o supervisor emite un informe 
que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre 
dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día 
siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 
alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 170.3. Si dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles de presentada á solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinión del supervisor o 
inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contrafista, (...) 170.6 La ampliación de plazo obliga al contratista, 
como condición para el pago de los,mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendado de avance de 
obra valorizado actualizado y la prodramación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, 
su asignación asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la 
ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del dia siguiente de la fecha 
de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con 
los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) dlas, contados a partir del dia siguiente 
de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del 
día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el 
mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, 
se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. 170.8. Las ampliaciones de plazo que se aprueben 
durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la Enfielad a la autoridad competente del 
Sistema Nacional de Programación Mulfianual y Gestión de Inversiones"; 

Que, de acuerdo Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que 
la Ruta Critica del Programa de Ejecución de Obra 'Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra 
cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra": 

Que, ahora bien cabe señalar que, cuando la Entidad requiere la contratación de alguna prestación, como es 
la ejecución de obra, lo hace con la finalidad de satisfacer una necesidad vinculada al cumplimiento de sus funciones, es decir, 
cumplir con sus objetivos institucionales; en esa medida, se puede afirmar que la finalidad que persiguen las Entidades cuando 
realizan sus contrataciones consiste en que la prestación (ejecución del saldo de obra), sea ejecutada de tal manera que permita 
satisfacer plenamente una necesidad en particular. Es decir, el interés público que, tiene que ver con aquello que beneficia a 
todos; por ende es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del 
Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. De ahí que la administración estatal, constituida por órganos 
jerárquicamente ordenados, al cual pertenece la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — como ente contratante, asume el 

10 	5J  cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público; 

Que, mediante Informe Legal W 506-2018-GAJ/MPMN, de fecha 17 de julio del 2018, la Gerencia de 
Asesorla Jurídica, opina que es procedente aprobar la Ampliación de Plazo del Contrato N 017-2017/GA/MPMN, suscrito en 
fecha 28 de diciembre de 2017, entre la Entidad y Consorcio Libertadores, por el periodo de sesenta (60) dias calendario 
comprendidos del 17 de julio al 15 de septiembre del 2018, para la ejecución del Saldo de Obra: 'Construcción de Pistas y 
Veredas en la Asociación de Vivienda Terminal. Los Libertadores, Villa Terminal, Mi Vivienda, Villa Jerusalén del Centro Poblado 
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Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores 
gastos y/o costos generales; 

Que, por tanto, si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, resulta 
necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el presente al haberse emitido la respectiva 
conformidad, resultando factible la Ampliación de Plazo ras solicitada para la ejecución del Proyecto denominado: "Construcción 
de Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Terminal, Los Libertadores, Villa Terminal, Mi Vivienda, Villa Jerusalén del 

entro Poblado Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", con Código SNIP N° 230501; por el 
eriodo de sesenta (60) días calendario, teniendo como nueva fecha de culminación del proyecto el 15 de septiembre del 2018; 

Que, por consiguiente en mérito a los considerandos expuestos, y de las facultades conferidas por la 
Consfitución Politica del Perú, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias; Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante D.S. N" 006-2017-JUS; Ley N° 30225- Ley de 
Contrataciones del Estado y modificado por Decreto Legislativo N* 1341, Reglamento de Ley de Contrataciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N* 056-2017-EF; y can las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo del Contrato N° 017-2017/GA/MPMN, suscrito en 
fecha 28 de diciembre de 2017, entre la Entidad y Consorcio Libertadores, por el periodo de sesenta (60) días calendario 
comprendidos del 17 de julio al 15 de septiembre del 2018, para la ejecución del Saldo de Obra: "Construcción de Pistas y 
Veredas en la Asociación de Vivienda Terminal, Los Libertadores, Villa Terminal, Mi Vivienda, Villa Jerusalén del Centro Poblado 
Chen Chen, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores 
gastos yio costos generales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Proyecto 	 : 'Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Terminal, Los Libertadores, 
Villa Terminal, Mi vivienda, Villa Jerusalén del Centro Poblado Chen Chen, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua' 

SNIP 	 : 230501 
Plazo de Ejecución PIP 	: 105 días calendado 
Ampliación de Plazo N° 01 	120 días calendario 
Ampliación de Plazo N 02 	:15 dias calendario 
Ampliación de Plazo W 03 	: Improcedente 
Ampliación de Plazo N° 04 	: Improcedente 
Ampliación de Plazo N' 05 	: 60 Olas calendario 
Fecha de Inicio 	 :27/0212018 
Fecha de término programado 	:12/0612018 
Término / Plazo reprogr. N° 02 	: 17/07/2018 
Fecha de término reprogram. 	:15!0912018 

^ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina 'de Supervisión y Liquidación de 
Obras, Contratista "Consorcio Libertadores" y otras áreas correspondientes, para su cumplimiento y ejecución. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadistica la 
publicación de la presente Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
— Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

PANDA& PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

L 

Lic. Adm. Roberto 3. Dávila Rivera 
Gerente de Administración 

RWRIGUIPMN 
Ola IGA! 
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