
"AÑO DEL DÍALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
N° 193-2018-GA/GM/MPMN  

Moquegue, 20 de julio del 2018 

VISTOS: 

El Informe Legal Nti 510-2018-GAYMPMN, Proveído N° 3098-2018-GPP/GWMPMN, Informe N° 705-
2018-SPH/GPP/GWMPMN, Informe N° 1171 -20113-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 0267-2018-CNLLP-10-0SLO-GM/MPMN, 
Cada N° 000186-2018-FISG/SLA/RL, Informe N° 002-2018-DEZ-EE-OSLO-GWMPMN, Informe N° 432-2018-
SEI/GIP/GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el edículo 194° de la Constitución Política del Pen), indica: 'Las municipalidades 
provinciales y dishitales son los órganos de gobierno local Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su 
Artículo I, señala: 1,4 Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo promotores del desarrollo 
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, 
establece: tos gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde á de 
dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, 
artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, le permite destioncentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N* 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se 
resuelve en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, 
las atribudones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral 
N°17, señala: "Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones 

, presupuestales y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, servidos, consultorías de obras y ejecución de obras, 
\ según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas. 

Que, mediante Carta N 00033-2017-FISG/S.LA/RL, de fecha 28 de noviembre del 2017, la supervisión 
externa emite informe a la Entidad respecto a incompatibilidades del expediente técnico, señalando que el trazo de la tubería 
de la línea de aducción cima el canal de Pasto Grande, asimismo precisa que no se encontró documentación que autorice 
el uso de la trocha, ejecutado por el Proyecto Especial Pasto Grande, para el paso de la tubería de aducción que se 
encuentra en las progresivas 2+600 @ 3+760; 

Que, con Cada N© 021-2017-FIG/S.L.A/RL, de fecha 15 de noviembre del 2017, el supervisor externo 
solicita a la Municipalidad la absolución de consultas formuladas por la empresa contratista en el Asiento N* 15 del cuaderno 
de obra de fecha 14 de noviembre del 2017 del residente, en que entre otros puntos precisa que no se cuenta con los planos 
de secciones de vías y detalles de cruces en el Canal de Pasto Grande en las progresivas 3+760, 4+040 y 4+090; 

Que, de acuerdo a la Cada N° 0016-2018-FISG/S.L.A/RL, de fecha 18 de enero del 2018, el supervisor 
externo hace de conocimiento incompatibilidades en el expediente técnico mateña de autos, a la línea aductora del proyecto, 
el cual indica que en las progresivas 4+200, 4+260, 4+198, 4+210-4+270, 4+170 — 3+920 esta presenta una separación 
mínima con el canal existente de Pasto Grande, y que verificado no se cuenta con los permisos de dicha autoridad (Pasto 
Grande), para la instalación de la Línea de Aducción en las progresivas indicadas; 

Que, conforme Cada N° 016-2018-GIP/GM-MPMN y Cada N° 015-2018-GIP/GM-MPMN de fecha 06 de 
marzo del 2018, dirigidos al supervisor externo y empresa "V&V Contratistas Generales S.R.L.', respectivamente, quien 
remite absolución y adjunta el Oficio N° 088-2018-GG-PERG/G.R.M0Q, de fecha 23 de febrero del 2018 en el que 
manifiesta opinión favorable a la soludón técnica para el cruce en las progresivas 4+284.00, 4+140.00 y 4+002.91 de la 
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línea de aducción con el canal de Pasto Grande; asimismo señala que los cruces de red da agua y alcantarillado con el 
canal deben ser entre las juntas de paño de canal; 

Que, mediante anotación en el Cuaderno de Obra, asiento N° 180, de fecha 03 de abril del 2018, el 
Residente deja constancia que de acuerdo a la Carta N 015-2018-GIP/GM-MPMN, en el que se determina los detalles del 
cruce de la línea de aducción con el canal de pasto Grande, se hace necesario la prestación adicional de obra para realizar 
tales trabajos, los mismos que no están contemplados en el excedente técnico de la obra principal; 

Que, a través de la Cada N° 00096-2018-FISG/SLA/RL, de fecha 09 de abril del 2018, el supervisor 
externo emite opinión correspondiente sobre la necesidad de realizar la ejecución de la prestación adicional de obra para la 
realización de los trabajos de cruce en las progresivas 1+639 y 4+140 de la línea de aducffin con el canal Pasto Grande 
originado por omisiones del expediente técnico, indicando que la realización de dichos trabajos resultan indispensables para 
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y cuya realización dará lugar a un presupuesto adiciona; 

Que, con Carta Múltiple N° 032-2018-GIP/GM-MPMN, de fecha 31 de mayo del 2018, la Entidad 
Municipal comunicó a la empresa contratista y supervisión externa la autorización para la elaboración del expediente técnico 
de la prestación adicional para la ejecución de la línea de aducción ubicado en los cruces y costado del Canal de Pasto 
Grande, el mismo que estará a cargo de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión; 

Que, de acuerdo al Informe N° 432-2018-SEI/GIP/GWMPMN, de fecha 13 de junio del 2018, la Sub 
Gerencia de Estudios de Inversión remite el Expediente del Adicional de Obra 'Cruce de Red Aductora por el Canal de 
Pasto Grande" para su aprobación por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras; 

Que, a tenor del Informe N° 002-2018-DEZ-EE-OSLO-GWMPMN, de fecha 22 de junio del 2018, el ing. 
Daniel F. Espinoza Zapata, refiere que considerando la documentación técnica respecto al Expediente de Prestación 
Adicional de Obra por el monto de S/. 22,176.19 soles, correspondientes al proyecto en ejecución denominado: 
Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto — Moquegua, con código SNP 51753, el mismo que cumple los requisitos técnicos mínimos y basado en la 

lodNdx, 

	

	necesidad de la Ejecución de las partidas Cruces de Canal existente Pasto Grande, es que emite opinión técnica favorable 
, al expediente de Prestación Adicional, a fin de proseguir su trámite respectivo; 

NTD , 	 Que, mediante Carta N° 000186-2018-FISG/SIA/RL, de fecha 02 de julio del 2018, el supervisor 
67 externo emite opinión señalando que el expediente del adicional alcanzado ha cumplido con observar el marco normativo de y,  

1.' 	la ley N° 30225 en lo que refiere a las modificaciones del contrato y su generación de prestaciones adicionales de obra, y 
que ha criterio del supervisor la propuesta técnica adoptada es la solución técnica viable para la ejecución de la prestación 
adicional de obra para la realización del cruce en las progresivas 1+639 y 4+140 de la tubería de aducción con el canal 
pasto grande, cuya ejecución determina un presupuesto adicional de S/. 22,17119, con un porcentaje de incidencia de - 
0.07% del monto del contrato original y un porcentaje de incidencia acumulada del 2.03% del monto del contrato original 

Que, de acuerdo al Informe N° 0267-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 09 de julio del 2018, 
el Aro Cado Noé Liosa Ponce, Inspector de Obras — Coordinador de Contratos, emite opinión favorable del Expediente 
Técnico de Modificación por Prestación Adicional de Obra N° 05, así mismo, en concordancia al pronunciamiento de la 
Supervisión externa sobre la viabilidad de solución técnica planteada en el expediente de la prestación adicional y en mérito 
a la opinión Técnica Favorable del "Inspector de Proyectos' de la oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, refiere que 
se prosiga la aprobación mediante Acto Resolutivo, de acuerdo a lo siguiente: 

L Aprobación de la Prestación de Adicional de Obra N° 05 denominado "CRUCES DE LÍNEA DE 
ADUCCIÓN CON CANAL PASTO GRANDE", determinándose un presupuesto adicional de S/. 
22,176.19 (Veinte dos mil ciento setenta y seis con 19/100 soles)que representa una variación del 0.07 
%del monto contractual de ejecución de obra (S/. 31,379,845.81) tal como se detalla a continuación: 

' 	Prestación de Adicional do Obra  N° OS:  
'CRUCES DE LÍNEA DE ADUCCIÓN CON CANAL PASTOGRANDE" 

Costo Directo 15,97941 
Gastes Generales 11 61% 1,855 21 
Utilidad 6.00% 958.76 
Parcial 18,793.38 

18 00% 3,382 81 
Presupuesto Total 22,176.19 
Incidencia en comparación al monto Contractual 0.07% 
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- Sobre el porcentaje de incidencia en mérito a las prestaciones adicionales y deductivos vinculantes autorizados, 
tenemos como sigue: 

Adicional de Obra N° 01 Mezcla asfáltica en frío 5=2" 1872,557.98 5.97 

Deductivo Vinculante W 01 Mezcla Asfaltica en Caliente 5=2" -2,274,821.69 -7.25 

Adicional de Obra N° 02 Conexiones Domiciliadas de Agua y Alcantarillado 1,035799.49 3.30 

Deductlo Vi 	lente N° 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado -815,600.60 -2.60 

Adicional de Obra N° 03 
Clasificación de Material para Relleno con Material 
Pr. do en Vias 	Callos con Asfalto 	sin Asfalto 

767,748.79 2.41 

Adicional de Obra N° 04 
Conformación del Lecho Filtrante y Suministro e 
Instalación de Geomembrana en Galerías Filtrantes 

44,52134 0.14 

Deductivo Vinculante N° 03 
Conformación del Lecho Filtrante en Galerías 
Filtrantes 

-60,70606 -0.19 

° Adicional de Obra N os 
Cruces de Línea de Aducción con Canal Pasto 
Grande 

22,175.18 0.07 

En ese sentido del cuadro anterior se desprende que con el presente Adicio al de Obra N° 05 presenta una 
incidencia acumulada del proyecto ascendente a 1.85% 

Que, de tal modo, a través del Int orrne N° 1171-2018-0SLO/GWMPMN, de fecha 10 de julio del 2018, 
la Ing. Luz Candelada León Zapata, Jefe de la Oficina de SupeMsión y Liquidación de Obras, deriva el expediente 
administrativo a la Gerencia de Asesoría Juneica, a efecto se brinde continuidad para el trámite administrativo conducente a 
la aprobación mediante acto resolutivo. Sin embargo, es derivado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su 
atención a través de Proveído N° 351 -2018-GAJ/MPMN; 

Que, en ese sentido, conforme Informe N° 705-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 17 de julio del 
2018, el Ing. P. Rubén Pare Huacan, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, precisa que el proyecto materia de autos se 
viene ejecutando por la Fuente de Financiamiento 03 Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito; Rubro 19 Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito, financiado por el ministerio de Economía y Finanzas, así mismo, informa que no es 
posible aprobar el presupuesto por parte de la Municipalidad, sugiriendo realizar la solicitud de Adidonal de Obra N° 05 en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que es remitido a la Gerencia de Asesoría Jundica a 
efecto se realice el trámite administrativo correspondiente y sea aprobado mediante acto resolutivo; 

Que, en ese sentido, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de 
Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por 
Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01, en su artículo 8, establece: "La ejecución física de las inversiones públicas se 
inicia con la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda; siendo responsabilidad de la 
UEI efectuar el registro respectivo en el Banco de Inversiones. Las modificaciones durante la ejecución física de las 
inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser 
registradas por la UEI antes de su ejecución. El registro se realizará mediante los Formatos Nos. 01 o 02 de la Directiva, 
según corresponda". Es decir, previa a la ejecución f Mica de la Prestación Adicional de Obra N° 05, se deberá realizar el 
registro correspondiente en el Banco de Inversiones por el área competente; 

Que, al respecto la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto Legislativo 
N° 1341, en su artículo 34 señala: TI contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, 
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En 
este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 
económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. (...) Tratándose de obras, las prestaciones 
adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad; 
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Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo 1750  
establece en el numeral 175.1: "Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se 
cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normafividad 

n 	vviet 	del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de 0 

( 	
decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos 

IraN  i 	G 	rzi 	deductivosejaeeavipncreuel vinculados, no d i eeixeceeedi  ande  eelb  quincedebe  poree r  ceieenettoed(e15e°eA)e id del 
cuaderno 

ddeel ecobrent contrato 	reloriginal. 175. 
contratista,

2   La en tereceeseled necesidad de  ee  

residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación 
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (...) 175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico 
de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este 
último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha 
definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de 
la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargado 
a este la elaboración del expediente tecnico.175.5. Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor 
lo eleva a la Entidad. En caso que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor externo, el inspector o 
supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente 
técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el 
expediente témico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el presupuesto de 
obra se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. 175.6. 
Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al 
contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de 
obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.(. .)175.6. La 
aprobación de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la 
responsabilidad del contratista de revisar la información que la Entidad pone a su disposición y de formular las consultas y 
observaciones correspondientes, de modo que se complete, de ser el caso, la información necesaria para cumplir con la 
finalidad pública de la contratación; en consecuencia, la ejecución de las actividades que comprende la prestación adicional 
de obra procede respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente del expediente técnico. 175.9. En los 
contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o 
precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el 
análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original 
contratado. Asimismo, debe induirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas 
correspondiente. 175.10. Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no 
se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la 
Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto 
acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución 
de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo 
párrafo del numeral 4.3 del artículo 34 de la Ley. (...)175.13. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza 
mediante valorizaciones adicionales"; 

Que, de acuerdo al anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, describe a la Prestación Adicional de Obra, como aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato 
original, cuya realización resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y 
que da lugar a un presupuesto adicional; 

Que, acerca de la prestación adicional de obra la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, Servicio de 
Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, en el 
numeral 6.3, indica: "Una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato 

dginal, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la nieta prevista de la obra principal y 
que da lugar a un presupuesto adicional. La prestación adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original, y 
requiere autorización de la Contraloría, cuando la incidencia acumulada supere el quince por ciento (15%) hasta un máximo 
del cincuenta por ciento (50%) de dicho monto. Las prestaciones adicionales de obra se originan por: a. Situaciones 
imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato. b. Deficiencias del expediente técnico de obra"; 
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Que, como se advierte, la normativa de contrataciones para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente, prevé su modificación en los supuestos contemplados en su reglamento; estableciendo el 
procedimiento que debe seguir la aprobación de una prestación adicional, materia del caso concreto; de ahí tenemos que 
mediante cuaderno de obra en el asiento N° 180 de fecha 03 de abril del 2018, el contratista deja constancia del acuse de 
recibo de la Cada N° 01-2018-GIP/GM/MPMN, de fecha 06 de febrero del 2018, señalando que habiéndose alcanzado los 
detalles del ClIlLe de la línea de aducción con el canal Pasto Grande y como estos no se encuentran en el contrato, para su 
ejecución se hace necesario la prestación adicional de obra para realizar tales trabajos. En ese sentido, el supervisor 
externo ha alcanzado a la Municipalidad mediante Carta N° 00096-20113-FISG/SUVRL, de fecha 09 de abril del 2018 la 
necesidad de ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra generadas por modificaciones al expediente técnico, 
derivados de absolución de consultas, en referencia a la Cada N" 015-2018-G1P/GM-MPMN. Asimismo en conformidad al 
numeral 175.4 del articulo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad Municipal ha cumplido 
con definir el responsable de la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional; dicho pronunciamiento se dio 
mediante Carta Múltiple N° 032-2018-GIP/GAMAPMN, de fecha 31 de mayo del 2018, señalando que será la Entidad a 
través de la Sub Gerencia de Estudios quien elaborará el Expediente Técnico de la Prestación del Adicional de Obra. De tal 
modo, a través del Informe N° 002-2018-DEZ-EE-OSLO-GM/MPMN, de fecha 22 de junio del 2018, el Ingeniero Daniel F. 
Espinoza Zapata, emite en caridad de Inspector de Proyectos de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras la 
"Opinión Técnica Favorable" del Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra para la ejecución de las partidas de 
"Cruces de Canal Existente Pasto Grande", precisando que debe proseguir su trámite respectivo de aprobación. De igual 
forma una vez concluido la elaboración del expediente técnico de la prestación Adicional, la Entidad remitió dicho documento 
a la Supervisión Externa a fin de que emita opinión sobre la VIABILIDAD de la solución técnica planteada en el expediente 
técnico, quien mediante Cada N° 000186-2018-FISG/SLA/RL, de fecha 02 de julio del 2018, el supervisor externo, emite 
opinión señalando que el expediente adicional alcanzado por la Municipalidad ha cumplido con observar el marco normativo 
de la ley N° 30225 en lo que refiere a las modificadores del contrato y su generación de prestaciones adicionales de obra, y 
que ha criterio del supervtsor la propuesta técnica adoptada es la solución técnica viable para la ejecución de la prestación 
adicional de obra para la realización del cruce en las progresivas 1+639 y 4+140 de la tubeda de aducción con el canal 
pasto grande, cuya ejecución determina un presupuesto adicional de SI. 22,176.19 (Veintidós mil ciento setenta y seis con 
19/100 Soles); 

Que, en ese entender, ante tal situación al no haber sido prevista en el expediente técnico ni en el 
contrato original, cuya realización es indispensable para el cumplimiento de la meta prevista en la obra principal, generar un 
presupuesto adidonal de obra y más aún que se suscitó dentro de la etapa de ejecución contractual, no era previsible en la 

z  etapa del procedimiento de selección; en consecuencia, no pudo ser advertida por el contratista a pesar de una revisión 
UESIO ft7,1 dirigente del expediente técnico; generándose la necesidad de modificar el expediente técnico, derivado de la inclusión de la 

partida: "Cruces de Canal Existente Pasto Grande" reflejado en la ejecución de prestación adicional de obra relativo a 
"Instalación de Neopreno de Protección Mapa de Canal Existente e=5cm" e "Instalación de Geomembrana 
P/Revestimiento de Tubería HDPE 0=315mm% originando un presupuesto adicional de S/. 22,176.19 (Veinfidós mil ciento 
setenta y seis con 19(100 soles), que representa una variación del 0.07% del monto de contractual de ejecución de obra (S/. 
31'379,845.81), existiendo en ese sentido una incidencia acumulada del proyecto ascendente a 1.85%. De tal modo, 
habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones con el Estado, para la aprobación 
por parle de Entidad de la Prestación Adicional de Obra N° 05 siendo indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, 
resulta factible su aprobación 

Que, con Informe Legal N° 510.2018-GAJ/MPMN, de fecha 19 de lurio de 2018, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, opina se apruebe el Expediente Técnico de Modificación por Prestación Adicional de Obra N° 05, 
respecto a "Cruces de Linea de Aducción con Canal Pasto Grande", con un presupuesto adicional ascendente a S/. 
22,176.19 (Veintidós mil ciento setenta y seis con 19/100 soles) que representa una variación del 0.07 % del monto 
contractual de ejecución de obra, del Proyecto denominado: 'Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua', generando un porcentaje 
de incidencia acumulada de 1.85% al monto del contrato original, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas 
por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley le 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por 
Decreto 1341; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Directiva N" 011-2016-CG/GPROD, Servicio de Control 
Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, Directiva N° 
003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01; y con las visaciones 
correspondientes; 



"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N' 0230 DEL 03-04-1936 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación por Prestación Adicional de 
Obra N° 05, respecto a "Cruces de Linea de Aducción con Canal Pasto Grande", con un presupuesto adicional ascendente a 
S/. 22,176.19 (Veintidós mil ciento setenta y seis con 19/100 soles) que representa una variación del 0.07 % del monto 
contractual de ejecución de obra, del Proyecto denominado: °Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Mcantadllado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua", generando un porcentaje 
de incidencia acumulada de 1.85% al monto del contrato original, en aras de Macizar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y efidente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Costo Directo 15,97941 

Gastos Generales 11.61% 1,855.21 

Utilidad 6.00% 958.76 

Parcial 18,793.38 

I.G.V. 18.00°C 3382.81 

Presupuesto Total 22,176.19 

Incidencia en Comparación al monto contractual 0.07% 

Adicional de Obra N° 01 Mezcla astáltica en frío 242" 1,872,557.98 5.97 
Deductlo Vinculante W 01 Mezcla Ásfáltica en Caliente E2" -2,274,821.69 -7.25 

Adicional de Obra N° 02 Conexiones Domiciliadas de Agua y Alcantadllado 1,035,799.49 3.30 

Deductivo Vinculante N° 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado 415,600.60 -2.60 

Adicional de Obra N" 03 
Clasificación de Material para Relleno con Material 
Pro. I en Vías 	Calles con Asfalto 	sin Asfalto 

757,748.79 2.41 

Adicional de Obra N° 04 
Conformación del Lecho Filtrante y Suministro e 
Instalación de Geomembrana en Galerías Filtrantes 

M,520.34 0.14 

Deductivo Vinculante N° 03 
Conformación del Lecho Filtrante en Galerías 
Filtrantes 

-60,706.06 -0.19 

Adicional de Obre N° 05 
Cruces de Línea de Aducción con Canal Pasto 
Grande 

22,176.19 0.07 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de In{ raestructu a Pública, realizar el registro en I 
Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Prestación Adicional de Obra N° 05 del Proyecto denominado: 
Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Lo Ángeles, Distrito de Moquegua 
rovinda Mariscal Nieto - Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, una vez realizado el registro correspondiente, la ejecución de la 
estación Adicional de Obra N° 05 del Proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua'. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 
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"AÑO DEL DiALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N' 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N 6230 DEL 03-041938 

ARTÍCULO QUINTO.« NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Empresa V&V Contratistas 
Generales SRL, al supervisor externo Ing. Civil Segundo Grimaniel Fernández 'drogo, Gerencia de Infraestructura Pública, 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal y demás 
áreas correspondientes para su conocimiento y fines pedinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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