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"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N°3230 DEL 03-00 1932 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

N° 196 -2018-GAIGM/MPMN  

Moquegua, 	20 JUL 2018 
VISTOS: El Informe Legal N° 511-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 1209-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 

0273-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, Carta NI" 00187-2018-FISG/SLA/RL, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades 
provinciales y distritales son los árganos de gobierno local, Tienen autonomía política, económica y administraba en los asuntos 
de su competencia". Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: 
t.) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería 
juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: "Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia" 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6, del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de 
la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones 
de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 83' del Texto Único 
Ordenado de la Ley hl" 27444! Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N 006-2017-
JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-NMPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se 
resuelve en su Artículo Segundo, descancentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las 
atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 17, 
señala: "Autorizar las ampliaciones de plazo, (...) y todo Upo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorias de 
obras y ejecución de obras, según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrabas a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, a través de la Cada N° 743-2018-CPLA, de fecha 30 de junio del 2018, el Ing. Gracián Vera Victoria, 
Gerente de V8V Contratistas Generales S.R.L., presentó a la supervisión de obra el expediente de sustento de la Ampliación de 
Plazo N° 03 por veintisiete (27) días calendario, modificando la fecha de término de la obra al 19 de abril del 2018, en 
concordancia en los artículos 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, con Carta N° 00187-2018-FISG/SLNRL, signada con Expediente N' 021292, de fecha 06 de julio del 
2018, el Ing. Segundo Grimaniel Fernández ldrogo, Consultor de Obra, respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03 
precisa que según el análisis realizado, se observa que la misma ha cumplido con observar tanto las formalidades como la 
oportunidad de presentación establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, puesto mediante Asiento N° 
194, de fecha 11 de enero del 2018 el residente deja constancia que mediante Carta Múltiple 	011-2018-GIP/GM-MPMN la 
Entidad autoriza la implementación de la partida de clasificación de material propio para relleno y que por lo tanto para su 
realización ello generará la necesidad de prestaciones adicionales de obra, y solicita la elaboración del excedente técnico 
adicional; asimismo mediante anotación en el Cuaderno de Obra, Asiento N' 252 de fecha 21 de junio del 2018 el residente deja 
constancia la notificación de la Resolución de Gerencia de Administración N' 146-2018-GA/GM/MPMN que aprueba la prestación 
adicional de obra N° 03 haciendo conocimiento de esta manera la culminación de la causal para la solicitud de ampliación de 
plazo del proyecto. En ese sentido según anotaciones en el cuaderno de obra, Asiento N° 194 y Asiento N° 252 del Residente de 
Obra hacen referencia respectivamente al inicio y finalización de la causal que motivó la aprobación de la prestación de adicional 
de Obra N° 03. Siendo que, el excedente técnico de la prestación adicional de obra N° 03 considera la realización de los 
trabajos de 'Clasificación de material para relleno con material propio en vías y calles con asfalto y sin asfalto", dicha ejecución 
no está considerada en el expediente técnico contractual, por lo que su ejecución requiere un mayor plazo al inicialmente 
pactado, dado que para la ejecución de los trabajos de excavación de zanjas para la instalación de redes, se extrae el "material 
propio", producto de la excavación, el mismo que conforme al expediente técnico de la Prestación Adicional N° 03, antes de ser 
utilizado como material de relleno, debe ser transportado para su zarandeo correspondiente y realizar la selección y clasificación 
del material; tales actividades deben ejecutarse de manera previa a la ejecución de las partida 19.0202.05 "Relleno de Zanjas 
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Apisonado con Material Propio Seleccionado" la cual está considerada como ruta crítica en el programa de ejecución de obra 
vigente, lo que genera una afectación a la programación de obra: 

Que, en consecuencia, la supervisión considera que evaluada la sustentación y medios probatorios de la 
ampliación de plazo N" 03 presentada por el contratista, se ha determinado que el hecho de la necesidad de un plazo mayor para 
la ejecución de la prestación adicional de obra N° 03 aprobada por la Entidad mediante Resolución de Gerencia de 
Administración N° 146-2018-GA/GM/MPMN, para la realización de la Clasificación de material de relleno para zanjas, plazo 
adicional al plazo de ejecución pactado, circunstancia odginada por el accionar propio de la Entidad, como hecho que genera la 
causal de ampliación de plazo N° 03, en la que el contratista ampara su petición de ampliación de plazo y que la misma ha sido 
debidamente acredita y comprobada con medios probatorios adjuntos a la solicitud de ampliación de plazo, configurándose la 
causal "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra  contemplada en el en el 
numeral 2 del artículo 169 del Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que en mérito a lo 
señalado, la supervisión considera declarar PROCEDENTE en parte la ampliación de plazo N° 03 con una prórroga de 22 días 
calendario del plazo vigente del Contrato N° 021-2017-GM/A/MPMN suscrito para la ejecución de la obra "Mejoramiento e 
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua''; 

Que, de acuerdo al Informe N° 0273-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 13 de julio del 2018, el 
Inspector de Obra - Coordinador de Contratos, Arq. Carlo Noé Liosa Ponce, refiere que de lo indicado por el supervisor segun su 
análisis realizado, determina una ampliación de plazo por 22 días calendarios adicionales; sin embargo se observa que el cálculo 
realizado presenta errores en cuanto al plazo tipificado para cada partida mencionada de 01.01.01.02 CLASIFICACIÓN DE 
MATERIAL PROPIO P/RELLENO, siendo así que para dicha partida se tiene un plazo de ejecución, según expediente de la 
prestación adicional de obra N° 03, de 51 días calendario, asimismo es preciso acotar que las partidas de la prestación adicional 
"01.01.01.01 transporte de material para zarandeo a distancia de 5 Km" y T1,01.01.03 transporte de material clasificado para 
relleno distancia de 5 Km" a criterio dichas partidas si afectan la ruta orifica del plazo de ejecución, por cuanto forman parle de la 
ruta crítica de los trabajos a realizar en la prestación adicional pará la "clasificación de matedal de relleno con material propio" y 
son necesarias para iniciar los trabajos de la partida del contrato pdncipal 19.0E02.06 "relleno de zanjas apisonado con material 
propio" a desarrollarse en el rubro de red de alcantarillado; del que se desprende que debe reconocerse un periodo de ejecución 
tal como se detalla a continuación: 

FORMULA: 	D = V2 	x 	P / VI 

Partida 01.01,0141 D1 = 143140 x 63 / 31410.16 = 20 días 
Partida 01.01,01,02 02= 9,436,40 x 51 / 30,410.16= 16 dias 
Partida 01.01.01.03 03 = 6,674.94 x 29 / 23,635.32 = 8 días 

D = días que corresponde por partida 
V1 = Volumen total metrado del expediente Adicional N' 03 
V2= Volumen mirado específicamente a la ejecución de la red de alcantarillado en el sector 2-Es!uquina 
P = Plazo de ejecución de las partidas establecidos en la p ogramacion del Exp. Técnico de la prestación 
adicional. 

PARTIDA DURACIÓN COMIENZO FIN 

C11, -"-SIFIN DE MATERIAL DE RELLENO CON 
MATERIAL PROPIO EN VÍAS 

20 DÍAS 

1.1 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ZARANDEO 
DISTANCIA HASTA 5 KM 

20 DÍAS 22/06/18 11/07/18 

1.1.1.2 CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO P/RELLENO 16 DÍAS 26/06/18 11107/18 

1.1.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO DISTANCIA HASTA 5 KM 

ROÍAS 04/07/18 11/07/16 

Que, en ese sentido, el Inspector de Obra - Coordinador de Contratos señala, a criterio de la presente área, 
la Entidad debe otorgar un plazo máximo de 20 días calendario adicionales al plazo de ejecución de obra vigente del proyecto 
"Mejoramiento e Instalación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia 
de Mariscal Nieto - Moquegua": 
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Que, de tal modo conforme Informe N° 1209-2018-0310/GM/MPMN, de fecha 16 de julio del 2018, la Ing. 
Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, señala que estando a lo informado y 
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 Inspector responsable del monitoreo del  cumplimiento  del   Contrato   para  el servicio de consultoría para la1\eleneiende obra; así cemedadeleepiniznreáerableperesuperáisardeobrandsegeedeGrimanieirnándezidrege 

remite al presente Despacho el expediente administrativo, a efecto se emita opinión legal y de corresponder se brinde 
VITS131) continuidad al acto administrativo conducente a la aprobación via acto resolutivo; 

°PLIEGO   
Que, al respecto, de conformidad a la normativa aplicable al caso concreto, Ley N 30225 — Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, en su artículo 34, numeral 34.1, establece: "El contrato 
puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, 
para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por 
a Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato"; (...), asimismo, el numeral 
4.5 señala: 'El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 
ebidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la 

ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren 
debidamente acreditados" 

Que, adicionalmente el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N')  350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo en su artículo 169, establece: "El contratista 
puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que 
modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliación: 1. Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la 
prestación adicional de obra. En este caso, en este caso el contratista amplia las garantías que hubiere otorgado. (,..). Asimismo, 
el articulo 1700  numeral 171.1 del mismo cuerpo legal citado, señala: 'Para que proceda una ampliación de plazo C. a, el 
contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su 
criterio determinen la ampliación de plazo (...).Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el 
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 
supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecución de obra vigente. 170.2. El 
inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo 
remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada 
la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. 
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor 
en su informe. 170,3. Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no 
existe opinión del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. (...) 170,6 La ampliación de 
plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor 
un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el 
detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto 
afectadas yen armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a 
partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o 
supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete 
(7) días, contados a partir del dia siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no 
mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe 
pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no 
pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor, 170.8. 
Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la 
Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; 

Que, de acuerdo Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que 
la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra 
cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra" 

Que„ ahora bien cabe señalar que, cuando la Entidad requiere la contratación de alguna prestación, como 
s la ejecución de obra, lo hace con la finalidad de satisfacer una necesidad vinculada al cumplimiento de sus funciones, es decir, 
umplir con sus objetivos institucionales; en esa medida, se puede afirmar que la finalidad que persiguen las Entidades cuando 
ealizan sus contrataciones consiste en que la prestación sea ejecutada de tal manera que permita satisfacer plenamente una 
ecesidad en particular. Es decir, el interés público que, tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende es sinónimo y 

equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de 
la organización administrativa. De ahí que la administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, al cual 
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pertenece la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — como ente contratante, asume el cumplimiento de los fines del Estada 
teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público; 

Que, mediante Informe Legal N° 511-2018-GAJ/MPMN, de fecha 19 de julio del 2018, la Gerencia de 
Asesoría Juridica, opina que es procedente aprobar la Ampliación de Plazo del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en 
fecha 20 de octubre del 2017! entre la Entidad y empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) días 
calendario comprendidos del 08 de marzo al 11 de abril del 2019, para la ejecución de Obra: 'Mejoramiento e Instalación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", sin el 
reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/a costos generales; 

Oue, por tanto, si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, resulta 
necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el presente caso al haberse emitido la 
respectiva conformidad, resultando factible la Ampliación de Plazo N° 03 solicitada por el contratista V&V Contratistas Generales 
S.R.L para la ejecución del Proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. 
Los Ángeles, Distrito de Moquegua!  Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N°51753; por el pedodo de veinte 
(20) dias calendario, teniendo corno nueva fecha de culminación del proyecto el 11 de abril del 2019: 

Que, por consiguiente en mérito a los considerandos expuestos, y de las facultades conferidas por la 
Constitución Política del Perú, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias; Texto Único Ordenado de la Ley 
N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante D.S. W 006-2017-JUS; Ley N° 30225- Ley de 
Contrataciones del Estado y modificado por Decreto Legislativo N° 1341, Reglamento de Ley de Contrataciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito 
en fecha 20 de octubre del 2017, entre la Entidad y empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) dias 
calendario comprendidos del 08 de marzo al 11 de abril del 2019, para la ejecución de Obra: 'Mejoramiento e Instalación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto- Moquegua", sin el 
reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos generales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Plazo de Ejecución de Obra 
Ampliación de Plazo N' 01 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 01 
Ampliación de Plazo N° 02 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 02 
Fecha de inicio 
Fecha de suspensión del plaza de ejecución 
Fecha de reinicio de plazo de ejecución 
Fecha de término vigente 
Ampliación de Plazo N° 03 
Fecha de Término Reprogramado con Ampliación de Plazo N°03 
Plazo de Ejecución de Obra extendido 

: 450 dias calendario 
: 10 días calendario 
: 460 días calendario 
: 28 días calendario 
: 488 días calendario 
:05 de noviembre del 2017 
:02 de junio del 2018 
:18 de junio del 2018 
:07 de marzo del 2019 
: 20 días calendario 
:11 de abril del 2019 
: 508 días calendario 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina de Supervisión y Liquidación de 
Obras, empresa Contratista "V&V Contratistas Generales SRI' y otras áreas correspondientes, para su cumplimiento y acciones 
pertinentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
— Moquegua. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

   

MON: VINGAL 

 

    

   

METO 

........... 	.................. .......................... 
Gerente de Administración 
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