
"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
N° 21P  - 2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 31 de Julio del 2918 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 550-2018-GAJ/MPMN, Proveído N° 3196-2018-GPP-GM/MPMN, Informe N° 727-2018-
SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 1260-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 0276-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, Carta N° 
000192-2018-F1SG/SLA/RL (signada con Expediente N° 021934), Informe N° 003-2018-DEZ-EE-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 007-
2018-AFCC-SEI/G1P/GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 83° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se 
resuelve en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las 
atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N°17, señala: 
"Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo 
tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas. 

Que, mediante Informe N° 007-2018-AFCC-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 08 de junio del 2018, el Ing. Anwar 
F. Cruz Ccapacca con CIP N° 93116, remite el Expediente Técnico de la Prestación Adicional de Obra N° 06 del Proyecto: 
"Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de 
Mariscal Nieto-Moquegua", con código SNIP N° 51753; 

Que, con Informe N° 003-2018-DEZ-EE-OSLO-GM/MPMN, de fecha 06 de julio del 2018, el ing. Daniel F. 
Espinoza Zapata con CIP N° 86751, Evaluador de Estudios - OSLO, informa que de la revisión del Adicional de Obra que es materia 
del presente, el mismo corresponde a la necesidad de ejecutar el sistema de limpia y rebose del reservorio Yunguyo; así mismo, 
tanto los planos como en los análisis de precios unitarios del Expediente Aprobado, no se encuentra consignada el sistema de 
limpieza del reservorio R1, por lo que se hace necesario la prestación del adicional solicitado. Del mismo modo, precisa que el 
expediente de Prestación Adicional cumple en su contenido con los requisitos técnicos mínimos necesarios para su aprobación. En 
ese sentido, concluye que considerando la documentación técnica adjunta respecto al Expediente de Prestación Adicional de Obras: 
sistema de limpia y rebose reservorio Yunguyo por el monto de 15,294.51 (Quince mil doscientos noventa y cuatro con 51/100 Soles), 
correspondiente al proyecto: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", con código SNIP 51753, el mismo cumple con los requisitos técnicos mínimos y 
basados en la necesidad de la ejecución de la prestación adicional de obra, es que emite Opinión Técnica Favorable al presente 
expediente, para que prosiga con el trámite respectivo, de acuerdo al siguiente detalle: 

Prestación Adicional de Obra: 

Prestación Adicional de 
Obra 

Costo Directo 
	 11,020.71 



11 020 71 Costo  Directo 
1 279 50 Gastos Generales 11 61% 

661 24 Utilidad 6 00% 
12.961 45  
	7 '3M 06  

294.51 

Parcial 
IGV 
Presupuesto Tot 

PRESTACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA N°06: 

Incidencia en co moaración al monto Contractual 0 05 % 
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Gastos Generales 
11.61% 1,279.50 

 

Utilidad 
6.00% 661.24 

Parcial 12,961.45 

I.G.V. 
18.00% 2,333.06 

Presupuesto Total 15,294.51 
 

Incidencia 0.05% 

Que, de acuerdo a la Carta N° 000192-2018-FISG/SLA/RL (signada con Expediente N° 021934), de fecha 12 
de julio del 2018, el Ing. Segundo Grimaniel Fernández ldrogo con CIP 48226, Consultor Externo del Proyecto, emite opinión 
señalando que el expediente del adicional alcanzado ha cumplido con observar el marco normativo de la ley N° 30225, en lo que 
refiere a las modificaciones del contrato y su generación de prestaciones adicional de obra, y que ha criterio del supervisor la 
propuesta técnica adoptada es la solución técnica viable para la ejecución de la prestación adicional de obra para la realización de 
los trabajos de "Instalación de Líneas de Limpia y Rebose en el Cisterna V=500 m3 ubicado en la PTAP Yunguyo", cuya ejecución 
determina un presupuesto adicional ascendente a S/.15,294.51 (Quince mil doscientos noventa y cuatro con 51/100 Soles); 

Que, a tenor del Informe N° 0276-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 16 de julio del 2018, el Arq. 
Calo Noé Liosa Ponce con CAP N° 11764, refiere que la modificación del Expediente Técnico del proyecto con código SNIP N° 
51753, derivado de la inclusión de las partidas para la "Instalación de las Líneas de Limpia y Rebose en Cisterna V=500 m3 ubicada 
en la PTAP Yunguyo", han sido autorizados y comunicados mediante Carta N° 032-2018-GIP/GM-MPMN, emitidos a la empresa 
contratista "V&V Contratistas Generales S.R.L" y Supervisor Externo "Ing. Segundo Grimaniel Fernández ldrogo". De tal modo, en 
concordancia al pronunciamiento de la Supervisión externa sobre la viabilidad de solución técnica planteada en el expediente de la 
prestación adicional yen mérito a la opinión Técnica Favorable del "Inspector de Proyectos" de la oficina de Supervisión y Liquidación 
de Obras, se desprende que prosiga la aprobación mediante Acto Resolutivo lo siguiente: 

Aprobación de la Prestación de Adicional de Obra N° 06 denominado "INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE LIMPIA Y REBOSE 
EN CISTERNA V=500 M3 UBICADA EN LA PTAP YUNGUYO", determinándose un presupuesto adicional de S/. 15,294.51 
(Quince mil doscientos noventa y cuatro con 51/100 soles) y un plazo de 8 d.c. para su ejecución (dicho plazo no altera 
la ruta crítica de ejecución del proyecto); el adicional representa una variación del 0.05 % del monto contractual de ejecución 
de obra (S/. 31,379,845.81) tal como se detalla a continuación: 

- Sobre el porcentaje de incidencia en mérito a las prestaciones adicionales y deductivos vinculantes autorizados, tenemos 
como sigue: 

ADICIONAL I DECUCTIVO DESCRIPCIÓN MONTO SI. INCIDENCIA % 

Adicional de Obra N° 01 Mezcla asfáltica en frío E=2" 1,872,557.98 5.97 

Deductivo Vinculante N°01 Mezcla Asfáltica en Caliente E=2" -2,274,821.69 -7.25 

Adicional de Obra N°02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado 1,035,799.49 3.30 

Deductivo Vinculante N° 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado -815,600.60 -2.60 

Adicional de Obra N° 03 Clasificación de Material para Relleno con Material Propio en Vías y Calles con Asfalto y sin Asfalto 757,748.79 2.41 

Adicional de Obra N° 04 Conformación del Lecho Filtrante y Suministro e Instalación de Geomembrana en Galenas Filtrantes 44,520.34 0.14 

Deductivo Vinculante N° 03 Conformación del Lecho Filtrante en Galerías Filtrantes -60,706.06 -0.19 

Adicional de Obra N° 05 Cruces de Lineá de Aducción con Canal Pasto Grande 22,176.19 0.07 

Adicional de Obra N°06 Instalación de Líneas de Limpia y Rebose en Cisterna V=500 m3 ubicada en la PTAP Yunguyo 15,294.51 0.05 

, Porcentaje de Incidencia Acumulada 1.90 
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- En ese sentido del cuadro anterior se desprende que con el presente Adicional de Obra N° 06, se tiene una incidencia 
acumulada en referencia al monto contractual de la obra del proyecto ascendente a 1.90 %. 

Que, en ese sentido, a través del Informe N° 1260-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 19 de julio del 2018, la 
lng. Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa que luego de revisado el 
Expediente de Adicional de Obra N° 06, respecto a la Instalación de Líneas de Limpia y Rebose Cisterna PTAP Yunguyo, a ser 
inmersa en el Proyecto materia del Presente; por lo que, teniendo en cuenta que el Supervisor de Obra a través de Carta N° 0192-
2018-FISG/SLA/RL, y el profesional a cargo del monitoreo de contratos en su Informe N° 0276-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, 
han procedido a expresar su opinión favorable. En ese sentido, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto los actuados a 
efecto emita opinión presupuestal y brinde continuidad para el trámite administrativo ante la Gerencia de Asesoría Jurídica 
conducente a la aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, en consecuencia, conforme Informe N° 727-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 20 de julio del 2018, el 
lng. P. Rubén Pare Huacan, Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, precisa que el presente proyecto se viene ejecutando por la 
Fuente de Financiamiento 03 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; Rubro 19 Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito, financiado por el Ministerio de Economía y Finanzas; así mismo, informa que no es posible aprobar el presupuesto por parte 
de la Municipalidad debido que el financiamiento de dicho proyecto lo viene ejecutando el Ministerio de Economía y Finanzas por lo 
que se gestionará la transferencia del presupuesto adicional N° 06. En efecto, a través de Proveído N° 3196-2018-GPP-GM/MPMN, 
se deriva el expediente administrativo al presente Despacho para el trámite correspondiente 

Que, al respecto la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto Legislativo N° 
1341, en su artículo 34 señala: "El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden 
de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso 
la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del 
contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho 
equilibrio, en atención al principio de equidad. (...) Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince 
por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos 
correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad; 

Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo 175° establece en el numeral 
175.1: "Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución 
y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato original. 175.2. La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de 
obra, sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de 
cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe 
comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de 
ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que 
haya generado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. (...) 175.4. La Entidad debe definir si la elaboración del expediente 
técnico de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este 
último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la 
Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así 
como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboración del 
expediente técnico.175.5. Concluida la elaboración del expediente técnico, el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso 
que el expediente técnico lo elabore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se 
pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos 
precios unitarios no están previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario 
pactado con el contratista ejecutor de la obra. 175.6. Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce 
(12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución 
de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de 
plazo.(...)175.8. La aprobación de prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la 
responsabilidad del contratista de revisar la información que la Entidad pone a su disposición y de formular las consultas y 
observaciones correspondientes, de modo que se complete, de ser el caso, la información necesaria para cumplir con la finalidad 
pública de la contratación; en consecuencia, la ejecución de las actividades que comprende la prestación adicional de obra procede 
respecto de aquello que no pudo ser advertido de la revisión diligente del expediente técnico. 175.9. En los contratos de obra a 
precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos 
generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como 
base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del 
presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente. 175.10. Cuando en los contratos previstos en el párrafo 
anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el 



"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido 
en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los 
presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse 
por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el 
segundo párrafo del numeral 4.3 del artículo 34 de la Ley. (...)175,13. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza 
mediante valorizaciones adicionales"; 

Que, de acuerdo al anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
describe a la Prestación Adicional de Obra, como aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya 
realización resulte indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional; 

Que, adicionalmente, acerca de la prestación adicional de obra la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, Servicio 
de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, en el numeral 
6.3, indica: "Una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato original, cuya 
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional. La prestación adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original, y requiere autorización de la 
Contraloría, cuando la incidencia acumulada supere el quince por ciento (15%) hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%) de 
dicho monto. Las prestaciones adicionales de obra se originan por: a. Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del 
contrato. b. Deficiencias del expediente técnico de obra"; 

Que, como se advierte, la normativa de contrataciones para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente, prevé su modificación en los supuestos contemplados en su reglamento; estableciendo el procedimiento que 
debe seguir la aprobación de una prestación adicional, materia del caso concreto; de ahí tenemos que mediante cuaderno de obra 
en el asiento N° 202 de fecha 25 de abril del 2018, el contratista deja constancia del acuse de recibo de la Carta Múltiple N° 019-
2018-GIP/GM/MPMN, de fecha 23 de abril del 2018, señalando que en el actuado se adjunta el plano de detalle de la línea de limpieza 
y descarga al buzón existente dentro del PTAP Yunguyo, por lo que solicita a la supervisión comunique a la entidad la necesidad de 
tramitar la prestación adicional de obra. De tal modo, el supervisor externo mediante Carta N° 000123-2018-FISG/SLA/RL, de fecha 
02 de mayo del 2018, alcanza a la Municipalidad la necesidad de ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra generadas por 
modificaciones al expediente técnico, derivados de absolución de consultas, en referencia a la Carta N° 019-2018-GIP/GM-MPMN, 
a través de la cual la entidad emite su opinión absolutoria a la consulta del contratista formulada en el asiento N° 15 del cuaderno de 
obra, respecto a la incompatibilidad al expediente técnico referida a la ejecución de la infraestructura del cisterna V=500m3 proyectado 
en la PTAP Yunguyo, en el que se anexa planos de detalle cuya documentación no se encuentra contenida en el expediente técnico, 
acreditando el hecho de la omisión total de información en el expediente técnico para la ejecución de los trabajos de instalación de 
la Línea de limpia y descarga de la cisterna V=500m3 hacia un buzón existente en la PTAP Yunguyo. Asimismo, de conformidad 
con el numeral 175.4 del artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad Municipal ha cumplido con 
definir el responsable de la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional; dicho pronunciamiento se dio mediante 
Carta Múltiple N° 032-2018-GIP/GM-MPMN, de fecha 31 de mayo del 2018, señalando que será la Entidad a través de la Sub 
Gerencia de Estudios quien elaborará el Expediente Técnico de la Prestación del Adicional de Obra, el mismo que fue elaborado por 
el Ing. Anwar F. Cruz Ccapacca y fue remitido mediante Informe N° 409-2018-SEI/GIP/GM/MPMN a la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras para su revisión y trámite correspondiente. En ese sentido, a través de Carta N° 243-2018-0SLO/GM/MPMN, 
notificada el 10 de julio del 2018, la Entidad entrega a la supervisión el Expediente Técnico Adicional de Obra N° 06. En consecuencia, 
mediante Carta N° 000192-2018-FISG/SLA/RL, de fecha 13 de julio del 2018, el supervisor externo emite opinión señalando que el 
expediente del adicional alcanzado ha cumplido con observar el marco normativo de la ley N° 30225 en lo que refiere a las 

odificaciones del contrato y su generación de prestaciones adicionales de obra, y que ha criterio del supervisor la propuesta técnica 
doptada es la solución técnica viable para la ejecución de la prestación adicional de obra para la realización de los trabajos de 
nstalación de Líneas de Limpia y Rebose en el Cisterna V=500 m3 ubicado en la PTAP Yunguyo", cuya ejecución determina un 

presupuesto adicional ascendente a S/. 15,294.51 (Quince mil doscientos noventa y cuatro mil con 51/100 Soles); 

Que, en ese entender, ante tal situación, al no haber sido prevista en el expediente técnico ni en el contrato 
original, cuya realización es indispensable para el cumplimiento de la meta prevista en la obra principal, generar un presupuesto 
adicional de obra y más aún que se suscitó dentro de la etapa de ejecución contractual, no era previsible en la etapa del procedimiento 
de selección; en consecuencia, no pudo ser advertida por el contratista a pesar de una revisión diligente del expediente técnico; 
generándose la necesidad de modificar el expediente técnico, derivado de la inclusión de las partidas para la "Instalación de las 
Líneas de Limpia y Rebose en Cisterna V=500 m3 ubicada en la PTAP Yunguyo", originando un presupuesto adicional de S/. 
15,294.51 (Quince mil doscientos noventa y cuatro mil con 51/100 Soles), que representa una variación del 0.05 % del monto de 
contractual de ejecución de obra (S/. 31379,845.81), existiendo en ese sentido una incidencia acumulada del proyecto ascendente 
a 1.90 %. De tal modo, habiéndose cumplido con el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones con el Estado, para 
la aprobación por parte de Entidad de la Prestación Adicional de Obra N° 06, la misma que resulta indispensable para alcanzar la 
finalidad del contrato, resulta factible su aprobación; 

Que, con Informe Legal N° 550-2018-GAJ/MPMN, de fecha 31 de julio de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina se apruebe el Expediente Técnico de Modificación por Prestación Adicional de Obra N° 06, denominado "Instalación 
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Utilidad 6.00% 661 24 

12 961 45 
IGV 18000/o  2 333 06 
Presupuesto Total 1579451 
Inciden cia_en_comoaración_almnto_Contraclual 	 0.05% 

"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

de Líneas de Limpia y Rebose en Cisterna V=500 M3 Ubicada en la PTAP Yunguyo", con un presupuesto adicional ascendente a 
S/. 15,294.51 (Quince mil doscientos noventa y cuatro con 51/100 Soles), y un plazo de ejecución de 8 días calendario, el cual no 
afecta la ruta crítica de ejecución del presente proyecto; representando una variación del 0.05 % del monto contractual de ejecución 
de obra, del Proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Angeles, 
Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", y generando un porcentaje de incidencia acumulada de 1.90% al 
monto del contrato original, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto 1341; 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, Servicio de Control Previo de las Prestaciones 
Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la 
Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada 
por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación por Prestación Adicional de Obra 
N° 06, denominado "Instalación de Líneas de Limpia y Rebose en Cisterna V.0500 M3 Ubicada en la PTAP Yunguyo", con un 
presupuesto adicional ascendente a S/. 15,294.51 (Quince mil doscientos noventa y cuatro con 51/100 Soles), y un plazo de ejecución 
de 8 días calendario, el cual no afecta la ruta crítica de ejecución del presente proyecto; representando una variación del 0.05 % del 
monto contractual de ejecución de obra, del Proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", y generando un porcentaje de 
incidencia acumulada de 1.90% al monto del contrato original, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y 
eficiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

ADICIONAL / DECUCTIVO DESCRIPCIÓN MONTO SI. INCIDENCIA % 

Adicional de Obra N 	01 Mezcla asfált[ca en Irlo E=2" 1,872,557.98 5.97 

Deductivo Vinculante N°01 Mezcla Asfáltica en Caliente E.2" -2,274,821.69 -7.25 

Adicional de Obra N° 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado 1,035,799.49 3.30 

Deductivo Vinculante N° 02 Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado -815,600.60 -2.60 

Adicional de Obra N°03 Clasificación de Material para Relleno con Material Propio en Vías y Calles con Asfalto y sin Asfalto 757,748.79 2.41 

Adicional de Obra N° 04 Conformación del Lecho Filtrante y Suministro e Instalación de Geomembrana en Galerías Filtrantes 44,520.34 0.14 

Deductivo Vinculante N° 03 Conformación del Lecho Filtrante en Galerías Filtrantes -60,706.06 -0.19 

Adicional de Obra N°05 Cruces de Linea de Aducción con Canal Pasto Grande 22,176.19 0.07 

Adicional de Obra N° 06 Instalación de Líneas de Limpia y Rebose en Cisterna V.500 m3 ubicada en la PTAP Yunguyo 15,294.51 0.05 

O 	Porcentaje de Incidencia Acumulada 1.90 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gerencia de Infraestructura Pública, realizar el registro 
en el Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Prestación Adicional de Obra N° 06 del Proyecto denominado: 
"Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, una vez realizado el registro correspondiente, la ejecución de la 
Prestación Adicional de Obra N° 06 del Proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua". 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 



"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

" 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

LEY ORGÁNICA N' 27972 DEL 26-05-2003 
LEY N' 8230 DEL 03-04-1936 

• 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista Empresa V&V Contratistas Generales 
S.R.L., al supervisor externo Ing. Civil Segundo Grimaniel Fernández ldrogo, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal y demás áreas correspondientes 
para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

LIDAD POVINAL MARISCAL NIETO 

0,0VINC4  
/.j 

5 DE 	•Nrci , 
% P 	1JE570 17- 

6' 
'70aurG\11- 

RJDR/GA/MPMN 
DJNT/GAJ 

Lic. Adrn. Roberto J. Dávila-Rivera 
Gerente de Administración 
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