
"ANO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N' 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  

N° 201-2018-GAIGM/MPMN  

Moquegua, 26 de julio del 2018 

VISTOS: El Informe Legal N° 534-2018-SGLSG, Informe N° 1210-2018-SGLSG-GA/MPMN, Expediente N° 021420, 
Carta N° 94-2018-SGLSG/GA/GM/MPMN, Informe N° 204-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 199-2018-GTQM.RO-SOP-
GIP-GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". 
Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo 11, establece: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6, del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y 
por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en 
su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 17, señala: "Autorizar las 
ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, modificaciones presupuestales y todo tipo de 
modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado"; asimismo, en el numeral N° 29, establece: "Disponer la apertura de procesos administrativos disciplinarios 
y procedimientos similares conforme a la ley de la materia"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 
esuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, resulta importante precisar que los contratos celebrados en el marco de la normativa de contrataciones del 
Estado tienen por objeto crear una relación jurídica entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro — Empresa de Concretos Supermix 
S.A., en la que, por un lado, se encuentra la obligación del proveedor de entregar o suministrar un bien, prestar un servicio o ejecutar una 
obra, para el caso específico el suministro de 642 kg/cm2 de concreto premezclado Fc= 219 kg/cm2, y 371 m3 de concreto premezclado 
Fc=350 kg/cm2, y, por el otro, la obligación de pagar la contraprestación correspondiente por parte de la Entidad. En estos términos, el 
contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes; 

Que, en atención al Informe N° 199-2018-GTQM.RO-SOP-G1P-GM/MPMN, de fecha 12 de mayo del 2018, la Ing. 
Gina T. Quesada Montes, Residente de Obra, refiere que mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 259-2017-
GA/GM/MPMN, se aprobó la modificación al Contrato N° 012-2017-GA/A/MPMN, el cual determina un ampliación de plazo por ciento 
sesenta y dos (162) días calendario, siendo la nueva fecha de término modificado el 30 de junio del 2018. En ese sentido, comunica que 
habiéndose iniciado a la fecha el armado de acero corrugado para la superestructura del Puente debido a que el proceso de selección 
para la adquisición de barras de acero quedó desierto en fecha 09 de febrero del presente año, en consecuencia, estos trabajos se 
ejecutaron en época de estiaje; es por esto, que solicita se reactive la orden de compra para dicha atención en el presente año fiscal y con 
ello dar cumplimiento a todas las disposiciones y prestaciones pactadas; según al siguiente detalle: 

Ítem Descripción Und Cantidad P.0 Total 

01 Concreto Premezclado Fc=350kg/cm2 M3 371.00 513.473450 190.498.65 

Que, en ese sentido con fecha 28 de junio del 2018. se procedió a emitir la Orden de Compra N° 00001143-2018, 
para la adquisición de 371 m3 de concreto premezclado F'c=350kg/cm2, por un total de S/190,498.65 (Ciento noventa mil cuatrocientos 
noventa y ocho con 65/100 Soles); 
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Que, a tenor del Informe N° 204-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 12 de junio de 2018, la Ing. Gina 
T. Quesada Montes, Residente de Obra, refiere que el concreto que se tiene pendiente por atender por la empresa Concretos Supermix 
S.A., corresponde al concreto premezclado en la dosificación Fc=350kg/cm2 que es específicamente para la superestructura del Puente, 
el mismo que no podrá ser recepcionado debido a que con fecha 09 de febrero del presente año, se declaró desierto el proceso SIE-9-
2017-OEC-MPMN-1 para la adquisición de Barras de Acero Corrugado, proceso que fue convocado por segunda vez y perfeccionado con 
Contrato N° 003-2018-GA/GM/A/MPMN de fecha 12 de abril del 2018, siendo atendido en obra en la fecha 20 de abril del 2018. En ese 
sentido, precisa que tal situación ha generado un retraso en la recepción del bien, por ende que no se tenga el material habilitado para el 
armado de la superestructura con barras de acero corrugado que el concreto premezclado F'C=350Kg/cm2 dará forma; lo cual se refleja 
en el siguiente detalle: 

Ítem Descripción Feb — Declaración de 
Desierto —9 Feb 

2da Convocatoria 
Mar 

Abr — Entrega de 
Material 

Días 

01 Adquisición de barras de acero 20 d.c. 31 d.c. 18 d.c. 69 d.c. 

Que, en ese sentido, el Residente de Obra, requiere por las consideraciones expuestas ajenas a determinaciones 
propias de ejecución, la atención de la mezcla de concreto dentro del plazo de sesenta y nueve (69) días calendario adicionales al plazo 
modificado; 

Que, de tal modo, a efecto de atender lo solicitado por el Residente de Obra, a través de la Carta N° 94-2018-
SGLSG/GA/GM/MPMN, de fecha 20 de junio del 2018, dirigida a la Abg. Isabela Aragón Valz, apoderada de Concretos Supermix S.A., la 
Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales solicita que la atención de la mezcla de concreto premezclado F'c=350kg/cm2, sea dentro 
del plazo de sesenta y nueve (69) días calendario adicionales, contabilizados a partir del 01 de julio del 2018 hasta el 07 de setiembre del 
2018. Dicha carta fue notificada a través de correo electrónico con fecha 20 de junio del 2018; 

Que, en efecto, a través de documento signado con Expediente N° 021420, de fecha 09 de julio de 2018, la Abg. 
Isabela Aragón Valz, apoderada de Concreto Supermix S.A., manifiesta su conformidad con la modificación convencional del contrato según 
la Carta N° 94-2018-SGLSG/GA/GM/MPMN; 

Que, en consecuencia, mediante Informe N° 1210-2018-SGLSG-GA/MPMN, de fecha 12 de julio del 2018, la Sub 
Gerencia de Logística y Servicios Generales, es de opinión técnica, que resulta viable la modificación convencional al contrato, el mismo 
que fuera perfeccionado con la suscripción del Contrato N° 012-2017-GA/A/MPMN, de fecha 11 de octubre del 2017, dicha modificación 
respecto al plazo de entrega el cual será ampliado y contabilizado a partir del 01 de julio hasta el 07 de septiembre del 2018; así mismo, es 
de la opinión que resulta menester comunicar al órgano correspondiente para poner en conocimiento las acciones realizadas, a efecto que 
se determine responsabilidades y sanciones a las que hubiere lugar, ello en atención a lo establecido en el articulo 34-A del Decreto 
Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, al respecto la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en 
su artículo 34-A, respecto a las modificaciones convencionales al contrato, señala: "Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a 
que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras 
modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean 
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes 
del objeto"; 

Que, asimismo, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo 142, sobre modificaciones convencionales al contrato 
establece: "Para que operen las modificaciones previstas en el artículo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los siguientes requisitos y 
formalidades: 1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera 
oportuna y eficiente, (ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la modificación 
deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes. 2. En el caso de contratos sujetos a 
supervisión de terceros, se deberá contar con la opinión favorable del supervisor. 3. Informe del área de presupuesto con la certificación 
correspondiente, en caso la modificación implique la variación del precio. 4. La aprobación por resolución del Titular de la Entidad. Dicha 
facultad es indelegable. 5. El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo Establecido por el OSCE"; 

Que, sobre el particular, en el marco de lo establecido en el Reglamento respecto a modificaciones convencionales al 
contrato, debe contar entre otros requisitos con un informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir 
con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente. Al respecto, resulta necesario realizar la modificación en el cronograma establecido 
en el contrato, por los motivos expuestos por parte de la dirección técnica de la obra, y así poder continuar con la ejecución de obra, ello en 
atención a lo establecido en la cláusula segunda del contrato N° 012-2017-/GA/A/MPMN, que es el suministro de bienes "Suministro de 
Concreto Premezclado para la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región 
Moquegua". ii) que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación. En relación a ello, se tiene que respecto a los 
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elementos esenciales del objeto están integrados por las especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico, debe de 
observarse que la presente modificación convencional, no se modifican respecto a las cantidades a entregarse, el tipo de bien, o variación 
en el precio unitario, por cuanto con el trámite de modificación no se vulnerarían; y finalmente, (iii) que sustente que la modificación deriva 
de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes. Al respecto, la residencia de obra, indica 
que la presente modificación convencional al contrato se debe a que con fecha 09 de febrero de 2018 se declaró desierto el proceso SIE 
N° 009-2017-0EC-MPMN, para la adquisición de barras de acero corrugado, proceso que fuera convocado por segunda vez y perfeccionado 
con contrato N° 003-2018-GA/GM/A/MPMN, de fecha 12 de abril de 2018, siendo atendido en obra con fecha 20 de abril de 2018. Dicha 
situación generó retraso en la recepción del bien por ende que no se tenga el material habilitado para el armado de la superestructura con 
barras de acero corrugado que el concreto premezclado F'c=350kg/cm2 dará forma; 

Que, como se advierte de la normativa citada, la modificación del contrato a que se refiere el artículo 34 — A de la Ley 
de Contrataciones del Estado, presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea 
imputable a alguna de las partes; permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes 
del objeto, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a las que hubiere lugar. Cuando la modificación implique variación del precio, 
debe ser aprobada por el Titular de la Entidad. Respecto al último punto señalado se hace hincapié; toda vez que, la modificación 
convencional al contrato materia de autos correspondiente al plazo de entrega, el cual será ampliado, no implica variación del precio, en 
consecuencia no es exigible su aprobación mediante Resolución del Titular de la Entidad; 

Que, adicionalmente, resulta importante indicar que la finalidad de los contratos administrativos regulados por 
la normativa de contrataciones del Estado, es satisfacer el interés público que subyace en las necesidades de abastecimiento de las 
Entidades; prevaleciendo un enfoque de gestión por resultados, donde además de realizar un buen procedimiento se tiene que 
satisfacer la necesidad pública, maximizando el valor de los recursos públicos 

Que, siendo pertinente citar el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - principio de Eficacia y Eficiencia, 
advierte que: "El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, 
metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 
satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés 
público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos; 

Que, mediante Informe Legal N° 534-2018-GAJ/MPMN, de fecha 25 de julio del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina que es procedente aprobar con eficacia anticipada al 01 de julio del 2018, la modificación convencional al Contrato N° 
012-2017-GA/A/MPMN, suscrito en fecha 11 de octubre del 2017, entre la Entidad y Concretos Supermix Sociedad Anónima, para el 
Suministro del Concreto Premezclado Fc=350 kg/cm2 para la Obra denominada: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por Ampliación de Plazo por un periodo de sesenta y nueve (69) días calendario, 
comprendido del 01 de julio hasta el 07 de septiembre del 2018; 

Que, bajo esas consideraciones, para que se cumpla con el objeto del contrato es necesario se modifique el 
plazo de entrega, el cual será ampliado y contabilizado a partir del 01 de julio hasta el 07 de septiembre del 2018, para atender el 
concreto premezclado F"c=350 kg/cm2, del Contrato N° 012-2017-GA/A/MPMN, suscrito en fecha 11 de octubre del 2017, 
"Suministro de Concreto Premezclado para la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto, Región Moquegua"; 

Que, por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas por 
la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades' y sus modificatorias; Ley N° 27444 "Ley del 
Procedimiento Administrativo General"; Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", modificado por Decreto Legislativo N° 1341; 
Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF modificado por D. S. N° 056-2017-EF; Resolución de Alcaldía 
N° 00682-2017-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación convencional al Contrato N° 012-2017-GA/A/MPMN, suscrito 
en fecha 11 de octubre del 2017, entre la Entidad y Concretos Supermix Sociedad Anónima, para el Suministro del Concreto 
Premezclado F"c=350 kg/cm2 para la Obra denominada: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", por Ampliación de Plazo por un periodo de sesenta y nueve (69) días calendario, 
comprendido del 01 de julio hasta el 07 de septiembre del 2018, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional www.munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa Concretos Supermix S.A., Gerencia de 
Infraestructura Pública — Sub Gerencia de Obras Públicas, Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales, y demás áreas 
correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RDJR/GNMPMN 
DJNTiGAJ MuniqtNad ovincial Maisca Nieto 

• 	twa.t. 

	

Lic. Adrn Robe 	. Pavi 	vera 
Gerente de AdministVácián 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

