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"AÑO DEL DiALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL- 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
N° 242-2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 28 de agosto del 2018 

VISTOS: 

El Informe Legal N9  622-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 1567-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 0372-
2018-CNLLP-10-0SLO-GWMPMN, Carta N° 000250-2018-FISG/SLARL, Informe N° 013-2018-DEZ-EE-OSLO-GWMPMN, 
y; 

CONSIDERANDO:  

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia". Adicionalmente, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en 
su Artículo 1, señala: "(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; asimismo, 
el Artículo II, establece: "Los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 
43 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben corno una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 
83 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se 
resuelve en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, 
las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 
17, señala: "Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones de obras, 
modificaciones presupuestales y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y 
ejecución de obras, según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, en el marco de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 
056-2017-EF; se desarrolló el Procedimiento de Selección Licitación Pública con Precalificación N° 03-2017-CS-MPMN-1, 
para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", perfeccionado mediante Contrato N° 021-2017-
GM/A/MPMN, entre la Entidad y Empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., bajo el sistema de Precios Unitarios; 
asimismo, la obra es supervisada por el Ing. Segundo Grimaniel Fernández ldrogo, en virtud al Contrato N° 017-2017-
GWA/MPMN, derivado del Concurso Público N° 02-2017-CS-MPMN; 

Que, mediante Informe N° 013-2018-DEZ-EE-OSLO-GM/MPMN, de fecha 24 de agosto del 2018 el 
Inspector de Proyectos emite opinión técnica sobre el expediente técnico de Reducción de Obra "Línea de Conducción y 
Captación PTAP" que comprende entre la progresiva 0+080 a 0+875, señalando que el contenido cumple con los requisitos 
técnicos mínimos para su aprobación, siendo el monto de reducción por S/. 816,416.19 (Ochocientos dieciséis mil 
cuatrocientos dieciséis con 19/100 Soles); 

Que, Mediante Carta N° 000250-2018-FISG/SLA/RL, de fecha 28 de agosto del 2018, la Supervisión 
Externa, a través del lng. Segundo Grimaniel Fernández Idrogo, emite opinión sobre la Reducción de Obra — Tramo de 
Línea de Conducción, señalando que conforme a los actuados adjuntos al expediente referidos a la reducción de la 
ejecución de un tramo de 790 metros de línea de conducción comprendido entre las progresivas 0+080 a 0+875 la misma 
cumple con los presupuestos legales para su aprobación: i. El tramo de línea de conducción a reducir de 790 metros, está 
compuesto por una tubería existente HDPE d=200 mm, en actual servicio y cuya ejecución fue erróneamente presupuestado 
en el expediente técnico, consiguientemente la reducción de la prestación de la ejecución de partidas inherentes al tramo, no 
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origina la afectación de la meta de la obra principal, y es necesaria para alcanzar la finalidad del contrato; ii. La reducción de 
la prestación deviene en un presupuesto de S/. 816,217.60 que deriva en una incidencia del 2.60% del presupuesto original, 
porcentaje menor al 25% establecido como límite de reducciones de prestaciones en el marco normativo de contrataciones 
del estado. Asimismo señala que con la reducción de la prestación específica del contrato de obra, el fin público que se 
persigue con la contratación cumple con observar el principio rector de Eficacia y Eficiencia del marco de las contrataciones 
del estado, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público con el mejor uso de los recursos públicos, 
adicionalmente refiere que las partidas de Reducción de la prestación de obra, no contienen actividades de Ruta crítica 
dentro de la programación de obra vigente, consiguientemente no originan la modificación del plazo de ejecución de obra 
vigente; 

Que, mediante Informe N° 0372-2018-CNLLP-10-0S10-GWMPMN, de fecha 28 de agosto del 2018, el 
Coordinador de Contratos, Arq. Carlo Noé Liosa Ponce, en conformidad a la opinión vertida por la Supervisión Externa a 
través de su consultor Ing. Segundo Grimaniel Fernández ldrogo mediante Carta N° 000250-2018-FISG/SLA/RL, y 
considerando la Opinión Técnica Favorable emitida por el Inspector de Proyectos de la Entidad Municipal, Ing. Daniel 
Espinoza Zapata, mediante Informe N° 013-2018-DEZ-EE-OSLO-GM/MPMN, asimismo, en mérito al marco normativo de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento en referencia a la reducción de prestaciones de obra, es de opinión que 
prosiga la aprobación del Expediente de Reducción de Obra N° 01 "Línea de Conducción y Captación en Progresivas 0+080 
A 0+875 PTAP Yunguyo"; tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

Reducción de Obra N° 01 

Costo Directo 581281.72 

Gastos Generales 11.61 % 68,299.51 

Utilidad 6.00% 3529690 

I.G.V. 18.00% 
' -191,81 , 

124 53106 

: resupuesto Total • 81141619j 

El monto de la Reducción de Obra N° 01 representa una incidencia del 2.60% del presupuesto original, porcentaje menor al 
25% establecido como límite de reducciones de prestaciones en el marco normativo de contrataciones del estado. 

Que, adicionalmente el Coordinador de contratos, precisa además, que una vez aprobado vía acto 
resolutivo, se deberá requerir a la Empresa Contratista presente el Calendario Valorizado de ejecución de Obra actualizado 
con los montos de reducción de obra autorizados por la Entidad, así como, de acuerdo a lo señalado por el supervisor 
externo, las partidas de reducción de obra no contienen actividades de ruta crítica dentro de la programación de obra 
vigente, en consecuencia no originan la modificación del plazo de ejecución de obra vigente; 

Que, al respecto, el artículo 34 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por 
Decreto Legislativo N° 1341, establece lo siguiente: "34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en 
la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben 
fectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 
conómicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 34.2 

Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar 
directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por 
ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 
Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje (...)"; 

Que, así mismo, de conformidad al Reglamento aprobado con Decreto Supremo N°350-2015-EF, 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en su artículo 139, señala que: "139.1. Mediante Resolución previa, el 
Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual 
debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y 
precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes. 139.2. Igualmente, puede 
disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original 

Que, en efecto, con Informe N° 1567-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 28 de agosto del 2018, la Ing. 
Luz Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa que luego de revisado el 
Expediente de Reducción de Obra N° 01, respecto a la línea de conducción y captación en Progresivas 0+080 a 0+875 
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PTAP Yunguyo del Proyecto materia del presente, el Supervisor de Obra a través de la Carta N° 0250-2018-FISG/SLA/RL, y 
el profesional a cargo del monitoreo de contratos con Informe N° 0372-2018-CNLLP-10-0SLO/GM/MPMN, han procedido a 
expresar su opinión favorable, remite los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a efecto se brinde continuidad para el 
trámite administrativo conducente ala aprobación mediante Acto Resolutivo; 

Que, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones 
Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución 
Directoral N° 005-2017-EF/63.01, en su artículo 8, establece: "La ejecución física de las inversiones públicas se inicia con la 
aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda; siendo responsabilidad de la UEI efectuar 
el registro respectivo en el Banco de Inversiones. Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas 
que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI 
antes de su ejecución. El registro se realizará mediante los Formatos Nos. 01 o 02 de la Directiva, según corresponda"; 

Que, con Informe Legal N° 622-2018-GAJ/MPMN, de fecha 28 de agosto de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina se apruebe la Reducción de Obra N° 01 "Línea de Conducción y Captación en Progresivas 0+080 A 0+875 PTAP 
Yunguyo", del proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los 
Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", determinándose un Presupuesto de Reducción 
ascendente a S/ 816,416.19 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos dieciséis con 19/100 Soles), el mismo que representa el 
2.60% del monto del contrato original; 

Que, bajo los considerandos precedentes, tenemos que dichas variaciones son situaciones imprevisibles 
posteriores a la suscripción del contrato, por lo cual corresponde su aprobación con el fin de velar por los intereses de la Entidad 
de ejecutar la obra con eficiencia y eficacia en el uso de los recursos a fin de obtener los mejores resultados en la culminación de 
los trabajos de ejecución de obra; asimismo se debe tener en cuenta que la reducción de Obra no modifican los objetivos y metas 
del proyecto con los cuales ha sido declarado viable; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto 1341; 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones 
Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución 
Directoral N° 005-2017-EF/63.01; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Reducción de Obra N° 01 "Línea de Conducción y Captación en 
Progresivas 0+080 A 0+875 PTAP Yunguyo", del proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 
determinándose un Presupuesto de Reducción ascendente a S/ 816,416.19 (Ochocientos dieciséis mil cuatrocientos 
dieciséis con 19/100 Soles), el mismo que representa el 2.60% del monto del contrato original, de acuerdo al siguiente detalle: 

Reducción de Obra N° 01 
Costo Directo , 588 281 72, 
Gastos Generales 1161% 68,299.51 68 299 51 
Utilidad 6.00 35 290 90 

I.G.V. 
1 691,878,13 

18 00 % 124.53806 
SI, 	j 816,416.19. j 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Infraestructura Pública, realizar el registro en el 
Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Reducción de Obra N° 01 "Línea de Conducción y Captación en 
Progresivas 0+080 A 0+875 PTAP Yunguyo", del proyecto denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR, una vez realizado el registro correspondiente, la aplicación de la 
Reducción de Obra N° 01 "Línea de Conducción y Captación en Progresivas 0+080 A 0+875 PTAP Yunguyo", del proyecto 
denominado: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 



"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa V&V Contratistas Generales 
S.R.L., al supervisor externo Ing. Civil Segundo Grimaniel Fernández 'drogo, Gerencia de Infraestructura Pública, Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

ea 

FUDR/GAIMerm 
»MAI 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNIU2AUDAD ROVINCIAL MARISCAL NIETO 

Lic. Adm. Roberto J. Dál Rivera 
Gerente de Administración 
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