
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
N° 249-2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 04 de septiembre del 2018 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 632-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 1496-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 
0353-2018-CNLLP-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 0730-2018-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 0162-2018-AKSP-RO-SOP-
G1P-GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, indica: "Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia". Adicionalmente, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; 
asimismo, el Artículo II establece: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el 
articulo 43 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 
Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, artículo 83° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, conforme al articulo 39 dé la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que 
las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, con Resolución de Gerencia de Administración N° 196-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 20 
de Julio del 2018, se aprobó la Ampliación de Plazo del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 20 de octubre del 
2017, entre la Entidad y Empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) días calendario, 
comprendidos del 08 de marzo al 11 de abril del 2019, para la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", sin el 
reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos generales; 

Que, mediante Informe N° 162-2018-AKSP-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 16 de agosto de 
2018, la Ing. Ana Karen Sagua Pacheco comunica que en cumplimiento y aplicabilidad de la Directiva N° 003-2017-EF/63.01 
"Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones", ha realizado el Registro en Fase de Ejecución oportunamente en el Aplicativo Informático del Banco de Inversiones 
del PIP con código SNIP N° 51753 "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P.M. Los 
Ángeles, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua"; en ese sentido, procedió con el registro correspondiente por la aprobación de 
la Prestación del Adicional de Obra N° 06, asimismo, comunica la devolución del expediente de aprobación de la Ampliación de 
Plazo N° 03, debido a que según el análisis efectuado, no existe relación con los plazos de ejecución de obra correspondiente a 
a ampliación de plazo y el plazo de suspensión de ejecución de obra, por lo que no realizó el registro correspondiente en el 
Banco de Proyectos de Inversión, recomendando la corrección de los plazos considerados en la Ampliación de Plazo N° 03, 
aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 196-2018-GA/GM/MPMN, que aprueba la ampliación de veinte 
(20) días calendario; así mismo, hace referencia que según acta de suspensión de obra entre la fecha de suspensión y el reinicio 
de obra se contabiliza un total de 16 días calendario; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en su artículo 210, indica: "Los errores material o aritmético en 
los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las 
formas y modalidades de comunicación o.publicación que corresponda para el acto original"; 

Que, la potestad correctiva de la administración le permite rectificar sus propios errores siempre 
que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo 
los que no alteran su sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los denominados errores materiales, que 
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pueden ser a su vez, un error de expresión, un error gramatical y error aritmético; La doctrina es conforme en sostener que el 
error material atiende a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un "error de expresión", en la redacción del 
documento; Los errores materiales para poder ser rectificados, deben evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores 
razonamientos y el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos que 
indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo, como es en el caso de autos, y que además dicha rectificación, 
no ha de producir un cambio sustancial, ni el sentido del acto a rectificarse. Dicha actividad correctiva tiene como objetivo 
perfeccionar o darle exactitud al acto sobre el cual recae un error; 

Que, con Informe N° 0353-2018-CNLLP-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 22 de agosto del 2018, 
el Arq. Cabo Noé Liosa Ponce, Coordinador de Contratos, refiere que es necesario detallar que en las ampliaciones de plazo 
otorgadas, así como el periodo de suspensión de plazo de ejecución de obra establecido mediante Acta de Acuerdo, se aprecia 
que el plazo vigente de culminación de obra ha sido variado en cuatro oportunidades, tres de ellas debido a la aprobación vía 
acto resolutivo de las ampliaciones de plazo de ejecución de obra (R.G.A. N° 085-2018-GA/GM/MPMN; R.G.A. N° 107-2018-
GA/GM/MPMN; R.G.A. N° 196-2018-GA/GM/MPMN), y una por la suspensión de plazo de ejecución de obra, de esto último, se 
tiene que el acta tipifica suspender temporalmente el plazo por quince (15) días calendario y que corre a partir de la firma del 
mismo, el cual fue suscrito el 02 de junio del 2018, de lo que se desprende que el plazo de suspensión se contabiliza a partir del 
03 de junio hasta el 17 de junio del 2018 (fecha de término de suspensión), reiniciándose el día lunes 18 de junio del 2018 en 
mérito al Acta de Reinicio de Obra. Por lo que indica, que el periodo de suspensión de plazo de ejecución fue de quince (15) días 
calendario, y consecuentemente se reprogramó la fecha de culminación de obra al 22 de marzo del 2019, siendo que, dicha 
suspensión no tiene la misma naturaleza que una ampliación de plazo, por ende, el periodo paralizado no extiende el plazo 
contractual tanto de la empresa contratista como el supervisor externo, es por ello que a pesar de que el periodo de suspensión 
ha variado la fecha de culminación del plazo contractual, no incrementa su plazo; en efecto, habiendo revisado el Coordinador de 
Contratos la Resolución que aprueba la Ampliación de Plazo N° 03, deberá rectificarse el artículo primero, debiendo configurarse 
de la siguiente manera: 

"ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 
20 de octubre del 2017, entre la Entidad y empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) días 
calendario comprendidos del 23 de marzo al 11 de abril del 2019, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento e 
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto — Moquegua" sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos ylo costos generales, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Plazo de Ejecución de Obra 	 : 450 días calendario 
Fecha de Inicio 	 :05 de noviembre del 2017 
Ampliación de Plazo N° 01 
	

: 10 días calendario 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 01 

	
: 460 días calendario 

Ampliación de Plazo N° 02 
	

: 28 días calendario 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 02 

	
: 488 días calendario 

Periodo de suspensión del plazo de ejecución 	 : del 03 de junio al 17 de junio del 2018 (15 d.c.) 
Fecha de reinicio de plazo de ejecución 	 :18 de junio del 2018 
Fecha de término vigente 	 : 22 de marzo del 2019 
Ampliación de Plazo N° 03 	 : 20 días calendario 
Fecha de Término Reprogramado con Ampliación de Plazo N°03 :11 de abril del 2019 
Plazo de Ejecución de Obra extendido con Ampl. N° 03 	: 508 días calendario" 

Que, con Informe N° 1496-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 23 de agosto del 2018, la ing. Luz 
Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, conforme lo expresado y sustentado por el 
profesional a cargo del monitoreo del Cumplimiento del Contrato para ejecución de PIP, y Contrato para supervisión de PIP, 
solicita a la Gerencia de Asesoría Jurídica, disponer las acciones conducentes a subsanar el error material involuntario 
observado en la Resolución de Gerencia de Administración N° 0196-2018-GA/GM/MPMN; 

Que, en el caso materia de autos, existe error en los detalles del Proyecto en mención, respecto 
a la falta de relación al plazo de ejecución de obra correspondiente a la ampliación de plazo N° 03 y la suspensión del plazo de 
ejecución de obra, en la Resolución de Gerencia de Administración N° 196-2018-GA/GM/MPMN; toda vez que por error se ha 
consignado en el Artículo Primero de la parte resolutiva el plazo de ejecución de obra correspondiente a la Ampliación de plazo: 
comprendidos del 08 de marzo al 11 de abril del 2019, siendo lo correcto indicar como plazo de ejecución de obra 
correspondiente a la ampliación de plazo N°03: del 23 de marzo al 11 de abril del 2019; asimismo, se debe consignar como 
periodo de suspensión del plazo de ejecución: del 03 de junio al 17 de junio del 2018 (15 d.c.). Finalmente, cabe precisar que la 
presente rectificación no alterará sustancialmente su contenido ni el sentido de la decisión contenida en la Resolución materia del 
presente; 
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Que, mediante Informe Legal N° 632-2018-GAJ/MPMN, de fecha 04 de septiembre de 2018, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, opina se proceda rectificar el error material incurrido en la Resolución de Gerencia de Administración 
N° 196-2018-GA/MPMN, de fecha 20 de julio del 2018, que aprueba la Ampliación de Plazo del Contrato N° 021-
2017/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 20 de octubre del 2017, entre la Entidad y Empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., por 
el periodo de veinte (20) días calendario, del Proyecto denominado "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado C.P. Los Angeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", en el extremo referente al plazo 
de ejecución de obra correspondiente a la ampliación de plazo N° 03 y suspensión de plazo de ejecución de obra; 

Que, bajo esas consideraciones, estando a lo señalado y en aplicación del articulo 210 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, corresponde rectificar el error material incurrido en 
la Resolución de Gerencia de Administración N° 196-2018-GA/MPMN, de fecha 20 de julio de 2018, que aprueba la Ampliación de Plazo 
del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 20 de octubre. del 2017, entre la Entidad y Empresa V&V Contratistas 
Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) días calendario, del Proyecto denominado "Mejoramiento e Instalación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; en el extremo referente 
a los plazos de ejecución de obra correspondiente a la ampliación de plazo N° 03 y suspensión de plazo de ejecución de obra; 

Por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" y sus modificatorias, Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante D. S. N° 006-2017-JUS, 
y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  RECTIFICAR, el error material incurrido en la Resolución de Gerencia 
de Administración N° 196-2018-GA/MPMN, de fecha 20 de julio del 2018, que aprueba la Ampliación de Plazo del Contrato N° 
021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 20 de octubre del 2017, entre la Entidad y Empresa V&V Contratistas Generales 
S.R.L., por el periodo de veinte (20) días calendario, del Proyecto denominado "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", en el extremo 
referente al plazo de ejecución de obra correspondiente a la ampliación de plazo N° 03 y suspensión de plazo de ejecución de 
obra, en el cual: 

Dice: 

"ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, Resolución de Gerencia de Administración, SE APRUEBE la Ampliación de Plazo 
del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en tedia 20 de octubre del 2017, entre la Entidad y empresa V&V 
Contratistas Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) días calendario comprendidos del 08 de marzo al 11 de abril 
del 2019, para la ejecución de Obra: "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los 
Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", sin el reconocimiento de haber incurrido en 
mayores gastos y/o costos generales, de acuerdo al siguiente detalle: 

Plazo de Ejecución de Obra 
	 : 450 dias calendario 

Ampliación de Plazo N° 01 
	

: 10 días calendario 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 01 

	
: 460 días calendario 

Ampliación de Plazo N° 02 
	

: 28 días calendario 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 02 

	
: 488 días calendario 

Fecha de inicio 
	 : 05 de noviembre del 2017 

Fecha de suspensión del plazo de ejecución 
	 :02 de junio del 2018 

Fecha de reinicio de plazo de ejecución 
	 :18 de junio del 2018 

Fecha de término vigente 
	 : 07 de marzo del 2019 

Ampliación de Plazo N° 03 
	

:20 días calendario 
Fecha de Término Reprogramado con Ampliación de Plazo N° 03 :11 de abril del 2019 
Plazo de Ejecución de Obra extendido 

	 : 508 días calendario 

Debe decir: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo del Contrato N° 021-2017/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 
20 de octubre del 2017, entre la Entidad y empresa V&V Contratistas Generales S.R.L., por el periodo de veinte (20) días 
calendario comprendidos del 23 de marzo al 11 de abril del 2019, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento e 
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto — Moquegua" sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos generales, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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Plazo de Ejecución de Obra 
Fecha de Inicio 
Ampliación de Plazo N° 01 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N°  01 
Ampliación de Plazo N° 02 
Plazo de Ejecución con Ampliación de Plazo N° 02 
Periodo de suspensión del plazo de ejecución 

Fecha de reinicio de plazo de ejecución 
Fecha de término vigente 
Ampliación de Plazo N° 03 
Fecha de Término Reprogramado con Ampliación de Plazo N°03 
Plazo de Ejecución de Obra extendido con.Ampl. N° 03 

: 450 días calendario 
: 05 de noviembre del 2017 
: 10 días calendario 
: 460 días calendario 
: 28 días calendario 
: 488 días calendario 
: del 03 de junio al 17 de junio del 
2018(15 d.c.) 
: 18 de junio del 2018 
: 22 de marzo del 2019 
: 20 días calendario 
: 11 de abril del 2019 
: 508 dias calendario 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR, subsistentes los demás extremos que contiene la Resolución 
de Gerencia de Administración N° 196-2018-GA/MPMN, de fecha 20 de julio de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y 
Estadística la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - 
Moquegua. 	

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras, Gerencia de Infraestructura Pública, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines 
pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MUNICIP 	CIAL MARISCAL NIETO 

Lic. Adm. Roberto J. Dávila Rivera 
Gerente de Administración 
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