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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

N° 294'- 2018-GA/GM/MPMN  

m""gua' 19 OCT, una 
VISTOS: El Informe Legal N° 759-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 2092-2018-SGLSG-GA/MPMN, Informe N° 907-

2018-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 396-2018-GTOM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 2024-2018-SGLSG/GNMPMN, 
Expediente N° 030970, Carta N° 259-2018-GA/GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". 
Adicionalmente, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho 
público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; asimismo, el Artículo 11 establece: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 27972 
"Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las 
cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el articulo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad.; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en su artículo 
egundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades 
dministrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 17, señala: "Autorizar las ampliaciones de 
lazo, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificación en los contratos de bienes, 

servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado"; 

Que, de acuerdo al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias resuelven 
los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, en el marco de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto Legislativo N° 1341, y su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se desarrolló el 
Procedimiento de Selección por Adjudicación Simplificada N° 005-2018-0EC-MPMN-1, para la contratación de suministro de bienes 
'Suministro de Concreto Premezclado, para la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto, Región Moquegua', el mismo que fue perfeccionado con la suscripción del Contrato N' 011-2018-GA/A/MPMN, de fecha 24 de 
mayo del 2018, entre la Entidad y SRC Contratistas Generales E.I.R.L., por la suma de S/ 382,200.00 (Trecientos ochenta y dos mil 
doscientos con 00/100 Soles) y un plazo de ejecución de cien (100) dias calendario; 

Que, es importante precisar que los contratos celebrados en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, en la que, 
por un lado, se encuentra la obligación del proveedor de entregar o suministrar un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra, para el 
caso específico de contratación de suministro de concreto premezclado, y por el otro, la obligación de pagar la contraprestación 
correspondiente por parte de la Enfidad. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes ejecuten sus 
prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes.; 

Que, de tal modo, con Carta N° 259-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 01 de octubre del 2018, la Gerencia de Administración, en 
atención al Informe N° 335-2018-GAJ/MPMN, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el informe N° 373-2018-GTQM.RO-SOP-
G1P-GM/MPMN, emitido por la Ing. Gina T. Quesada Montes, Residente de Obra, se notifica al señor Silverio Richard Cutimbo Quispe, 
representante legal de SRC Contratistas Generales E.I.R.L., a fin de comunicarle la finalización del hecho generador de retraso, a 
efecto tome las acciones correspondientes, en atención al artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado; 

Que, en efecto, a través del Informe N° 2024-2018-SGLSG/GA/GM/MPMN, de fecha 09 de octubre del 2018, la Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Generales, señala que para la continuidad de la solicitud incoada por la empresa contratista, es necesario que 
el área usuaria se pronuncie sobre lo solicitado, haciendo la precisión que la Entidad cuenta con diez días hábiles computados desde 
el dia siguiente de la presentación de la solicitud, para poder resolver y notificar la decisión al contratista; 
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Que, por consiguiente, mediante Informe N° 396-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 10 de octubre del 2018, la 
Ing. Gina T. Quesada Montes, Residente de Obra, precisa que por medio del Informe N° 373-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, 
se dio a conocer que ya se contaba con el área disponible para que la empresa pueda efectuar el suministro del concreto premezclado 
al haberse culminado el hecho generador; en tal sentido, el plazo solicitado por la empresa favorece el término de las metas 
programadas y cumplimiento de los objetivos del Proyecto, resultando procedente la ampliación de plazo de noventa (90) días 
calendarios. Por tanto, es derivado a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, a través del Informe N° 907-2018-SOP-GIP-
GM/MPMN, de fecha 11 de octubre del 2018, emitido por la Sub Gerencia de Obras Públicas; 

Que, ahora bien, de acuerdo al Informe N° 2092-2018-SGLSG-GA/MPMN, de fecha 16 de octubre del 2018, la Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Generales, refiere que la ampliación de plazo solicitada se enmarca en la causal de atrasos, los mismos que 
resultan no imputables al contratista, por cuanto se tiene que la notificación de la culminación del hecho generador de atraso se realizó 
con fecha 01 de octubre el 2018, asimismo indicar que aún queda pendiente la atención del 50% de los 1000 metros cúbicos de concreto 
premezclado Fc=210 kg/cm2, cabe indicar además que la ampliación de plazo solicitada por el contratista, favorece el término de las 
metas programadas y cumplimiento de objetivos del proyecto y de este modo se cumple con el objeto del contrato; consiguientemente, 
al resultar de vital importancia la ampliación solicitada, es de la opinión que resulta viable la solicitud de ampliación de plazo, por el 
periodo de noventa (90) días calendario, del 02 de septiembre al 30 de noviembre del 2018; 

Que, en ese contexto, de conformidad a la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado (en adelante ley) modificado por 
Decreto Legislativo N° 1341, en su artículo 34, numeral 34.1, establece: 'El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados 
en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el 
equilibrio económico financiero del contrato; (...)°: asimismo, el numeral 34.5 señala: 'El contratista puede solicitar la ampliación del 
plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de 
acuerdo a lo que establezca el Reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos 
por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados"; 

Que, aunado a ello, conforme a lo establecido en el articulo 140 del Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-
EF (en adelante Reglamento) modificado por D.S. N° 056-2017-EF, respecto a la ampliación del plazo contractual, establece: "Procede 
la ampliación del plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el 
contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. El 
contratista debe solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o 
de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. La Enfielad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al contratista 
en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se 
tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular de la Entidad. (...). Las ampliaciones de plazo en contratos 
de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente 
acreditados (...).": 

Que, en consecuencia, de la revisión efectuada se tiene que, la ampliación de plazo solicitada se enmarca en la causal de 
atrasos y paralizaciones que se han generado, puesto como refiere el área usuaria, para la apertura del área de trabajo en la 
consolidación de los Muros de Defensa Rivereña en donde la empresa SRC Contratistas Generales E.I.R.L., tiene que verter la mezcla 
de concreto de premezclado motivo de la prestación pactada entra la Entidad Municipal y la empresa en mención, el área usuaria 
requirió con fecha 24 de julio el servicio de alquiler de excavadora sobre oruga la cual por falta de pluralidad de proveedores recién es 
atendida la necesidad con fecha 23 de agosto desplazándose a cumplir el servicio desde la fecha 27 de agosto hasta el 20 de septiembre 
en donde ya desde el 21 de septiembre se cuenta con el área lista para continuar con la ejecución de las partidas precedentes que 
darán paso a la recepción del concreto premezclado como es base de piedra, encofrado de subzapata y vaciado de concreto ciclópeo 
Fc=140 kg/cm2 + 50% de Piedra Grande, notificándose ésta circunstancia a través de carta N° 259-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 01 
de octubre del 2018; 

Que, adicionalmente, resulta pertinente citar el articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - principio de Eficacia y 
Eficiencia, advierte que: "El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento 
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la 
efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos'; 

Que, asimismo, en cuanto al hecho generador de retraso en relación a los contratos administrativos regulados por la normativa 
de contrataciones del Estado tienen por finalidad satisfacer el interés público que subyace en las necesidades de abastecimiento de 
las Entidades, prevaleciendo un enfoque de gestión por resultados, donde además de realizar un buen procedimiento se tiene que 
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satisfacer la necesidad pública, maximizando el valor de los recursos públicos. Así también el proceso de contratación y las decisiones 
que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre 
la realización de formalidades no esenciales; 

Que, mediante Informe Legal N° 759-2018-GAJ/MPMN, de fecha 17 de octubre del 2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
4 	opina que es procedente aprobar la Ampliación de Plazo presentado por el contratista SRC Contratistas Generales E.I.R.L., por el 

periodo de noventa (90) dias calendario, comprendidos del 02 de septiembre al 30 de noviembre del 2018, del Contrato N°011-2018- 
GA/A/MPMN, de fecha 24 de mayo del 2018, suscrito entre la Entidad y SRC Contratistas Generales E.I.R.L., para la contratación de 

6- 1, suministro de bienes "Suministro de Concreto Premezclado, para la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos 
generales; 

Que, bajo estas consideraciones, para que se cumpla con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, es procedente 
la ampliación del plazo del Contrato N° 011-2018-GA/A/MPMN, de fecha 24 de mayo del 2018, suscrito entre la Entidad y SRC 
Contratistas Generales E.I.R.L., por el periodo de noventa (90) días calendario, para la contratación de suministro de bienes "Suministro 
de Concreto Premezclado, para la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, 
Región Moquegua", sin el reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos generales; 

Que, por consiguiente en mérito a los considerandos expuestos, y de las facultades conferidas por la Constitución Política del 
Perú; Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias; Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado mediante D.S. N° 006-2017-JUS; Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF; Resolución de Alcaldia N° 00682-2017-A1MPMN; 
y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo presentado por el contratista SRC Contratistas Generales E.I.R.L., 
por el periodo de noventa (90) días calendario, comprendidos del 02 de septiembre al 30 de noviembre del 2018, de la Adjudicación 
simplificada 005-2018-0EC-MPMN-1, a través del Contrato N° 011-2018-GAJA/MPMN, de fecha 24 de mayo del 2018, suscrito entre la 
Entidad y SRC Contratistas Generales E.I.R.L., para la contratación de suministro de bienes "Suministro de Concreto Premezclado, para 
la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua", sin el 
reconocimiento de haber incurrido en mayores gastos y/o costos generales, de acuerdo el siguiente detalle: 

Cálculo de Ampliación de Plazo 
Fecha de Inicio Contractual 24 de mayo del 2018 
Plazo Contractual 100 ellas calendario 
Fin de Plazo Contractual 01 de septiembre del 2018 
Ampliación de Plazo 90 días calendario 
Término 30 de noviembre del 2018 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica la Publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura Pública, Sub Gerencia de 
Logística y Servicios Generales, y demás áreas correspondientes a fin de que tomen conocimiento y den cumplimiento a la presente 
Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

RJORIG.WP11111 
0.11MGAJ MUN 	PRQVINCLAL MARISCAL METO 

Lic. Mm. Roberto J. DávdM Rivera 
Gerente de Administración 
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