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"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁN[CA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  - 
N° 308 -2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 29 OCT 2018 

VISTOS: El Informe Legal N° 808-2018-GAJ/MPMN, Informe N° 116572018-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe 
N° 2023-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 079-2018-HJRCH-10-OSLO-GM/MPMN, Informe N° 951-2018-SOP-GIP-
GM/MPMN, Informe N° 413-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N°1861-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N°076-
2018-FIJRCH-10-0SLO-GM/MPMN, Informe N° 0878-2018-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 384-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-
GM/MPMN, y; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 
de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades , prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar 

esoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el articulo 83 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar 

competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolación je Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se 
resuelve en su Articulo Segundo, desconcentrnr y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las 
atribuciones, facultades administrativas y resolutivns de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 16, 
señala: "Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales de obra:, deductivos, mayores metrados, reducciones de obras, 
ampliaciones presupuestales y cualquier modificación nl expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo ejecución 
presupuestaria directa"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley !)1° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades', establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo. a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°278-2915-A/MPMN, de fecha 31 de marzo del 2015, se aprueba 
el Expediente Técnico del Proyecto: "Instalación dei Puente Carroza* Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua", con código SNIP N° 212404, por e! moato total de S/. 5'113,334.10 (Cinco millones ciento trece mil 
trescientos treinta y cuatro con 10/100, soles), bajo la modalidad de Administración Presupuestaria Directa; con un plazo de 
ejecución de doscientos diez (210) días calendarios; 

Que, de acuerdo con el artículo 194' de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades 
4fooutc  - 	provinciales y distritales son los órganos de gobierno loca. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia". Adicionalmente, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, 
señala: "(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; asimismo, el Artículo 11 establece: 
"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

CONSIDERANDO: 

6  2  Ot 

irADE g 
RA 	 Que, con Resolución de Alcaidia N 1067-2015-A/MPMN de fecha 07 de octubre del 2015 se aprueba el 

E(21.1ti 61,1  Expediente de Modificación Presupuestaria N° 01 por la causal de ejecución de partidas nuevas no consideradas en el 
Expediente Técnico original, sinceramiento de precios y variación de precios en 1o3 Insumos por la suma de S/. 1740,894.06 (Un 

0oueGy millón setecientos cuarenta mil ochocientos noventa y cuatro con 06/100 soles), y la Ampliación de Plazo N° 01, por un plazo de 
doscientos dos (202) días Calendarios; 

Que, a través de la Resolución da Alcaldía N°00034-2017-A/MPMN de fecha 01 de febrero del 2017, se 
aprueba el Expediente de Modificación No Sustancial N° 02 (Adicional por partidas nuevas, mayores metrados, Deductivo: por 
menores metrados), por el monto de S/. 1'289,94971 (Un millón doEctentos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve 
con 71/100 soles), el mismo que se adiciona al presupueEto aprobado, haciendo un total de SI 8207,965.63 (Ocho millones 
doscientos siete mil novecientos sesenta y cinco con 63/100 soles) y la Ampliación de Plazo N° 02 por ciento cincuenta y un 
(151) días calendarios; 

Que, a través de la Resolución de élcaloia N° 00106-2017-A/MPMN de fecha 17 de mayo del 2017 se 
aprueba la Ampliación de Plazo N°03 por cuatrocientos dos (402) días calendarios; 

Que, mediante Resolución N° 027E 2015-GM/MPMN, de fecha 02 de noviembre del 2017, se aprueba el 
Expediente Técnico de Modificación Presupuestal No Sustancial N° 03, en la Fase de Invereión (Por Adicionales: Partidas 
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nuevas, mayores metrados, deductivos), teniendo en cuenta que previa a la ejecución del Expediente Técnico de Modificación 
Presupuestal No Sustancial N° 03, se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 149-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 22 de 
unio del 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 04, por el periodo de ciento veintisiete (127) días 
alendarios, sin asignación presupuestal, comprendidos desde el 24 de junio al 28 de octubre del 2018; 

Que, con Informe N' 384-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 03 de octubre del 2018, la 
Residente de Obra, Ing. Gina T. Quesada Montes con CIP 85936, remite el Expediente de Modificación Presupuestal N' 04 y 
Ampliación de Plazo N° 05 de la Obra: Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Maquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua". Siendo derivado ala Gerencia de Infraestructura Pública a través del Informe N° 0878-2018-SOP-GIP-
GM/MPMN, de fecha 03 de octubre del 2018; 

Que, mediante Informe N° 076-2018-HJRCH-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 05 de octubre del 2018, el 
Inspector de Obra, Ing. Herbert Jesús Ramos Checcllo con CIP 87113, considera que el Expediente de Modificación 
Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05, no refleja las partidas nuevas y propuesto con la necesidad del proyecto, 
debiendo reestructurar las partidas y presupuesto acorde a la necesidad del campo, por tanto procede a devolver el mismo; 

Que, de acuerdo el Informe:N° 1861-2018-0S10/GM/MPMN, de fecha 05 de octubre del 2018, la Jefa de 
Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Luz Candelaria León Zapata, luego de haber revisado el Expediente de Modificación 
Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05 del Proyecto materia de la presente, remite a la Gerencia de Infraestructura 
Pública la opinión emitida por el Inspector de Obra; 

Que, con Informe N° 413-2018-GTQM.RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 17 de octubre del 2018, la Ing. 
Gina T. Quesada Montes Residente de Obra, remite el Lpediente de Modificación No Sustancial ti 04 y Ampliación de Plazo 
N°05, de la Obra: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia, de Mariscal Nieto - Moquegua", 
con la absolución de observaciones efectuadas en el Informe N° 076-2018-HJRCH-10-0SLO/GM/MPMN. Siendo derivado a la 
Gerencia de Infraestructura Pública a través del Informe N° 951-2018-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 17 de octubre del 2018, 
emitido perla Sub Gerencia de Obras Públicas; 

Que, mediante Informe N° 079-2018-HJRCH-10-OSLO-GM/MPMN, delecha 25 de octubre del 2018, el Ing. 
Herbert Jesús Ramos Checcllo con CIP 87133, Inspector de Obra, arriba en sus conclusiones que, el Expediente de Ampliación 
Presupuestal N° 04 se sustenta en la ejecución de partidas nuevas, mayores metrados y deductivo, como también Ampliación de 
Plazo N° 05, los cuales cumplen con b dispuesto en la Directiva para ejecución de proyectos en la modalidad de ejecución 
presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. Adicionalmente señala que el Expediente de Modificación 
No Sustancial N° 04 y Ampliación de Plazo N' 05, cumple con los requerimientos de justificación y sustento, por lo tanto es 
procedente la Ampliación Presupuestal N° 04, de S/ 728,978.16 ( Setecientos veintiocho mil novecientos setenta y ocho con 
16/100 soles) y Ampliación de Plazo N° 05, por 48 días calendarios, siendo la fecha de inicio el 29 de octubre al 15 de diciembre 
del 2018, el mismo que permitirá concluir con el objetivo del proyecto. 

Que, mediante Informe N° 2023-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 26 de octubre del 2018, la Ing. Luz 
Candelaria León Zapata, Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, informa a la Gérencia de Planeamiento y 
Presupuesto, que luego de la revisión: del Expediente de Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05, del 
proyecto materia del presente, el Inspector de Obra, considera necesaria la aprobación del citado expediente, por lo que solicita 
se impulse el trámite correspondiente conducente a la opinióri presupuestal respectiva e impulse el trámite correspondiente para 

, a emisión de la respectiva Resolución de aprobación y posterior Registro en el Banco de Inversiones; 
RtuticiAlE 

tRUCIURA 	 Que, c,on Informe:N° 1165-2018-SPH/GPP/GMiMPMN, de fecha 29 de octubre del 2018, la Sub Gerencia 
.ICA o 	e Presupuesto y Hacienda, señala que, respecto a la Disponibilidad Presupuestal; para efectos de aprobación del Expediente de 

Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 05 del proyecto antes mencionado, y a fin de proseguir con el trámite 
recomienda se continúe con su aprobación bajo acto resolutivo, de acuerdo al siguiente detalle. 

Código SNIP N° 	 :212404 
Ampliación Presupuestal N°04 	: S1728,978.16 soles 
Plazo de ejecución programado 	: 210 días calendarios 
Ampliación de Plazo N°01 	 : 202 días calendarios 
Ampliación de Plazo N°02 	 :151 días calendarios 
Ampliación de Plazo N°03 	 :402 dias calendarios 
Ampliación de Plazo N°04 	 :127 días calendarios 
Ampliación de Plazo N°05 	: 048 dial calendarios 
Total Plazo de Ejecución 	 : 1140 Chas calendarios 
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Que, al respecto, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto', aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, 
de fecha 26 de octubre de 2016, en el numeral 54.6 sobre funciones del Residente de Obra o jefe de Proyecto, en el literal "X', 
indica: "Si hubiera modificaciones durante la ejecución de obra al expediente técnico y/o estudio definitivo; que no sean 
sustanciales se deberá presentar de forma inmediata los informes técnicos justificatorios, con las modificaciones, con los plazos 
que se indique en la autorización, el mismo que será remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, específicamente a 
OPI para su conocimiento y acción correspondiente; asimismo, el literal "Y", señala: "Informar oportunamente al órgano que 
declaró la viabilidad del PIP, toda modificación que ocurra durante la fase de inversión (...):: así mismo, el numeral 54.15 de la 

'rectiva citada, indica que: "excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas aceptadas, podrá 
odificarse el Expediente Técnico o Estudio Definitiva aprobado, para lo cuál se leduerirá lasuscripción de la Resolución': 

/ 	 Que, por su parte, el numeral 5.4.15.1.1, del citado cuerpo legal, sobre ampliaciones presupuestales 
(adicionales) señala: "Sólo podrán fundamentarse en las siguientes causales: (. ..) Partidas no consideradas en el presupuesto 
(Partidas Nuevas).- Son aquellas partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que 
son necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, según los planos o actividades que figuran en el 
Expediente Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprobado.(...) Mayores Metrados o Mayores Actividades, están referidos a 
mayores metrados o mayores actividades que deberán ser ejecutados y que no están considerados en el presupuesto aprobado, 
debido a errores u omisiones en las Planillas de Metrados o Planilla de Actividades, y es consecuencia de la ejecución de 
mayores metrados en las partidas aprobadas que se están ejecutando. (...) Las ampliaciones presupuestales deberán ser 
solicitadas adjuntado el Expediente Técnico o el Estudio Definitivo respectivo (...)"; asimismo, el numeral 5.4.15.1.2 de la 
Directiva citada, sobre disminuciones presupuestales (deductivos) indica: "Es el conformado por aquellas partidas determinadas 
como no necesarias y/o a los menores metrados o actividades a ejecutarse en el proyecto, para el, cumplimiento de la meta 
prevista en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprobada Las mismas que pueden ser como resultado dé 
una modificación de proyecta 

Que, adicionalmente, el numeral 5.4.15.2 de la Directiva citada en el párrafo precedente, respecto a las 
ampliaciones de plazo señala: "Son aqbellas que modificarán la fecha de término de programada y podrán fundamentarse en las 
siguientes causales: (...),b) Ejecución de partidas o actividades complementarias ylo modificaciones al Expediente Técnico o 
Estudio Definitivo aprobado. (...) Sólo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique la Ruta Crítica 
del Cronograma de Ejecución del Proyecto, de manera que represente demora en la culminación del proyecta Se reconocerá la 
prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva Ruta Critica. El informe Técnico que deberá presentar el Residente de Obra 
deberá contener: Datos generales, justificación, análisis, conclusiones y anexos (copias del Cuaderno de Obra donde se indiquen 
las ampliaciones o modificaciones correspondientes); 

Que, en el caso de autos, según se desprende del Informe N° 079-2018-HJRCH-10-OSLO-GMIMPMN, de 
fecha 25 de octubre del 2018, realizado pi:ir el Ing. Herbert Jesús Ramos Checcllo, Inspector de la obra en mención, el 
Expediente de Modificación No Sustancial N 04, due se presenta eh la fase de inversión es producto de partidas nuevas, 
mayores metrados y deductivos, por un monto de inversión neto de S/ 728,978.16 (Setecientos veintiocho mil novecientos 
setenta y ocho con 16/100 soles). Conflme al Siguiente uetalle: 

MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 

N° DESCRIPCION PRESUPUESTO 

1• 
PARTIDA NUEVA 	 (a) PUENTE CARROZABLE YARAVICO (COMP. 1) 

(b) CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS (COMP. 2) 
(c) MITIGACIÓN AMBIENTAL (COMP. 4) 

257,184.84 

2 MAYOR METRADO 
(d) CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS (COMP. i2) 	• 603,331.44 

3 

(e) PUENTE CARROZABLE YARAVICO (COMP. 1) 

DEDUCTIVO 	
(f) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE (COMP. 
2) 

219,374.54 

. 	SUB TOTAL DE PRESUPUESTO DIRECTO SI. = (011. I) + c + d 	e 	 641,141.74 

GASTOS GENERALES 	8.00% 
	

51,291.34 
GASTOS DE SUPERVISIÓN 2.90% 

	
18,593.11 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.80% 
	

11,540.55 
GASTOS LIQUIDACIÓN 	1.00% 

	
6,411.42 

TOTAL DE PRESUPUESTO SI. 	 728,978.16 
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Que, en relación a las causas que sustentan la Ampliación de Plazo N° 05, tenemos que, para que el 
proceso constructivo pueda cumplir con la ejecución de las metas es necesario contar con un periodo de tiempo para la 
intervención de las partidas, en ese entender se requiere de la aprobación de Ampliación de Plazo N' 05, la misma que se 
sustenta en los documentos de gestión como es la Directiva de Ejecución de Obras bajo la modalidad de ejecución 
Presupuestaria Directa numeral 5.4.15.2. De acuerdo al siguiente detalle.  

ITEM DESCRIPCION COMPONENTE 
DIAS DE AMPLIACION 

DE PLAZO 

I POR PARTIDA NUEVA 

(a) CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE, 

b) CONSTRUCCIÓN VIAS 
DE ACCESO, 

C) MITIGACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

33 

II MAYORES METRADOS B) CONSTRUCCIÓN VIAS 
DE ACCESO 

10 

III 
SUSPENSIÓN TEMPORAL 

DE EJECUCIÓN DE 
EXCAVACIÓN 

C) CONSTRUCCIÓN 
DEFENSA RIBEREÑA 

5 

Fecha de Inicio de Ampliación 29 Octubre 

Fecha de Término de Ampliación Reprogramado 15 	Diciembre 

Que, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas 
en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en su artículo 8, sobre ejecución 
física de las inversiones, establece: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se 
enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes 
de su ejecución. El registro se realizará mediante los Formatos Nos. 01 002 de la Directiva, según corresponda"; 

Que, con Informe Legal N° 808-2018-GAJ/MPMN, de fecha 29 de octubre del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina se apruebe el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial N°04, por el monto de S/ 728,978.16 (Setecientos 
veintiocho mil novecientos setenta y ocho con 16/100 soles) y la Ampliación de Plazo N°05, por el periodo de cuarenta y ocho (48) 
días calendarios, comprendidos desde el 29 de octubre al 15 de diciembre del 2018, del Proyecto denominado: "Instalación del 
Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N° 212404;; 

Que, bajo los considerandos precedentes, en aras de cumplir con las metas y culminar con la ejecución 
del Proyecto "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" y 
contando con la conformidad pertinente, resulta viable la Modificación No Sustancial N° 04 (Adicional por Partidas nuevas, 
Mayores Metrados y Deductivos); Adicionalmente, si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término 
programada, resulta necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el caso concreto, y 
habiéndose emitido la conformidad respectiva por el Inspector de Obra, resulta viable la solicitud de Ampliación de Plazo N° 
05, comprendido desde el 29 de octubre al 15 de diciembre del 2018. 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones 
otorgadas por la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades; D. S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GMIMPMN, 
Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto", Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-PJMPMN, y con las 
visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial N° 04 (por Partidas 
nuevas, Mayores Metrados y Deductivos), por el monto de S/ 728,978.16 (Setecientos veintiocho mil novecientos setenta y ocho con 
161100 soles) y la Ampliación de Plazo N° 05, por el periodo de cuarenta y ocho (48) días calendarios, comprendido desde el 29 de 
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octubre al 15 de diciembre del 2018, del Proyecto denominado: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N°212404, conforme al siguiente detalle: 

Documento 

Proyecto 

V Código SNIP 
1 Ampliación Presupuestal N° 04 

Plazo de ejecución programado 
Ampliación de Plazo N°01 
Ampliación de Plazo N°02 
Ampliación de Plazo N°03 
Ampliación de Plazo N°04 

1 Ampliación de Plazo N° 05 
1 Fecha de inicio de ampliación 
1' Fecha término reprogramado 

Total Plazo de Ejecución 

: Expediente de Modificación No Sustancial N° 04 y Ampliación 
de Plazo N° 05 

: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" 

: 212404 
: S/ 728,978.16 soles 
:210 días calendados 
: 202 días calendarios 
: 151 días calendarios 
:402 días calendarios 
: 127 días calendarios 
: 048 días calendarios 
:2911012018 
:1511212018 
:1140 días calendarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TENER EN CUENTA que, para la ejecución del Expediente Técnico de 
Modificación Presupuestal No Sustancial N°  04, previamente se cuente con la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gerencia de Infraestructura Pública, realizar el 
registro en el Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Modificación Presupuestal N° 04 y Ampliación de Plazo N° 
05 del proyecto: "Instalación del Puente Carrozable Yaravico, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la, Gerencia de Infraestructura Pública, 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNIQPCXPkOVPIQAL MARISCAL NIETO 

Lic. Adm. Roberto J. Dávila vera 
Gerente de Administración 
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