
"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA Ni' 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
N° 333 -2018-GA/GWMPMN  

Moquegua, 1 5 NOV 2018 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 862-2018-GAJIMPMN, Informe N° 0416-2018-GPP/GM/MPMN, Informe N° 1176-2018-
SPH/GPPIGM/MPMN, Informe N°2034-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N°169-2018-EECQ-10-0SLO-GM/MPMN, Informe N° 0864-
2018-SOP-GIP-GM/MPMN, Informe N° 255-2018-EEFF-RO-SGOP-G1P-GMIMPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

ompetencia". Adicionalmente, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; asimismo, el Articulo II establece: 'Los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la 
Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el artículo 83 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos 
de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve 
en su Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e Inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 16, señala: "Autorizar las 
ampliaciones de plazo, adicionales de obras, deductivos, mayores metrados, reducciones de obras, ampliaciones presupuestales y 
cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo ejecución presupuestaria directa"; 

Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, mediante de Resolución de Gerencia Municipal N°099-2016-GMIMDC, de fecha 24 de octubre del 2016, la 
Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, aprueba el Expediente Técnico denominado: 'Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en 
la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto - Moquegua", con un presupuesto total de S/ 
3193,565.87 (Tres millones ciento noventa y tres mil quinientos sesenta y cinco con 87/100 soles), y un plazo de ejecución de ciento 
ochenta (180) días calendarios; el mismo que posteriormente para su ejecución es delegada a la Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N°0183-2017-GM/MPMN, de fecha 08 de septiembre del 2017, se 
aprueba el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 01 por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos, con 
incremento presupuestal del proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de 
Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto — Moquegua"; 

Que, a través de Resolución de Gerencia Municipal N°0280-2017-GM/MPMN, de fecha 09 de noviembre del 
2017, se aprueba el Expediente de Ampliación de Plazo N° 01, del proyecto en mención, sin incremento presupuestal, por un periodo 
de setenta y cinco (75) días calendarios, comprendidos del 11 de noviembre del 2017 al 24 de enero del 2018; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 059-2018-GAJIGM/MPMN, de fecha 21 de marzo 
del 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Modificación en la Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N°02, sin incremento 
presupuestal, por el periodo de doscientos noventa (290) días calendarios, comprendido del 25 de enero al 10 de noviembre del 2018, 
sin incremento presupuestal del Proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad 
de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto - Moqueguaml 

Que, mediante Informe N° 255-2018-EEFF-RO-SGOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 28 de septiembre del 2018, el 
lng. Edwin Eduardo Franco Flores, Residente de Obra, remite a la Sub Gerencia de Obras Públicas el Expediente de Modificación N°  
03, por el monto de SI 336,032.09 (Trescientos treinta y seis mil treinta y dos con 09/100 soles) y la Ampliación de Plazo N°03, por el 
periodo de 82 días calendarios del proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la 
Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto - Moquegua"; 
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Código SN1P N° 

014..» 	Ampliación Presupuestal N° 03 
P,C1CIIA 	Plazo Inicial Aprobado 

& 	Ampliación de Plazo N°01 
Ampliación de Plazo N° 02 
Ampliación de Plazo N° 03 
Fecha de inicio 
Fecha de término de plazo N°02 
Fecha de término reprogramado 
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Que, con Informe N° 0864-2018-SOP-G1P-GM/MPMN, de fecha 02 de octubre del 2018, la Sub Gerencia de 
Obras Públicas, remite a la Gerencia de Infraestructura Pública, el Expediente de Modificación N° 03 y la Ampliación de Plazo N° 03 
del proyecto en mención, solicitando que sea remitido a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras-OSLO, para su evaluación y 
aprobación; 

Que, a través de Informe N° 169-2018-EECQ-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 26 de octubre del 2018, el Ing. 
Edwin E. Cartagena Quispe, InspectorlEvaluador-OSLO, remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, su opinión favorable 
respecto a la aprobación el Expediente de Modificación N° 03, por el monto de S/ 336,032.09 (Trescientos treinta y seis mil treinta y 
dos con 09/100 soles) y Ampliación de Plazo N° 03, por el periodo de ochenta y dos (082) días calendarios, comprendidos desde el 
11 de noviembre del 2018 al 31 de enero del 2019, del proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona 
Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto - Moquegua', con código SN1P N° 184834, sugiriendo 
además se realicen los trámites necesarios para su registro; 

Que, mediante Informe N° 2034-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 29 de octubre del 2018, la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Expediente de Modificación N° 03 y 
Ampliación de Plazo N° 03 del proyecto en mención, a fin que conforme a sus funciones y atribuciones impulse el trámite 
correspondiente conducente a la opinión legal respectiva y posterior emisión de la Resolución de aprobación y registro en el Banco de 
Inversiones de acuerdo al detalle siguiente: 

Motivo 
Proyecto 

: Modificación Presupuestal N' 03 y Ampliación de Plazo N° 03 
: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de 

Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto • Moquegua" 
:184834 
: SI 336,032.09 soles 
: 180 días calendarios 
: 075 días calendarios 
: 290 días calendarios 
: 082 días calendarios 
:15/05/2017 
:10/11/2018 
: 3110112019 (Plazo 03) 

Que, con Informe N° 1176-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, de fecha 31 de octubre del 2016, la Sub Gerencia de 
Presupuesto y Hacienda, emite disponibilidad presupuestal conforme al siguiente detalle: 

Fuente de Financiamiento 	:005 RECURSOS DETERMINADOS 
Rubro 	 :018 CANON Y SABRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y 

PARTICIPACIONES 
Presupuesto Inicial 	:S/ 3193.565.87 soles 
Ampliación Presupuestal N° 01 : S/ 371,941.10 soles 
Ampliación Presupuestal N°02 : S/ 0.00 soles 
Ampliación Presupuestal N°03: S/ 336,032.09 soles 
Presupuesto Total 	: S/ 3901,539.06 soles 
Plazo Ejecución Programado :180 días calendarios 
Ampliación de Plazo N° 01 	: 075 días calendarios 
Ampliación de Plazo N° 02 	: 290 días calendarios 
Ampliación de Plazo 14° 03 	: 082 días calendarios 
Total Plazo de Ejecución 	: 627 días calendarios 

Que, mediante Informe N° 0416-2018-GPP-GM/MPMN, de fecha 05 de noviembre del 2018, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica, los actuados en torno al Expediente de Modificación N° 
03 y Ampliación de Plazo N° 03 del proyecto en mención, para que emita opinión legal y sea aprobado mediante Acto Resolutivo; 

Que, al respecto, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, 
de fecha 26 de octubre de 2016, en el numeral 5.4.6 sobre funciones del Residente de Obra o jefe de Proyecto, en el literal "X", 
indica: "Si hubiera modificaciones durante la ejecución de obra al expediente técnico y/o estudio definitivo; que no sean sustanciales 
se deberá presentar de forma inmediata los informes técnicos justificatorios, con las modificaciones, con los plazos que se indique 
en la autorización, el mismo que será remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, específicamente a OP1 para su 
conocimiento y acción correspondiente; asimismo, el literal 'Y'', señala: "Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad 
del P1P, toda modificación que ocurra durante la fase de inversión (...)": asimismo, el numeral 5.4.15 de la Directiva citada, indica 



"AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1935 

que: 'excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas aceptadas, podrá modificarse el Expediente Técnico 
Estudio Definitivo aprobado, para lo cual se requerirá la suscripción de la Resolución"; 

Que, por su parte, el numeral 5.4.15.1.1, del citado cuerpo legal, sobre ampliaciones presupuestales 
(adicionales) señala: "Sólo podrán fundamentarse en las siguientes causales: (...) Partidas no consideradas en el presupuesto 
(Partidas Nuevas).- Son aquellas partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que son 
necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente 
Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprobado.(...) Mayores Metrados o Mayores Actividades, están referidos a mayores 
metrados o mayores actividades que deberán ser ejecutados y que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a 
errores u omisiones en las Planillas de Metrados o Planilla de Actividades, y es consecuencia de la ejecución de mayores metrados 
en las partidas aprobadas que se están ejecutando. (...) Las ampliaciones presupuestales deberán ser solicitadas adjuntado el 

\ 

	

	
Expediente Técnico o el Estudio Definitivo respectivo (...)"; asimismo, el numeral 5.4.15.1.2 de la Directiva citada, sobre 
disminuciones presupuestales (deductivos) indica: 'Es el conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias y/o a 
los menores metrados o actividades a ejecutarse en el proyecto, para el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente Técnico 

Estudio Definitivo originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificación de proyecto. (.4"; 

Que, adicionalmente, el numeral 5.4.15.2 de la Directiva citada en el párrafo precedente, respecto a las 
ampliaciones de plazo señala: "Son aquellas que modificarán la fecha de término de programada y podrán fundamentarse en las 
siguientes causales: (...) b) Ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio 
Definitivo aprobado. (...) Sólo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique la Ruta Critica del 
Cronograma de Ejecución del Proyecto, de manera que represente demora en la culminación del proyecto. Se reconocerá la 
prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva Ruta Critica. El informe Técnico que deberá presentar el Residente de Obra deberá 
contener: Datos generales, justificación, análisis, conclusiones y anexos (copias del Cuaderno de Obra donde se indiquen las 
ampliaciones o modificaciones correspondientes); 

Que, en el caso de autos, según el Informe N° 169-2018-EECQ-10-OSLO-GM/MPMN, de fecha 26 de octubre 
del 2018, emitido por el Ing. Edwin E. Cartagena Quispe, InspectorlEvaluador-OSLO, el Expediente de Modificación N° 03, se 
justifica en la existencia de Adicionales por mayores metrados, partidas nuevas y deductivos por partidas no ejecutadas y menores 
metrados, los mismos que resultan necesarios para lograr los objetivos generales del proyecto, obtenidos después de realizar los 
replanteos en obra y el análisis correspondiente. Para ello el Residente de Obra solicita una ampliación presupuestal, considerando 
que el monto total de los deductivos es menor que los adicionales por mayores metrados y partidas nuevas, el mismo que asciende 
al monto de SI 336,032.09 (Trescientos treinta y seis mil treinta y dos con 09/100). Confo me al siguiente detalle: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO PARCIAL SI 
1 Presupuesto Adicional- Por mayores metrados (MM) (*) S/ 976,323.88 
2 Presupuesto Adicional- Por partidas nuevas (PN) (t,) 5/382,367.35 
3 Presupuesto -Por deductivo (D) ( - ) S/ 1022,659.15 
4 MM+PN-D S/ 336,032.09 
5 Presupuesto Final según modificación S/ 3,901,539.05 

Presupuesto total aprobado SI 3,901,539.05 

En general incluyendo la Modificación solicitada, y consolidando los presupuestos totales, se tiene: 

Descripción Presupuesto 
Expediente 

Inicial 

Ampliación 
Presupuestal N° 

01 

Ampliación 
Presupuestal N° 

02 

Ampliación 
Presupuestal N° 
03 (Solicitado) 

Total 
Presupuesto 
Modificado 

Costo Directo 2,729,543.49 241,712.32 0.00 280,026.74 3,251,282.55 
Gastos Generales 272,954.35 83,596.35 0.00 33,603.21 390,153.91 
Gastos de 
Supervisión 

81,886.30 36,963.93 0.00 11,201.07 130,051.30 

Gastos de 
Liquidación 

27,295.43 2,417.12 0.00 2,800,27 32,512.82 

Gastos de 
Administración 

81,886.30 7,251.37 0.00 8,400.80 97,538.47 

Total: 3,193,565.87 371,941.10 0.00 336,032.09 3,901,539.05 

La Ampliación tiene una incidencia respecto al Expediente Inicial Aprobado del 10.52 %, y en gene al, se acumula una 
incidencia de 20.17%. 

Que, en relación a las causas que sustentan la Ampliación de Plazo N° 03, tenemos que, se debe al 
desabastecimiento de materiales (Escases de materiales y/o insumos en la zona) por caso fortuito o de fuerza mayor (Fenómenos 
climatológicos, vicios ocultos, etc.) debidamente probados; ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificadas 
al expediente técnico o estudio definitivo y reprogramación de trabajos y paralizaciones temporales de obra por fuerza mayor 
debidamente justificadas y comprobadas. De acuerdo al siguiente detalle: 

l  ken) l 	 Causal 	 I 	Inicio 
	

Fin 	l Días Calendarios 	I 
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1 Plazo aprobado inicial 15-05-2017 10-11-2017 180 
2 Ampliación de Plazo N°01 11-11-2017 24-01-2018 75 
3 Ampliación de Plazo N°02 25-01-2018 10-11-2018 290 
4 Ampliación de Plazo N°03 (solicitado) 11-11-2018 31-01-2019 82 
5 Total de Plazo por aprobar 

(Plazo Aprobado +Ampliaciones N° 01+N° 02+N° 03) 15-05-2017 31-01-2019 627 

Que, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.0 , Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de nversiones, en su artículo 8, sobre ejecución física de las 
inversiones, establece: "Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las 
variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. El registro 
se realizará mediante los Formatos Nos. 01 002 de la Directiva, según corresponda"; 

Que, con Informe Legal N° 862-2018-GAJ/MPMN, de fecha 12 de noviembre del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina se apruebe el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 03 (Adicional por Partidas nuevas, Mayores 
Metrados y Deductivos): por el monto de S/ 336,032.09 (Trescientos treinta y seis mil treinta y dos con 09/100 soles), el mismo que 
representa una incidencia respecto al Expediente Inicial de 10.52 %, y en general se acumula una incidencia de 20.17% y la Ampliación 
de Plazo N°03, por el periodo de ochenta y dos (82) días calendarios, comprendidos desde el 11 de noviembre del 2018 al 31 de 
enero del 2019 del Proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, 
Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto- Moquegua", con Código SNIP N°184834; 

Que, bajo los considerandos precedentes, en aras de cumplir con las metas y culminar con la ejecución del 
Proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de 
Cuchumbaya -Mariscal Nieto - Moquegua" y contando con la conformidad pertinente, resulta viable la Modificación Presupuestal N° 
03 (Adicional por Partidas nuevas, Mayores Metrados y Deductivos); por el monto de S/ 336,032.09 (Trescientos treinta y seis mil 
treinta y dos con 09/100 soles), el mismo que representa una incidencia respecto al Expediente Inicial de 10.52 %, y en general 
acumula una incidencia de 20.17%. Adicionalmente; si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término 
programada, resulta necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el caso concreto, y habiéndose 
emitido la conformidad respectiva por el Inspector de Obra, resulta viable aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, por el periodo 
de ochenta y dos (082) días calendarios, comprendidos desde el 11 de noviembre del 2018 al 31 de enero del 2019; conforme al 
siguiente detalle: 

Documento 	 : Expediente de Modificación No Sustancial N" 03 y Ampliación de 
Plazo N°03 

Proyecto 	 : "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana 
de la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya - Mariscal 
Nieto - Moquegua" 

Código SNIP 
	

:184834 
Fuente de Financiamiento 	 :005 RECURSOS DETERMINADOS 
Rubro 	 :018 CANON Y SABRECANON, REGALÍAS, RENTA DE 

ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
Presupuesto Inicial 
	

: S/ 3193.565.87 soles 
Ampliación Presupuestal N° 01 

	
: S/ 371,941.10 soles 

Ampliación Presupuestal N° 02 
	

: S/ 0.00 soles 
Ampliación Presupuestal N° 03 

	
: SI 336,032.09 soles 

Presupuesto Total 
	

: 5/3901539.06 soles 
Plazo Ejecución Programado 
	: 180 días calendarios 

Ampliación de Plazo N° 01 
	

: 075 días calendarios 
Ampliación de Plazo N° 02 
	

: 290 días calendarios 
v.  Ampliación de Plazo N° 03 

	
: 082 días calendarios 

v" 	Fecha de inicio de Ampliación 	: 11 de noviembre del 2018 
Fecha de Término de Ampliación 	:31 de enero del 2019 
Total Plazo de Ejecución 	 : 627 días calendarios 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; a S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, Directiva para la Ejecución de 
Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", Directiva N° 003-2017-
EF163.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación Presupuestal N° 03 (Adicional por 
Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos); por el monto de 5/336,03209 (Trescientos treinta y seis mil treinta y dos con 
09/100 soles), el mismo que representa una incidencia respecto al Expediente Inicial de 10.52 %, y en general acumula una 
incidencia de 20.17%; y la Ampliación de Plazo N° 03, por el periodo de ochenta y dos (082) días calendarios, comprendidos desde 
el 11 de noviembre del 2018 al 31 de enero del 2019 del Proyecto denominado: 'Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la 
Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto- Moquegua", con Código SNIP N°184834; 
conforme al siguiente detalle: 

INC/4‘.  

INFAIIIT;PICIERAI) 
ÜBLICA 

\-1 	
t5",±7 

Documento 	 : Expediente de Modificación No Sustancial N° 03 y Ampliación 
de Plazo N° 03 

Proyecto 	 : "Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de 
la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya -Mariscal Nieto 
- Moquegua' 

Código SNIP 
	

:184834 
Fuente de Financiamiento 	 : 005 RECURSOS DETERMINADOS 

v.  Rubro 	 : 018 CANON Y SABRECANON, REGALÍAS, RENTA DE 
ADUANAS Y PARTICIPACIONES 

Presupuesto Inicial 
	

: S/ 3193.565.87 soles 
1. 	Ampliación Presupuestal N° 01 

	
: S/ 371,941.10 soles 

Ampliación Presupuestal N° 02 
	

: S/ 0.00 soles 
Ampliación Presupuestal N° 03 

	
: SI 336,032.09 soles 

Presupuesto Total 
	

: S/3901,539.06 soles 
Plazo Ejecución Programado 	: 180 días calendarios 
Ampliación de Plazo N° 01 
	

: 075 días calendarios 
Ampliación de Plazo N° 02 
	

: 290 días calendarios 
Ampliación de Plazo N° 03 
	

: 082 días calendarios 
Fecha de inicio de Ampliación 	: 11 de noviembre del 2018 
Fecha de Término de Ampliación 	:31 de enero del 2019 
Total Plazo de Ejecución 	 : 627 días calendarios 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gerencia de Infraestructura Pública, realizar el registro 
en el Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Modificación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03 del Proyecto 
denominado: 'Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya - 
Mariscal Nieto- Moquegua', con Código SNIP N°184834. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, 
y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

RJDR/G/VMPAAN 
DJNIMAJ 

Lic. Mm. Roberto J. Dávila Rivera 
Gerente de Adrnin t'ira< ión 
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