
"ANO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
N° 969 -2018/MPMN 

Moquegua, 
	

0& DIC. 2018 

VISTOS: 

El Informe legal N° 926-2018/GAJ/MPMN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; Informe N°  2497-2018-SGLSG-GA 
/MPMN, de la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales; Informe N°  027-2018-ENUM-RO-SOP/GIP/GM/MPMN, del Ing. 
Elver Urriola Murillo — Residente de Obra; Resolución de Gerencia de Administración N° 302-2018-GA/GM/MPMN; Contrato N° 013-
2018-/GA/A/MPMN; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las municipalidades provinciales y distritales, 
son órganos de gobierno local, tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
concordantes con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del Artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el Articulo 43° de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, también el Articulo 83° del TUO 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en os órganos 
jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía; 

Que, en el marco de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (en adelante Ley), modificado por Decreto 
egislativo 	 N° 1341, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF (en adelante Reglamento), 

modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF; se desarrolló Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 007-
2018-0EC-MPMN-1, "Suministro de Arena Gruesa para la Obra: Mejoramiento de Pistas Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de 
la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya — Mariscal Nieto - Moquegua", perfeccionado a través de la suscripción del 
Contrato N° 013-2018-GA/A/MPMN, de fecha 19 de junio del 2018, entre la ENTIDAD y CONSORCIO ALCANGEL, por un monto 
de 3/104 812.50 (Ciento cuatro mil ochocientos doce con 50/100 soles), siendo el plazo de ejecución conforme al cronograma 
stablecido en las Bases y Contrato; 

Que, con fecha 02 de julio de 2018, se suscribió la Adenda N° 01 al Contrato N° 013-2018-GA/A/MPMN, a través de la 
cual se modifica la cláusula quinta del contrato, reprogramando las fechas de entrega del bien; 

Que, a través de la de la Adenda N°02, de fecha 21 de agosto de 2018, modifica las fechas en las entregas de la arena 
gruesa para la Obra: Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de 
Cuchumbaya — Mariscal Nieto - Moquegua"; 

Que, con Resolución de Gerencia de Administración N° 302-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 24 de octubre de 2018, se 
aprueba la ampliación de plazo de la prestación adicional, por veinticinco (25) días calendario, contabilizados del 20 de noviembre 
al 14 de diciembre de 2018 y la modificación convencional, de acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCIÓN FECHA DE ENTREGA CANTIDAD UNIDAD 

1 

ARENA GRUESA 02/07/2018 90 M3 
ARENA GRUESA 23/07/2018 120 M3 
ARENA GRUESA 05/09/2018 120 M3 
ARENA GRUESA 10/10/2018 120 M3 
ARENA GRUESA 30/11/2018 120 M3 
ARENA GRUESA 14/12/2018 75 M3 

TOTAL 645 M3 

51 
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Que, mediante el Artículo 39°  de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, el Artículo 14° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, prevé los sistemas de contratación a través 
de los cuales las Entidades pueden contratar bienes, servicios u obras; siendo estos: (i) A suma alzada, (ii) A precios unitarios, (iii) 
Esquema mixto de suma alzada y precios unitarios; (iv) Tarifas, (v) En base a porcentajes, y (vi) En base a un honorario fijo y una 
comisión de éxito; 

Que, ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del numeral 1) del mencionado articulo, el sistema de contratación 
a suma alzada, es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén definidas en las especificaciones 
técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 
presupuesto de obra, respectivas. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, 
para cumplir con el requerimiento; 

Que, de las disposiciones citadas, se desprende que, cuando el sistema de contrataciones elegido por una Entidad para 
contratar con un servicio es el de suma alzada, al presentar su propuesta durante el proceso de selección, el postor se obliga a 
realizar el íntegro de os trabajos necesarios para la prestación de los servicios requeridos por la Entidad, en el plazo y por el monto 
ofertados en sus propuestas técnicas y económicas respectivamente. A su vez la Entidad se obliga a pagar al contratista el monto 
o precio ofertado en su propuesta económica. En tal medida, los servicios contratados bajo dicho sistema, implica como regla 
general, la invariabilidad del precio pactado; 

Que, por otro lado, es preciso señalar que una vez perfeccionado el contrato, el contratista y la Entidad se obligan a 
ejecutar las prestaciones pactadas. El cumplimiento de dichas prestaciones, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato, 
es la situación esperada en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la 
ejecución contractual, pues la configuración de determinadas circunstancias haría que se modifique la cantidad de prestaciones 
inicialmente pactadas. Ante tal eventualidad, la normativa de contrataciones ha previsto la figura de reducción a la prestación; 

Que, de conformidad con lo señalado en el Artículo 34° de la Ley, numeral 34.1 "El contrato puede modificarse en los 
supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad 
del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobado por la Entidad. Dichas 
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe 
compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad"; 
adicionalmente, en su numeral 34.2, establece: "Excepcionalmente y previa sustentación del área usuaria de la contratación, la 
Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías 
hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad 
del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje"; 

Que, el Reglamento, en su artículo en su Artículo 139°, prescribe: "139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la 
Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación 
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos 
de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se 
determina por acuerdo entre las partes. 139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original"; 

Que, con Informe N° 027-2018-RO-SOP-GIP-GM/MPMN, de fecha 28 de noviembre de 2018, el Ing. Elver N. Urriola 
Murillo, Residente de Obra, precisa que: "Debido a que la obra Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la 
Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya — Mariscal Nieto — Moquegua, se encuentra abastecida por la quinta entrega 
correspondiente a 120 m3 de arena gruesa, con lo cual se realizan los trabajos comprendidos en dicha obra de vaciado de concreto 
de este año, por lo que solicita la rebaja de compromiso de 75 m3. Asimismo, se viene desarrollando el proceso de transferencia en 
el presente año 2018 en la Municipalidad de Mariscal Nieto y se ha procedido a realizar la reprogramación de las actividades a 
realizar en la presente obra, las cuales son hasta el 20 de diciembre del 2018. Del mismo modo indica, que se avecinan lluvias en 
la zona de Sacuaya, asimismo no se cuenta con espacio suficiente para el almacenamiento por ser una zona topográfica accidentada 
y la acumulación de los agregados se realiza en la vía principal la cual dificultaría el transito libre en dicha zona"; 
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Que, del precitado informe se desprende que, el área usuaria, viene solicitando la reducción, del contrato en cuestión, por 
la cantidad de 75 m3 de Arena Gruesa, es decir por el monto de S/ 12 187.50 (Doce mil ciento ochenta y siete con 50/100 soles), lo 
cual representa una incidencia a rebajar del 11.63% del monto total del contrato; 

Que, si bien es cierto la cantidad de material de Arena Gruesa para ser atendida entre el 02 de julio al 14 de diciembre de 
2018 era de 645 m3, sin embargo, en atención a lo indicado y solicitado por el área usuaria, deberá de realizarse una reducción en 
la entrega por la cantidad de 75 m3 de material de Arena Gruesa. Por lo que, la prestación de material de Arena Gruesa será de 570 
m3; 

Que, es importante precisar que la potestad de aprobar prestaciones adicionales o reducciones, responde al ejercicio de 
las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina denomina "cláusulas exorbitantes" que 
caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público —como es el régimen de contrataciones del Estado—, en los 
que la Administración Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privadol . Por 
lo que, la potestad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, así como su reducción, ha sido conferida a la Entidad en 
reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra, para abastecerse de los bienes, servicios 

obras necesarios para cumplir con las funciones que le ha asignado la ley; 

Que, conforme la normativa de contrataciones del Estado ha establecido, de manera excepcional y previa sustentación 
r el área usuaria, el Titular de la Entidad mediante una resolución puede disponer la reducción de prestaciones hasta por el límite 

del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del 
contrato. En ese sentido considerando el rol de representante del interés general que cumple la Administración Pública, el Titular de 
la Entidad puede aprobar la reducción de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, sin que ello implique el reconocimiento de una indemnización a favor del contratista por las consecuencias económicas que 
se deriven de dicha reducción; 

Que, finalmente, el Reglamento señala, en su Artículo 8, numeral 8.1. Las Especificaciones Técnicas, los Términos de 
Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características 
ylo requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse 
la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios. (...).8.7. El área 
usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad 
de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación; 

Que, mediante Informe Legal N° 926-2018-GAJ/MPMN, de fecha 03 de diciembre del 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica Opina que, se apruebe la reducción al N° 013-2018-GA/A/MPMN, de fecha 19 de junio del 2018, derivado del Procedimiento 
de Selección Adjudicación Simplificada N° 007-2018-0EC-MPMN-1 para la contratación de suministro de bienes, "Suministro de 
Arena Gruesa para la Obra: Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito de 
Cuchumbaya — Mariscal Nieto — Moquegua", por la cantidad de 75 m3 de Arena Gruesa, que asciende al monto de S/ 12 187.50 
(Doce mil ciento ochenta y siete con 50/100 soles), el mismo que representa una incidencia a rebajar de 11.63% del monto total del 
contrato; 

Que, bajo esas consideraciones, siendo que la presente reducción de la prestación resulta indispensable para alcanzar la 
finalidad del contrato, es menester aprobar la reducción al Contrato N° 013-2018-GAIAIMPMN, de fecha 19 de junio del 2018, 
derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 007-2018-0EC-MPMN-1, para la contratación de suministro 
de bienes, "Suministro de Arena Gruesa para la Obra: Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad 
de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya — Mariscal Nieto — Moquegua, por la cantidad de 75 m3 de Arena Gruesa, que asciende al 
monto de S/ 12 187.50 (Doce mil ciento ochenta y siete con 50/100 soles), el mismo que representa una incidencia a rebajar de 
11.63% del monto total del contrato; 

De conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N°  
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado por Decreto 1341; 

1 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las Cláusulas exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, N° 39, Pág. 7. 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF 
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, Servicio de Control Previo de las 
Prestaciones Adicionales de Obra, aprobada con Resolución de Contraloría N° 147-2016-CG, Directiva N° 003-2017-EF/63.01, 
Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N°  005-2017-EF/63.01; y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

41% 	rebajar de 11.63% del monto total del contrato. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación de la 
t

o
" -  v11— 	presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 

0)7 
MO0y.V'  

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales 
Gerencia e Infraestructura Pública y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

soRIA 
#1-.  • 	ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la REDUCCIÓN al Contrato N°  013-2018-GA/A/MPMN, de fecha 19 de junio del 

2018, derivado del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N°  007-2018-0EC-MPMN-1 para la contratación de 
suministro de bienes, "Suministro de Arena Gruesa para la Obra: Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de 
la Localidad de Sacuaya, Distrito de Cuchumbaya — Mariscal Nieto — Moquegua", por la cantidad de 75 m3 de Arena Gruesa, que 

AL 	asciende al monto de S/ 12 187.50 (Doce mil ciento ochenta y siete con 50/100 soles), el mismo que representa una incidencia a M 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNtaPAIiDAe.RQv1NCjAL MARISCAL NIETO 

Lic. Adra. Roberto J. Dávila Rivera 
Gerente de Administración 
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