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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N' 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N' 6230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
N° 3 :70 -2018-GAIGMIMPMN  

Moquegua, 	04 DIC. 2018 

VISTOS: El Informe Legal N° 901-2018-GAJIMPMN, Informe N° 2428-2018-SGLSG-GAIMPMN, Expediente N° 
1804895, Carta N° 294-2018-GA/GMIMPMN, Informe N° 2228-2018-SGLSG-GA/MPMN, Informe N° 294-2018-EEFF-RO-
SGOP/G1P/GWMPMN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Politica del Perú, indica: 'Las municipalidades provinciales 
y distdtales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia'. Adicionalmente, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: '(...) 
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 
derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines'; asimismo, el Artículo II establece: 'Los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia': 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la 
Ley N° 27972 'Ley Orgánica de Municipalidades', prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, articulo 83 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la 
Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldia N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve 
en su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral N° 17, señala: 'Autorizar las 

mpliaciones de plazo, deductivos, adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo 
modificación en los contratos de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de obras, según corresponda, en el marco de 
Ley de Contrataciones del Estado', asimismo, el numeral N° 29 dispone: 'Disponer la apertura de procesos administrativos 
ciplinados y procedimientos similares conforme a la ley de la materia'; 
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Que, conforme al articulo 39 de la Ley N°27972, 'Ley Orgánica de Municipalidades', establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, en el marco de la Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (en adelante Ley), modificada por Decreto 
R111̂ " 	Legislativo N° 1341 y el Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF(en adelante 

31-5:1  6'.. Reglamento), modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, se desarrolló el Procedimiento de Adjudicación Simplificada N°011- 
\\.,/ 00, 	2018-0EC-MPMN-1 Procedimiento Electrónico, para la contratación de bienes, 'Adquisición de Material Granular TM1 para el proyecto: 

-‘,--2- 5"- 	'Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito Cuchumbaya — Mariscal Nieto — 
Moquegua', el cual fue perfeccionado a través de la suscripción del Contrato N° 017-2018-/GA/A/MPMN, de fecha 21 de septiembre 
de 2018, entre la Entidad y CONSORCIO G&A, integrado por G&A Ingenieria y Negocios S.A.C., Mestas Apaza Maria, por el monto de 
5/122,850.00 (Ciento veintidós mil ochocientos cincuenta con 00/100 soles), para que sea entregada según el siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

ITEM DESCRIPCIÓN 
DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE SUSCRITO 

EL CONTRATO CANTIDAD UNIDAD 

1 
MATERIAL GRANULAR 

PROCESADO 

5 180 

M3 

30 195 
50 195 
70 195 
90 180 

TOTAL 945 

Que, a través de Informe N° 294-2018-EEFF-RO-SGOP/GIP/GM/MPMN, de fecha 24 de octubre de 2018, a 
través del cual el Ing. Edwin Eduardo Franco Flores, Residente de Obra, solicita a la Sub Gerencia de Obras Públicas considere la 
reprogramación del Contrato N°017-2018 /GAIA/MPMN, por los siguientes motivos: 1. Se ha tramitado la autorización de Uso de Vías 
Públicas N° 1281-2018-5T5V/GDUAAT/GM/MPMN, la cual tenía que ser autorizada por parte de la Sub Gerencia de Transportes de 
la MPMN a las empresas de transporte que emplean esta vía, acto que a la fecha no se realiza, y esto retrasa el cierre de vía para el 
inicio de conformación de Base de pavimentos rigidos y 2. En obra (Centro Poblado de Sacuaya) no se cuenta con espacio suficiente 
para el resguardo del material, ya que su topografía de terreno es muy accidentada y de calles reducidas, y de emplear las calles para 
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almacenaje, esto dificultada el tránsito vehicular y peatonal. Por lo tanto se solicita se derive dicho informe al área encargada para su 
conocimiento y estime reprograma las entregas del material según el siguiente cuadro (tres últimas entregas): 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE SUSCRITO 

EL CONTRATO 
CANTIDAD UNIDAD 

I MATERIAL GRANULAR 
PROCESADO 

5 180 

M3 

30 195 
22/11/2018 195 - 
06/12/2018 195 
18/12/2018 180 

TOTAL 945 

Que, en ese sentido, con Informe N° 2228-2018-SGLSG-GA/MPMN, de fecha 30 de octubre del 2018, la Sub 
Gerencia de Logística y Servicios Generales, precisa que, en atención al documento presentado por el área usuaria, se procede a dar 
trámite según lo solicitado, para que vía carta se comunique de tal situación ata señora Mery Angela Garcés Alagón, representante del 
Consorcio UN, para que sea evaluado por la misma y remita su respuesta a la Entidad. Es así que, mediante Carta N* 294-2018-
GA/GMIMPMN, la Gerencia de Administración, notifica al contratista, la reprogramación de cronograma, planteada por parle del área 
usuaria. Consecuentemente, con documento signado con Expediente N° 1804895, de fecha 21 de noviembre del 2018, el contratista 
Consorcio G&A', acepta el cambio de fechas programadas para no interferir con el avance de la obra ya fin de cumplir con lo solicitado 

por el residente de obra; 

Que, a través de Informe N° 2428-2018-SGLSG-GA/MPMN, de fecha 22 de noviembre del 2018, la Sub Gerencia 
de Logística y Servicios Generales, es de opinión técnica que, '(...) en atención a lo requerido por el área usuaria y a lo indicado por el 
contratista, resultaría necesario que se continúe con el trámite correspondiente respecto a la modificación en el cronograma de entrega 

yrowik,.., planteado por el área usuaria, pues el contratista a fin de cumplir con lo indicado en la Carta N° 294-2018-GA/GM/MPMN, acepta la 
eprogramación planteada (... )e, no sin antes establecer la normativa aplicable al caso concreto (numeral 341 del articulo 34 de la Ley; 

como el articulo 142 del Reglamento) y sugiriendo que el cronograma de entrega seria, de acuerdo al cronograma de entrega 
09 1. 
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Que, es importante precisar que los contratos celebrados en el marco de la normativa de contrataciones del 
Estado tienen por objeto crear una relación juridica entre la Entidad y el postor ganador de la Buena Pro - CONSORCIO G&A, en la 
que, por un lado, se encuentra la obligación del contratista de entregar o suministrar un bien, prestar un servicio o ejecutar una obra, 
que para el caso especifico es el suministro de Material Granular TM1 para el proyecto: Mejoramiento de Pistas Pasajes y Veredas en 
a Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito Cuchumbaya - Mariscal Nieto - Moquegua', y, por el otro, la obligación de pagar 
a contraprestación correspondiente por parle de la Entidad. En estos términos, el contrato se entenderá cumplido cuando ambas partes 
ejecuten sus prestaciones a satisfacción de sus respectivas contrapartes; 

Que, por otro lado, el numeral 34.1, del articulo 34 de la Ley, prescribe: 'El contrato puede modificarse en los  
supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del  
contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones 
no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar 
económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad". (Subrayado nuestro); 

Que, en el caso de autos se puede observar que, el área usuaria hace una reprogramación en las tres últimas 
entregas del bien, por lo que resulta pertinente citar el articulo 34-A de la Ley, que en relación a las modificaciones convencionales al 
contrato establece lo siguiente: 'Sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar, cuando no resulten aplicables 
los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven 
de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a alguna de las parles, permitan alcanzar su 
finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto'; 

Que, en ese sentido, el Reglamento, en su articulo 142, sobre modificaciones convencionales al contrato 
establece: 'Para que operen las modificaciones previstas en el articulo 34-A de la Ley, debe cumplirse con los siguientes requisitos y 
formalidades: 1. Informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de 
manera oportuna y eficiente, fid que no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación y (iii) que sustente que la 
modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no son imputables a las partes. 2. En el caso de 
contratos sujetos a supervisión de terceros, se deberá contar con la opinión favorable del supervisor. 3. Informe del área de presupuesto 
con la certificación correspondiente, en caso la modificación implique la variación del precio. 4. La aprobación por resolución del Titular 
de la Entidad. Dicha facultad es indelegable. 5. El registro en el SEACE de la adenda correspondiente, conforme a lo Establecido por 
el OSCE'; 
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Que, sobre el particular, en el marco de lo. establecido en el Reglamento respecto a modificaciones 
convencionales al contrato, debe contar entre otros requisitos con un informe técnico legal que sustente: (i) la necesidad de la 
modificación a fin de cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente. Al respecto se tiene que, resulta necesario 
realizar la modificación en el cronograma establecido en el contrato, por los motivos expuestos por parte de la dirección técnica de la 
obra, para poder continuar con la ejecución de obra y lograr el objeto del contrato, ello en atención a lo establecido en la cláusula 
segunda del Contrato N° 017-2018-/GA/A/MPMN, que es la 'Adquisición de Material Granular TM1 para el proyecto: Mejoramiento de 
Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito Cuchumbaya —Mariscal Nieto — Moquegua"; (II) que 
no se cambian los elementos esenciales del objeto de la contratación. En relación a ello, se tiene que respecto a los elementos 
esenciales del objeto están integrados portas especificaciones técnicas, términos de referencia y expediente técnico, debe observarse 
que en la presente modificación convencional, no se modifican las cantidades a entregarse, el tipo de bien, o variación en el precio 
unitario; finalmente, (Di) que sustente que la modificación deriva de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no 
son imputables alas partes. En cuanto a este ítem, la residencia de obra, señala que la presente modificación convencional al contrato 
e debe a que se ha tramitado la autorización de uso de vías públicas N° 1281-2018-STSV/GDUAAT/GMIMPMN, la cual tenía que ser 

autorizada por parte de la Sub Gerencia de Transportes de la MPMN a las empresas de transporte que emplean esta vía, acto que a ••••• 
diy la fecha no se realiza, y esto retrasa el cierre de la vía para el inicio de trabajos de pavimento rígido y muro de contención. Finalmente, 

en obra (Centro Poblado de Sacuaya) no se cuenta con espacio suficiente para el resguardo del material, ya que su topografía de 
terreno es muy accidentada y de calles reducidas, y de emplear las calles para almacenaje, esto dificultaría el tránsito vehicular y 
peatonal; 

Que, el Reglamento señala, en su Artículo 8, numeral 8.1. Las Especificaciones Técnicas, los Términos de 
Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o 
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la 
contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios. (...).8.7. El área usuaria 
es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su 
reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación; 

Que, como se advierte, la modificación del contrato a que se refiere el articulo 34 —A de la Ley de Contrataciones 
del Estado, presupone que el hecho generador del mismo sea sobreviniente a su perfeccionamiento y que no sea imputable a alguna 
de las partes; permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto, sin 
perjuicio de las responsabilidades y sanciones a las que hubiere lugar. Cuando la modificación implique variación del precio, debe ser 
aprobada por el Titular de la Entidad. Respecto al último punto señalado se hace hincapié; toda vez que, la modificación convencional 
al contrato materia de autos correspondiente a una reprogramación del cronograma de entrega, no implica variación del precio, en 

'4147•Q‘consecuencia no es exigible su aprobación mediante Resolución del Titular de la Entidad; 
, 
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FRAEGIRUCIURA 	 Que, cabe indicar que la finalidad de los contratos administrativos regulados por la normativa de contrataciones 

Ken 	Jdel Estado, es satisfacer el interés público que subyace en las necesidades de abastecimiento de las Entidades; prevaleciendo un 
,k 	t. enfoque de gestión por resultados, donde además de realizar un buen procedimiento se tiene que satisfacer la necesidad pública, 

'.2t;.. 	maximizando el valor de los recursos públicos; 

Que, resulta pertinente citar el articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado - principio de Eficacia y Eficiencia, 
que advierte: "El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los 
fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y 
oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así 
como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos; 

Que, mediante Informe Legal N° 901-2018-GAJ/MPMN, de fecha 28 de noviembre del 2018, la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, opina que es procedente aprobar la modificación convencional al Contrato N° 017-2018-/GA/A/MPMN, de fecha 21 
de setiembre de 2018, derivado del Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 011-2018-0EC-MPMN-1 Procedimiento Electrónico, 
para la contratación de bienes, "Adquisición de Material Granular TM1 para el proyecto: Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en 
la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito Cuchumbaya — Mariscal Nieto — Moquegua', respecto a la reprogramación del 
cronograma en las tres últimas entregas, sin reconocimiento de mayores gastos generales, lo que conllevaría a cumplir con el objeto 
del contrato de manera oportuna y eficiente; 

Que, bajo esas consideraciones, a fin de que se cumpla con el objeto del Procedimiento de Adjudicación 
Simplificada N° 011-2018-0EC-MPMN-1 Procedimiento Electrónico, para la contratación de bienes, "Adquisición de Material Granular 
TM1 para el proyecto: Mejoramiento de Pistas, Pasajes y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito Cuchumbaya 
— Mariscal Nieto — Moquegua', de manera oportuna y eficiente, y contando con la opinión técnica de la Sub Gerencia de Logística y 
Servicios Generales; es factible la modificación convencional al Contrato N° 017-2018-IGA/A/MPMN, de fecha 21 de setiembre de 
2018, respecto a la reprogramación en las tres últimas entregas, sin reconocimiento de mayores gastos generales; 

Que, por consiguiente, en mérito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Perú, Ley N°27972 "Ley Orgánica de Municipalidades' y sus modificatorias; Ley N°27444 "Ley del 
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Procedimiento Administrativo Generar; Ley N° 30225 'Ley de Contrataciones del Estado', modificado por Decreto Legislativo N° 
1341; Reglamento de la ley N° 30225 aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF modificado por D. S. N° 056-2017-EF; Resolución 
de Alcaldia N° 00682-2017-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación convencional al Contrato N° 017-2018-/GA/A/MPMN, de 
ha 21 de setiembre de 2018, derivado del Procedimiento de Adjudicación Simplificada N° 011-2018-0EC-MPMN-1 Procedimiento 

Electrónico, para la contratación de bienes, 'Adquisición de Material Granular TM1 para el proyecto: Mejoramiento de Pistas, Pasajes 
y Veredas en la Zona Urbana de la Localidad de Sacuaya, Distrito Cuchumbaya — Mariscal Nieto — Moquegua°, respecto a la 
reprogramación del cronograma en las tres últimas entregas, sin reconocimiento de mayores gastos generales, lo que conllevaría a 
cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna y eficiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Pr 

CRONOGRAMA DE ENTREGA REPROGRAMADO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DIAS CALENDARIO SIGUIENTES DE SUSCRITO 
EL CONTRATO CANTIDAD UNIDAD 

1 MATERIAL GRANULAR 
PROCESADO 

5 180 

M3 

30 195 
22/11/2018 195 
06/12/2018 195 
18/1212018 180 

TOTAL 945 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de los actuados a la Secretaria Técnica, para que realice las acciones 
correspondientes a fin de determinar las responsabilidades administrativas a las que diere lugar la presente modificación convencional, 
en atención a lo establecido en el articulo 34-A del Decreto Legislativo N° 1341 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado — 
Ley N° 30225. 

ARTICULO TERCERO  .- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica la publicación 
de la presente Resolución en el Portal Institucional www.munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — 
Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista CONSORCIO G&A, Sub Gerencia de 
Logistica y Servicios Generales, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MLINICIPA 	RO NOM. MARISCAL NIETO 

Lic. Mm. Roberto J. Dávila Rivera 
Gerente de Administración 
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