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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

LEY ORGANICA N" 27972 DEI 26-05-2003 
LEY N' 8330 DEI 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
N° 375 -2018-GA/GM/MPMN  

Moquegua, 	06 DIC. 2018 
VISTOS: 

El Informe Legal N° 931-2018-GAJ/MPMN, Informe N" 2342-2018-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 137-2018-
SENC-10/05L0/GM/M PMN, Informe N'887-2018-5GDE-GD ES/GM/MPMN, Informe N" 113-2018-M SADCPVH/SGDE/GDES/MPMN, 
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el artículo 194° de la Constitución Politica del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y 
istritales son los órganos de gobierno local, Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
mpetencia". Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: "(. ..) Las 
unicipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria jurídica de 

erecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines": el Articulo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía polifica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la 
Ley N" 27972 ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, articulo 83 del Texto Unid o Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la 
Entidad; 

eIWI.y, N, Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve 

1. f 	
y n su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 

ezike%c» 	cultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración: en el numeral N' 16, señala, "Autorizar las 
p.  IDEA • 	la pliaciones de plazo, (...) y cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo de ejecución ),) • 

c) 	resupuestaria directa"; 
.,»). , 
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	 Que, conforme al articulo 39 de la Ley N°27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas: 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 227-2016-GM/MPMN, de fecha 08 de noviembre del 2016, 
se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la cadena 
productiva del palto variedad hass de productores organizados en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto, Provincia de 
Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N°317100, con un presupuesto que asciende a S/ 1461,567.69 (Un millón cuatrocientos 
sesenta y un mil quinientos sesenta y siete con 69/100 soles), con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) dias 
calendarios, bajo la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; 

Que, con Resolución de Gerencia de Administración N" 159-2018-GAIGM/MPMN, de fecha 02 de juliddel 2018, 
se aprueba el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N' 01 del Proyecto"Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la 
cadena productiva del palto variedad hass de productores organizados en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", por un periodo de cien (100) días calendarios, sin asignación presupuestal; 
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4, • 'fiambre del 2018, se aprueba el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal N°01 y Ampliación 
08 '11 lazo N°02, por el periodo de setenta y ocho (78) días calendarios, comprendidos del 31 de agosto al 16 de noviembre del 2018, 
olio (134 royecto en mención; 

o 33  

- Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal N°02 y Ampliación de Plazo N' 03 del proyecto denominado: "Mejoramiento 
del servicio de apoyo al desarrollo de la cadena productiva del palto variedad hass de productores organizados en la Provincia Mariscal 

objetivos del proyecto; 

lrfg. Alex G. Uruchi Maman', Responsable de Proyecto, remite a la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, el Expediente de 

Nieto - Moquegua Mariscal Nieto, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", para su revisión y evaluación con el fin de cumplir los 

Que, a través de Resolución de Gerencia de Administración N° 259-2018-GA/GM/MPMN, de fecha 19 de 

Que, mediante Informe N° 113-2018-MSADCPVH/SGDE/GDES/MPMN, de fecha 21 de noviembre del 2018, el 

Que, con Informe N°887-2018-SGDE-GDES/GM/MPMN, de fecha 21 de noviembre del 2018, la Sub Gerencia de 
arrollo Económico, remite a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, el Expediente de Modificación No Sustancial Sin 
emento Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 03 del proyecto denominado: "Mejoramiento del servicio de apoyo al 
arrollo de la cadena productiva del palto variedad hass de productores organizados en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua 

Iriscal Nieto, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". Por su parte a través del Informe N' 2904-2018-GDES/GM/MPM N, de fecha 
de noviembre del 2018, la Gerencia de Desarrollo Económico Social, remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el 

citado expediente; el que a su vez mediante 
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Proveido N° 5748-2018-0SLO/GM/MPMN, de la misma fecha, es cursado al Ing, Santos F. Nina Centeno, Inspector de Obra, a efectos 
de revisión y emisión de opinión técnica; 

Que, de acuerdo al Informe N' 137-2018-SENC-10/0SLO/GM/MPMN, de fecha 30 de noviembre del 2018, el Ing, 
Santos F. Nine Centeno, Inspector de Obra, indica que: 	.). El expediente técnico aprobado presenta partidas que no podrán 
ejecutarse por diversos factores asi como otras partidas que serán de necesidad su ampliación y continuidad a fin de garantizar el 
cumplimiento de objetivos propuestos del proyecto, los cuales se justifican y sustentan en asientos de cuaderno del responsable del 
proyecto. Los que fuerzan a que se elabore la presente Modificación no sustancial sin incremento Presupuestal hallándose mayores 
metrados y deductivos, los mismos que tienen concordancia con la Directiva! La presente inspección es de la opinión dar 

ONFORMIDAD para que el presente expediente de modificación no sustancial sin incremento presupuestal N° 02 y ampliación de 
azo N° 03 por 14 días calendarios justificados debidamente"; de igual forma, recomienda se apruebe con eficacia anticipada al 17 de 
viembre del 2018 la presente Modificación no sustancial sin incremento presupuestal N°02 y Ampliación de plazo N°03, mediante 
o resolutivo, con la finalidad de dar continuidad a la ejecución del proyecto, para el cumplimiento de metas programadas; 

Que, de tal modo, del análisis efectuado por el Inspector de Obra, se desprende que el Expediente Técnico de 
Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal 	02, obedece a la existencia de Mayores Metrados y Deductivos que surgen 
como consecuencia de realizar ajustes y/o modificaciones, los que durante el proceso de ejecución se encontraron necesarios, los 
cuales tienen justificación en los Asientos del residente del proyecto N°478, 499 y 501 donde se hace de conocimiento la solicitud de 
los beneficiarios para continuar con temas de asistencia técnica, capacitación para fortalecimiento y desarrollo sostenido del proyecto, 
los cuales se encuentran enmarcados en la normatividad vigente y se sustentan debidamente. En ese sentido, en cuanto atas partidas 
por mayores metrados, se considera la asistencia técnica productiva, ya que hay necesidad de atención a los productores en plantación 
(plantones que llegaron y equieren seguimiento minimo hasta un óptimo prendimiento). Respecto a los Deductivos, se deduce la 
actividad de sensibilización en coordinación con imagen institucional, ya que no se permite hacer difusión según leyes establecidas; 
conforme al siguiente detalle: 

DESCRIPCIÓN 
PERFIL 

TÉCNICO 
SI 

EXPEDIENTE 
ORIGINAL SI 

A 

MODIFICACION N°02 
PRESUPUESTO 
REFORMULADO 

FINAL SI 
MENORES 

METRADOS 
MAYORES 

METRADOS 
PARTIDAS 
NUEVAS 

e C D (A)-(B)+(C)+(D) 

Componente 01 806,262.90 958,748.95 9573.19 9,873.19 958,748.95 
Componente 02 15,215.00 104,700.00 0.00 0.00 104.700.00 
Componente 03 62,595.00 70,525.00 0.00 0.00 70,525.00 
Costo Directo 884,072.90 1 1 33,973.95 9,873.19 9,873.19 1'133,973.95 
Gastos Generales 154,977.98 180,177.12 1,568.75 1,568.75 180,177.12 
Gastos Supervisión 35539.73 79,378.18 691.12 691.12 79678.18 
Gastos Liquidación 17,769.87 22,679.48 197.46 197.46 22,679.48 
Gastos Administrativos 35,539.73 45,358.96 394.93 394.93 45,358.96 
Costo Indirecto 243,827.31 327,593.74 2,852.26 2,852.26 327,593.74 
Elaboración 	de 
Expediente Técnico 

29,690.00 52,174.83 0.00 0.00 52,174.83 

Total de Presupuesto 1'157,590.21 1513,742.52 12,725.45 12,725.45 0.00 1'513,74152 

Que, en relación a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, teniendo en cuenta lm causales según Directiva 
para la ejecución de proyectos en la modalidad de ejecución presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 
aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, se circunscribe en la causal (b) Eiecución de partidas o 
actividades complementarias v/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo aprobado. Los mismos que se 
ncuentran debidamente sustentados con Asiento N° 478 lomo V, de fecha 02 de octubre del 2018, donde se señala qué la 
sociación APAEXMO confirma la llegada de plantones de palta Hass, requieren o solicitan asistencia técnica para la plantación, 
revio preparado de terreno y trazado de campo y Asiento N° 499 tomo V, de fecha 29 de octubre del 2018, en el cual aparece que 
n asistencia técnica los productores de la asociación APAEXMO, solicitan se asista la plantación de palto a fin de garantizar el 

prendimiento; motivo por el cual solicito ampliación de plazo hasta el 30 de noviembre del presente, asimismo la realización de 
mayor metrado en asistencia técnica sin variación presupuestal en el monto total; se haria un deductivo a la actividad de 
sensibilización. Por tanto, se requiere 14 dias adicionales, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

AMPLIACION DE PLAZO N°  03 
DESCRIPCIÓN PERIODO TOTAL DIAS 

EJECUCIÓN DE PARTIDAS O ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS V/0 MODIFICACIONES AL 

EXPEDIENTE TÉCNICO 

Del 17-11-18 al 30-11-18 14 
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Oye, consecuentemente, con Informe N' 2342-2018-0SLO/GM/MPMN, de fecha 03 de diciembre del 2018, la 
Ing. Luz Candelaria León Zapata, Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite a la Gerencia de Asesoría 
Juridica, el Expediente de Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal N" 02 y Ampliación de Plazo N' 03 del proyecto 
materia del presente, a efecto de que se emita opinión legal conducente a la emisión del acto resolutivo de aprobación y posterior 
registro en el Banco de Inversiones, igualmente, precisa que la unidad ejecutora (GDES) presentó el citad o expediente en fecha 27 
de noviembre del 2018, teniéndose que la Ampliación de Plazo N°02 venció el 16 de noviembre del 2018; 

Que, al respecto, la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 220 -2016-GMIMRMN, 
e fecha 26 de octubre de 2016, en el numeral 5.4.6 sobre funciones del Residente de Obra o jefe de Proyecto, en el literal "X", 
dica: "Si hubiera modificaciones durante la ejecución de obra al expediente técnico y/o estudio definitivo; que no sean sustanciales 

e deberá presentar de forma inmediata los informes técnicos justificatorios, con las modificaciones, con los plazos que se indique 
c),,'en la autorización, el mismo que será remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, especificamente a OPI para su 

conocimiento y acción correspondiente; asimismo, el literal "Y', señala: "Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad 
del PIP, toda modificación que ocurra durante la fase de inversión (. ..)"; asimismo, el numeral 5.4.15 de la Directiva citada, indica 
que: 'excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadas aceptadas, podrá modificarse el Expediente Técnico o 
Estudio Definitivo aprobado, para lo cual se requerirá la suscripción de la Resolución"; 

Que, por su parle, el numeral 5.415.1.1, del citado cuerpo legal, sobre ampliaciones presupuestales 
(adicionales) señala: "Sólo podrán fundamentarse en las siguientes causales: (...) Partidas no consideradas en el presupuesto 
(Partidas Nuevas).- Son aquellas partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que son 
necesarias para el cumplimiento de metas y fines del proyecto aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente 
Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprobado.(.1 Mayores Metrados o Mayores Actividades, están referidos a mayores 
metrados o mayores actividades que deberán ser ejecutados y que no están considerados en el presupuesto aprobado, debido a 
errores u omisiones en las Planillas de Metrados o Planilla de Actividades, y es consecuencia de la ejecución de mayores metrados 

iy en las partidas aprobadas que se están ejecutando. (...) Las ampliaciones presupuestales deberán ser solicitadas adjuntado el 
Expediente Técnico o el Estudio Definitivo respectivo (.1"; asimismo, el numeral 5.4.15.1.2 de la Directiva citada, sobre 
disminuciones presupuestales (deductivos) indica: "Es el conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias y/o a 
los menores metrados o actividades a ejecutarse en el proyecto, para el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente Técnico o 
Estudio Definitivo originalmente aprobado. Las mismas que pueden ser como resultado de una modificación de proyecto. (... ; 

Que, adicionalmente, el numeral 5.4.152 de la Directiva citada en el párrafo precedente, respecto a las 
ampliaciones de plazo señala: "Son aquellas que modificarán la fecha de término de programada y podrán fundamentarse en las 
siguientes causales: (... ) b) Ejecución de partidas o actividades complementarias y/o modificaciones al Expediente Técnico o Estudio 
Definitivo aprobado. (...) Sólo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal modifique la Ruta Critica del 
Cronograma de Ejecución del Proyecto, de manera que represente demora en la culminación del proyecto. Se reconocerá la 
prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva Ruta Critica. El informe Técnico que deberá presentar el Residente de Obra deberá 
contener: Datos generales, justificación, análisis, conclusiones y anexos (copias del Cuaderno de Obra donde se indiquen las 
ampliaciones o modificaciones correspondientes); 

Que, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 005 - 
2017-EF163.01, en su articulo 8, establece: "La ejecución f ísica de las inversiones públicas se inicia con la aprobación del expediente 
técnico o documento equivalente según corresponda; siendo responsabilidad de la UEI efectuar el registro respectivo en el Banco 
de Inversiones. Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones 
contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. El registro se realizará 
mediante los Formatos Nos. 01 002 de la Directiva, según corresponda'. Es decir, previa a la ejecución de la Ampliación de Plazo 

° 03 y modificación presupuestal sin incremento presupuestal, se deberá realizar el registro correspondiente en el Banco de 
versiones por el área competente; 

Que, con Informe Legal N' 931-2018-GAJ/MPMN, de fecha 04 de diciembre de 2018, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, opina se apruebe el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal N' 02 y Ampliación de 
Plazo N 03, por el periodo de catorce (14) dias calendarios, comprendidos desde el 17 de noviembre al 30 de noviembre del 2018, 
del Proyecto denominado: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la cadena productiva del palto variedad hass de 
productores organizados en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua"; 

Que, bajo los considerandos precedentes, en aras de cumplir con las metas y culminar con la ejecución del 
Proyecto denominado: "Mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo de la cadena productiva del palto variedad hass de 

[-aductores organizados en la Provincia Mariscal Nieto - Moquegua Mariscal Nieto, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" y 
ontando con la conformidad pertinente, resulta viable la Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal N°02 (Adicional por 

Mayores Metrados y Deductivos). Adicionalmente; si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término prog 
ramada, resulta necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el caso concreto, y habiéndose 
emitido la conformidad respectiva por el Inspector de Obra, resulta viable aprobación de la Ampliación de Plazo N° 03, por el periodo 
de catorce (14) días calendarios, comprendidos desde el 17 de noviembre al 30 de noviembre del 2018; 
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Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; D. S. N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General; Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, Direcfiva para la Ejecución de 
Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", Directiva N° 003-2017-
EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial Sin Incremento 
Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N 03, por el periodo de catorce (14) días calendarios, comprendidos desde el 17 de 
noviembre al 30 de noviembre del 2018]  del Proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena 
Productiva del Palto Variedad Hass de Productores Organizados en la Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua", conforme el 
siguiente detalle: 

1 Proyecto : "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la 
Cadena Productiva del Palto Variedad Hass de Productores 
Organizados en la Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua" 

1 Código SNIP :317100 
1 Modalidad de Ejecución : Ejecución Presupuestaria Directa 
1 Plazo de Ejecución : 540 días calendarios 
1 Ampliación de Plazo N° 01 : 100 días calendarios 
1 Ampliación de Plazo N' 02 : 078 días calendarios 
V Ampliación de Plazo N° 03 : 14 días calendarios 
1 Fecha de inicio de Ampliación : 17 de noviembre del 2018 
1 Fecha de Término de Ampliación : 30 de noviembre del 2018 
/ Total Plazo Reprogramado : 732 días calendarios 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Gerencia de Infraestructura Pública, realizar el registro 
en el Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Modificación No Sustancial Sin Incremento Presupuestal N° 02 y Ampliación 
de Plazo N 03 del Proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva del Palto Variedad 
Hass de Productores Organizados en la Provincia Mariscal Nieto-Región Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la publicación 
d2-,  `de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua. 
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	 ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico social, 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MUNICI 	NCIAL MARISCAL NIETO 

Lic. Adra. Roberto J. Dávila Rivera 
Gerente de Administración 
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