
"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

N° 194-2018-GAIGWMPMN  

Moquegua, 20 julio del 2018 

CONSIDERANDO: 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal W 124-2016-GM/MPMN, de fecha 17 de junio de 2016, se aprobó el 
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Identidad Cultural a través de las manifestaciones Artisficas-
Culturales de la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua", con código SNIP N* 343079, con un plazo de ejecución programado de 730 
(setecientos treinta) dias calendario, comprendidos del 21 de julio de 2016 al 20 de julio de 2018. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00626-2016-A/MPMN, de fecha 27 de octubre de 2016, se aprobó el 
Expediente Técnico de Modificación No Sustancial N° 01 por Adicional N° 01 (Partidas Nuevas) y Deductivo N° 01, del Proyecta: 
"Mejoramiento de la Identidad Cultural a través de las Manifestaciones Arlisficas — Culturales de la Provincia de Mariscal Nieto — 
Moquegua", sin incremento presupuestal; el mismo que tiene como finalidad primordial revalorar la identidad cultural y reconocer la 
riqueza de Moquegua. 

Que, con Resolución de Gerencia de Administración W 005-2018-GA/MPMN, de fecha 15 de enero de 2018, se 
aprobó el Expediente Técnico de Modificación No Sustancial N° 02 (Partidas Nuevas N° 02 y Deductivo W 02), sin incremento 
presupuestal, del proyecto " Mejoramiento de la Identidad Cultural a través de las manifestaciones Adisticas —Culturales de la Provincia 
de Mariscal Nieto — Moquegua", el mismo que tiene como finalidad primordial revalorar la identidad cultural y conoce( la riqueza de 
Moquegua. 

Que, de acuerdo con el articulo 194 de la Constitución Política del Perú, indica: °Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonornia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia'. 
Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: "(...) Las municipalidades 
provinciales y distdtales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 de la Ley 
N 27972 'Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y 
por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, articulo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley W 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-4/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en 
su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración; en el numeral W 16, señala: 'Autorizar las 
ampliaciones de plazo, adicionales de obras, deductivos, mayores metrados, reducciones de obras, ampliaciones presupuestales y 
cualquier modificación al expediente técnico o estudio definitivo, en obras del tipo ejecución presupuestaria directa". 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas. 

Que, de conformidad a M "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N' 220-2016-GM/MPMN, en fecha 
26 de octubre de 2016, en el numeral 5.4.6 sobre funciones del Residente de Obra o jefe de Proyecto, en el literal "/C, indica: ti hubiera 
modificaciones durante la ejecución de obra al expediente técnico y/o estudio definitivo; que no sean sustanciales se deberá presentar de 
forma inmediata los informes técnicos justificatonos, con las modificaciones, con los plazos que se indique en la autorización, el mismo 
que será remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, específicamente a OPI 'para su conocimiento y acción correspondiente; 
asimismo, el literal "Y", señala: "Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP, toda modificación que ocurra durante 
la fase de inversión (...)". 

VISTOS: El Informe Legal N° 514-2018 GAJ/MPMN, Informe N° 1269-2018-0SLO/GWMPMN, Informe N°0117-2018 CPB 10 
OSLO/GM/MPMN, Informe W 0178-2018 JCZS RPMICMAC/SGDE-GDES-GM/MPMN, y; 
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Que, de acuerdo al articulo 5.4.15.1.1 de la "Directiva para la Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución 
Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", sobre ampliaciones presupuestales (adicionales) señala: "Sólo 
podrán fundamentarse en las siguientes causales: (...) Partidas no consideradas en el presupuesto (Partidas Nuevas).- Son aquellas 
partidas que por error u omisión no fueron consideradas en el presupuesto del proyecto y que son necesarias para el cumplimiento de 
metas y fines del proyecto aprobado, según los planos o actividades que figuran en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo (...). Las 
ampliaciones presupuestales (adicionales) deberán ser solicitadas adjuntado el Expediente Técnico o el Estudio Definitivo respectivo 
(...)', asi mismo respecto a los deductivos dispone: 2. Disminuciones Presupuéstales (Deductivos): "El Presupuesto Deductivo es el 
conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias y/o a los menores melados o actividades a ejecutarse en el 
proyecto, para el cumplimiento de la meta prevista en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo originalmente aprobado. Las mismas que 
pueden ser como resultado de una modificación de proyecto. Los presupuestos deductivos deberán ser solicitados de modo separado 
adjuntando el Expediente Técnico respectivo, y deberá contener lo siguiente 8_1; asimismo, el numeral 5.4.15.1.2 de la Directiva citada, 
sobre ampliaciones de plazo indica: "Las Ampliaciones de Plazo son aquellas que modificarán la fecha de término programada y podrán 
fundamentarse en las siguientes causales: '(. .1 d. Paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada (...)". 

Que, a través del Informe N' 0178-2018-JCZS-RPMICMAC/SGDE-GDES-GMIMPMN, de fecha 13 de julio del 2018, 
el Responsable del Proyecto, Abog. Julio César Zeballos Salazar, remite el Expediente Técnico de Modificaciones durante la ejecución 
física (deductivos N 03, adicional N° 03) y ampliación de plazo NI° 01, del proyecto: "Mejoramiento de la identidad cultural a través de las 
manifestaciones adisticas- culturales de la Provincia Mariscal Nieto —Moquegua" El cual se encuentra debidamente sustentado siendo el 
propósito de estas modificaciones, coadyuvar a fortalecer la identidad cultural, fomentar el buen trato al turista (nacional y extranjero) y 
promover la protección del patrimonio en todas sus expresiones, reconociendo al turismo como un mecanismo de desarrollo sostenible 
para nuestra región. 

Que, mediante Informe N° 0117- 2018-CPB-10-0SLO/GM/MPMN de fecha 19 de julio de 2018! la Inspectora de 
Proyecto Arci. Carmen Pérez Benavides, da conformidad al Expediente de modificación no sustancial por Deductivo N° 03, Adicional N° 
03 y Ampliación de Plazo N° 01 (Sin incremento presupuestal), del proyecto "Mejoramiento de la identidad cultural a través de las 
manifestaciones artísticas culturales de la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua", quedando de acuerdo al siguiente cuadro. 

Resumen de modificación por adicionales y deductivos sin incremento presupuestal 

DESCRIPCIÓN 
PERFIL 

TECNICO 
SI. 

ORIGINAL 
SI. 

MODIFICACION 
N°01 

APROBADO 
S/. 

EXPEDIENTE PRESUPUESTO MODIFICACION 
N°02 

APROBADO 
SI. 

MODIFICACION N° 03 

REFORM. 
FINAL S/. 

DEDUCTIVO 
S/. 

ADICIONAL 
Si. 

COSTO DIRECTO 1,404,836.00 1E26,347.00 144,790.00 463,370.95 336,153.00 336,153.00 1,826,347.00 

Resumen de ampliación de plazo 

  

Plazo de Ejecución pro ramado 
Ampliación Plazo N° 01 
Plazo elab. Informe Fin I 

Fecha de Inicio 
Fecha culminación/programado 
Fecha culm reprogramada 

730 dias calendarios (según FT) 
112 días calendarios (21/07/2018 — 09/11/2018) 
028 días calendarios (10/11/2018 — 07/12/2018) 

21/07/2016 
20/07/2018 
07/12/2018 

  

    

Que, mediante Informe N° 1269-2018-0SLO/GM/MPMN de fecha 29 de julio de 2018, la Jefa de la Oficina de 
Supervisión de Obras, solicita que se disponga y proyecte la respectiva Resolución de aprobación del Expediente de modificación no 
sustancial por Deductivo N' 03, Adicional N° 03 y Ampliación de Plazo N° 01 (Sin incremento presupuestal). 

Que, mediante Informe Legal W 514-2018-GAJ/MPMN, de fecha 20 de julio de 2018! la Gerencia de Asesoria 
Jurídica indica que es procedente aprobar el Expediente Técnico de Modificación no sustancial por Deductivo N° 03, Adicional N° 03 y 
Ampliación de Plazo N' 01, sin incremento presupuestal del proyecto "'Mejoramiento de la identidad cultural a través de las 
manifestaciones aMsticas culturales de la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua". 

Que, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el 
Marco del Sistema Nacional de Programación Mulfianual y Gestión de Inversiones, en su articulo 8, sobre ejecución fisica de las 
inversiones, establece: las modificaciones durante la ejecución fisica de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones 
contempladas por la normafividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. El registro se realizará 
mediante lOs Formatos Nos. 01 o 02 de la Directiva, según corresponda'. Es decir, la presente modificación deberá registrarse en el 
Banco de Inversiones por el área competente. 
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Que, en ese sentido, si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, 
resulta necesario que su causa esté justificada y debidamente probada, como se tiene en el caso concreto y habiéndose emitido las 
conformidades respectivas, resulta viable la Ampliación de Plazo N° 01; así como, modificación presupuestal correspondiente al Deductivo 
N°03 y Adicional N° 03, para culminar la ejecución del Proyecto y cumplir con el objetivo del mismo del proyecto "Mejoramiento de la 
identidad cultural a través de las manifestaciones artísticas culturales de la Provincia Mariscal Nieto-Moquegua". 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO..  APROBAR, el Expediente Técnico de Modificación no sustancial por Deductivo N°03 por 
el monto de S/ 336,153.00 (trecientos treinta y seis mil ciento cincuenta y tres con 00/100 soles); y Adicional W03 por el monto de 
9/.336,153.00 (trecientos treinta y seis mil ciento cincuenta y tres con 00/100 soles); y la Ampliación de Plazo N 01 de 112 dias 
calendarios, comprendidos desde el 21 julio del 2018 al 09 de noviembre del 2018; y con plazo de elaboración de informe final de 28 dias 
calendarios, contenido desde el 10 de noviembre del 2018 al 07 de diciembre del 2018 sin incremento presupuestal, del proyecta 
°Mejoramiento de la identidad cultural a través de las manifestaciones adisficas culturales de la Provincia Mariscal Nieto-Moquequa'. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, realizar el registro en el 
Banco de Inversiones, correspondiente a la presente Modificación no Sustancial por Deductivo N° 03, Adicional W 03 y Ampliación de 
Plazo N° 01 de 112 días calendarios, comprendidos desde el 21 julio del 2018 al 09 de noviembre del 2018; y con plazo de elaboración 
de informe final de 28 días calendarios, contenido desde el 10 de noviembre del 2018 al 07 de diciembre del 2018 sin incremento 
presupuestal, del proyecto "Mejoramiento de la identidad cultural a través de las manifestaciones artísticas culturales de la Provincia 
Mariscal Nieto-Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.-  ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística la publicación de 
la presente Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional www.munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad Provincia 
Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.-  NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 
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AS 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Adm. Roberto 3. Dávila Rivera 
Gerente de Administración 
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