
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACION 

N° 055-2019-GA/GMIMPMN  

Moquegua, 05 de Merzo de 2019 

VISTOS.. 

El Informe N° 131-2019-SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe Legal N° 104-2019/GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 078-2019-
SEI/GIP/GM/MPMN, el Informe N° 004-2019-RJGR-SEI-GIP/GM/MPMN, el Informe N° 172-2019-0SLO/GM/MPMN, el 
Informe N° 015-2019-ATM-10-0SLO/GM/MPMN, el Informe N° 061-2019-SEI/GIP/GM/MPMN, el Informe N° 018-2019-
GIP/GM/MPMN, y; 

CONSIDERANDO.- 

1y 	1.1;•0  'c9 t,2450\ - 
Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 

,,N.,...zi.Lio.o.s
...-./ \ 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de \ 

—Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo, el artículo 85 del Texto 
, Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en su 
Artículo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad las atribuciones, 
facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de Administración en el numeral N° 26, señala: "Aprobar 
las modificaciones de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras o proyectos de inversión pública"; 

Que, conforme al artículo 39 de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las Gerencias 
resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas; 

Que, la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios 
Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa en la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 
aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 0103-2015-GM/MPMN, define al Expediente Técnico Detallado como el 
documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones 
técnicas y el presupuesto definitivo; asimismo, al Estudio Definitivo como el estudio que permite definir a detalle la alternativa 
seleccionada en el nivel de pre-inversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios 
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. 
, 	 especializados que permitan definir; el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, 

. 	especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, Estudio ambiental según corresponda (Declaración de 
Deo, 00,, Impacto Ambiental DIA, Estudio Ambiental Semidetallado, Estudio de Impacto Ambiental Detallado), necesidades de 
' operación y mantenimiento, el plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo -...__ 

a la tipología del proyecto. En proyectos de infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de ingeniería de 
detalle (topografía, estudios de suelos, etc.), los contenidos de los Estudios Definitivos varían con el tipo de proyecto y son 
establecidos de acuerdo con la reglamentación sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad Formuladora y/o 
Unidad Ejecutora del Proyecto; 

Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, indica: "Las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia". Adicionalmente, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo I, 
señala: "(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; asimismo, el Articulo II establece: 
"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 
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Que, según la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01 - Directiva N° 001-2011-EF/68.01, en su Artículo 27° numeral 27.1, durante la fase de inversión, un PIP puede 
tener modificaciones no sustanciales que conlleven al incremento del monto de inversión con el que fue declarado viable el 
PIP. Las variaciones que pueden ser registradas por el órgano que declaró la viabilidad o el que resulte competente sin que 
sea necesaria la verificación de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo socialmente rentable, deberán cumplir con 
lo siguiente: a) Tratarse de modificaciones no sustanciales. Se consideran modificaciones no sustanciales a: el aumento en 
las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de 
producción; el cambio de la alternativa de solución por otra prevista en el estudio de preinversión mediante el que se otorgó 
la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de 
ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y el plazo de ejecución; 

Que, el artículo 59 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que la ejecución 
de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos componentes, de ser el caso, se sujeta a las siguientes tipos: a) 
Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuestal 
y financiero de las Actividades y Proyectos así como sus respectivos Componentes; 

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1988, aprueba las normas que regulan las Obras 
por Administración Directa estableciendo "que las entidades que programen la ejecución de obras bajo esta modalidad deben 
contar con la asignación presupuestal, el personal técnico — administrativo necesario y los equipos necesarios, es requisito 
indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo 
que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto 
base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra. La entidad debe demostrar 
que el costo real de la obra a ejecutarse por administración directa resulta igual o menos al presupuesto base deducida la 
utilidad, situación que deberá reflejarse en la liquidación de la obra"; 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1067-2012-A/MPMN de fecha 15 de octubre de 2012, se aprobó 
el Expediente Técnico del proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas Paraíso, José Carlos 
Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto 
— Moquegua" con código SNIP N° 197674, con un presupuesto para su ejecución ascendente a S/. 4'342,439.32 Soles, bajo 
la modalidad de administración directa y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 110-2015-GM/MPMN de fecha 31 de diciembre de 2015, se aprueba el 
Expediente Técnico actualizado del proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas Paraíso, José 
Carlos Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto — Moquegua", con código SNIP N° 197674; así como, el cambio de modalidad de ejecución presupuestaria directa a 
ejecución presupuestaria indirecta (por contrata), y el presupuesto ejecución ascendente a S/. 5139,532.93 Soles; 

Que, a través de Resolución de Gerencia Municipal N° 100-2016-GM/MPMN de fecha 11 de mayo de 2016, se aprueba 
el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto en mención, por el importe de S/. 5146,637.41, con precios actualizados a 
abril de 2016; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración N° 309-2018-GA/GM/MPMN de fecha 31 de octubre de 2018, 
se aprueba el Expediente Técnico Actualizado del proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas 
Paraíso, José Carlos Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", con un monto de inversión ascendente a la suma de S/. 5'308,592.48 Soles y con 
un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, por administración Indirecta; 

Que, con Informe N° 015-2019-ATM-10-0SLO/GM/MPMN, el Inspector de Obra efectúa la evaluación al Expediente 
Técnico, y señala que vistos los actuados es preciso solicitar la modificación de la modalidad de ejecución presupuestaria 
administración Indirecta (Contrata) a modalidad ejecución presupuestaria directa mediante acto resolutivo; asimismo que el 
expediente deberá considerar las actualizaciones necesarias en la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; 

Que, a través de Informe N° 061-2019-SEI/GIP/GM/MPMN de fecha 20 de febrero de 2019, la Sub Gerencia de 
Estudios de Inversión, indica que bajo los lineamientos de prioridad del Gobierno Central para el cierre de brechas en 
saneamiento básico y dado la necesidad de la población de contar con las condiciones básicas de calidad de vida 
(saneamiento básico, pistas y veredas), se recomendó ejecutar el proyecto en mención con el adelanto de presupuesto de 
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RESUMEN PRESUPUESTO 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas Paraíso, José Carlos 

Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua" 

PRESUPUESTO ACTUALIZADO (07/02/2019) 
S/. 4'214,325.17 COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 12.0 % S/. 503,749.40 
GASTOS DE SUPERVISION 4.0 % S/. 166,539.14 
GASTOS DE LIQUIDACION 2.0 % S/. 83,356.52 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4.0 % S/. 168,570.00 
PRESUPUESTO TOTAL S/. 5'136,540.23 
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canon minero (60%), bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, cumpliendo con lo exigido en la Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG; al mismo tiempo indica que el tamaño de cada proyecto es de reducida dimensión donde el costo 
de inversión proyectado bajo la modalidad de administración directa justifica la razón de ejecución bajo esa modalidad; 

Que, mediante Informe Legal N° 104-2019-GAJ/GM/MPMN de fecha 05 de marzo de 2019, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, efectúa el análisis respectivo y concluye opinando que mediante Resolución de Gerencia de Administración se 
apruebe el expediente actualizado y cambio de modalidad del proyecto: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas 
Paraíso, José Carlos Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua", de código SNIP 197674, por un plazo de ejecución de 180 días calendario, con un 
presupuesto de S/. 5'136,540.23 Soles, siendo la modalidad de Administración Directa; asimismo indica que previo a la 
emisión del acto resolutivo se solicite la opinión favorable presupuestal; 

Que, con Informe N° 131-2019-SPH/GPP/GM/MPMN de fecha 05 de marzo de 2019, la Sub Gerencia de Presupuesto 
y hacienda, emite opinión favorable y recomienda que previa a la ejecución del proyecto esta se encuentre registrada en el 
PMI 2019-2021 y banco de proyectos según corresponda. Por lo que mediante Informe N° 078-2019-SEI/GIP/GM/MPMN, la 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite formato N° 08-A (registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión) 
con un código Único N° 2150295, para que se proceda el trámite de aprobación vía acto resolutivo como corresponde para 
la ejecución de la obra antes mencionada; 

Que, bajo las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, y contando con las opiniones técnicas y legales 
favorables, corresponde aprobar la Actualización del Presupuesto y cambio de modalidad en fase de ejecución por la 
modalidad Indirecta (Contrata) a Directa del Proyecto denominado: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas 
Paraíso, José Carlos Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua"; 

De conformidad a lo previsto, en la Constitución Política del Estado, Ley N° 27972, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017- 
EF, Ley Orgánica de Municipalidades, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, Directiva General del Sistema Nacional de 
Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Ley N° 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolución 
de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN; y con las visaciones correspondientes; 

UCA 

ouEG\51' 

dt/p SE RESUELVE: 

z 	ARTÍCULO 	PRIMERO.- APROBAR el Expediente Actualizado y cambio de modalidad en fase de ejecución por la modalidad 
; Indirecta (Contrata) a Directa del Proyecto denominado "Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas Paraíso, José 

Carlos Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal 
Nieto — Moquegua" con Código Único N° 2150295, con un monto de inversión ascendente a la suma de S/. 5'136,540.23 
(Cinco Millónes Ciento Treinta y Seis Mil Quinientos Cuarenta con 23/100 Soles); con un plazo de ejecución de ciento ochenta 
(180) días calendario, bajo el siguiente detalle: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecución del Expediente Técnico Actualizado del proyecto denominado: 
"Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Avenidas Paraíso, José Carlos Mariategui y Avenida 1 de la Junta Vecinal Los 
Pioneros C.P. San Antonio, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto — Moquegua". 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente 
resolución en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de 
supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia de Infraestructura Pública y demás áreas correspondientes para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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