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RESOLUClON DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N° 212-2021-GA/GM/IVIPMN

Moquegua, 28 de junio del 2021

VISTOS:

El Informe Legal N° 768-2021-GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 2333-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN, el Informe 
N° 1821-2021-OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 0194-2021-VKGR-COC-OSLO-GM/MPMN, la Carta N° F- 
103.2021/02, la Carta N° 121-2021-CA, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, indica: “Las municipalidades 
provinciales y distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomla politica, economica y administrativa 
en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades en su Articulo I, senala: “(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los organos de 
gobierno promotores del desarrollo local, con personeria jurldica de derecho publico y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: “Los gobiernos locales gozan de autonomla politica, 
economica y administrativa en los asuntos de su competencia";

r i^ Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43 
£j] de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de 
)} dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo; sin 

v embargo, articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros 
organos de la Entidad;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, de fecha 25 de marzo de 2019, se resuelve 
en su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencion y bajo estricta 
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de 
Administracion; el numeral N° 17, senala: “Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, mayores 
metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificacion en los contratos de bienes, 
servicios, consultorlas de obras y ejecucion de obras, segun corresponda, en el marco de la Ley de Contrataciones 
del Estado";
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sffr Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Organica de Municipalidades", establece que las
a Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a traves de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante Resolucibn de Gerencia de Administracion N° 164-2018-GA/MPMN de fecha 06 de julio del 
2018, se aprobo el Expediente Tecnico del Proyecto denominado; “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion 
de Residuos SOlidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con codigo 
SNIP N° 89180, con un presupuesto ascendente a SI. 26'450,457.96 (Veintiseis Millones Cuatrocientos Cincuenta

Amo«4S

ju % Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles), bajo la modalidad mixta: componente 01, 02 y 03 por 
| Sjadministracion directa y el componente 04 por administracion indirecta (Contrata), con un plazo de ejecucion de

/trescientos ochenta y seis (386) dias calendario;

Que, con fecha 06 de agosto de 2018, mediante Resolucion de Gerencia de Administracion N° 216-2018- 
GA/GM/MPMN, se aprobo la modificacion No Sustancial en Fase de Ejecucion por Actualizacibn de Precios y 
Cambio de Modalidad de Ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de 

\ . Residuos Sblidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con codigo SNIP 
ij ^lu“A ?)lN° 89180, con un monto de inversion total de SI. 25’353,753.65 (Veinticinco Millones Trescientos Cincuenta y
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Ires Mil Setecientos Cincuenta y Ires con 65/100 Soles) y un plazo de ejecucion de 386 dlas calendarios, bajo la 
modalidad de Administracion Presupuestaria Indirecta;

Que, a traves de Contrato N° 026-2018/GA/GM/A/MPMN derivado del Concurso Publico N° 03-2018-CS- 
MPMN-1, suscrito con fecha 30 de noviembre de 2018, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la 
Empresa FORTALEZA SRL, se contrato el servicio de consultoria para la supervision de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", Asimismo, mediante Contrato N° 
027-2018/GA/GM/A/MPMN derivado de la Licitacion Publica con Precalificacidn N° 004-2018-CS-MPMN-1, se 
contrato la ejecucion de la obra en mencion con la empresa CONSORCIO AMBIENTAL, por un monto de S/. 
23-667,901.57 Soles;

Que, a traves de Carta N° 121 -2021 -CA de fecha de recepcion 17 de junio de 2021, el Consorcio Ambiental, 
solicita Ampliacion de Plazo N° 14, por la causal "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion 
de la prestacion adicional de obra. En este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere 
otorgado”, establecido en el item 2 del articulo 169 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en 100 dias 
calendario, fundamentado su pedido en lo siguiente: /. Que. con Asiento de Cuaderno de Obra N° 768, de fecha 
10.11.2020, el contratista, indica que “Dejamos constancia que, mediante Carta N° F-094-2020/02 de la 
supervision de obra. se puso en evidencia que los canales pluviales construidos en el perimetro de la trinchera 
(adyacente a la corona de trincheras) han sufrido dahos ocasionados por las precipitaciones pluviales propios del 
lugar. Realizando la evaluacion de los documentos contenidos en el expedients tecnico se pudo observer que para

qM'NC el parametro de diseho del clima se considero una zona arida seca, razdn por la cual, los sistemas de drenaje de 
i%vias, trincheras se han visto afectadas. Ademas de la inexistencia de evacuacidn de agues pluviales de cada 
ririnchera. Es preciso mencionar que durante los ahos 2019 y 2020 se han presentado lluvias extraordinarias 

urante los meses de enero y marzo, los cuales han sobrepasado el diseho por capacidad de canales. Por lo que,
I' cmm 
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comunicamos que durante los proximos ahos se tendran estas dificultades no responsabilizandonos por el diseho 
genero en la concepcion del expediente tecnico. Por lo antes mencionado se consulta si se realizara mejoras u 
otro tratamiento a los canales pluviales ubicados en la corona de la trinchera o se dejara conforme al expediente 
tecnico (incluye los canales de drenaje en las vias de acceso a las trincheras)1' ii. Con Asiento de Cuaderno de 
Obra N° 769. de fecha 10.11.20, la Supervision, indica que, elevara las consultas a la entidad. Hi. Con Carta N° 
017-2021 -GA/GM/MPMN, de fecha 13.01.2021, la Entidad indica: u(...) seponede conocimiento a su representada 
la absolucion de consultas, sobre consulta asiento cuaderno de obra N° 768 Canal de Drenaje Pluviar. iv. Con 
Asiento de Cuaderno de Obra N° 811, de fecha 01.03.2021, el Contratista, indica que: “1) Respecto a la absolucion 
de la consulta hecha mediante asiento de cuaderno de obra N° 768 solicitamos la elaboracion del expediente 
tecnico de prestacion adicional de obra para el canal de drenaje pluvial (...)" v. Que, con Resolucion de Gerencia 
de Administracion N° 190-2021-GA/GM/MPMN, de fecha de recepcion 11.06.2021, la Entidad a traves del Mgr. 
Yonne Wilber Duran Mamani, resuelve aprobar el expediente de prestacion adicional de obra N° 09 “CANAL DE 
DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL”, del proyecto “Mejoramiento del Servicio Integral de Gestion de Residuos 

ijTf*Solidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con un incremento 
| |u presupuestal de S/ 707.195.81 soles: el mismo que represent a un porcentaje de incidencia de 2.988% del monto

total del contrato, teniendo una incidencia acumulada de 8.877%, con un plazo de ejecucion de obra de ciento 
veinte (120) dias calendario, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. vi. Con 

, Asiente de Cuaderno de Obra N° 857, de fecha 11.06.2021, el Contratista pone de conocimiento que: “Se deja
^ constancia que con fecha hoy 11/06/2021, se nos ha notificado la Resolucion de Gerencia de Administracion N°

190-2021-GA/GM/MPMN, por lo que la fecha de inicio de la prestacion adicional N° 09 es el dia 12/06/2021; 
i teniendo en cuenta que la prestacion adicional N° 09 tiene un plazo de ejecucion de 120 dias calendario y que su
% |j inicio de ejecucidn es el 12/06/2021 y que el termino de plazo vigente es el 01/07/2021, solo hay 20 dias calendario
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de plazo vigente, por lo que se requiere un total de 100 dias calendario adicionales para concluir la prestacion 
adicional N° 09, por lo que es necesario solicitar ampliacion de plazo. vii. Deja constancia que la causal invocada 
inida y culmina con fecha hoy 11/06/2021. viii. La obra ha sido suspendida mediante acta de suspension de plazo 

x suscrita entre la Municipalidad y Consorcio Ambiental, quedando establecido que el reinicio de actividades se da 
\ desde el 11 de junio de 2021 y la fecha de culminacion de la obra es el 01 de julio de 2021. ix. Para la ejecucidn 

r n de la PrGStacl°n adicional de obra N° 09, es necesario 120 dias calendario, y considerando que unicamente se
‘ '' V cuenta con 20 dias calendario para la culminacion del proyecto, es necesario ampliar el plazo por 100 dias
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calendario. Por lo que concluye solicitando la ampliacion de plazo N° 14. en 100 dias calendario el cual se 
contabiliza despues de la fecha de termino contractual, teniendo como nueva fecha de culminacion de obra el 09
de octubre de 2021:

Que, mediante Carta N° F-103.2021/02 de fecha de recepcion 17 de junio de 2021, la empresa supervisora 
FORTALEZA SRL, remite a la Entidad el informe N° 140 en la cual evalua la solicitud de ampliacion de plazo N° 
14, y sehala que: de acuerdo a la solicitud del Contratista, habiendo el sustento legal que justifica la causal 
invocada, esta Supervision considera que la causal invocada por el contratista es VALIDA, por lo que concluye en 
atencion al Articulo N° 170 del reglamento de la Ley N° 30225, existen fundamentos de hecho y de derecho para 
que la solicitud del contratista de ampliacion de plazo sea valida por la causal invocada, por lo que recomienda 
aprobar la solicitud de ampliacion de plazo N° 14 por IQOdfas calendario:

Que, con Informe N0 1821-2021-OSLO/GM/MPMN de fecha de recepcion 22 de junio de 2021, la Oficina de 
Supervision y Liquidacion de Obras, remite a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generates, el Informe N° 
0194-2021-VKGR-COC-OSLO-GM/MPMN, con el cual la Ing. Viviana Karina Gordillo Ramirez, Coordinadora de 
la Obra por Contrata del Proyecto “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestibn de Residues Solidos Municipales 
del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", realiza el analisis respective a la solicitud de 
ampliacion de plazo N° 14 y sehala que, como area usuaria tiene la necesidad de culminar y cumplir con las metas 
del proyecto, en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y realizar la ejecucion 
de la Prestacion Adicional de Obra N° 09, es parte importante para cumplir con dicho fin, por lo que conforme a 

hs /T% l°s fundamentos expuestos, la revision y analisis del contenido de los actuados, puede referir que la solicitud de 
^ GEREUCjUt an^piiacicm de plazo N° 14, por 100 dias calendario solicitados por el Contratista CONSORCIO AMBIENTAL, ha 
| Wt;3Ti pN .5// CUMPLIDO con ACREDITAR el procedimiento y formalidades regulados en el articulo 170 del RLCE, en merito a 

lo fundamentado y en estricta observancia del marco normative de contrataciones del estado y su reglamento que 
regula la ejecucion del Contrato N° 027-2018-GA/GM/A/MMPMN celebrado para la ejecucion de la Obra 
“Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de Residues Solidos Municipales del Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", por lo que concluye que es PROCEDENTE la solicitud de ampliacion de 
plazo N° 14 con una prorroga de 100 dias calendario, teniendo como nueva fecha de culminacion del plazo de 
ejecucion el dia 09 de octubre del 2021, el cual tiene el sustento tecnico de las contratistas de la Ejecucion y 
Supervision de la Obra, la misma que ha configurado tal hecho en la causal “Cuando es necesario un plazo 
adicional para la ejecucibn de la prestacion adicional de obra", establecida en el articulo 169 del reglamento de la 
Ley 30225, asimismo ha cumplido con acreditar el procedimiento y formalidades reguladas en el articulo 170 del 
reglamento de la Ley N° 30225; menciona ademas que existe la necesidad de culminar v cumplir con las metas 
del proyecto en aras de alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna v eficiente: asimismo manifiesta que 
se realize una suspension del plazo de ejecucion de la obra a partir del 12/05/2021 al 10/06/2021, por no contar 
con residente de obra para la ejecucion de la obra, suscribiendose el Acta de Suspension y Reinicio del Plazo de 
Ejecucion de Obra, donde se acordb como fecha de reinicio el 11 de junio de 2021 y al haberse modificado la 
fecha de culminacion por la suspension de la ejecucion de la obra al 01 de julio del 2021, la Ampliacion de Plazo

1 M iniciaria el 02 de julio de 2021 hasta el 09 de octubre de 2021: por otro lado indica que NO corresponderia realizar
| °J el paqo por qastos qenerales debido a la aprobacion de la ampliacion de plazo N° 14, es parte de la Prestacion

/ Adicional N° 09 aprobado con acto resolutivo N° 190-2021-GA/GM/MPMN. que contiene el paqo respectivo para
eiecutar las partidas prooias del adicional; asimismo, en atencion a los articulos 120,140 y 171 del reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado y en virtud a lo indicado lineas arriba recomienda se otorgue la ampliacion 

rv de p|azo No 09 a la supervision de Obra (Contrato N° 026-2018/GA/GM/A/MPMN por el plazo otorgado al
1 % Contrato No 027-2018-GA/GM/A/MPMN);
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Que, con Informe N° 2333-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha 25 de junio de 2021, la Sub Gerencia de 
Logistica y Servicios Generales, emite opinion respecto a la Ampliacion de Plazo N° 14 solicitada por 
CONSORCIO AMBIENTAL y la Ampliacion de plazo N° 09 de la Supervision de obra FORTALEZA SRL, e indica 
que efectuado el analisis se tiene que los supuestos de procedencia de una solicitud de ampliacibn plazo son los 

^ \ siguientes: i) El contratista. nor intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final
7 ril.,Fr*.rr T \ de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion de plazo: El contratista cumplio con anotar en el 

c,. "■ t'|| cuademo de obra e| injCj0 y fina| de |as circunstancias que determinan la ampliacibn de plazo, siendo que con el 
M Asiento de cuaderno de obra N° 857 con fecha 11/06/2021, del contratista pone de conocimiento que: "Se deja

&
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constancia que con fecha hoy 11/06/2021, se nos ha notificado la Resolucion de Gerencia de Administracion N° 
190-2021-GA/GM/MPMN, la misma que en su parte resolutiva aprueba el expediente tecnico de prestacion 
adicional de obra N 09 CANAL DE DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL", con un incremento presupuestal S/ 
707,195.81 soles, que representa una incidencia de 2.988% de monto contractual de ejecucion de obra, con un 
plazo de ejecucion de 120 dlas calendario. Se adjunta a la Resolucion el expediente tecnico de la prestacion 
adicional N° 09, por lo expuesto, la fecha de inicio de la prestacion adicional N° 09 es el dla 12/06/2021. Teniendo 
en cuenta que la prestacion adicional N° 09 tiene un plazo de ejecucion de 120 dias calendario y que su inicio de 
ejecucion es el 12/06/2021 y que el termino de plazo vigente es el 01/07/2021 solo hay 20 dias calendario de plazo 
vigente, por lo que se requiere un total de 100 dias calendario adicionales para concluir la prestacion adicional N° 
09, por lo que es necesario solicitar ampliacion de plazo. Por lo antes expuesto y de acuerdo a lo establecido en 
el articulo 169 del RLCE ‘;Causales de ampliacion de plazo" numeral 2, solicitamos ampliacion de plazo, toda vez 
que nuestra rut a critica de programacion de ejecucion de obra vigente ha sido afectada y modificada, por causes 
no atribuibles al contratista. La cuantificacion y sustento de la solicitud de ampliacion de plazo, se hara de acuerdo 
a lo establecido en el articulo 170 del RLCE. Dejamos constancia que la causal invocada inicio y culmino con fecha 
hoy 11/06/2021 (inicio de la causal y fin de la causal) Con asiento de cuaderno de obra N° 858 de fecha 
11/06/2021, la supervision indica que: “Se indica la contratista que debe fundamentar cuantificar su solicitud de 
acuerdo a lo estipulado en el RLCE, dentro de los plazos de Ley", ii) Dentro de los quince (15) dias siauientes de 
concluida las circunstancias invocada, el contratista o su reoresentante legal solicita. Quantified v sustenta su
solicitud de ampliacidn de plazo ante el inspector o supervisor. El contratista solicito, cuantifico y sustento su 
solicitud de ampliacion de plazo ante el supervisor el dia 17 de iunio del 2021. encontrandose dentro del plazo 

^ de los quince (15) dias de concluida la circunstancia invocada, toda vez que dicha circunstancia culmino el dia 11 
^ de junio del 2021. iii) La demora debe afectar la ruta critica del program a de ejecucion de obra vigente: 

Efectivamente, de conformidad con el sustento del contratista Consorcio ambiental, del supervisor y de la 
' coordinadora de obra, se desprende que la circunstancia invocada afecto la ruta critica del programa de ejecucion 

^ de obra vigente tal como se senalo en el cuaderno de obra N° 857 de fecha 11/06/2021, en donde se indico lo 
siguiente: “Por lo antes expuesto y de acuerdo a lo establecido en el articulo 169 del RLCE "Causales de 
ampliacidn de plazo" numeral 2, solicitamos ampliacidn de plazo, toda vez que nuestra ruta critica de programacion 
de ejecucion de obra vigente ha sido afectada y modificada, por causas no atribuibles al contratista". iv) El 
supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacidn de plazo v lo

X remite a la Entidad v al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente

6
$ mmmj p % mmm %
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# £vi de presentada la solicitud: El supervisor FORTALEZA S.R.L. cumple con presenter su informe el dia 17 de iunio 
|J del 2021, sustentando tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacidn de plazo dentro de los cinco (05) 
¥ dias habiles de presentada la solicitud de la empresa ejecutora (Consorcio Ambiental), toda vez que la solicitud 

de ampliacion de plazo fue presentada con fecha 17 de junio del 2021, teniendo la empresa supervisora hasta el 
dia 24 de iunio del 2021 para presentada a la Entidad. v) La entidad resuelve v notified su decision al contratista 
dentro del plazo maximo de diez (10) dias habiles: La entidad tiene hasta el dia 02 de iulio del 2021 para 
pronunciarse y notificar sobre la decision de la solicitud de ampliacion de plazo al contratista y a la supervisora. 

^ Lue90 del an'3,'sis rea|izado la Sub Gerencia concluye que mediante acto resolutivo la entidad debe pronunciarse 
i sj) sobre dicha solicitlJcl V se proceda a su notificacion dentro del plazo de ley, asimismo emite opinion tecnica
k yj normativa senalando que resulta PROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo N° 14 del contrato N°

<0? 027-2018-GA/GM/A/MPMN, presentada por el CONSORICIO AMBIENTAL, al cumplirse con los requisites de 
procedencia de una ampliacion de plazo establecida en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 350-2017-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017- 

L/r*\ EF, por el plazo de 100 dias calendario, teniendo como nueva fecha de culminacion del plazo de ejecucion el 09 
f ^ de octubre de 2021. Asimismo, sehala la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generates, que la coordinadora
% de obra tambien viene solicitando que se amplie el plazo del contrato N° 026-2018-GA/GM/A/MPMN
& Dt/8RAS ^ / correspondiente a la supervision, de conformidad en el articulo 140 del reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, el mismo que establece lo siguiente: "En virtud de la ampliacidn otorgada, la Entidad amplia el plazo 
de los contratos directamente vinculados al contrato principal.", y lo establecido en el articulo 171° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, el que a letra sehala: “171.3. En virtud de la ampliacidn otorgada, la 

‘‘ Cv Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren vinculados 
directamente al contrato principal", siendo que efectivamente, la normativa sehala que se precede a ampliar el 

611Nr"^ 11 plazo de los contratos vinculados al contrato principal, siendo para el presente caso el contrato de la supervision,
por lo que corresponds ampliar 100 dias calendario al contrato de supervision:
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Que, de conformidad a la normativa aplicable al caso concreto, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado, modificado por Decreto Legislative N° 1341, en su articulo 34, numeral 34.1, establece: "El contrato puede 
modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del 
contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo caso la 
modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio economico 
financiero del contrato"; (...); asimismo, el numeral 34.5 senala; “El contratista puede solicitar la ampliacion 
del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que 
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Que, el numeral 164.1 del Articulo 164° del Reglamento, prescribe respecto a la Anotacion de ocurrencias 
que: "En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlatives, los hechos relevantes que ocurran durante la 
ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el residente, segun sea el que 
efectue la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el 
cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, segun corresponda, por el 
contratista o su representante, por medio de comunicacion escrita. (...)";

Que, por otro lado, el articulo 169 del Reglamento, expresa: "El contratista puede solicitar la ampliacion de 
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta 
critica del programa de ejecucion de obra vigente al momenta de la solicitud de la ampliacion: 1. Atrasos y/o 
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la 
ejecucion de la prestacidn adicional de obra. En este caso, el contratista amplla el plazo de las garantias 

\ que hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados 
que no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en contratos a precios unitarios;? GEREKC!M|
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Que, asimismo, el articulo 170°, del mismo cuerpo legal citado, en su numeral 170.1, senala: “Para que 

proceda una ampliacion de plazo (...), el contratista, por intermedio de su residente debe anotaren el cuaderno de 
obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacion de plazo y de ser el caso,
el detalle del riesgo no previsto, senalando los hitos afectados y no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y 
sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, siempre que la 

^ 6erqkiA>e demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 170.2. El inspector o supervisor emite un 
| || informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y
^ ^ W al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la

r solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de
diez (10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del 
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sehalado, se tiene por 
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 170.3. Si dentro del plazo de quince (15) dias 

u, u’l habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se
||considera ampliado el plazo solicitado por el contratista. (...) 170.6 La ampliacion de plazo obliga al contratista, 

i '/como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presenter al inspector o supervisor un calendario
de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CRM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, 

mo ^ deta||e de| rjesgo acaecid0i su asignaci6n asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se 
^ han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de 

state (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la 
ji|ampliacion de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan 
/ concordarse con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la 

recepcion del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a 
partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre 

I dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse
la Entidad en el plazo senalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.";
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Que, el Director Tecnico Normativo del OSCE mediante Opinion N° 160-2018/DTN, ha senalado a la' letra 
luiUe que: "La normativa de contrataciones del Estado establece los supuestos por los cuales el contratista puede
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Que, con Informe Legal N° 768-2021 -GAJ/GM/MPMN de fecha 28 de junio de 2021, la Gerencia de Asesoria 
Jurldica efectua el analisis a la Ampliacion de Plazo solicita y concluye que: Es PROCEDENTE se APRUEBE el 
Expediente de Ampliacion de Plazo N° 14 al Contrato N° 027-2018-GA/GM/A/MPMN, suscrito con fecha 13 de 
diciembre de 2018, con el CONSORCIO AMBIENTAL (ejecutor de obra) por el plazo de 100 dlas calendario, en 
merito a la prestacion adicional de obra N° 09, aprobado mediante Resolucion de Gerencia de Administracion N° 
190-2021-GA/GM/MPMN de fecha 11 de junio de 2021; aslmismo, es PROCEDENTE se APRUEBE el Expediente 
de Ampliacion de plazo N° 09 al Contrato N° 026-2018-GA/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 30 de noviembre de 
2018, con la Empresa Supervisora FORTALEZA SRL. (Supervisor de Obra) por el plazo de 100 dlas calendario, 
en merito a la Prestacion adicional de Obra N° 09, aprobada mediante Resolucidn de Gerencia de Administracion 
N° 190-2021-GA/GM/MPMN de fecha 11 de junio de 2021; en tal sentido en cumplimiento de la delegacion de 
facultades reaiizada mediante Resolucion de Alcaldia N° 0155-2019-A/MPMN, corresponde a la Gerencia de 
Administracion actuar conforme a sus atribuciones y facultades administrativas resolutivas, emitiendo el acto 
resolutive correspondiente, debiendo notificarse el mismo al Contratista CONSORCIO AMBIENTAL y Empresa 
Supervisora FORTALEZA SRL dentro del plazo establecido por Ley;

Que, en ese sentido, si bien la ampliacion de plazo es aquella que modifica la fecha de termino programada, 
results necesario que su causa este justificada y debidamente probada como se tiene en el presente al haberse 
emitido la respectiva conformidad por el Supervisor de Obra, asi como la opinion favorable del area usuaria, y al 

/I cumplir con acreditar mediante anotacion en el cuaderno de obra las causales que generan la presente, resultando 
factible la Ampliacion de Plazo N° 14 por un periodo de 100 dias calendario, para la ejecucion de la obra 
denominada “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de Residues Solidos Municipales del Distrito de 

GERENCIA I* pwtoquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua"; por otro lado en merito a los articulos 140.171 numeral 171.3 
Mdet Reglamento de la Ley de Contrataciones, corresponde ampliar de manera accesoria los contratos vinculados 

Vv^ / jw directamente, siendo este el del supervisor de obra, por lo que resulta procedente la ampliacion de plazo N° 09 
por un periodo de 100 dias calendario, siendo que las mismas cuentan con las opiniones tecnicas del supervisor 
de obra y la coordinacion de obra favorables, asimismo cuenta con la opinion tecnico normativa de la Sub Gerencia 
de Logistica y Servicios Generales procedente y la opinion legal procedente, por lo que se debe formalizar su 
aprobacion mediante acto resolutivo;

*00!'

De conformidad con la Constitucion Politica del Peril, la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la 
Ejecucion e Inversiones Piiblicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de 
Snversiones; la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en uso de sus facultades y 
alribuciones otorgadas por la Ley N°27972 y Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, y con las visaciones 
correspond ientes;

SE RESUELVE:

MART1CULO PRIMERO.- APROBAR la Solicitud de Ampliacion de Plazo N° 14 del Contrato N° 027-2018- 
I ./GA/GM/A/MPMN, de fecha 13 de diciembre del 2018, presentada por el "CONSORCIO AMBIENTAL", para la
^ contratacion de la ejecucion de la obra “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de Residues Solidos

^ Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", con codigo SNIP N° 89180, por el 
plazo adicional de 100 dlas calendario necesarios para la ejecucion y culminacion de la prestacion adicional de 
obra N° 09 'CANAL DE DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL", teniendo como nueva fecha de culminacidn del plazo 

$ td* % de fijoc.iicion el dia 09 de Octubre de 2021. sin el reconocimiento de haber incurrido en mavores qastos v/o costos 
I J&few !l generales; de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

l/op5

C mo(

ARTiCULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 09 al Contrato N° 026-2018/GA/GM/A/MPMN, 
suscrito en fecha 30 de noviembre del 2018, entre la Entidad y la Empresa Supervisora FORTALEZA SRL, con el 
objeto de supervisar la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", por 

tfy G[_jLc. '<o\ el oeriodo de 100 dias calendario, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la presente resolucion,
| n iMfR/ri Skruitt q 
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solicitar ampliacion de plazo en los contratos de ejecucion de obras, siendo responsabilidad del contratista 
cuantificar y sustentar su solicitud, En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la Entidad (a traves 
de los organos responsables) evaluar dicha solicitud y analizar; si los hechos y el sustento presentados por el 
contratista configuran la causal invocada para as! poder aprobar su solicitud";

Que, de acuerdo Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que 
la Ruta Crltica del Programa de Ejecucion de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas 
de una obra cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra”;

Que, ahora bien cabe senalar que, cuando la Entidad requiere la contratacion de alguna prestacion, como 
es la ejecucion de obra, lo hace con la finalidad de satisfacer una necesidad vinculada al cumplimiento de 
funciones, es decir, cumplircon sus objetivos institucionales; en esa medida, se puede afirmarque la finalidad que 
persiguen las Entidades cuando realizan sus contrataciones consiste en que la prestacion, sea ejecutada de tal 
manera que permita satisfacer plenamente una necesidad en particular. Es decir, el interes publico que, tiene que 
ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinonimo y equivalente al interes general de la comunidad. Su 
satisfaccion constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organizacion ad ministrati va. De 
ahl que la administracion estatal, constituida por organos jerarquicamente ordenados, al cual pertenece la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - como ente contratante, asume el cumplimiento de los fines del Estado 
teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfaccion del interes publico;

sus

/^bviNc^v ^ue' con respecto a la ampliacion de plazo N° 09 de la supervision de obra, se tiene el artlculo 120, el que 
^ala; "120.1. El plazo de ejecucion contractual se inicia el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, 

m!C,l M desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en 
ljo el contrato, segun sea el caso. (...) 120.3, E[ plazo de ejecucion contractual de los contratos de supervision de

^ obra debe e^ar vinculado a la duration de la obra supervisada (...)"

Que, asimismo el artlculo 140 del mismo cuerpo legal, establece que: Precede la ampliacion del plazo en los 
siguientes casos: 1, Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista 
amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado. 2. Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al 
contratista. El contratista debe solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion 
de la aprobacion del adicional o de finaiizado el hecho generador del atraso o paralizacion. La entidad debe 
resolver dicha solicitud y notificar su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde 
el dia siguiente de su presentacion, De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del 
contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, En virtud de la ampliacion otorqada, la Entidad 
amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal.

Que, del mismo modo, el artlculo 159 numeral 159.1 del. Reglamento, estipula: "Durante la ejecucion de la 
obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, segun corresponda.w

^ Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor
I | de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o juridica

yj eSpeCia|mente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona juridica, esta designa a una persona 
natural como supervisor permanente en la obra";

7^. Que, el numeral 171.3 del articulo 171 del Reglamento, refiere que: "171.3. En virtud de la ampliacion 
otorgada, la Entidad debe ampliar el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado que se encuentren 

f vinculados directamente al contrato principal":

^OAl

Que, por otro lado, de acuerdo a la Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de 
Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacionai de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, en 
su articulo 8, sobre ejecucion fisica de las inversiones, establece: "Las modificaciones durante la ejecucidn fisica 
de las inversiones publicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de 
Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecucion, El registro se realizara mediante los 
Formates Nos, 01 o 02 de la Directiva, segun corresponda", Es decir, se debe realizar el registro correspondiente 

S| en el Banco de Inversiones por el area competente;
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura Publica a trav6s de las areas competentes, 
realizar el registro en el Banco de Inversiones por modificacion en la Fase de Ejecucion correspondiente a la 
Ampliacion de Plazo N° 14 de la ejecucion de Obra y la Ampliacion de plazo N° 09 de la supervision de obra, del 
Proyecto denominado: “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de Residues Solidos Municipales del Distrito 
de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua", con codigo SNIP N° 89180.

ARTlCULO QUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica la publicacion en la Plataforma SEACE, 
conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Asimismo, realice las acciones inherentes a su 
competencia, conforme a ley.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadlstica, la publicacion de 
la presente resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto — Moquegua.

ARTICULO SEXTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion al contratista Empresa “CONSORCIO AMBIENTAL", al 
supervisor externo Empresa FORTALEZA S.R.L, Gerencia de Infraestructura Publica, Oficina de Supervision y 
Liquidacion de Obras, y demas areas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.

| REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
WJ

I ^^MUNICIPAUDAO PWV^OA^MARISCAL N! 7
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Mgr. Y0NNE WILBERDURAN MAN 
GERENTE DE APMINISTRACION
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