
"ANO DEL BICENTENARY DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCE”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N° 304-2021-GA/GM/MPMN

Moquegua, 20 de octubre de 2021

VISTOS:

El Informe Legal N° 1160-2021-GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 3817-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN, el 
Informe N° 3124-2021-OSLO/GM/MPMN, el Informe N0 94-2021-YRBV-IO-OSLO-GM-MPMN, el Informe N° 
3676-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN, el Informe N° 5463-2021-SOP-GIP-GM/MPMN, el Informe N° 400-2021- 
MPVD/RO-ZM/SOP/GIP/GM/MPMN, el Contrato N° 026-2020-GA/GM/A/MPMN, y;

CONSIDERANDO:

^ Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, indica: “Las municipalidades
J*J/ provinciales y distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, economica y

administrativa en los asuntos de su competencia”. Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
ss. Organica de Municipalidades en su Articulo I, sefiala: “(...) Las municipalidades provinciales y distritales son 

los organos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena 
^ GERENCIA $ ^Tjcapacidad para el cumplimiento de sus fines’’; el Articulo II, establece: “Los gobiernos locales gozan de 
% ADWNiSTRAClpN ^llautonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia";

•^OQUt^

%' dV
^OQUE< Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 

43 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde 
la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter 
administrative; sin embargo, articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

f Administrative General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar
\ gS&es M competencias en otros organos de la Entidad;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, de fecha 25 de marzo de 2019, se 
resuelve en su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencion y bajo estricta 
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de 
Administracion; el numeral N° 17, sefiala: “Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, 

\ mayores metrados, reducciones. ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificacion en los contratos de 
|\\ bienes, servicios, consultorias de obras y ejecucidn de obras, segun corresponda, en el marco de la Ley de 

Contrataciones del Estado”;ft \ V PR&J?k.’£S-f
•A T

Que, conforme al articulo 39 de la Ley N° 27972, "Ley Organica de Municipalidades”, establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a traves de Resoluciones y Directivas;

Que, en el marco normative del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo 

|| NT 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF; se desarrollo el procedimiento de Seleccion Subasta 
Inversa Electronica N° 12-2020-MPMN-1, para la ADQUISICION DE BASE Y SUB BASE PARA EL 
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, perfeccionado mediante Contrato N° 26-2020-GA/GM/A/MPMN, suscrito 

t | en fecha 06 de octubre de 2020, entre la Entidad y la Empresa SAN LORENZO AQP S.R.L., por el monto de 
SI. 109,020.00 (Ciento Nueve Mil Veinte con 00/100 Soles, incluido IGV), de acuerdo al siguiente detalle:
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DESCRIPCION U/M CANTIDAD P.U (SI.) SUB TOTAL
Material granular para Sub Base Tipo B M3 1.920 SI. 17.00 SI. 32,640.00
Material granular para Base Tipo B M3 2.680 SI. 28.50 SI. 76,380.00

SI. 109,020.00TOTAL

> Siendo que las entregas seran realizadas parcialmente en un periodo de (90) dias calendario, 
las cuales serian programadas por el residente de acuerdo al avance.

Que, con fecha 12 de julio de 2021, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y la empresa SAN 
LORENZO AQP S.R.L., suscriben la Adenda N° 02 al Contrato N° 026-2020-GA-GM-A-MPMN, con la cual 
proceden a ampliar el plazo de entrega segun el cronograma siguiente:

1RA 2DA 3RA 4TA 5TA 6TA 7MA 8VA 9NA
CANT.

PROGRAMADA
ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA

DESC. UNO. Hasla Hasla DelHasla Del Del Del Del Del
08/02721 01/04/21 28/04/21 01/07/2114/01/21 11/03/21

9/11/2020 10/12/2020 18/12/2020 Al 23/01/21 Al 27/02/21 Al 31/03/21 Al 27/04/21 Al 30/06/21 Al 25/07/21
SUB M3 1920 150 240 240 200 165 210 90 325 300

;#oVlNc^ BASE
TIPO B

dAffx BASE M3 2680 120 300 410 185 275 150 210 515 515GERE, TIPO B
'jufcfcT 1oy.

Que, con Informe N° 5463-2021-SOP-GIP-GM/MPMN de fecha de recepcion 23 de septiembre de 2021 
la Sub Gerencia de Obras Publicas, remite a la Gerencia de Infraestructura Publica, el Informe N° 400-2021- 
MPVD/RO-ZM/SOP/GIP/GM/MPMN, del Residente de Obra Mg. Arq. Maribel Patricia Vela Delgado, del 
Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 

^ ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
d MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", en el cual solicita REDUCCION DE PRESTACIONES AL CONTRATO N° 
J' 026-2020-GA/GM/A/MPMN, por la cantidad de 235.00 m3 de material granular para sub-base tipo B y 370.00 

m3 de material granular para base tipo B, fundamentando su pedido en lo siguiente: i. Como se puede verificar 
del Contrato N° 26-2020-GA/GM/A/MPMN, referente a la adquisicion de Material Base y Sub Base, 
UNICAMENTE SE ENCUENTRA PENDENTE DE PAGO LA ULTIMA VALORIZACION (NOVENA ENTREGA). 

'dSUeL E* monto Pend'ente de Pa9° es S/. 19,777.50, correspondiente a 300.00 m3 de material granular para
| ?»lsub-base tipo B y 515.00 m3 de material granular para base tipo B, correspondiente a la ultima entrega de 
^ immaterial, en donde el plazo aprobado se encontraba comprendido del 01 de julio al 25 de julio de 2021; sin

embargo sehala que el proyecto (etapa I) se encuentra en su etapa final de proceso constructive tal como lo 
establece el expediente tecnico y sus modificaciones, en donde las vias ya se estan concluyendo por lo que la 
residencia de obra solicito a la EMPRESA SAN LORENZO AQP SRL., efectuar el internamiento unicamente 
de 65.00 m3 de material granular para sub-base tipo B y 145.00 m3 de material granular para base tipo B, 

^ suspendiendo la entrega del material en su totalidad para cumplir con las metas del proyecto, puesto que este 
ya no seria requerido habiendo llegado a cumplir con la finalidad publica de la adquisicion, ya no requiriendose 

7o~W| mas del material. Hi. Indica que a la fecha se tiene que el proveedor a cumplido con la entrega de las cantidades 
requeridas y segun cronograma correspondiente a la adenda N° 02, encontrandose pendiente la entrega de 
235.00 m3 de material granular para sub-base tipo B, y 370.00 m3 de material granular para base tipo B, 
cantidad inferior al 25% de la inicial requerida y que estuvo sujeta a evaluacion por parte de la residencia de 
obra, considerando que el proyecto se encuentra en etapa final de ejecucion.

i

f I t
| GEREfIClADE
£ adwnistrM

£

/f
j g Of PLANbfWff
ft 2

ff /•
(§ ohc/ade “9\
a SUfER/lSIONY L.

aQUJDACiON A 
U. o/oBkAS ^

ITEM PROCESO DE SELECCION MATERIAL
RECEPCIONADO

MATERIAL PARA REDUCCION

DESCRIPCION U.M CANT. P.U. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL %
1 Material Granular para Sub Base Tipo B M3 1.920.00 17.00 32,640,00 1,685.00 28,645.00 235.00 3,995.00 12.24%
2 Material Granular para Base Tipo B M3 2,680.00 28.50 76,380.00 2,310.00 65,835.00 370,00 10.545.00 13.81%

TOTAL 109,020.00 94,480.00 14,540.00

iv. Manifiesta que, en la actualidad, el material restante de entrega ya NO SERA REQUERIDO RUES 
SE HA LLEGADO A CUMPLIR CON LA FINALIDAD PUBLICA DE LA ADQUISICION, YA NO 

; REQUIRIENDOSE MAS DE LOS INSUMOS; por lo que solicita la reduccion por 235.00 m3 de material granular
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para sub-base tipo B y 370.00 m3 de material granular para base tipo B, debiendo considerarse las entregas 
de la siguiente forma:

3RA 7MA 8VA1RA 2DA 4TA 5TA 6TA 9NA
CANT.

PROGRAM
ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA ENTREGA

DESC. UNO. Del Del Del DelHaste Hasta Hasta Del Del
ADA 14/01/21 08/02/21 11/03/21 01/04/21 28/04/21 01/07/21

9/11/2020 10/12/2020 18/12/2020 Al 23/01/21 Al 27/02/21 Al 31/03/21 Al 27/04/21 Al 30/06/21 Al 25/07/21
MATERIAL 
GRANULAR SUB 
BASE TIPO B

M3 1,685.00 150 240 200 165 210 90 325 65240

MATERIAL 
GRANULAR 
BASE TIPO B

M3 2,310.00 120 300 410 185 275 150 210 515 145

Que, mediante Informe N° 3676-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha de recepcion 01 de octubre de 
2021, la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, requiere a la Oficina de Supervision y Liquidacion 
de Obras, el pronunciamiento tecnico respecto a la reduccion de prestaciones solicitada por la residencia de 
obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 157 del reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF 

iff GER|§4f y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
'll. juIOa ■#//

Que, con Informe N° 3124-2021-OSLO/GM/MPMN de fecha de recepcion 05 de octubre de 2021, la 
Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, remite a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, 
el Informe N° 0094-2021-YRBV-IO-OSLO-GM-MPMN del Inspector de Obra Ing. Yemen Bedoya Vera, en el 

_ cual se pronuncia tecnicamente respecto a la reduccion de prestaciones requeridas y concluye en lo siguiente:
La reduccion de prestaciones necesariamente implied una variacion de la prestacion a cargo del contratista, 

• afectando su cantidad y/o plazo de ejecucion; de igual manera, genera una disminucion de la prestacion a
N cargo de la Entidad, esto es, el pago; por tanto, cuando se producen estos eventos, la reduccion de
°/y prestaciones - divisibles y pendientes de ejecucion - no contraviene lo dispuesto por la normativa de 

contrataciones del Estado, en la medida que esta se encuentre debidamente sustentada de acuerdo a lo 
senalado en la Ley y el Reglamento. Las cantidades de material base v sub base no requeridas es inferior al 
25% de la cantidad inicial program ada. siendo que las entregas de 1,685.00 m3 de material granular para sub 
base tipo B y 2310.00 m3 de material granular para base tipo B, fueron entregados dentro los plazos 

T SDEL^teNCIA^\ es^ec^os en 3d end a N° 02, con este total entreoado se ha lleoado a cumplir con la finalidad publica de 
1 "te !J la adguisicion y a solicitud de la residenciaya no se requerira mas insumos, dicha reduccion de prestacion esta 

s M en base al cumplimiento de las metas programadas para esta primera etapa del proyecto]

^',.OVlNG^

^OqueG^
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I ADMINISTRi Ct
&
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Que, la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, a traves de Informe N° 3817-2021- 
SGLSG/GA/GM/MPMN, de fecha 12 de octubre de 2021, efectua el analisis integral del pedido de reduccion 
de prestacion requerido por el area usuaria y sehala que, excepcionalmente se pueden aprobar las 

, reducciones, mediante resolucion por un limite del 25% del monto del contrato original, cuando ello sea 
i necesario para alcanzar la finalidad del contrato; considerando ello, manifiesta que para que proceda unaI1

GE.TEi'IciA
7J OE FLANEkujf

rpR£i^£STcl |r# reduccion de prestaciones al contrato, debe reunir los siguientes requisites de procedencia: a) El contrato 
puec^e modificarse en los supuestos contemplados en la Lev v el realamento. por orden de la Entidad
o a solicitud del contratista. para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna v eficiente:

, _ 1 respecto a este punto indica que la reduccion de prestaciones viene siendo solicitada por parte de la Entidad 
a traves de Informe N° 400-2021-MPVD/RO-ZM/SOP/GIP/GM/MPMN emitido por la residente de obra, con el 

f/ oficMape pronunciamiento tecnico favorable por parte del inspector de obra con Informe N° 94-2021-YRBV-IO-OSLO- 
• 4 -IS; jj GM-MPMN. b) Hasta por el 25% del monto del contrato original: el monto solicitado es equivalente al 

d/03RAS y 12.24% del Item 1 - material para sub base y al 13.81% del Item II - material para base, estando dentro del 
porcentaje limite permitido por normativa que es hasta el 25% del monto total del contrato original, cabe sehalar 
que, el procedimiento de seleccion fue llevado acabo por Items, por lo que cada Item constituye un 
procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que se le aplica las reglas 
correspondientes al principal, c) Siemore que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del 
contrato: Con Informe N° 400-2021-MPVD/RO-ZM/SOP/GIP/GM/MPMN la residente de obra sustenta la 
reduccion de prestacion, manifestando que ya no se requerira la cantidad de 235.00 m3 de material granular

;DE V
i
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para sub-base tipo B y 370.00 m3 de material granular para base tipo B, pues se ha llegado a cumplir con la 
finalidadpublica de la adquisicion. Finalmente indica que, es precise traer a colacion el sistema de contratacion, 
siendo para el case que ocupa, su sistema de contratacion a PRECIOS UNITARIOS, y conforme a la Opinion 
N° 067-2017/DTN, el mismo que a letra senala: “En los contratos bajo el sistema de contratacion a precios 
unitarios las partidas o cantidades previstas en las Bases - que forman parte del contrato - son referenciales; 
en este sentido, la Entidad no tiene obligacion de requerir la ejecucion del Integro de las cantidades del 
servicio previstas en el contrato, sino que debe requerir la cantidad de prestaciones necesarias para 
satisfacer su necesidad que dio origen a la contratacion.” For lo que, concluve su analisis emitiendo 
opinion tecnica normativa que se estaria cumpliendo con lo establecido en el articulo 34 de la Lev de
Contrataciones del Estado. articulo 157 del Reqlamento de la Lev de Contrataciones del Estado, toda vez que
con dicha reduccion se cumplin'a con la finalidad del contrato. Termina solicitando opinion legal sobre la 
reduccion de prestacion al contrato N° 026-2020-GA/GM/A/MPMN, correspondiente a la cantidad de 235.00 
m3 de material granular para sub-base tipo B, por el monto de SI. 3,995.00 soles (12.24%) y 370.00 m3 de 
material granular para base tipo B, por el monto de SI. 10,545.00 soles (13.81%);

Que, con Informe Legal N° 1160-2021-GAJ/GM/MPMN de fecha de recepcion 15 de octubre de 2021, 
la Gerencia de Asesoria Juridica, efectua el analisis legal al expediente de reduccion de prestaciones y 
concluye que: Es PROCEDENTE se autorice la Reduccion de la prestaciones al Contrato N° 26-2020- 
GA/GM/A/MPMN - Adquisicion de Base y Sub Base, solicitada por el area usuaria - residente de la 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA 
MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA”, ello segun el siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION CANT. M3 CANT. M3 % MONTO SI. CANT. M3
PROGRAMADO DEOUCIDO OEDUCIDO REPROGRAMAPO

1 Material Granular para Sub Base 
Tipo B

1920 235 12.24% 3,995.00 1685

2 Material Granular para Base Tipo 2680 370 13.81% 10,545.00 2310
B

Senala que, la autorizacion de la reduccion de prestaciones, se debe formalizar mediante ado 
resolutive, por lo que en cumplimiento de las facultades y atribuciones desconcentradas y delegadas mediante 
la Resolucion de Alcaldia N° 155-2019-A/MPMN, corresponde a la Gerencia de Administracion emita el acto 
resolutivo, debiendo notificarse el miso al contratista conforme a las formalidades establecidas por Ley.

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, establece en el articulo 34, Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede 
modificarse en los supuestos contemplados en la Lev v el reqlamento, por orden de la entidad o a solicitud del
contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna v eficiente. En este ultimo caso la 
modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio economico 
financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar economicamente a la parte 
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato puede ser 
modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, 
iii) autorizaciones de plazo, y iv) otros contemplado en la ley y su reglamento. 34.3 Excepcionalmente v previa 
sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar v paqar directamente la ejecucion
de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios v consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%)
del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.
Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaie. (.■.);

(vCON

Que, el articulo 39 de la norma antes citada, establece que: 39.1 La Entidad puede realizar un 
procedimiento de seleccion segun relacion de items para contratar bienes, servicios en general, consultorias u 
obras distintas pero vinculadas entre si con montos individuales superiores a ocho (8) UIT, siempre que el 
organo encargado de las contrataciones determine la viabilidad economica, tecnica y/o administrativa de dicha 
posibilidad. Cada item constituve un procedimiento independiente dentro de un procedimiento principal al que
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se le aplica las reqlas correspondientes al principal, con ias excepciones previstas en el reqlamento. 39.2. La
entidad puede efectuar contrataciones por lotes o tramos;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, 
establece en su artlculo 157, numeral 157.1, que, mediante Resolucion previa, el Titular puede disponer la 
ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato 
original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la fmalidad del contrato, para lo cual corresponde 
contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las 
especificaciones tecnicas del bien o terminos de referencia del servicio en general o de consultoria y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes; 
el numeral 157.2, senala que: Iqualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones hasta el limite 
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original:;.0V1NC^

'^oqueG^

1 Que, mediante Opinion N° 115-2019/DTN, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, 
indica lo siguiente: "Debe indicarse que, excepcionalmente, una Entidad puede modificar el precio o monto 
de un contrato, independientemente de su sistema de contratacion, como consecuencia de la potestad de 
ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones. siempre que estas resulten necesarias para 
alcanzar la finalidad del contrato. de conformidad con lo senalado por el articulo 34 de la Ley". Asi tambien, 
de la Opinion N° 156-2016/DTN, se extrae que: “La Entidad en su calidad de garante del interes publico puede 
ejercer la prerrogativa especial de reducir prestaciones, para tal efecto, la normativa de contrataciones del 

On 5II Estado establece que, de manera excepcional y previa sustentacion por el area usuaria, el Titular de la Entidad 
mediante una resolucion puede aprobarla hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato." “La reduccion de 
prestaciones requiere -ademas del cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 34 de la Ley y 
139 del Reglamento- que la obligacion a cargo del contratista tenga caracter divisible, lo cual implied que la 
prestacibn -bien, servicio u obra- pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que 
le impida cumplir la finalidad para la cual fue contratada; adicionalmente, solo podran ser objeto de la 
reduccion aquellas prestaciones que aun no hayan sido ejecutadas.”;

iSlCA M
o’
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Que, conforme a lo establecido por la normativa de contrataciones del Estado, de manera excepcional 
y previa sustentacion por el area usuaria, el Titular de la Entidad mediante una resolucion puede disponer la 
reduccion de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que ello sea indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. En ese sentido considerando el rol 
representante del interes general que cumple la Administracion Publica, el Titular de la Entidad puede aprobar 
la reduccion de prestaciones hasta por dicho limite, sin que ello implique el reconocimiento de una 
indemnizacion a favor del contratista por las consecuencias economicas que se deriven de dicha reduccion; 
por lo que se tiene en el presente caso que el area usuaria a sustentado su solicitud de reduccion, sehalando 
que ya se alcanzo la finalidad del contrato siendo necesario realizar la reduccion de prestaciones por el monto 
solicitado que es equivalente al 12.24% del Item I - material para sub base y al 13.81% del Item II - material 
para base]

Que, bajo esas consideraciones, siendo que la presente reduccion de la prestacibn resulta 
& UotfiSN indispensable para alcanzar la finalidad del contrato, y contando con las opiniones tecnicas y legales 

favorables, es menester aprobar la reduccion al Contrato N° 26-2020-GA/GM/A/MPMN de fecha 06 de octubre 
de 2020, derivado del procedimiento de Seleccibn Subasta Inversa Electrbnica N° 12-2020-MPMN-1, para la 
ADQUISICION DE BASE Y SUB BASE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE 
MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, por el monto 
total a reducir de S/. 14,540.00 soles, conforme al siguiente detalle:.DE
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“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEV ORGANICA N° 27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936

ITEM PROCESO DE SELECCION MATERIAL
RECEPCIONADO

MATERIAL PARA REDUCCION

DESCRIPCION U.M CANT. TOTALP.U. CANT- TOTAL CANT- TOTAL %
1 Material Granular para Sub Base Tipo B M3 1,920.00 17.00 32,640.00 1,685.00 28,645.00 12.24%235.00 3,995.00
2 Malerial Granular para Base Tipo B M3 2,680.00 28.50 76,380.00 2,310.00 65,835.00 370.00 10.545.00 13.81%

TOTAL 109,020.00 94,480.00 14,540.00

De conformidad con la Constitucion Politica del Peru, el TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado mediante Decreto Legislative N° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y 
modificatorias aprobadas mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF 
en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades 
Resolucion de Alcaldla N° 155-2019-A/MPMN, el Memorando N° 1500-2021-GA/GM/MPMN; y con las 
visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTlCULO PRIMERO.- APROBAR LA REDUCCION DE PRESTACION al Contrato N° 26-2020- 
GA/GM/A/MPMN, suscrito entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y Empresa SAN LORENZO AQP 
S.R.L., el que deriva del Procedimiento de Seleccion Subasta Inversa Electronica N° 12-2020-MPMN-1, para 
la ADQUISICION DE BASE Y SUB BASE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE 
MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, por el monto 
total de S/. 14,540.00 soles (Catorce Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente 
detalle:

ITEM PROCESO DE SELECCION MATERIAL
RECEPCIONADO

MATERIAL A REDUCIR

DESCRIPCION U.M CANT. P.U. TOTAL CANT. TOTAL CANT. TOTAL %
1 Material Granular para Sub Base 

Tipo B
M3 1,920.00 17.00 32,640.00 1,685.00 235.0028,645.00 3,995.00 12.24%

2 Material Granular para Base Tipo M3 2,680.00 28.50 76,380.00 370.002,310.00 65,835.00 10,545.00 13.81%
B

TOTAL 109,020.00 94,480.00 14,540.00

ARTlCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loglstica y Servicios Generates la publicacion en 
la Plataforma SEACE, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

^ ARTlCULO TERCERO.- SUSCRIBIR la Adenda correspondiente a la reduccion de prestacion al Contrato N° 
il 26-2020-GA/G M/A/M PM N.

ARTlCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadlstica la publicacion 
de la presente Resolucion en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTlCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolucion a la Empresa SAN LORENZO AQP S.R.L., la 
Gerencia de Infraestructura Publica, y demas areas correspondientes para su conocimiento y acciones 
pertinentes.

REGlSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

DE PLANE/MfiNTO 
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