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Moquegua, 21 de octubre del 2021

VISTOS:

' El Informe Legal N° 1185-2021-GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 3983-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN, el 
Informe N° 3223-2021-OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 0300-2021-VKGR-COC-OSLO-GM/MPMN, la Carta 
N° F-191.2021/02, la Carta N° 195-2021-CA, y;

. A CONSIDERANDO:
>

Que, de acuerdo con el artlculo 194° de la Constitucion Politica del Peru, indica: "Las municipalidades 
provinciales y distritales son los organos de gobiemo local. Tienen autonomfa politica, economica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”. Asimismo, el Tltulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Organica de Municipalidades en su Artlculo I, senala: “(...) Las municipalidades provinciales y distritales son 
los organos de gobierno promotores del desarrollo local, con personerla jurldica de derecho publico y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artlculo II, establece: “Los gobiernos locales gozan de 
autonomla politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia”;

! GEft£NCl|oE \v Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artlculo 20°, concordante con lo dispuesto en el artlculo 
| 43 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde 

gj) la de dictar Resoluciones de Alcaldla y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter 
administrative; sin embargo, artlculo 85° del Texto Gnico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite 
desconcentrar competencias en otros organos de la Entidad;

&©

Que, mediante Resolucion de Alcaldla N° 00155-2019-A/MPMN, de fecha 25 de marzo de 2019, se 
ysaavicios |i; resuelve en su Artlculo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequlvoca mencion y bajo estricta
gene rales §J responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldla en la Gerencia de

'/ Administracion; el numeral N° 17, senala: “Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, 
mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificacion en los contratos 
de bienes, servicios, consultorlas de obras y ejecucion de obras, segun corresponda, en el marco de la Ley 
de Contrataciones del Estado";
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2 §) Que, conforme al artlculo 39 de la Ley N° 27972, “Ley Organica de Municipalidades”, establece que las 

.05/ Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a traves de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante Resolucion de Gerencia de Administracion N° 164-2018-GA/MPMN de fecha 06 de julio 
del 2018, se aprobo el Expediente Tecnico del Proyecto denominado: “Mejoramiento del Sistema Integral de 
Gestion de Residues S6lidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", 
con codigo SNIP N° 89180, con un presupuesto ascendente a S/. 26,450,457.96 (Veintiseis Millones 
Cuatrocientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete con 96/100 Soles), bajo la modalidad mixta: 
componente 01, 02 y 03 por administracion directa y el componente 04 por administracion indirecta 
(Contrata), con un plazo de ejecucion de trescientos ochenta y seis (386) dlas calendario;

s
A

Que, con fecha 06 de agosto de 2018, mediante Resolucion de Gerencia de Administracion N° 216- 
2018-GA/GM/MPMN, se aprobo la modificacion No Sustancial en Ease de Ejecucion por Actualizacion de
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Precios y Cambio de Modaiidad de Ejecucidn del proyecto denominado: "Mejoramiento del Sistema Integral 
de Gestion de Residues Solidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua", con codigo SNIP N° 89180, con un monto de inversion total de SI. 25'353,753.65 (Veinticinco 
Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ires con 65/100 Soles) y un plazo de 
ejecucidn de 386 dias calendarios, bajo la modaiidad de Administracidn Presupuestaria Indirecta;

Que, a traves de Contrato N° 026-2018/GA/GM/A/MPMN derivado del Concurso Publico N° 03-2018- 
CS-MPMN-1, suscrito con fecha 30 de noviembre de 2018, entre la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto y 
la Empresa FORTALEZA SRL., se contrato el servicio de consultoria para la supervision de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTlON DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL 
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”. Asimismo, mediante Contrato 
N° 027-2018/GA/GM/A/MPMN derivado de la Licitacion Publica con Precalificacion N° 004-2018-CS-MPMN-
1, se contrato la ejecucidn de la obra en mencidn con la empresa CONSORCIO AMBIENTAL, por un monto
de SI. 23'667,901.57 Soles;f er. Que, a traves de Carta N° 195-2021-CA de fecha de recepcidn 06 de octubre de 2021, el Consorcio!j _ ,■-‘A •y;/J

* Ambiental, solicita Ampliacidn de Plazo Parcial N° 15, por la causal “Afrasos y/o paralizaciones por causas 
' no atribuibles al contratista”, establecido en el item 1 del articulo 169 del Reglamento de Contrataciones 

del Estado, en 16 di'as calendario, fundamentado su pedido en lo siguiente: /. Con Asiento de Cuaderno de 
Obra N° 959, de fecha 05.10.2021, el Contratista indica que, "En referenda a los procedimientos regulados 
por el numeral 9 Directive N° 005-2020-OSCE aprobada por la Reso/ucion N° 061-2020/PRE rectificada por 

pm la Resolucion N° 69-2020-OSCE-PRE y estando a lo establecido en la segunda disposicion complementaria 
i pu final del D.S. 101-2020-PCM, mi representada presento la propuesta de adenda mediante la CARTA N° 247- 
M M 2020-CA/RL con fecha 21 de diciembre de 2020, sin embargo, la entidad recien realizo la accion de 

observacion del mismo, el 28 de septiembre de 2021 mediante CARTA N° 654-2021-GA/GM/MPMN, ante 
este ado, mi representada levanta las observaciones y presenta la CARTA N° 190-2021-CA/RL y CARTA 
N° 191-2021-CA/RL el 30 de septiembre de 2021 al supervisor y la entidad respectiva. Considerando que el 
supervisor cuenta con diez (10) dias calendario para presentar su in forme desde el dia siguiente de 
presentada la propuesta de adenda por el ejecutor de obra; y una vez recibido el informe del supervisor, la 
entidad cuenta con quince (15) dias calendario para realizar el tramite correspondiente para la aprobacion 

S/J y/o pronunciamiento de la adenda; por tanto, es necesario un total de veinticinco (25) dias calendario para 
y realizar el tramite correspondiente para la aprobacion y/o pronunciamiento de la adenda. ii. Ahora bien, 
j considerando que unicamente desde el dia siguiente de presentada la propuesta de adenda por parte del 

contratista se cuenta con nueve (9) dias para la culminacion de obra, el procedimiento de aprobacion de la 
adenda requiere de un mayor plazo y, afectara y modificara la ruta critica del programa de ejecucidn de obra 

i SJ vigente. Es necesario solicitar ampliacidn de plazo parcial. Hi. Se hace constar que a la fecha de hoy 05 de
& / octubre de 2021 no se tiene respuesta o pronunciamiento respecto a la aprobacion y/o pronunciamiento de

la propuesta de adenda, ni mucho menos de los siguientes procedimientos administrativos vinculado al 
procedimiento para la aprobacidn de esta prestacidn. Motivo por el cual, es que solicita la ampliacidn de 
plazo parcial N° 15 con causal abierta, causal que tendra su conclusion hasta que se cumplan los
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supuestos estab/ecidos en el numeral 9 Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, sustentada por la demora 
en la aprobacidn y/o pronunciamiento de la propuesta de adenda presentada por el contratista para 

wi)l la recuperacidn de las viviendas que segregaban antes del inicio de la paralizacidn a consecuencia 
v/J de la Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por el brote del COVID -19 dispuesta por el 

gobierno central, por “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", establecidos en 
el item 01 del Art. N° 169 del Reglamento; el cual se sustenta y cuantificara en la solicitud de ampliacidn de 
plazo parcial, es importante precisar que el contratista realiza un corte con fecha 05 de octubre del 2021 y 
hasta esta determinamos el fin de la causal de la ampliacidn de plazo parcial N° 15. Asimismo, hace constar 
que el hito de inicio asiento N° 953 de fecha 30.09.2021. Por lo que concluye solicitando la ampliacidn de 
plazo parcial N° 15, en 16 dias calendario y modificar la fecha de termino de la obra al 25 de octubre de 
2021:
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la solicitud: El supervisor FORTALEZA S.R.L. el dia 06 de octubre del 2021. sustenta tecnicamente su 
opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo dentro de los cinco (05) dias habiles de presentada la 
solicitud de la empresa ejecutora (Consorcio Ambiental), toda vez que la solicitud de ampliacion de plazo fue 
presentada con fecha 06 de octubre del 2021. v) Finalmente, la entidad resuelve y notified su decision al 
contratista dentro del plazo maximo de diez (10) dias habiles. contados desde el dia siauiente de la receocidn
del indicado informe o del vencimiento del plazo. baio responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento
alouno dentro del plazo senalado, se tiene oor aorobado lo indicado oor el inspector o supervisor en su
informe: La entidad tiene hasta el dia 22 de octubre del 2021 para pronunciarse y notificar sobre la decision 
de la solicitud de ampliacion de plazo al contratista y a la supervisora. For otro lado, trae a colacion la Opinion 
N° 160-2018/DNT emitida por el Director Tecnico Normative del OSCE, que a letra dice: “Coiresoonde a la 
Entidad fa traves de los oraanos resoonsables) evaluar dicha solicitud v analizan si los hechos v el sustento
oresentados oor el contratista confiauran la causal invocada para asi coder aorobarsu solicitud": siendo para 

V el presente caso, que se cuenta con el pronunciamiento emitido por la coordinadora de obra, donde concluye 
en declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo N° 15 por el periodo de 16 dias calendario, 

’* correspondiente al Contrato N° 027-2018-GA/GM/A/MPMN presentada por el Lie. David Morales Barazorda
r'M representante comun del Consorcio Ambiental. Razon por la cual, termina su analisis emitiendo Opinion 

Tecnica Normative que, NO se estaria cumpliendo con los requisites de procedencia de una ampliacion 
de plazo establecido en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado con Decreto Supremo N° 350-2017-EF y modificado con Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
y solicita la respectiva opinion legal sobre la ampliacion de plazo parcial N° 15, a efectos de que mediante 

^ Acto Resolutive la entidad se pronuncie sobre dicha solicitud y se proceda a su notificacion dentro del plazo 
^. establecido (hasta el dia 22/10/2021);

Que, de conformidad a la normative aplicable al caso concreto, Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado, modificado por Decreto Legislative N° 1341, en su articulo 34, numeral 34.1, establece: “El 
contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la 
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. 
En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar 
el equilibrio economico financiero del contrato”; (...); asimismo, el numeral 34.5 senala: “El contratista 
puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad 

A |J debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el 
reglamento.
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Que, el numeral 164.1 del Articulo 164° del Reglamento, prescribe respecto a la Anotacion de 
- ocurrencias que: “En el cuaderno de obra se anotan, en asientos correlatives, los hechos relevantes que

ocurran durante la ejecucion de esta, firmando al pie de cada anotacion el inspector o supervisor o el 
# oncW^., ‘tA resjdente, segun sea el que efectue la anotacion. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de 
| sJ las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o

supervisor, segun corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicacion escrita.&

, Que, por otro lado, el articulo 169 del Reglamento, expresa: “El contratista puede solicitar la ampliacion
Tgjk de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la 

ml pj] ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacion: 1. Atrasos 
Iff y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la 
^ ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que 

hubiere otorgado. 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados que 
no provengan de variaciones del expediente tecnico de obra, en contratos a precios unitarios;

Que, asimismo, el articulo 170°, del mismo cuerpo legal citado, en su numeral 170.1, senala: “Para que 
proceda una ampliacion de plazo (...), el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el 
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacion de plazo

H
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Que, mediante Carta N° F-191.2021/02 de fecha de recepcion 06 de octubre de 2021, la empresa 
supervisora FORTALEZA SRL, remite a la Entidad el informe N° 175 en la cual evalua la solicitud de 
ampliacion de plazo N° 15, y concluye que: “De lo expuesto esta Supervision en atencion al articulo N° 170 
del Reglamento de la Ley N° 30225, concluye que existen fundamentos de hecho y de derecho para que la 
solicitud del contratista de ampliacion de plazo sea valida por la causal invocada, porlo que recomendamos 
aprobarla solicitud de ampliacidn de plazo AT 15, por 16 dias calendano. Porlo que recomienda a la Entidad, 
pronunciarse al respecto en un plazo maximo de 10 dias habiles de recepcionado el presente in forme, caso 
contrario se tiene poraprobado lo indicado por esta Supervision en el presente in forme]

Que, con Informe N° 3223-2021-OSLO/GM/MPMN de fecha de recepcion 15 de octubre de 2021, la 
Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, remite a la Sub Gerencia de Loglstica y Servicios Generales, 
el Informe N° 0300-2021-VKGR-COC-OSLO-GM/MPMN, con el cual la Ing. Viviana Karina Gordillo Ramirez, 
Coordinadora de la Obra por Contrata del Proyecto “Mejoramiento del Sistema Integral de Gestion de 
Residues Sdlidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", realiza el 

^ ^ analisis respective a la solicitud de ampliacion de plazo N° 15 y sehala que, “De lo indicado en las Cartas N°
XSourcJV F-191.2021/02 de fecha 06/10/2021 y Carta N° 195-2021-CA de fecha 06/10/2021, se observe que no se

cumple con el articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado “Causales de ampliacidn 
de plazo”, ya que la solicitud de ampliacidn de plazo parcial N° 15, NO MODIFICA LA RUT A CRITICA DEL 
PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA VIGENTE AL MOMENTO DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION, 

\ asi mismo teniendo en consideracidn que la obra culmino el 09 de octubre del 2021 y que el sustento de 
dicha solicitud de ampliacidn de plazo parcial solicitado por el contratista se basa en la demora del 

p pronunciamiento y/o aprobacidn de la adenda en referenda a lo indicado por la Entidad mediante Carta N°
§11 419-2020-GA/GM/MPMN, con la fin alidad de recuperar la partida que se vio perjudicada debido al estado de
° emergencia generado por el COVID-19, en ese entender la propuesta de adenda estaba directamente

vinculada a la recuperacidn de aquellas viviendas que dejaron la actividad de segregacion por motivos de la 
pandemia COVID-19. De acuerdo a lo expuesto en los antecedentes, base legal, analisis del presente informe 
y lo senalado en los documentos de referenda, asi como lo indicado en el parrafo anterior, se informa que la 
causal de ampliacidn de plazo parcial N° 15 presentada por el contratista Consorcio Ambiental por “atrasos 
y/o paralizaciones por causas no atnbuibles al contratista”, no tiene sustento legal, razon por la cual se 
concluye declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacidn de plazo parcial N° 15 por el periodo de 16 

WJ dias calendario correspondiente al Contrato N° 027-2018-GA/GM/A/MPMNn;

Que, con Informe N° 3983-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha de recepcion 20 de octubre de 2021, 
la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, emite opinidn respecto a la Ampliacion de Plazo N° 15
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so,icitada Por CONSORCIO AMBIENTAL, e indica que efectuado el analisis se tiene que la normative de 
C? 0f\c\wJ* >< contrataciones establece claramente cuales son los supuestos de procedencia de una solicitud de ampliacion 
i |j (je piazo, siendo estos los siguientes: i) El contratista. por intermedio de su residente debe anotar en el

cuademo de obra el inicio v el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacidn de plazo:
en el presente caso, se tiene que, el contratista anoto en el cuademo de obra con asiento N° 953 con fecha 

I 30/09/2021 y asiento de obra N° 959 con fecha 05/10/2021. ii) Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluida las circunstancias invocada. el contratista o su reoresentante legal solicita. cuantifica v sustenta su
solicitud de ampliacidn de plazo ante el inspector o supervisor. El contratista solicito, cuantifico y sustento su 

fwSteiJpB solicitud de ampliacidn de plazo ante el supervisor el dia 06 de octubre del 2021, sin embargo, no existe el
^ de *a causal a f|n de Pue se Pueda contal:)'l'zar I0315 dias que tiene el contratista para solicitar, cuantificar

V sustentar su ampliacion de plazo. iii) La demora debe afectar la ruta critica del proorama de eiecucidn de 
obra vioente: De conformidad con el pronunciamiento tecnico por parte de la coordinacion de obra por 
contrata, se desprende que la solicitud de ampliacion de plazo parcial N° 15 NO modifica la ruta critica del 
programs de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion. iv) El supervisor emite un 
informe aue sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacidn de plazo v lo remite a la Entidad
v al contratista en un plazo no mayor de cinco f5) dias habiles. contados desde el dia siouiente de presentada
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y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, senalando los hitos afectados y no cumplidos. Dentro de 
los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal 
solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun 
corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crltica del programs de ejecucion de obra vigente. 170.2. 
El inspector o supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinidn sobre la solicitud de 
ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, 
contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y 
notifica su decision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde el dia 
siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De 
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo senalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector 
o supervisor en su informe. 170.3. Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, 

„ • >3 entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo
-solicitado por el contratista. (...).”;

Que, el Director TScnico Normative del OSCE mediante Opinion N° 160-2018/DTN, ha senalado a la 
SJ letra que: “La normativa de contrataciones del Estado establece los supuestos por los cuales el contratista 

puede solicitar ampliacion de plazo en los contratos de ejecucion de obras, siendo responsabilidad del 
contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la 
Entidad (a traves de los organos responsables) evaluar dicha solicitud y analizar; si los hechos y el sustento 
presentados por el contratista configuran la causal invocada para asi poder aprobar su solicitud”:

Que, de acuerdo Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sehala

no

'~ GSDqiCflDEI w. Si

| mu
s admini$tm M gJJ que la Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra "Es la secuencia programada de las actividades 
^ LW constructivas de una obra cuya variacion afecta el plazo total de ejecucidn de la obra";

Que, en ese entender, se tiene que la ampliacion de plazo es aquella que modifica la fecha de termino 
programada, por lo que resulta necesario que su causa este justificada y debidamente probada, siendo la 
Entidad la facultada de aprobar o no dicha solicitud de ampliacion de plazo, dentro del tiempo establecido 
por Ley, como se tiene del presente caso y en aplicacidn del articulo 169 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el contratista no ha cumplido con justificar debidamente la ampliacion de plazo 
solicitada, por lo que corresponde declarer improcedente su solicitud.

Que, con Informe Legal N° 1185-2021-GAJ/GM/MPMN de fecha 21 de octubre de 2021, la Gerencia de 
Asesoria Juridica efectua el analisis a la Ampliacidn de Plazo solicita y sehala que: el pedido de Ampliacion 

^oai^k de Plazo presentado por el contratista CONSORCIO AMBIENTAL no se encuentra justificado conforme a la 
? jL normatividad vigente de la materia sobre contrataciones del Estado, puesto que si bien se ha registrado en 
• !| el cuaderno de obra las incidencias acontecidas en obra y/o que afectan a la misma, empero, no se encuentra

°‘ registrado en el cuaderno de obra el fin de la causal a fin de que se pueda contabilizar los 15 dias que tiene 
el contratista para solicitar, cuantificar y sustentar debidamente su solicitud de ampliacion de plazo, asimismo, 
segun informe tecnico- de la coordinacidn de obra por contrata-, no se modifica la ruta critica del programa 
de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion de plazo N° 15, por lo tanto, en 
aplicacion de la normatividad de contrataciones del Estado, con la finalidad de salvaguardar los intereses del 
Estado, y estando a los informes tecnicos emitidos por la coordinacion de Obras por contrata de la MPMNy 
opinion especializada emitida por la Sub Gerencia de Logistics y Servicios Generales- Oficina de Ejecucion 
Contractual, considero que no resulta procedente la ampliacidn de plazo solicitada por el CONSORCIO 
AMBIENTAL, a traves de la Carta N° 195-2021-CA; por lo que concluye su analisis legal declarando 
IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 15 contenida en la Carta N° 195-2021-CA, 
presentada por el Lie. David Morales Barazorda - Representante comun del CONSORCIO AMBIENTAL, en 
fecha 06 de octubre de 2021; por lo que en cumplimiento de la delegacion de facultades realizada mediante 
Resolucion de Alcaldia N° 0155-2019-A/MPMN, corresponde a la Gerencia de Administracion emitir el acto 
resolutive correspondiente, debiendo notificarse el mismo al contratista CONSORCIO AMBIENTAL y la 
Empresa Supervisors FORTALEZA S.R.L. dentro del plazo establecido por Ley (22/10/2021);
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Que, en ese sentido, al no haber cumplido el contratista con los requisitos de procedencia de 
ampliacion de plazo establecido en el articulo 170 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo parcial N° 15 presentada por el 
CONSORICO AMBIENTAL; en concordancia con las opiniones de la coordinadora de Obra por contrata, la 
Opinion de la Sub Gerencia de Loglstica y Servicios Generales y la Opinion Legal de la Gerencia de Asesoria 
Juridica de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, las mismas que concuerdan en declarar improcedente 
dicha ampliacion de plazo;

una

De conformidad con la Constitucion Politica del Peru; la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado y &u Reglamento, en uso de sus fauultades y atriDuciones otorgaoas por la Ley N“27972 y Resolucion 
de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

. ‘‘X ARTlCULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo Parcial N° 15 del 
P 1 Contrato N° 027-2018-GA/GM/A/MPMN, para la ejecucion de la obra: “Mejoramiento del Sistema Integral de

M Gestion de Residues Solidos Municipales del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", 
presentada por el contratista “CONSORCIO AMBIENTAL”, integrado por la empresa INGENIERIA EN 
CONSTRUCCION DE OBRAS SAC y la empresa JAST SRLTDA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 
GENERALES; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

np,ARTlCULO SEGUNDO,- NOTIFICAR la presente Resolucion al contratista CONSORCIO AMBIENTAL, a la 
S §jj supervision Empresa FORTALEZA SRL, Gerencia de Infraestructura Publica, Oficina de Supervisidn y 

'/ Liquidacidn de Obras, la Sub Gerencia de Loglstica y Servicios Generales y demSs areas correspondientes 
^ para su conocimiento y fines pertinentes

%
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- ARTlCULO TERCERQ.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadistica, la 
publicacion de la presente resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 

! | - Moquegua.
.0^/ REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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