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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
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RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N° 382-2021-GA/GM/MPIVIN

Moquegua, 09 de diciembre de 2021
foviNa<7

% VISTOS:
5
I// El Informe Legal N° 1466-2021-GAJ/GM/MPMN, el Informe N° 4856-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN, el 
& Informe N° 3819-2021-OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 389-2021-GRCH-COC-OSLO-GM/MPMN, la Carta 
X N° 095-2021/COVADOMO/MPMN, la Carta N° 182-2021-CONAMO-MOQUEGUA; y;

CONSIDERANDO:

-\^gQu'

Que, de acuerdo con el artlculo 194° de la Constitucion Politica del Peru, indica: “Las municipalidades 
provinciales y distritales son los organos de gobierno local. Tienen autonomla politica, economica y 
administrative en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 

!)] Or9amca de Municipalidades en su Articulo I, senala: “C.) Las municipalidades provinciales y distritales son

sj\UClAL

los organos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: “Los gobiernos locales gozan de 
autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 
43° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del 
Alcalde la de dictar soluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter 
administrative; sin embargo, articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrative General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite 

^ <->/ desconcentrar competencias en otros organos de la Entidad;

'
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Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, de fecha 25 de marzo de 2019, se 
resuelve en su Articulo Segundo, desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencion y bajo estricta 
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de 
Administracion; el numeral N° 17, senala: “Autorizar las ampliaciones de plazo, adicionales, deductivos, 
mayores metrados, reducciones, ampliaciones presupuestales y todo tipo de modificacion en los co itratos 
de bienes, servicios, consultorias oe obras y ejecucion de obras, segun corresponda, en el marco de ia Ley 
de Contrataciones del Estado";

Que, conforme al articulo 39° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que las 
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a traves de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 164-2020-GM-A/MPMN, de fecha 03 de 
septiembre de 2020, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto a traves de la Gerencia Municipal, aprueba el 
^xpediente tecnica que contiene la actualizacion del presupuesto del Proyecto denominado: “Mejoramiento y 

tf^Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposicion de Excretas en las Juntas Vecinales 
^ de Santa Rosa, Omo y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", 

modalidad por contrata, con un plazo de ejecucion de 365 dias calendario;
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Que, en el marco normativa del TUO de la Ley N° 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, la Ley de Contrataciones del Estado modificada por 
Decreto Legislative N° 1444 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado 
con Decreto Supremo N° 377-2019 y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, se desarrollo el Procedimiento de 
Seleccion por Licitacion Publica N° 001-2020-MPMN-1, para la Contratacion de la Ejecucion de la Obra:
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“Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposicion de Excretas en las 
Juntas Vecinales de Santa Rosa, Omo y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua”, perfeccionado mediante el Contrato N° 033-2020-GA/GM/A/MPMN, suscrito en fecha 26 de 
noviembre del 2020, entre el CONSORICO AVANZA MOQUEGUA {conformado por CORPORACION B&V 
CONSTRUCCIONES SAC., COSMOS CONSTRUCTORES V SERVICIOS SRL, A&M CONTRATISTAS 

\ SRL., DEL CASTILLO PAREDES ALBERTO ENRIQUE, INGENIERIA V CONSTRUCCION DEL SUR SAC, 
SERENE%W.G.R. INVERSIONES SAC) y la Entidad, por el monto de S119'152,783.42 (Diecinueve Millones Ciento 

§ ase®a djcincuenta y Dos Mil Setecientos Ochenta y Ires con 42/100 Soles, incluido IGV);

Que, con fecha 19 de enero de 2021, se efectuo la entrega de terreno, a fin de que el contratista inicie 
la ejecucion de la obra, siendo que con Acta de Inicio de Ejecucion de Obra suscrita con fecha 19 de enero 
de 2021, se inicia los trabajos de ejecucion de la obra en mencion;

%

^ i

Que, con Carta N° 182-2021 -CONAMO-MOQUEGUA, de fecha de recepcion 15 de noviembre de 2021, 
fi ^ el CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA, encargado de la Ejecucion del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion
\ sj de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposicion de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa

% T° t(i Rosa, Omo y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", remite a la 
Supervision CONSORCIO VADOMO EIRE, el expediente de Ampliacion de Plazo N° 05, fundamentando su 
solicited, en lo siguiente: /. Con asiento de cuaderno de obra N° 225 de fecha 19/08/2021. el residente de 
obra, anota lo siguiente: "Se comunica a la supervision se inicio con los trabajos de excavacion y movimiento 
de tierras para la instalacion posterior de la Tinea de conduccion proyectada, en concordancia a la carta N° 
574-2021-GA/GM/MPMN donde se nos otorga la autorizacion para intervenir y culminar los trabajos en un 
plazo de 20 dias calendario contados a partir del 17/08/2021, siendo aproximadamente las 14:20 boras se 

v ^ apersona personal de la empresa CONSORCIO VIAL SAMEGUA, quienes proceden a paralizar los trabajos 
de excavacion, manifestando que en la actualidad el tramo en mencion se encuentra bajo responsabilidad 
de la empresa CONSORCIO VIAL SAMEGUA, por tal motivo se procede a paralizar todos los trabajos. Se 
procedio a realizar una constatacion policial debido a la paralizacion de los trabajos por parte de 
CONSORCIO VIAL SAMEGUA (...) En tal sentido se pone en conocimiento al supervisor de obra que de 
acuerdo a lo senalado en el articulo 197 y 198 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se da INICIO 
A LA CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO, dado que la partida 02.02.01.01 Excavacion c/maquinaria en 
terreno normal H= 1.20m, pertenece a la ruta critica, por lo tanto se indica que se esta generando un atraso 
en la ejecucion de obra”: ii. Con asiento de cuaderno de obra N° 286 de fecha 03/11/2021, el residente de 
obra registra lo siguiente: "El dia de hoy se inicia con los trabajos de excavacion, suministro e instalacion de 
tuberia de 160 mm entre las progresivas 0+000-3+140 de la Tinea de conduccion (sector malecon ribereho), 
por tanto, el dia de hoy, se marca y/o se define EL FINAL DE LA CIRCUNSTANCIA, que inducia al atraso de 

- , / ejecucion de obra, comunicada mediante asiento N° 225 de fecha 19/08/2021. Debe indicarse que la partida 
02.02.01.01 Excavacion c/maquinaria en Terreno Normal hasta H=1.20 m, PERTENECE A LA RUTA 
CRITICA, por tanto, se afecto la programacion de obra. Cabe indicar que por esta circunstancia el plazo de 
ejecucion de obra se encontraba suspendido”. Hi. Indica que la ampliacion de plazo N° 05 se genera por la 
causal a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, de acuerdo al articulo 197 de la 
Ley de Contrataciones del Estado. Debido a que se incurrio en un atraso en la ejecucion de obra por la 
paralizacion de un frente de trabajo de excavacion entre las progresivas 0+000 - 3 +140 de la Linea de 
Conduccion. iv. Manifiesta que la cuantificacion desde el inicio de causal y fin de causal, se tiene un total de 
40 dias calendario de atraso en la ejecucion de obra. Concluye solicitando al Supervisor de Obra, ratifiuue 
la ampliacion de plazo v se eleve a la Entidad para su revision v conformidad de la solicitud y posteriormente
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sea tramitada para la aprobacion via acto resolutivo:

Que, a traves Carta N° 095-2021/COVADOMO/MPMN, de fecha de 19 de noviembre de 2021, 
recepcionada por la Entidad el mismo dia, el representante del CONSORCIO VADOMO EIRE, encargado de 
la Supervision del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Sistema de 
Disposicion de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Omo y la Rinconada del Valle de Moquegua
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- Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", hace llegar el Informe N° 026-2021-SUPERVISOR DE OBRA, 
respecto al pronunciamiento de la solicitud de ampliacion de plazo N° 05, y concluye en lo siguiente: 1. La 
normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal de ampliacion de plazo por atrasos y/o 
paralizaciones no imputables al contratista; sustentandose estos sobre la base de la configuracion de un 
‘Paso foriuito o fuerza mayor". No obstante, esta supervision de obra indica que no se ha configurado dicha 

" causal por el contrario se atribuye el retraso a la contratista por no cumplir con los plazos del programa de 
A ejecucion vigente. 2. De la revision del expediente de ampliacion de plazo N° 05 remitido por el contratista 
d) mediante la carta N° 182-2021-CONAMO-MOQUEGUA, se observa que se sustenta su cuantificacion de 

dias de manera incorrecta ya que incluye en la misma el periodo de suspension de plazo de ejecucion de 
obra, el cual no corresponde para estos casos. 3. Cabe mencionar que, de acuerdo a lo sehalado en el 
expediente de ampliacion de plazo N° 05, donde indica en asiento de cuaderno de obra N° 225 de fecha 
19/08/2021, que fue afectada la partida 02.02.01.01 Excavacion c/maquinaria en terreno normal hasta 
H= 1.20m pertenecientes a la ruta critica segun el programa de obra CPM concluimos que de la revision de 
la ruta critica del programa de ejecucion vigente, el cual se encuentra adjunto al expediente remitido por la 
contratista se observa que: “La partida 02.02.01.01 Excavacion c/maquinaria en terreno normal hasta 
H= 1.20m inicia el 31/03/2021 y culmina el 30/05/2021, y la invocacion de la causal segun expediente remitido 
indica en el asiento N° 225 del cuaderno de obra es el 19 de agosto del 2021, fecha en que dicha partida 
debid estar culminada, en ese sentido los atrasos se dieron por causas atribuibles al contratista por 
incumplimiento al calendario de ejecucion de obra vigente.". 4. En consecuencia, a los puntos 1,2 y 3 de las 
conclusiones, nuestra opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 05 solicitada por la contratista 
CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA. se determina IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo:

SERENttlAlllE ^
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% Que, con Informe N° 3819-2021-OSLO/GM/MPMN de fecha de recepcion 30 de noviembre de 2021, la 
/ ' i Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, remite a la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generates, 

el Informe N° 389-2021-GRCH-COC-OSLO-GM/MPMN, con el cual la Arq. Gladys Ramirez Charres, 
Coordinador de la Obra por Contrata del Proyecto “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Agua 
Potable y Sistema de Disposicion de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Omo y la Rinconada 
del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua”, realiza el analisis respective a la solicitud 
de ampliacion de plazo N° 05 y senate que: de lo evaluado, no se ha cumplido dentro de los plazos y 
formalidades establecidas en el procedimiento de ampliacion de plazo previsto en el articulo 198 del RLCE. 
Asimismo, la supervision de la obra indica: “mencionar oue, de acuerdo a lo sehalado en el expediente de 
ampliacion de plazo N° 05, donde indica en asiento de cuaderno de obra N° 225 de fecha 19/08/2021, que
fue afectada la partida 02.02.01.01 Excavacion c/maouinaria en terreno normal hasta H= 1.20m
pertenecientes a la ruta critica segun el programa de obra CPM concluimos oue de la revision Ruta Critica

' del programa de ejecucion vigente, el cual se encuentra adjunto al expediente remitido por la contratista se
observa oue: - La partida 02.02.01.01. Excavacion c/maquinaria en terreno normal hasta H= 1.20m inicia el 
31/03/2021 y culmina el 30/05/2021 y la invocacion de la causal segun expediente remitido indica en el 

? GEREiMUde ^ Asiento N° 225 del Cuaderno de Obra es el 19 de agosto de 2021, fecha en que dicha partida debid estar 
culminada, en ese sentido los atrasos se dieron por causas atribuibles al contratista por incumplimiento al 

J/ calendario de ejecucion de obra vigente. Por lo que concluye, sehalando que es IMPROCEDENTE la 
solicitud de ampliacion de plazo N° 05, para el Contrato N° 033-2020-GA/GM/A/MPMN, de la ejecucion 
de la Obra “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Agua Potable y Sistema de Disposicion de 
Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Omo y la Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua”. Igualmente, en el analisis realizado de la Supervision de la Obra a la solicitud, 
concluye que la solicitud de ampliacion de plazo N° 05 del contratista es IMPROCEDENTE. Recomienda que 
la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generates emita opinion sobre el tramite requerido y asimismo la 
Entidad emita el pronunciamiento mediante acto resolutivo;

/;
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Que, con Informe N° 4856-2021-SGLSG/GA/GM/MPMN de fecha de recepcion 02 de diciembre de 
2021, la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generates, emite opinion respecto a la Ampliacion de Plazo 
N° 05 solicitada por el CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA, e indica que la supervision CONSORCIO 
VADOMO EIRL, ha declarado IMPROCEDENTE la ampliacion de plazo N° 05; asimismo la coordinacion de 
Obra ha efectuado el analisis a la solicitud de ampliacion de plazo N° 05 y senate que NO HA CUMPLIDO 
DENTRO DE LOS PLAZOS Y FORMALIDADES establecidas en el procedimiento de ampliacion de plazo 
previsto en el articulo 198 del RICE, por lo cual es IMPROCEDENTE; en tal sentido en merito a los 
pronunciamientos, trae a colacion la Opinion N° 160-2018/DTN emitido por el Director Tecnico Normativodel 
OSCE, a letra senate: “Corresponde a la Entidad (a traves de los orqanos responsables) evaluar dicha 
solicitud v analizar. si los hechos v el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada
para asi poder aprobar su solicitud”; agrega tambien que, de acuerdo al articulo 198, del Reqlamento de la 
Lev de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF v modificado con
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, se tiene como supuestos de procedencia de una solicitud de ampliacion 
de plazo, lo siguiente: a) El contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el 
inicio v el final de las circunstancias que a su criterio determiner! ampliacion de plazo. El contratista 
de acuerdo a su criterio anoto en el cuaderno de obra el inicio y final de las circunstancias que determinan la 
ampliacion de plazo, anotando en el asiento de obra N° 225 de fecha 19/08/2021, el residente de obra, lo 
siguiente: “Se comunica a la supervision se inicio con los trabajos de excavacion y movimiento de tierras para 
la instalacion posterior de la tinea de conduccion proyectada, en concordancia a la carta N° 574-2021- 
GA/GM/MPMN donde se nos otorga la autorizacion para interveniryculminarlos trabajos en un plazo de 20 

J ' v\ dias calendario contados a partir del 17/082021, siendo aproximadamente las 14:20 boras se apersona 
personal de la empresa CONSORCIO VIAL SAMEGUA, quienes proceden a paralizar los trabajos de 
excavacion, manifestando que en la actualidad el tramo en mencion se encuentra bajo responsabilidad de la 
empresa CONSORCIO VIAL SAMEGUA, portal motivo se precede a paralizar todos los trabajos. Se procedio 
a realizar una constatacion policial debido a la paralizacion de los trabajos por parte de CONSORCIO VIAL 
SAMEGUA (...) En tal sentido se pone en conocimiento al supervisor de obra que de acuerdo a lo senalado 
en el articulo 197 y 198 del Reglamento de Contrataciones del Estado, se da INICIO A LA CAUSAL DE 
AMPLIACION DE PLAZO, dado que la partida 02.02.01.01 Excavacion c/maquinaria en terreno normal 
H= 1.20m, pertenece a la ruta critica, por lo tanto se indica que se esta generando un atraso en la ejecucion 
de obra”; y con asiento de cuaderno de obra N° 286 de fecha 03/11/2021, el residente de obra registra lo 
siguiente: “El dia de hoy se inicia con los trabajos de excavacion, suministro e instalacion de tuberia de 160 
mm entre las progresivas 0+000-3+140 de la tinea de conduccion (sector malecon ribereno), por tanto, el dia 

, de hoy, se marca y/o se define EL FINAL DE LA CIRCUNSTANCIA, que inducia al atraso de ejecucion de 
obra, comunicada mediante asiento N° 225 de fecha 19/08/2021 (...)”. b) Dentro de los quince (15) dias 
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica v sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun
corresponda, con copia a la Entidad. El contratista solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion 
de plazo dentro del plazo permitido por Ley, sin embargo, de acuerdo al analisis y evaluacion efectuada por 
la supervision de obra, los dias de ampliacion de plazo se encuentran mal cuantificados ya que se incluye en 
la misma el periodo de suspension de plazo de ejecucion de obra, no correspondiendo para estos casos. c] 
Siempre gue la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. De la Opinion 
de la supervision de obra, se desprende que no se ha afectado la ruta critica, ya que la misma senate que la 
partida 02.02.01.01 Excavacion c/maquinaria en terreno normal hasta H= 1.20m inicia el 31/03/2021 y culmina 
el 30/05/2021, y la invocacion de la causal segun expediente remitido indica en el asiento N° 225 del cuaderno 
de obra es el 19 de agosto del 2021, fecha en que dicha partida debid estar culminada, en ese sentido los 
atrasos se dieron por causas atribuibles al contratista por incumplimiento al calendario de ejecucion de obra 
vigente. d) El inspector o supervisor emite un informe gue sustenta tecnicamente su opinion sobre la
solicitud de ampliacion de plazo v lo remite a la Entidad v a! contratista en un plazo no mayor de cinco
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(5) d/as habiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. El supervisor CONSORCIO 
VADOMO E.I.R.L. cumple con presenter su informe el dia 19 de noviembre del 2021, estando dentro de los 
cinco (05) dias habiles de presentada la solicitud de la empresa ejecutora (Consorcio Avanza Moquegua) 
toda vez que la solicitud de ampliacion de plazo fue presentada con fecha 15 de noviembre del 2021, teniendo 
la empresa supervisora hasta el dia 22 de noviembre del 2021 para presentada a la Entidad. e) La Entidad 
resuelve sobre dicha ampliacion v notified su decision al contratista en un plazo maximo de quince
(15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la reception del indicado informe o del
vencimiento del plazo. La entidad tiene hasta el dia 13 de diciembre del 2021 para pronunciarse y notificar 
sobre la decision de la solicitud de ampliacion de plazo al contratista y a la supervision. En tal sentido del 
analisis realizado, concluye indicando que: es de Opinion Tecnica Normative que de conformidad con el 
pronunciamiento por parte de la supervision de obra y coordinacion de obra, NO se estan'a cumpliendo con 
requisites de procedencia de una ampliacion de plazo establecido en el articulo 198 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado 
con Decreto Supremo N° 377-2019-EF; por lo que, requiere a la Gerencia de Asesoria Juridica, emita 
opinion legal sobre la solicitud de ampliacion de plazo N° 05, a fin de que se emita el acto resolutivo por parte 
de la entidad donde se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de dicha solicitud;

Que, el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, establece en el articulo 34, Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede 
modificarse en los supuestos contemplado en la Lev v el reglamento, por orden de la entidad o a solicitud del

, \ contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna v eficiente. En este ultimo caso la 
modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio 
economico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar economicamente 
a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad. 34.2 El contrato 
puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccion de 
prestaciones, iii) autorizaciones de ampliaciones de plazo, y iv) otros contemplado en la ley y su reglamento.

/
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(...)

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019 y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, 
establece en su articuio 192. Anotacion de ocurrencias, que: "192.1. En el cuaderno de obra se anotan, en 
asientos correlativos. 'os hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de esta. firmando al pie de cada 
anotacion el inspector o supen/isor o el residente, segun sea el que efectue la anotacion. Las solicitudes que 
se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. se presentan 
directamente a la Entidad o al inspector o supervisor, segun corresponda, por el contratista o su 
representante, por medio de comunicacidn escrita. 192.2. Los profesionales autorizados para anotar en el 
cuaderno de obra evaluan permanentemente el desarrollo de la administracion de riesgos, debiendo anotar 
los resultados, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no 
cumplidos de ser el caso. 192.3. El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra 
haya sido recibida definitivamente por la Entidad”.

Que, del mismo cuerpo legal, se tiene el articulo 197. Causales de ampliacion de plazo. “El contratista 
puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, 
siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud 
de ampliacion: a) Atrasos y/o paralizaciones porcausas no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario 
un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso. el contratista amplia el 
plazo de las garantias que hubiere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de 
los mayores metrados. en contratos a precios unitarios. ”
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Que, por otro lado, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ha establecido en su artlculo 
198. el procedimiento de ampliacion de plazo, siendo este el siguiente: “198.1. Para que proceda una 
ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el artlculo precedente, el contratista, por intermedio 
de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio 
determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sehalando su efecto y los 

j hitos afectados o no cumplidos. Tratandose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el 
f 6ME -]] residente anota en el cuademo de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el 
A. M supervisor, y el final de esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de

concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su 
^ solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, segun corresponda, con copia a la Entidad,

siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. El inspector o 
supervisor emite un informe que sustenta tecnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo 
y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia 

^ siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al
2 s l contratista en un plazo maximo de quince (15) dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion
%P' c' del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento 

alguno dentro del plazo sehalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su 
informe. 198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la 
Entidad resuelve sobre la ampliacion solicitada y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de 
quince (15) dias habiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, 
bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias habiles de presentada la solicitud, la 
entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo 
solicitado por el contratista. 198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan 
a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacion de plazo se tramita y 
resuelve independientemente. 198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de 
conclusion, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya 
suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones 
de plazo parciales, a fi n de permitir que el contratista valorice los gastos generates por dicha ampliacion 
parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sehalado. 198.7. La ampliacion de plazo obliga al 
contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generates, a presentar al inspector o 
supervisor la programacion CRM que corresponda y su respective calendario de avance de obra valorizado 

/ actualizado y la programacion CRM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo 
acaecido, su asignacion asi como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto 
afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete 
(7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la 

^ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan 
't'concordarse con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de 

% pita ' recepcion del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, 
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se 
pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al 
anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sehalado, se tiene por aprobado el calendario elevado 
por el inspector o supervisor. 198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de 
plazo puede ser sometida al respective medio de solucion de controversias dentro de los treinta (30) dias 
habiles posteriores a la fecha en que la Entidad debio notificar su decision o de la notificacion de la 
denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada;

J

^OVINO^r
lUEG^

Que, el Director Tecnico Normative del OSCE mediante Opinion N° 160-2018/DTN, ha sehalado a la 
letra que: “La normativa de contrataciones del Estado establece los supuestos por los cuales el contratista
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puede solicitar ampliacion de plazo en los contratos de ejecucion de obras, siendo responsabilidad del 
contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que corresponde a la 
Entidad (a traves de los orqanos responsables) evaluar dicha solicitud v analizar; si los hechos v el sustento
presentados por el contratista confiquran la causal invocada para asi poder aprobar su solicitud”; asimismo,
se tiene la Opinion N° 060-2019, de donde se extrae lo siguiente: “El procedimiento de ampliacion de plazo, 

K L\ concluye con el pronunciamiento, y su respectiva notificacion, por parte de la Entidad, y en caso de que no 
g f ]] se notifique esta decision dentro del plazo previsto para ello, se tendra por aprobado lo indicado por el
& jviMjp* inspector o supervisor en su informe; no obstante, si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de

presentada la solicitud, no existe pronunciamiento por parte de la Entidad y no existe la opinion del supervisor 
o inspector, se tendra por aprobada la ampliacion.

Que, en ese entender, se tiene que la ampliacion de plazo es aquella que modifica la fecha de termino 
programada, por lo que resulta necesario que su causa este justificada y debidamente probada, siendo la 

^C14U7V Ent'dad la facultada de aprobar o no dicha solicitud de ampliacion de plazo, dentro del tiempo establecido
Z5 /ot por Ley, como se tiene del presente caso y en aplicacion del articulo 198 del reglamento de la Ley de
' St'S* I Contrataciones d®1 Estado, el contratista no ha cumplido con sustentar su ampliacion de plazo, pues conforme 
% O // lo indica el supervisor y coordinador de obra, este no cumplio con sustentar dentro de las formalidades

<0? establecidas en el procedimiento de una ampliacion de plazo, siendo que los dias de ampliacion de plazo
solicitados, se encuentran mal cuantificados ya que se incluyen en el mismo periodo de suspension de plazo 
de ejecucion de obra, no correspondiendo para estos casos; asimismo se desprende que no se afecto la ruta 
critica, ya que las partidas mencionadas debieron estarculminadas, siendo un atraso atribuible al contratista, 
razon por lo la cual se tiene que no estaria cumpliendo con el articulo 198 del reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, para solicitar la ampliacion de plazo, en tal sentido corresponde declarar 
improcedente su solicitud;

OQV)

, i iWfci

J £ Que, con Informe Legal N° 1466-2021-GAJ/GM/MPMN de fecha 07 de diciembre de 2021, la Gerencia 
de Asesoria Juridica efectua el analisis legal y concluye que: Se declare IMPROCEDENTE la solicitud de 
Ampliacion de Plazo N° 05, contenida en la Carta N° 182-2021-CONAMO-MOQUEGUA, presentada por Don 
Wilquer Fernando Garcia Ramirez - Representante Legal del CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA, en fecha 
15 de noviembre de 2021. Que, el despacho de Gerencia de Administracion, en concordancia con la 
Resolucion de Alcaldia N° 0155-2019-A/MPMN, debera de actuar conforme a sus atribuciones y facultades 
administrativas resolutivas desconcentradas y delegadas por el Sehor Alcalde de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, emitiendo el acto resolutivo correspondiente, debiendo notificarse el mismo al contratista 
Consorcio Avanza Moquegua antes de vencerse el plazo establecido por Ley;

Que, en ese sentido, al no haber cumplido el contratista en solicitar su ampliacion de plazo dentro de 
las formalidades establecidas en el articulo 198 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
puesto que los dias de ampliacion de plazo solicitados, se encuentran mal cuantificados ya que se incluyen 
en el mismo periodo de suspension de plazo de ejecucion de obra, no correspondiendo para estos casos; 
asimismo se desprende que no se afecto la ruta critica, ya que las partidas mencionadas debieron estar

%u /
Vv,

ffi CERENCWDE 
ij g iNFRA^rmpu Azj} culminadas, siendo un atraso atribuible al contratista, es que corresponde declarar IMPROCEDENTE la 

solicitud de ampliacion de plazo N° 05 presentada por el CONSORICO AVANZA MOQUEGUA a la-Y5*
•^OQikc^

supervision externa; en concordancia con las opiniones de Supervision, de la coordinadora de Obra por 
contrata, la Opinion de la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generates y la Opinion Legal de la Gerencia 
de Asesoria Juridica de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, las mismas que han concluido en su 
improcedencia;

De conformidad con la Constitucion Politica del Peru; TUO de la Ley N° 30225 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, la Ley de Contrataciones
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del Estado modificada por Decreto Legislative N° 1444 y su reglamento aprobado per Decreto Supremo N° 
344-2018-EF y modificado con Decreto Supremo N° 377-2019 y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, en uso 
de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27972 y Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019- 
A/MPMN, y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

illARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 05, del Contrato 
.y N° 033-2020-GA/GM/A/MPMN, para la ejecucion de la obra: "Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de 
^ Agua Potable y Sistema de Disposicion de Excretas en las Juntas Vecinales de Santa Rosa, Omo y la 

Rinconada del Valle de Moquegua - Provincia Mariscal Nieto - Moquegua”, presentada por el contratista 
“CONSORCIO AVANZA MOQUEGUA”, {conformado por CORPORACION B&V CONSTRUCCIONES 

0^ / SAC., COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SRL. A&M CONTRATISTAS SRL, DEL CASTILLO 
| % PAREDES ALBERTO ENRIQUE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SAC, W.G.R. INVERSIONES

s)j SAC): por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

&
% J

^OQutG^

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolucion al contratista CONSORCIO AVANZA 
MOQUEGUA, a la supervision Empresa CONSORCIO VADOMO EIRL, a la Gerencia de Infraestructura 
Publica, Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales 
y demas areas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadistica, la 
publicacion de la presente resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto 
- Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

1/ •'■i

MUN1CIPAUDAD PROVINCIAL MAR5CAL NIETO 
MOQUEGUA /

\V-> o:
Mgr. JMNW-Wt!££R DURAN MAMAi

GERENTE DE ADMINlSTRAClON
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