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“ANO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"”

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1936

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 407-2023-GA/GM/MPMN.
e e A LA LE AUNVINIS TRACION N- 407-2023-GA/GM/MPMN.

Moquegua, 18 de diciembre del 2023.
VISTO:

INFORME N° 1517-2023-GAJ/GM/MPMN, INFORME N° 6558-2023-SGLSG/GA/GM/MPMN, INFORME N°
4628-2023-OSLO/GM/MPMN, INFORME N° 096-2023-EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, CARTA N° 129-2023-
MMCH/MOQ, INFORME N° 099-2023-JMCH/JSP, CARTA N° 166-2023/RRH/CA-RC, CONTRATO N° 49-2022-
GA/GM/MPMN.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, indica: “Las municipalidades
provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local, tienen autonomia politica, econdémica y administrativa
en los asuntos de su competencia”. Asimismo, el Titulo Preliminar de la ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades en su Articulo |, sefala:" (...) las municipalidades provinciales y distritales son los organos de
gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines", el Articulo I, establece: "los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica
y administrativa en los asuntos de su competencia™

Que, conforme a lo dispuesto en la ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, inciso 6) del articulo
20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde, dictar
Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo; sin embargo
el articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le
permite desconcentrar competencias en otros érganos de la Entidad:

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 0064-2023-A/MPMN, de fecha 09 de febrero de 2023, resuelve
en su Articulo Segundo: Desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca mencién y bajo estricta
responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia de
Administracion; sefalando en el numeral 21: "Autorizar y aprobar las ampliaciones de plazo, adicionales,
deductivos, mayores metrados, reducciones, modificaciones presupuestales y todo tipo de modificacién en los
contratos de bienes, servicios, ejecuciéon de obras por contrata y consulforias de obras, segqun
corresponda. en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.”

Que mediante MEMORANDUN N° 3828-2023-GA/GM/MPMN, de fecha 15.12.2023, se le encarga
temporalmente las funciones de la Gerencia de Administracién de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, desde el 15 hasta el 18 del presente mes, al LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COL QUE.

Que, conforme al articulo 39° de la Ley N.° 27972, "Ley Organica de Municipalidades”, establece que las
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, mediante la Ley N° 31638, se aprobo el presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023: asi
mismo, mediante Resolucion de Alcaldia N° 958-2022-A/MPMN de fecha 23 de diciembre de 2022, se promulga
el Presupuesto Institucional de Apertura de Gasto correspondiente al afio Fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto;

Con fecha 26.10.2022, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, a través de la Gerencia de
Administracion y el contratista - CONSORCIO ARIES, procedieron a suscribir el CONTRATO  N° 049-2023-
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| GA/IGM/MPMN, por el monto de S/ 3'007,603.07 Soles (Tres Millones Siete Mil Seiscientos Tres con 07/100 soles).

Mediante la Resolucién de Gerencia de Administracién N° 193-2023-GAIGMIAIMPMN, de fecha
19.07.2023, se aprueba la ampliacién de plazo parcial N° 04.

Que, mediante CARTA N° 166-2023/RRH/CA-RC, de fecha 14.08.2023, el representante comdn del
CONSORCIO ARIES, presenta la valorizacién de Mayores Gastos Generales Variables de las ampliaciones de
plazo N° 04.

A través de CARTA N° 129-2023-MMCH/MOQ, de con fecha 22.08.2023, el Supervisor de la Obra,
suscribe la aprobacion de la valorizacion de Mayores Gastos Generales Variables N° 04, y que segun la revision
realizada por el jefe de Supervision, a través del INFORME Ne° 099-2023-JMCH/JSP, sefala que revisada la
documentacion y al analisis correspondiente es que se solicita efectuar la aprobacion mediante acto resolutivo

' por el monto de S/ 26,928.53 (veintiséis mil novecientos veintiocho con 53/100 soles).

Con INFORME N° 096-2023-EAUHn‘COC:’OSLO-GM!MPMN, de fecha 23.11.2023, el Coordinador del
Proyecto, Ing. Edwin Alfonso Ureta Huancahuire, sefiala que visto el INFORME N° 099-2023/JMCH-SP, adjunto
ala CARTA N° 129-2023-MMCH/MOQ de fecha 22.08.2023, emitida por la Supervision de Obra en la cual indica

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que solicité que mediante Acto Resolutivo de apruebe
la valorizacion de mayores gastos generales variables N° 04.
Que, en fecha 07.12.2023, mediante INFORME Ne° 6558-2023—SGLSG!GA;‘GMIMPMN, suscrito por el

” Sub Gerente de Logistica y Servicios Generales, concluye; Que, de acuerdo a los antecedentes, y segun lo
=~/ sefialado por el supervisor de obra, MAURO MOSCAIRO Y EL COORDINADOR DE PROYECTO, solicita que se

apruebe mediante acto resolutivo la VALORIZACION DE MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES N° 04.

Mediante INFORME N° 15617-20223/GA/IGM/MPMN, de fecha 14.12.2023, la Gerencia de Asesoria
Juridica recomienda continuar con el tramite de aprobacién de la valorizacion de mayores gastos generales
variables N° 04 derivado de la ampliacién de plazo parcial N° 04. Al contarse con el INFORME N° 099-2023-
JMCH/JSP, emitida por el JEFE DE SUPERVISION ING. JUAN B. MOSCAIRO CHURA, INFORME N° 096-
2023-EAUHICOC!OSLO-GM!MPMN, emitido por el Coordinador de Proyecto ING. EDWIN ALFONSO
URETA HUANCAHUIRE, INFORME N° 04628-2023-0OSLO/GM/MPMN, emitido por el JEFE DE LA OFICINA
DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS ING. JAMIR ENRIQUE APAZ.A VELASQUEZ, INFORME N°
6558-2023-SGLSG/GA/GM/MPMN, emitido por la SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
GENERALES, LIC. MARCO ANTONIO ORELLANA COLQUE, los cuales aprueban y solicitan el pago de los

DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO-MOQUEGUA", por el monto de S/ 26,928.53 Soles, a favor del CONSORCIO ARIES, prestacion
derivada del Contrato N° 049-2022- GA/IGM/A/MPMN.

En el marco de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado” Yy sus modificatorias, concordante

con las disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
con Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece en su Articulo 2° bajo que principios se rigen las

uso de los recursos publicos:
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Al respecto; de acuerdo al numeral 34.2) y numeral 34.3) del articulo 34° del Reglamento de Ia Ley de
. @7/ Contrataciones de| Estado, aprobada por el D.S N° 082-2019-EF DEL TUO y sus modificatorias, expone Que
34.2).- El contrato uede ser modificado en Jos siquientes supuestos: ejecucion de prest.

DQUES i
[ reduccion de prestaciones, iif) autorizacién de ampliaciones de plazo, y jv) otros contemplados en la_Ley yel
| Reglamenio,

Que, segln el articulo 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por el D.§
N°344-2018-EF, Y sus modificatorias  expone: EFECTOS DE LA MODIFICACION  DEL PLAZO
i ¥ N CONTRACTUAL: 199, 7). Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores

) "'e:;,_‘\ costos directos y mayores gastos generales variables. ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones,
\ 799.2).-Los costos directos Se encuentran debidamente acreditados y forman parte de aquellos conceptos que
| integren la estructura de costos de la oferta econdmica del contratista, 199.3).-Los mayores gastos generales
variables se determinan en funcion al numero de djas correspondientes a la ampliacion multiplicado por el gasto
general variable diario, salyo en los casos de jas ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecucién de
prestaciones adicionales de obra y que tienen calculados en sy presupuesto sus propios gastos generales.

Que, segin el articulo 201 del Reglamento de [a Ley de Contrataciones aprobado por el D.S Ne
344-2018-EF, y sus modificatorias expone: PAGO DE MAYORES COSTOS DIRECTOS Y MAYORES
GASTOS GENERALES VARIABLES: 201.1.- Una vez que se haya aprobado ja ampliacion de plazo se férmula

articulos 1244°. 12450 ¥ 1246° del Cédigo Civil. Para el pago de intereses se formula una valorizacion de intereses,
la cual se efectua en las valorizaciones siguientes.

Que, segun la OPINION N° 034-2018/DTN: EJ pago de Mayores Gastos Generales como herramienta

Que, seglin la Opinién N° 014-2014/DTN: Alcances sobre los costos directos: Es importante precisar que
los componentes de Ia estructura del Presupuesto base de una obra se agrupan en dos rubros; costos directos y
costos indirectos. Entre los primeros, se encuentran los materiales, la mano de obra y los equipos. En cambio,
entre los segundos, se encuentran los gastos generales y la utilidad,

Que, segln la Opinién N° 175-2015/DTN: Gastos Generales y Mayores Gastos Generales Variables:
"Ademas de la relacion de género o especie existente entre ambos conceptos, Ia principal diferencia entre los
Gastos Generales y los Mayores Gastos Generales Variables se aprecia en su distinto origen. Asi, mientras los
primeros son los costos indirectos del contrato original. los segundos son aquellos costos indirectos, distintos a
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los inicialmente pactados, que se originan por la aprobacién de una ampliacion de plazo de ejecucion de obra.

Por consiguiente, en merito a los considerandos expuestos, de conformidad con las facultades conferidas
por la Constitucién Politica del Perd, Ley N° 27972 "Ley Organica de Municipalidades Y sus modificatorias, el

082-2019-EF Y su Reglamento de [a Ley N° 30225, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, modificado
mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 250-2020-
EF, Decreto Supremo N© 162-2021-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-
EF,Texto Unico Ordenado de |Ia ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolucién de
Alcaldia N° 0064-2023-A/MPMN Y con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - APROBAR, Ia valorizacion de Mayores Gastos Generales Variables N° 04 derivado de
la ampliacién de Plazo parcial N° 04 del Proyecto; "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO LA ASOCIACION DE VIVIENDA OLGA PRIMITIVA OLIVERA SOSA, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO-MOQUEGUA”", por el monto de S/ 26,928.53 (veintiséis mil
novecientos veintiocho con 53/1 00 soles) a favor del CONSORCIO ARIES, por la prestacién derivada del Contrato
N° 049-2022- GA/GM/A/MPMN. En virtud a los informes técnicos favorables vertidas en la parte considerativa de
la presente resolucién.
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WNG. ROBERT MA
\_ GERENTE p

C.C. ARCHIVO
G.A

S.GL5.G
O.T.IE



