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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA N°27972
LEY N°8230 DEL 03-04-1938

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N° 015- 2024-GA/GM/MPMN.

Mogquegua, 22 de febrero del 2024.

VISTOS:

El INFORME N°101-2024/GAJIGM/MPMN, INFORME N°086-2024-GA/GM/MPMN,
INFORME N°500-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, INFORME N°211-2024-OSLO/GM/MPMN,
INFORME N°027-2024-EAUH/COC/OSLO-GM/MPMN, CARTA N°208-2023-MMCH/MOQ.,
INFORME N°183-2023-JMCH/JSP, RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N°302-2023-GA/GM/MPMN.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, indica: “Las
municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local, tienen autonomia
politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia’. Asimismo, el Titulo
Preliminar de la Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades en su Articulo |, sefiala: “(...) las
municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno promotores del desarrollo
local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines”, el Articulo Il, establece: “los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y
administrativa en los asuntos de su competencia”.

Que, conforme a lo dispuesto en la Ley N"27972 Ley Organica de Municipalidades, inciso
6) del articulo 20°, concordado con lo dispuesto en el articulo 43°, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde, dictar Resoluciones de Alcaldia y por las cuales aprueba y resuelve los
asuntos de caracter administrativo, sin embargo el Articulo 85° del Texto Unico Ordenado de la
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar
competencias en otros organos de la Entidad.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°479-2023-A-MPMN, de fecha 29 de diciembre
del 2023, resuelve en su Articulo Segundo: Desconcentrar y delegar con expresa e inequivoca
mencion y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas
de la Alcaldia en la Gerencia de Administracion: sefialando en el numeral 18: “Autorizar y aprobar
las ampliaciones de plazo adicionales, deductivos, mayores metrados, reducciones,
modificaciones presupuestales y todo tipo de modificacion en los contratos de bienes, servicios,
ejecucion de obras por contrata y consultorias de obras, segun corresponda, en el marco de la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

En materia de organizacion del espacio fisico y uso del suelo, la Ley N°27972, en el
numeral 2.1) del articulo 79°, establece que: “Ejecutar directamente o concesionar la ejecucion
de las obras de infraestructura urbana o rural de caracter multidistrital, que sean indispensables
para la produccion, el comercio, el transporte y la comunicaciéon de la provincia, tales como
corredores viales, vias troncales, puentes, parques, industriar, embarcaderos, terminales
terrestres y otras similares” (...); en concordancia con la Ley N°27783 — Ley de bases de la
Descentralizacion, se establece en el articulo 42" que: ‘Es competencia exclusiva de las
Municipalidades planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripcion y ejecutar
los planes correspondientes” (...);

E| Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones — Decreto
Legislativo N°1252, en el numeral 5.7 del articulo 5°, referido a las Unidades Ejecutoras,
establece que “Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son los organos responsables de la
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ejecucion de las inversiones y se sujetan al disefio de las inversiones aprobado en el Banco de
Inversiones” (...), asimismo, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°284-20218-
EF, numeral | del articulo 17°, referido a la Fase de Ejecucion, cita que: “La fase de gjecucion
aprobacion se inicia luego de la declaracion de viabilidad, en el caso de proyectos de inversion,
o de la aprobacion en el caso de inversiones de optimizacion de ampliacion marginal de
reposicion y de rehabilitacion” (...); numeral 4: “Para iniciar |a fase de ejecucion, las inversiones
deben estar registradas en el Banco de Inversiones, contar con la declaracién de viabilidad o
aprobacion, segun corresponda, y estar registradas en el PMI correspondiente” (...); numeral 6:
‘La informacién resultante del expediente técnico o documento equivalente es registrara por la
UEI en el Banco de Inversiones’(...);

Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°276-2018-GM/MPNIN, se aprueba la
Directiva denominada: “Normas para la Ejecucién de Obras Publicas, por la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto”,
teniendo como objetivo: “Establecer el procedimiento para precisar los procedimientos técnicos
administrativos que regulen el proceso de ejecucion de las obra publicas bajo la modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), a cargo de la Municipalidad Provincial
Mariscal Nieto” (...), en tal sentido, la finalidad es: “Contar con un documento que permita
conducir los procedimientos para le ejecucion de obras publicas, bajo la modalidad de ejecucion
presupuestaria indirecta de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto” (...);

La Directiva de Normas para la Ejecucion de Obras Publicas, por la Modalidad de
Ejecucion Presupuestaria Indirecta (Por Contrata), de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
en el Articulo V, referido al coordinador de obras por contrata, precisa que: “A través de los
reportes y registros periodicos se cuidara por el cumplimiento de las actividades establecidas en
los proyectos, con el fin de evitar las desviaciones de los costos y plazos de ejecucion , asi como
detectarlos y solucionarlos Enel menor tiempo posible. Se requerira de un Coordinador de Obras
por Contrata que articule las labores de ejecucion de dichas actividades, teniendo una relacién
directa con la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obas; entendiéndose que, segtin el Manual
de Organizacién y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organizacién Funciones (ROF), la
Oficina de Supervision tiene por finalidad supervisar el desarrollo de la Gestién Local (planes y
programas, actividades y proyectos) de la Entidad, mas aun tratandose de la ejecucién del
proyecto (Elaboracion del Expediente Técnico, Ejecucion de las obras y Supervision Externa) por
la modalidad de Contrata” (...);

A través de la Resolucién Directoral N°005-2017-EF/63.01, se aprueba la Directiva para
la Ejecucion de Inversiones Publicas en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones — Directiva N°003-20217-EF/63.01, modificada por
Resolucion Directoral N°006-20217-EF/63.01, que establece los procesos y disposiciones
aplicables en la fase de ejecucion del ciclo e inversion; en esa linea, la Resoluciéon Directoral
N°035-2018-EF/15, resuelve en su articulo 1°: “Aprobar la Directiva para la Programacion
Multianual que regula y articula la fase de Programacién Multianual del Sistema Nacional de
Programa con Multianual y Gestion de Inversiones y la Fase de Programacion del Sistema
Nacional de Presupuesto, asi como sus anexos y formatos, los que forman parte de la presente
Resolucion Ministerial” (... );

El Texto Unico Ordenado de la Ley de Contracciones del Estado — Ley N°30225, en el
Articulo 34°, referido a las modificaciones al contrato, el numeral 34.1, sefiala que: “El contrato
puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y
eficiente. En este ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, en caso
contrario, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada para
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restablecer dicho equilibrio, en atencional principio de equidad” (...); numeral 34.2: “El contrato
puede ser modificado en los siguientes supuestos: ) ejecucion de prestaciones adicionales, 1)
reduccion de prestaciones, Ill) autorizacion de am pliaciones de plazo, y IV) otros contemplados
enlaleyy el reglamento” (...) numeral 34.2: “El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo
pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que
modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento” (...);

Que, el marco normativo de las Contrataciones del Estado establece las disposiciones y
lineamientos que deben observar las entidades del Sector Publico en los procesos de
contrataciones de bienes, servicios, consultorias y obras que realicen, con la finalidad de
maximizar el valor de los recursos publicos que se invierten y de promover la actuacion bajo el
enfoque de gestion por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal
manera que estas se efectian en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y
calidad permitiendo el cumplimiento de los fines publicos, repercutiendo asi positivamente en las
condiciones de vida de los ciudadanos.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y el Consorcio Aries, suscriben El Contrato
N°049-2022-GA/GM/A/IMPMN de fecha 26 de octubre del 2022, para la “Ejecucion de la obra
instalacion del sistema de agua potable y alcantarillado, la Asociacién de Viviendo Olga Primitiva
Olivera Sosa, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto — Moquegua, por un monte
contractual de S/3'007,603.07 (tres millones siete mil seiscientos tres con 07/100 soles).

La RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION N°302-2023-GA/GM/MPMN,
de fecha 22 de setiembre del 2023, se aprueba la solicitud de ampliacion de plazo N°05 por 51
dias calendarios solicitado por el CONSORCIO ARIES, para la ejecucion del proyecto
denominado “Instalacion de sistema de agua potable y alcantarillado, la Asociacion de Vivienda
Olga Primitiva Olivera Sosa, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto — Mogquegua”, con
CUI N°2151160, comprendido del 26/06/2023 al 18/08/2023.

Que, con INFORME N°101-2024/GAJ/GM/MPMN, de fecha 20 de febrero del 2024,
emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica de la MPMN, da cuenta que con respecto a la
solicitud de pago de la Valorizacion de mayores gastos generales a consecuencia de la
ampliacion de plazo parcial N°05, requerido por el contratista CONSORCIO ARIES, es preciso
indicar, que ya se cuenta con la evaluacion técnica del Jefe de Supervision (Consultor de Obra),
mediante el INFORME N°183-2023-JMCH/JSP, y por otro lado, la evaluacién técnica y
ratificacion por parte del Coordinador de Proyecto — Ing. Edwin Alfonso Ureta Huancahuire, el
cual representa a la Entidad, los cuales opinan determinando que no es viable el pago de la
valorizacion de mayores gastos generales derivados de la ampliacion de plazo N°05, por no estar
debidamente acreditada.

Que, con INFORME N°500-2024-SGLSG-GA/GM/MPMN, de fecha 12 de febrero del
2024, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, concluye que, NO
CORRESPONDE el pago de la valorizacion de mayores gastos generales derivado de la
Ampliacion de Plazo N°05 en relacion al Contrato N°049-2022-GA/GM/A/MPMN, derivado de la
Licitacion Publica N°06-202-MPMN-1 para la “Ejecucién de la obra instalacion del sistema de
agua potable y alcantarillado, la Asociacion de Vivienda Olga Primitiva Olivera Sosa, distrito de
Moquegua, provincia Mariscal Nieto — Moquegua”, ya que el contratista no acredito ningun
concepto conforme a lo indicado por la Supervision de Obra y el Analisis Técnico de la
Coordinacion de Obra (area usuaria).

Que, con INFORME N°027-2024-EUAH/COC/OSLO-GM/MPMN, de fecha 31 de enero
del 2024, emitido por el Ing. Edwin Alfonso Ureta Huancahuire — Coordinador de Proyecto,
concluye que, en virtud al analisis técnico que corresponde a las funciones de la coordinacién de
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obra por contrata, mismo que se encuentra establecido en el item V.4.4 funciones especificas
del coordinador de obra, de la directiva denominada “Normas para la ejecucion de obras publicas,
por la modalidad de ejecucion presupuestaria indirecta” aprobado con Resolucién de Gerencia
Municipal N°276-2018-GM/MPMN, y visto el Informe N°183-2023/JMCH-SP adjunto a la Carta
N*2008-2023-MMCH/MOQ de fecha 31 de diciembre del 2023, emitida por la Supervision de
obra en la cual indica NO CORRESPONDE el pago de la Valorizacion de mayores gastos
generales de la ampliacion de plazo N°05 solicitada por el Consorcio Aries. Se determina que no
es viable el pago de la Valorizacion de mayores gastos generales de la ampliacion de plazo N°05.

Que, con INFORME N°183-2023-JMCH/JSP de fecha 30 de diciembre del 2023, emitido
por el Ing. Juan Brayan Moscairo Chura, remite respuesta a la solicitud de pago de Valorizacion
de mayores gastos generales de la ampliacién de plazo N°05, que de acuerdo a la revision de la
documentacion se considera que la solicitud de mayores gastos generales, debid ser acreditada
de conformidad a lo dispuesto en el numeral 194.4 del articulo 194° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, por ende no corresponde el pago al contratista, seglin solicitud de
pago de Valorizacion de mayores gastos generales de la ampliacién de plazo N°05.

Por consiguiente, en merito a los considerados expuestos, de acuerdo con las facultades
conferidas por la Constitucion Politica del Per(; Ley N°27972 “Ley Organica de Municipalidades
sus modificatorias, en sujecion a lo dispuesto en la Ley N°30225 ‘Ley de Contrataciones del
Estado y su reglamento” aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias,
Resolucion de Alcaldia N°479-2023-A/MPMN, y con las visaciones correspondientes,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. —- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de pago por valorizacion de
mayores gastos generales derivada de la ampliacion de plazo N°05, derivado del Contrato
N°049-2022-GA/GM/MPMN correspondiente al procedimiento de seleccién por Licitacion Publica
N°06-2022-MPMN-1, cuyo objeto es la “Ejecucion de la obra instalacion del sistema de agua
potable y alcantarillado, la Asociaciéon de Viviendo Olga Primitiva Olivera Sosa, distrito de
Moquegua, provincia Mariscal Nieto — Moquegua”, consecuentemente IMPROCEDENTE el
pedido de pago del contratista.

ARTICULO SEGUNDO. — ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y
Estadistica, la publicacion de la presente resolucién en el portal institucional de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.

ARTICULO TERCERO. — NOTIFIQUESE, la presente resolucion al contratista CONSORCIO
ARIES, Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales, Sub Gerencia de Programacion
Multianual de Inversiones y Oficina de Supervision y Liquidacién de Obras.

REGISTRESE, COMUNIQUSE Y CUMPLASE




