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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 03 1  -2017-GMIMPMN 

Moquegua. 17 FEB 2[1171 

VISTOS: 

El Informe Legal N" 120-2017/GAJ/MPMN, el Informe N" 117-2017-GPPIGM33PMN, el Informe N" 109-2017-
SPH/GPP/GM/MPMN, el Informe N" 40-2017-SPI/GPP/GM/MPMN. el Informe N" 010-2017-AVA-SPI-GPP-GM/MPMN. el Informe N" 0197-
2017-0SLO/GMIMPMN, el Inlorme N" 0027-2017-CPB-10-0SLO/GM/MPMN el Informe N° 041-2017-SEI/GIP/GMIMPMN. el Informe N° 

005-2017-VVVVCA-SEI-GIP/MPMN. el Informe N' 0050-2017-SOP-GIRMPMN el Memorándum N° 039-2017-SEI/GIP/GM/MPMN. 

CONSIDERANDO: 

Que. conforme a lo establecido por el Articulo 194°  de la Constitución Politica del Estado, modificado por el articulo 

único de la Ley N°  28607, en concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 'Ley Orgánica de Municipalidades", las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son los Órganos de Gobierno Local que tienen autonomia politica. económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración. 
con sujeción al ordenamiento juridico. siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa, 

Que, conforme a lo dispuesto en el Articulo 20"inciso 6), concordante con lo dispuesto en el Articulo 43° de la Ley N' 

27972 "Ley Organice de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por 

las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo sin embargo también el Articulo 74" de la Ley N" 27444 'Ley del 
Procedimiento Administrativo General' le permite desconcentrar competencias en los órganos jerarquicamente dependientes de dicha 

'cada, 
Que, el Articulo IV de la citada norma. señala los Gobiernos Locales representan al vecindario promueven la 

decuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción Por su parle el 
Articulo X indica que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la 
sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales 
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 
competitividai local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población 

Que, según lo dispuesto por el numeral 21 del Articulo 79" de la Ley N" 27972, establece que es función especifica 
de las Municipalidades Provinciales, en materia de organización del espacio fisco y uso del suelo. Ejecutar directamente o concesionar la 
ejecución de las obras de infraestructura urbana y rural de caracter multidistrital que sean indispensables para la produccion el comercio, el 
transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viables, vias troncales. puentes, parques. parques industriales, 

embarcaderos, terminales terrestres. y otras similares. 

Que, las Municipalidades como Órganos Locales pueden ejecutar obras en las materias de su competencia conforma 

a las modalidades 1) AdmaastraDon Directa y por 2) Contrata. Siendo que para el primer punto la Municipalidad debe demostrar la 
capacidad técnica y Logistica con que cuenta para epecutai dicha obra la misma que debe ser la más favorable a la Institución y se 

encuentra regulada por la Resolución de Contraloria N' 195-88-CG. 

Que, el Informe N" 0050-2017-SOP-GIP/MPMN de la Sub Gerencia de Obras Públicas, a través del cual informa que 
la Municipalidad cuenta con capacidad operativa. contando con la Unidad Operativa de Prefabricados. Asfalto y Agregados. Unidad 
Operativa de Servicio Maquina y Equipo. unidades operativas con capacidad de abastecer y cumplir Con los requermienlos miramos para la 

ejecución de obras. por Administracron Directa para el año 2017, 

Que, mediante Informe N' 041-2017-SEfiGIP/GMIMPMN de la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, se eleva el 
Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento y Culminación de la Infraeslitictura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San 
Fernando. Electro Sur. Villa Ramos, Alto Zapata, el Gallito Belén. la Floresta y Nueva Esperanza del Distrito de Moquegua. Provincia de 

Mariscal Nieto - Moquegua'', para actualización de precios y cambio de modalidad de ejecución para su revisión y aprobación. 
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Que, a través del Informe N° 027-2017-JWPS-10-0SLO/GM/MPMN de fecha 27 de enero de 2017! la Inspectora de 
Obra emite su conformidad a la actualización de precios y cambio de modalidad de ejecución del estudio definitivo del proyecto: con Informe 

N°  0197-2017-0SLOIGIA/MPMN de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, eleva el estudio definitivo del proyecto por 
actualizaciones de precios y cambio de modalidad de ejecución, para que sea registrado en el banco de proyectos. mediante Informe N" 
010-2017-AVA-SPI-GPP-GM/MPMN del Especialista de Inversión Publica. indica que se ha registrado el formato SNIP 16 del proyecto, 
precisándose que se ha realizado un registro de modificación no sustancial, que ha dado lugar a una evaluación social, lo cual indica que el 
PIP sigue siendo rentable socialmente: asimismo, precisa que el expediente técnico presenta una inversión total a S/. 4, 044,942.79 Soles a 
causa de modificaciones no sustancial dando lugar a una variación menor en el monto de inversión de S/ 4. 697.965.00 Soles a S/. 4, 
044,942.79 Soles respecto al PIP declarado viable dando lugar a una variación del -13.90%, el cual no supera el porcentaje establecido en 
el articulo 27° de la Directiva del SNIP por lo que no necesita realizar una verificación de viabilidad. 

Que, el Expediente Técnico cuenta con: I. Ingenieria de detalle Resumen ejecutivo, memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, presupuesto proyectado, resumen del presupuesto total, presupuesto desagregado, fórmula polinómica, insumos 
del proyecto, análisis de costos unitarios, planilla de metrados, memoria de cálculo, planteamiento del proyecto, cronograma de ejecución 
fisica de obra, cronograma valorizado de obra. cronograma de adquisición de materiales, II. Estudios Básicos: Informe de gestión ambiental, 
estudio de tránsito, estudio de pavimento, estudio de mecánica de suelos, diseño geotenco. III. Diseño arquitectónico: IV Planos del 
Proyecto: planos de seccionamiento de muros, planos de muros de contención, planos de graderias. Actualización de Precios Resumen 
ejecutivo. memoria descriptiva. resumen de presupuesto, presupuesto por componente, desagregado del costo directo, desagregado del 
costo indirecto, análisis de precios unitarios, relación de insumos, formula polinornica, cronograma valorizado, cronograma de adquisición de 

ateriales, justificación de precios y detalles para Ejecución de Obra 

Que, de conformidad con lo señalado en el Articulo 6" numeral 6 1 de la Ley N' 27293 los proyectos de inversión 

ublica se sujetan a las siguientes fases.  literal a) Pre inversion comprende la elaboración del perfil del estudio de pre factibilidad y del 
estudio de factibilidad. Literal b) Inversión que comprende la elaboracion del Expediente Técnico detallado y la ejecucion del proyecto El 
Articulo 12° del Reglamento de la Ley N"27293 aprobado por D.S 102-2007-EF en su numeral 12.1 refiere que la fase de inversión 
comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución del proyecto de inversión publica 

Que. segun la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N" 
003-2011-ER/68.01 - Directiva N" 001-2011-EF/68 01 la elaboración de los estudios dehrulivos o expedientes técnicos detallados deben 
ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de ejecución del estudio de pre 
inversión con el que se declaró la viabilidad. El numeral 24.2 refiere que tos términos de referencia para la elaboración del estudio definitivo 

o expediente técnico detallado deben incluir como anexo. el estudio de pre inversión mediante el cual se declaró la viabilidad del PIP y la 
ficha de registro de variaciones en la fase de inversión (formato SNIP 16) o el informe técnico de verificación de viabilidad y su respectivo 

formato, según corresponda. 

Que, con Informe N" 40-2017-SPI/GPRGM/MPMN de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones, emite el 
informe del registro en el banco de proyectos, donde se precisa que el presupuesto modificado por actualizaciones de precios y cambio de 
modalidad asciende a la suma de S/ 4. 044 942 79 (Cuatro millones cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 79/100 soles). 

mediante Informe N°  109-2017-SPH/GPPIGM/RIPMN de la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, emite disponibilidad presupuestal 

para aprobar el Expediente Técnico del Proyecto en mención, de acuerdo al siguiente detalle.  

Código Único 	 : 2237040 

Código SNIP 	 : 298853 
Fuente Financiamiento 	: Recursos Determinados 

Rubro 	 : Canon. Sobre Canon. Regalías. Renta de Aduanas y Participaciones 

Presupuesto 	 : Si 4 044.942 79 Soles 

Modalidad de Ejecución 	: Administración Directa 

Plazo de Ejecución 	 240 Dias Calendarios 

Que, mediante Informe N°  117-2017-GPP/GM/MPMN la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicita que se 

apruebe el Expediente Técnico del proyecto declarado viable denominado: "Mejoramiento y Culminación de la Infraestructura Vial y 
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Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San Fernando. Electro Sur Villa Ramos, Alto Zapata, el Gallito Belén, la Floresta y Nueva 
Esperanza del Distrito de Moquegua. Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 

Que por lo que estando a las facultades y atribuciones otorgadas por el Articulo 200  de la Ley N°27972 'Ley Organice 
de Municipalidades' Constitución Politica del Estado y Resoludon de Alcaldia N" 1283-2015-A-MPMN de fecha 23 de noviembre del 2015 

en su Articulo Primero - DESCONCENTRAR Y DELEGAR con expresa e inequivoca mención y bajo estricta responsabilidad las 
atribuciones facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldia en la Gerencia Municipal, es aplicable el numeral 13 

Que la Gerencia de Asesona Jundica mediante Informe Legal N" 120-2017-GAJ/MPMN, indica que habiéndose dado 
la viabilidad al proyecto resulta necesario para su ejecucion aprobar el Expediente Tecnico correspondiente. el cual ha sido revisado por el 

Inspector de Obra de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, (pilen da conformidad del mismo, además de haberse registrado el 

mismo en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economia y Finanzas En este sentido resulta necesario realizar las acciones 
administrativas correspondiente para la emisión del acto resolutivo 

Por lo que estando a las facultades y atribuciones otorgadas por el Articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Organice 
Municipalidades" y la Constitución Politica del Estado, 

1  G R CA SE RESUELVE: 
a DE 	OR 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico denominado "Mejoramiento y Culminación de la 
130uEGt̀- fraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San Fernando. Electro Sur Villa Ramos, Alto Zapata. el Gallito, Belén la 

Floresta y Nueva Esperanza del Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua" cuyo presupuesto total asciende a la 

suma de S/. 4, 044,942.79 (Cuatro millones cuarenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos con 79/10Q soles): con un plazo de eiecudon 
de Doscientos Cuarenta (240) dias calendario: bajo la modalidad de Adminisiracion Directa 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la ejecución del Expediente Técnico denominado "Proyecto 'Mejoramiento y 

Culminacion de la Infraestructura Vial y Peatonal en las Asociaciones de Vivienda de San Fernando Electro Sur. Villa Ramos Alto Zapata 

el Gallito Belén, la Floresta y Nueva Esperanza del Distrito de Moquegua Provincia de Mariscal Nieto- Moquegua" 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadistica. la  publicadon de la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, a Gerencia Administración. Gerencia de Infraestructura Publica Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás arcas correspondientes para su conocimiento y 

fines respectivos 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

APZ/GM/MPAIN 
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