
"ANO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NAC(ONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA W27972 D L 213-05-2003 

LEY W 8230 DEL 03-04-1938 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 

N° 25 5 2018-GWMPMN 

Moquegua, O 4 JUL. 2018 
VISTOS: El Informe Legal N' 453-2018-GAJ/MPMN de fecha 04 de Julio del 2018, sus actuados, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, indica: las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local. Tienen autonomla politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia'. Asimismo, el Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala: "(...) Las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; 
el Articulo II establece: tos gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia" 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-A/MPMN, de fecha 30 de noviembre de 2017, se resuelve en su Articulo 
Primero, desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y 
resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia Municipal; en el numeral N° 26, señala: "Aprobar las fichas de Actividades de Mantenimiento, modificaciones 
presupuestales y ampliaciones de plazo de la Gerencia de Desarrollo Económico Social. Asimismo, aprobar la evaluación técnico-financiera 
correspondiente"; 

Que, en fecha 30 de diciembre del 2016, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y 
S roído Nacional de Sanidad Agraria — SENASA, con el objetivo de proteger la sanidad hodofruticola de la Provincia Mariscal Nieto, mediante el status 
fit andado alcanzado por Resolución Directoral N° 51-2017-AG-SENASA-DSV que declara oficialmente a Moquegua y Tacna como Áreas Libres de 

oscas de la Frute, a fin de lograr el reconodmiento en la Región de dicha condición fitosanitaria por Organismos Internacionales competentes, 
posibilitando la apertura de nuevas ventanas de la agro exportación y por ende el desarrollo, bienestar y logro sostenible de ventanas competitivas del 
sector agrícola regional en el mercado internacional; con una vigencia de un (01) año, contados a parfir de la fecha de suscripción del convenio; 

Que, a razón del convenio citado en el anterior párrafo, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 249-2017-GWMPMN, 
de fecha 24 de octubre del 2017, se aprueba la Ficha Técnica "Mantenimiento del Área Libre de Moscas de la Fruta 2017 en el Distrito de Moquegua, 
Provincia Mariscal Nieto — Región Moquegua", con un presupuesto total de 8/169.002.45 (Ciento sesenta nueve mil dos con45/100 Soles) y un plazo 
de ejecución de ciento veinte (120) días calendario; 

Que, mediante Acta de Inicio de fecha 01 de diciembre del 2017, se da inicio a la ejecución física de la Ficha Técnica: 
"Mantenimiento del Área Libre de Mosca de la Fruta 2017 en el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Región Moquegua" 

Que, a través de Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria — SENASA, suscrita en fecha 29 de diciembre del 2017, se renueva el Convenio, hasta el 30 de junio del 2018, el mismo que entra en vigencia 
desde la fecha de suscripción de la adenda; 

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N" 114-2018-GWMPMN de fecha 16 de abril del 2018, se aprueba el Expediente 
de Ampliación de Plazo N' 01 de la Ficha Técnica "Mantenimiento del Área Libre de Moscas de la Fruta 2017 en el Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto — Región Moquegua', por el periodo de ochenta y nueve (89) días calendario, comprendidos del 31 de marzo al 27 de junio del 2018, 
sin incremento presupuestal, para culminar con las metas programadas, conforme a lo sustentado por las áreas responsables; 

Que, cabe precisar que, a través de Segunda Adenda al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria — SENASA, suscrita en fecha 22 de junio del 2018, se renueva el Convenio, hasta el 31 de agosto del 2018, el 
mismo que entra en vigencia desde la fecha de suscripción de la adenda; 

Que, las Fichas Técnicas de Mantenimiento deben enmarcarse a lo señalado en la Resolución de Gerencia Municipal N 012-
2013-GWMPMN, que aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión 
Pública en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto". Por lo que se refiere a Ampliación de Plazo la Directiva en mención en el numeral 5.15.5 literal 
g), establece: "Se justifica una ampliación en el plazo de ejecución previa anotación en el Cuaderno Registro de Ocurrencias podas siguientes razones: 
1) Limitaciones o demoras en el otorgamiento de los recursos financieros. 2) Demoras por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos 
fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. Cuando las razones indicadas en el numeral anterior conlleven a modificar la Ruta Critica del 
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Cronograma de Ejecución, el Responsable de Actividad formulará y presentará, con el visto bueno del Inspector, el Expediente de Ampliación de Plazo 
para su aprobación mediante resolución"; 

Que, mediante Informe W 044-2018-MACA-AMALMF/MPMN, de fecha 21 de junio del 2018, el Responsable Técnico de la 
Ficha de Mantenimiento, Ing. Miguel Ángel Cornejo Ayala, remite el Expediente de Ampliación de Plazo de N° 02, correspondiente a la Ficha Técnica: 
"Mantenimiento del Área Libre de Moscas de la fruta 2017 en el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Región Moquegua'; 

Que, de acuerdo al análisis efectuado al Expediente de Ampliación de Plazo le 02, se sustenta en las anotaciones del cuaderno 
de ocurrencias siguientes: En el Asiento N° 024 del Responsable Técnico de fecha 04 de abril del 2018, se informa que por recomendación del inspector 
de mantenimiento se procedió a realizar la apertura de meta presupuestal de acuerdo al PCA, asi mismo se está presentando el expediente de 
ampliación de plazo N' 01, y se ha aprobado el Acta de Conciliación; Ene! Asiento N° 013 del Inspector de Mantenimiento, de fecha 12 de abril del 
2018, hace constar que remite la conformidad del expediente de Ampliación de Plazo N° 01 por 89 días calendario; En Asiento N°027 del Responsable 
Técnico, de fecha 13 de abril del 2018, se hace constar que se está realizando el seguimiento y trámite de la Ampliación de Plazo N° 01 en las oficinas 
e Asesoria Jurídica, además que ya se cuenta con meta presupuestal y falta la Certificación Presupuestal, cuyo requisito principal es la Ampliación 
e Plazo N° 01, se hace la observación que la ejecución física se encuentra paralizada; En el Asiento IC 029 del Responsable Técnico, de fecha 20 
e abril del 2018, se indica que con fecha 19 de abril del 2018, se recoge la copia de la RGN 144-2018-91/MPMN, que se realizó la Certificación 
resupuestal según el PCA presentado, y que con fecha 20 de abril del 2018, se presenta a la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social el 

requerimiento de Personal de Campo; En el Asiento IC 017 del Inspector de Mantenimiento, con fecha 25 de abril del 2018, se deja constar y a la letra 
dice: 'que de todas maneras será necesario la ampliación de plazo N° 02 para poder cumplir con la Ejecución Física del Mantenimiento al 100%. Esto 
debido a que aún no se tiene designación de personal de campo': En el Asiento N° 035 del Responsable Técnico, con fecha 02 de mayo del 2018! se 
eco constar que se recoge los memorándum de designación de personal de la oficina de la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, dicha 
esignación se inicia a padir del 03 de mayo del 2018; En el Asiento IC 036 del Responsable Técnico, con fecha 03 de mayo del 2018, se hace constar 
ue se han iniciado las actividades correspondientes a la Ejecución Física de la Ficha; En el Asiento IM 018 del Inspector de mantenimiento, con fecha 

de mayo del 2018, se indica que con el Informe IC 018-2018-MACA-AMALF/SGDE-GDES/MG/MPMN, se presenta la documentación sustentadora 
para la renovación de la Adenda al Convenio entre el SENASA y la MPMN; En el Asiento N° 057 del Responsable del Técnico, con fecha 31 de mayo 
del 2018, se indica que se coordinó con SENASA, SGDE y GDES, para la Firma y t dB° de la Propuesta de adenda al convenio entre el SENASA y la 
MPMN, ya que dicha adenda tiene como vencimiento el 30 de junio del 2018; En el Asiento W 059 del Responsable Técnico, con fecha 31 de mayo 
del 2018, se hace mención que queda por ejecutar el 51.96% del avance físico y 54.30% del financiera. Y solida autorización al Inspector de 
Mantenimiento para la formulación del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02, el cual contemplará el desfase de 33 días poda falta de disponibilidad 
presupuestal y la demora en la designación de personal de campo; En el Miento IC 026 del Inspector de Mantenimiento, con fecha 01 de junio del 
2018 autoriza la elaboración del Expediente de Ampliación de Plazo N° 02; 

Que, en ese sentido, el responsable de la actividad basa su pedido en la siguientes causales: a) Limitaciones o demoras en el 
otorgamiento de los recursos financieros; debido a la demora en el otorgamiento de las certificación pres puestal, ya que como requisito se pide la 
resolución de ampliación de plazo le 01, para poder asignar presupuesto, se ha dado la ampliación de plazo N° 01, por un periodo de 89 dias calendario 
comprendidos desde el 31 de marzo hasta el 27 de junio del 2018, sin incremento presupuestal, para culminar con las metas programadas, en ese 
sentido, la ampliación de plazo N° 01 fue emitida con fecha 16 de abril del 2018 (Resolución de Gerenci Municipal N' 144-2018), posterior a ello 
recién se pudo realizar el Compromiso y Certificación Presupuestal el día 19 de abril del 2018. b) Demoras por desabastecimiento de materiales y/o 
insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados; dado que el día 20 de abril el 2018, se presenta a través del sistema 
informático LETIZIA de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto el requerimiento de 18 auxiliares de campo 01 prevencionista y 01 Técnico de campo, 
y con Informe IC 011-2018-MACA-AMALMF/SGDE-GDES/GM/MPMN, se hace llegara la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social con el Proveído 
N° 006- 018/SGDE-GDES/GM/MPMN, no siendo que hasta el dia 02 de mayo del 2018, dicha Sub Gerencia entrega el personal de campo para el 
inicio de actividades. En tal sentido, el dia 03 de mayo del 2018 (Asiento N°036 del Responsable Técnic ) se reinicia las actividades del Ficha de 
Mantenimiento, como consta en el Informe N° 013-2018-MACA-AMALMFIMPMN, tomando en consideración la fecha de inicio de la am liación de 
plazo N 1 (31/03/2018) y la fecha de reinicio de actividades (03/05/2018) hay un desfase de 33 dias, sien o insuficiente el tiempo programado en la 
ampfiaci n de plazo W 1. De tal modo, la ejecución excederá los tiempos programados en las diferentes p didas, de acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCIÓN DÍAS CALENDARIO 

1 Limitaciones o 	demoras en el 	otorgamiento de recursos 
financieros (desde el 31103/2018 al 19/04(2018) 

20 

2 
Demoras por desabastecimientos de materiales y/o insumos u 
otros 	casos 	fortuitos 	o 	de 	fuerza 	mayor, 	debidamente 
sustentados Ideada el 20/04/2018 al 02/05/2018) 

13 

TOTAL 33 
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Que, con Informe N° 53-2018-HERA-10/0SLO/GM/MPMN, de fecha 26 junio del 2018, el Ing. Hugo Ernesto Revilla Arenas con 

CIP 77949, Inspector de Obra, concluye que el Expediente de Ampliación de Plazo W 02, cumple con lo dispuesto en la Directiva 'Normas y 
Procedimientos para a Ejecución y Evaluación de ActHidades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipal Provincial de Mariscal Nieto', 
aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, de fecha 16 de septiembre del 2013. Asi mismo, indica que cumple con los 
requerimientos de Justificación y sustento; por b tanto, es procedente la Ampliación de Plazo W 02, por 33 dias calendario, el mismo que permitirá 
concluir la actividad teniendo en cuenta los procedimientos correctos de ejecución hasta la culminación; 

Que, en esa medida, si bien la ampliación de plazo es aquella que modifica la fecha de término programada, resulta necesado 
que su causa esté Justificada y debidamente probada, y habiéndose emitido la conformidad respectiva por el Inspector, resulta viable la Ampliación de 
Plazo N° 02, para culminar la ejecución de la Ficha Técnica de Mantenimiento y cumplir con el objetivo de la misma; 

Que, de conformidad con la Constitución Politica del Perú, en uso de sus facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades; D. S. W 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; Resolución de Gerencia Municipal N° 12-2013-GWMPMN, que aprueba la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación 
de Actividades de Mantenimiento de Inversión Pública en la Municipalidad Mariscal Nieto"; Resolución de Alcaldía N° 00682-2017-AIMPMN, y con las 
Msaciones correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico de Ampliación de Plazo N° 02 de la ficha técnica: "Mantenimiento 
041,104‘ 	del /Vea Libre de Moscas de la Fruta 2017 ea el Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Región Moquegua", por el periodo de treinta y 

44 	tres (33) dias calendario comprendidos 28 de junio del 2018 hasta el 30 de julio del 2018, sin incremento presupuestal, para culminar con las metas 
f±1 	programadas, conforme a lo sustentado por las áreas responsable, de acuerdo al siguiente detalle: 

Ficha Técnica 	 : Mantenimiento del Área Libre de Moscas de la Fruta 2017 en el Dishito de 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Región Moquegua. 

Plazo de Ejecución inicial 
	

:120 dias calendado 
Ampliación de Plazo N° 01 
	

: 89 días calendario 
Ampliación de Plazo N° 02 
	

: 33 días calendario 
Fecha de inicio 	 :01 de diciembre del 2017 
Fecha de culminación progr. 	 :30 de marzo del 2018 
Fecha culm. Amp. Plazo N° 01 
	

:27 de junio del 2018 
Fecha de culminación reprogr. Amp. N° 02 

	
:30 de julio del 2018 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologia de la Información y Estadística la publicación de la presente 
Resolución y su respectivo anexo en el Portal Institucional www.munimoquegua.gob.pe, de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto — Moquegua. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras, y demás áreas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

141%. of  

4,0Q.A05°.  
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