
'AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD' 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGISICA 27172 DEL 21464001 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 208-2019-GM-A/MPMN 

Moquegua, 30 de Setiembre 2019 
VISTOS: 
El Informe N° 117-2019-SR07-YCA/SGDE-GDES/MPMN del 13-09-2019 emitido por la Ing. Yanet Cuayla Alejo, 
responsable del Proyecto y Residente de Obra del IOARR denominado: Ampliación de Plazo N°01 del IOARR: 
REPARACION DEL CANAL DE RIEGO, RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; RENOVACION DE 

GEOMALLA Y TUBERIA DE PLÁSTICO PVC EN EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO SECTOR SANTA 
ROSA 7 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con Codigo N°2440901, 
con el cual alcanza el expediente de ampliación de plazo N° 01, para esta Inversión y los Informes N° 2728-2019-
GDES/GM/MPMN, Informe N° 1363-2019-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 063-2019-RPCC-10-OSLO-GM-MPMN, 
Informe N° 2644-2019-GDES/GM/MPMN, Informe N° 1064-2019-SGDES-GDES/GM/MPMN, Informe N° 117-
2019-SR07-YCA/SGDE-GDES/MPMN, referidos al proceso seguido para la ampliación requerida, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194° de la Constitución, determina que "Las Municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local, tienen autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia"; lo que concuerda con lo expresado en el Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades en su Articulo 1 y Articulo 11. Las atribuciones de Alcaldia están señaladas en el articulo 20°, 
numeral 6), en concordancia con el artículo 43° de la Ley ya citada, para aprobar y resolver los asuntos de 
carácter administrativo y conforme el articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444, se habilita desconcentrar 
competencia en los órganos jerárquicamente dependientes de Alcaldía; 
Que, con la Resolución de Gerencia Municipal N°64-2019-GM-A/MPMN del 16-05- 2019 se aprobó el Expediente 
Técnico presentado por la Gerencia de Desarrollo Económico Social, de la Inversión de Optimización de 
Ampliación Marginal de Rehabilitación y Reposición (IOARR), que se ha mencionado en Vistos. Mediante Informe 
N°1064-2019-SDS-GDES/GM/MPMN del 18-06-2019 el Sub Gerente de Desarrollo Social, remite el Informe 
N°117-2019-SR07-YCA/SGDE-GDES/MPMN, y el expediente formulado por la Ing. Yanet Cuayla Alejo para 
sustentar la Ampliación de plazo N°01 del IOARR, solicitando que sea derivado a la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras para su evaluación y aprobación correspondiente. 
Que, la Directiva para la ejecución de Proyectos en la modalidad Ejecución Presupuestaria Directa para la 
Municipalidad, aprobada con la Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN, sobre ampliaciones 
de plazo, señala, que son aquellas que modifican la fecha de término programada y podrán fundamentarse en 
las siguientes causales a) demora por desabastecimiento sostenido de materiales, y/o insumos u otros casos 
fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc,),debidamente probados, d) 
paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada. Solo será procedente otorgar 
ampliaciones de plazo, cuando la causa/ modifique la ruta critica del cronograma de ejecución del proyecto, de 
manera que represente demora en la culminación del proyecto. 
Que, el Sub Gerente de Desarrollo Social solicita se formalice la Ampliación de Plazo N°01 por 29 dlas calendario, 
sustentada en las causales detalladas en el numeral 2 Justificación, de este expediente, refiriendo la Residente 
que surgieron problemas con los vecinos, que impidieron la excavación para la rehabilitación de la línea de 
conducción, alegando ser dueños de los terrenos, ocasionando un retrazo de 12 días calendario por queso tuvo 
que realizar reuniones con todos los vecinos y beneficiarios para esclarecer la delimitación de las propiedades, 
lo que origina la necesidad de una ampliación de plazo, además, debiendo ejecutarse el cerco de protección 
metálico y cobertura del reservorio con malla raschell, en paralelo y dado el retrazo, el Inspector comunica que 
se programe adecuadamente las dos actividades para su ejecución a cabalidad, y tramitarse la ampliación de 
plazo por un periodo prudencial y con la debida anticipación (Asiento N°50). 
Que, con el Informe N°63-2019-RPCC-10-0SLO/GM/MPMN del 17-09-2019 el Inspector de Obra — Ing. Ranulfo 
P. Cornejo Caytano, precisa: Las causales expuestas por las Residencia de Obra cumplen con los requisitos 
exigidos en la DIRECTIVA, literales "a" y "d" del itero 5.4.15.2 Ampliaciones de plazo, según el siguiente cuadro: 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 
DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 

a)Demora en intervención en la línea de conducción a causa de 
problemas de delimitación de predios agricola 

12 

b)Cronogramas planteados inadecuadamente en el expediente 
técnico 

17 

TOTAL DE DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO 29 

El Inspector concluye APROBANDO el expediente de Ampliación de Plazo N°01 del IOARR, sin incremento 
presupuestal; con el Informe N°1363-2019-OSLO-GM/MPMN del 17-09-2019, el Arquitecto Fredy Berly Castillo 
Yucra —Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación, remite el expediente, solicitando que continúe su trámite 
hasta su aprobación vía acto resolutivo, no habiendo expresado disconformidad ni observación, a la ampliación. 
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Que, según el Informe del Inspector de Obra, en esta ampliación de plazo, han operado las causales señaladas 
en la Directiva, en los literales a) por otros casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente probados; y el literal 
d) por paralizaciones por fuerza mayor debidamente justificada y comprobada, roque se ha comprobado en este 
caso, correspondiendo aprobar la ampliación por el periodo de 29 días calendario, sin incremento presupuestal, 
la nueva fecha de culminación es el 14 de octubre del 2019. Contándose con la opinión legal favorable según el 
Informe Legal N° 0731-2019-GAJ/GMMMMM/MPMN, del 30-09-2019. 
Que, mediante Resolución de Alcaldía N°00155-2019-A/MPMN, del 25-03-2019, se desconcentra y delega de 
Alcaldía a Gerencia Municipal según el articulo 1 numeral 25, la facultad de: aprobar las fichas de actividades de 
mantenimiento, modificaciones presupuestales y ampliaciones de plazo de la Gerencia de Desarrollo Económico 
Social y aprobar le evaluación técnica — financiera correspondiente. 
Por lo que, de conformidad, con las atribuciones conferidas a Alcaldía, por la ley N° 27972, y las 
facultades delegadas, según Resolución de Alcaldía N°00155-2019-A/MPMN. 
SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO-APROBAR, la ampliación de Plazo N°1, del IOARR denominado: Ampliación de Plazo 
N°01 del IOARR: "REPARACION DEL CANAL DE RIEGO, RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; 
RENOVACION DE GEOMALLA Y TUBERIA DE PLASTICO PVC EN EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO 
SECTOR SANTA ROSA 7 DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con 
Código N°2440901 por 29 días calendario, sin incremento presupuestal; de conformidad con los 
fundamentos expresados en la presente resolución, según detalle: 

AMPLIACION DE PLAZO N°01 

DESCHIPCION FECHA FINALIZACION 
Fecha real de inicio del IOARR 18-07-2019 15-09-2019 

Fecha de culminación del IOARR con la ampliación de Plazo N° 1, por 29 días calendada 14-10-2019 

Esta ampliación de plazo NO IMPLICA incremento presupuestal alguno. 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, realizar las 
correspondientes acciones de ejecución de la Ampliacion do Plazo N°04, que se encuentra bajo su 
responsabilidad, observando la Directiva mencionada anteriormente, y, quedando en custodia de la 
indicada Gerencia el expediente técnico, el que, pasa a formar parte de la presente resolución. 
ARTICULO TERCERO.-Notificar esta resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, Sub 
Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de 
Administración, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, encargándose a la Oficina de 
Tecnología de Información y Estaf\  'suca publique la presente en el portal institucional de la 
Municipalidad. 

REGISTRE E, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

PIU !PC ALIO PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
MOQUEGUA 

LIC. AD 	GARCILAZO DE LA FLOR 
UNICIPAL 

GM 
GA 
GPP 
GAI 
GDES 
OSLO 
SOME 
OTIE 
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