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'AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27372 DEL 26-05-2003 

RESOLUCIÓN DE GERE'NCIA MUNICIPAL N°220-2019-GM-A/MPMN 

Moquegua, 08 de Noviembre 2019. 
VISTOS: 
El proyecto denominado, "Recuperación de Fachadas de Inmuebles Patrimoniales Arquitectónicos de 
la Zona Urbana Monumental de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto — Moquegua", cuyo estudio está 
a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, proponiéndose por la Unidad Formuladora de 
la mencionada Gerencia, la Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 03 del Plan de 
Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del mencionado Proyecto; tal Modificación 
Presupuestal N° 2, por el monto de S/.68,191.86 soles y la Ampliación de Plazo N°  3 por 365 dias 
calendario, respecto del cual el Gerente de Desarrollo Económico Social, por medio de proveído recaído 
sin observación alguna en el Informe N° 142-2019-UF-GDES/GM/MPMN del 26 de junio 2019, que 
alcanza el expediente del Plan de Trabajo para la culminación del expediente técnico de este proyecto, 
lo envía a conocimiento de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, habiéndose efectuado las 
observaciones y el levantamiento de las mismas, se tiene de lo actuado que el Ingeniero Inspector de 
Obra Eliseo V. Huamani Gutierrez, mediante el Informe N° 30-2019-VHG-10-0SLO/GM/MPMN del 16-
08-2019, alcanza la Conformidad al Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras Arquitecto 
Freddy Berly Castillo Yucra expresando que el monto gastado a la fecha en el expediente asciende 
S/.319,218.27 soles y que el responsable del Plan de Trabajo ha planteado que es conveniente la 
contratación de un consultor externo Proyectista Especialista en Restauración ya que la Municipalidad 
no cuenta con dicho profesional en Estudios, para que se concluya el expediente técnico y se obtenga 
la autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, el monto es el ya señalado y 
el plazo de ampliación de 365 días calendarios de los cuales 91 son para la ejecución del expediente 
y 243 días paralizados ; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 194° de la Constitución, determina que "Las Municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia"; lo que concuerda con lo expresado en el Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades en su Artículo I y Artículo II. Las atribuciones de Alcaldía están señaladas 
en el articulo 20°, numeral 6), en concordancia con e! artículo 43° de la Ley ya citada, para aprobar y 
resolver los asuntos de carácter administrativo y conforme el artículo 83° del TUO de la Ley N° 27444, 
se habilita desconcentrar competencia en los órganos jerárquicamente dependientes de Alcaldía; 
Que, el informe del Ingeniero Inspector de Obra Eliseo V. Huamani Gufierrez, que otorga conformidad 
al Plan de Trabajo para la culminación del expediente técnico del proyecto de Vistos, Informe N° 30-
2019-VHG-10-0SLO/GM/MPMN del 16-08-2019, es remitido sin observación alguna, con el Informe 
N° 1213-2019-0SLO/GM/MPMN, al Gerente de Desarrollo Económico Social Ing. Sergio Aaron Luiz 
Rosado, para que continúe su tramite hasta su aprobación vía acto resolutivo. 
Que, mediante el Informe N° 2274-2019-GDES/GM/MPMN del 20-08-2019, el Gerente de Desarrollo 
Económico Social, recepciona el Plan de Trabajo para la culminación del expediente técnico del 
proyecto de Vistos, sin ninguna observación, y necesitándose el presupuesto de S/.68,191.86 soles, 
remite este Plan de Trabajo, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto solicitando Asignacion de 
Presupuesto para su elaboración, en forma inmediata esta Gerencia devuelve el Expediente a 
Desarrollo Económico Social para que proponga la propuesta de habilitador de presupuesto, 
elaborándose por la Unidad formuladora de GDES, con el Informe N° 287-2019-UF-GDES/GM/MPMN 
del 25-10-2019, el Formato A Proyecto Habilitador y el formato B Proyecto Habilitado, siendo el 
Habilitador el Proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego del Canal en los sectores 
Ayancal Bajo y El Gallito de la Comisión de Regantes de Charsagua , distrito de Moquegua, provincia 
Mariscal Nieto — Moquegua y el Habilitado el Proyecto "Recuperación de Fachadas de Inmuebles 
Patrimoniales Arquitectónicos de la Zona Urbana Monumental de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto 
— Moquegua". 
Que, la propuesta de habilitación es remitida, sin observación de ninguna clase, por el Gerente de 
Desarrollo Económico Social, mediante el Informe N° 3175-2019-GDES/GM/MPMN a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, para la correspondiente opinión presupuestal y proseguir su tramite de 
aprobación a través de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda, 
con el Informe N° 836-2019-SPH/GPP/GM/MPMN del 30-10-2019, que GDES, con el Informe N° 2987-
2019-GDES/GM/MPMN, solicita la incorporación de inversión no prevista del Proyecto de Vistos en la 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, en merito a los fundamentos que se exponen en esta Resolución, 
euEGÜN 	la Modificación Presupuestal N° 02 y la Ampliación de Plazo N° 03 del Plan de Trabajo para la 

elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Recuperación de Fachadas de Inmuebles 
Patrimoniales Arquitectónicos de la Zona Urbana Monumental de Moquegua, Provincia Mariscal 
Nieto — Moquegua", aprobación que alcanza igualmente al Plan de Trabajo en si mismo, todo esto 
con las siguientes características: 
MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02: 
Monto: 	 5/.68,191.86 
Fuente de Financiamiento: 	5 Recursos Determinados. 
Codigo Unico de Inversion: 	CUI 2325473. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27E72 DEL 16-05-2003 

Programación Multianual de Inversión de la Municipalidad, sustentándose en el Plan presentado la 
Unidad Formuladora de GDES, y que la ley 30879 del Presupuesto para el año 2019, señala que los 
gobiernos locales y regionales, bajo responsabilidad del titular pueden efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, siempre que no impliquen la anulación de créditos 
presupuestarios en las referidas inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, 
previa opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de cada entidad o la 
que haga sus veces, y a continuación emite opinión favorable a la modificación presupuestaria 
contenida en los formatos A y B presentados por la Unidad formuladora de GDES para asignar marco 
presupuestal para la ejecución de la elaboración del expediente, siendo la fuente de financiamiento ; 
Canon, sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, menciona los Codigos del 
Proyecto Habilitador y el Habilitado, por un monto de S/.68,191.86 soles para la financiación de la 
Modificación Presupuestal N° 02 y Ampliación de Plazo N° 03 del Plan de Trabajo para la elaboración 
del Expediente Técnico del Proyecto de Vistos. ' 
Que, con el Informe N° 338-2019-SPI/GPP/GM/MPMN del 05-11-2019, el Ingeniero Luis Alberto Colque 
Guerra informa a la Gerente de Planeamiento y Presupuesto que respecto a la solicitud de 
incorporación de inversión no prevista en la Programación Multianual de Inversiones de la entidad que 
es necesario dar continuidad al proyecto en fase de ejecución de expediente técnico por ser un proyecto 
con gasto de elaboración en su fase de inversión desde su aprobación; que para el caso la inversión 
que tiene la condición de HABILITADOR, es una inversión que ha concluido en su ejecución (Informe 
N° 266-2019-UF-GDES/GM/MPMN), por lo que el responsable de la UEI Gerencia de Desarrollo 
Económico Social, autoriza la anulación de crédito de la Inversión con CUI N° 2342416 a fin de que se 
transfiera la suma de S/. 68,191.86 en favor de la inversión con CUI N°2325473, que es el Proyecto 
mencionado en Vistos, para financiar el Plan de Trabajo para elaborar el Expediente Técnico de este 
Proyecto, por lo que, procede al Registro de la Inversión no prevista en el Presupuesto Multianual de 
Inversiones de la Municipalidad, en ejecución con la programación referida en el numeral 2.3 de este 
informe, para la Inversión con CUI 2325473, teniendo en cuenta que se cumple con los requisitos 
establecidos en el Anexo N°05 LINEAMIENTOS PARA LAS MODIFICACIONES DE LA CARTERA DE 
INVERSIONES DEL PMI, contenidos en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Con el Informe N° 340-
2019-SPI/GPP/GM/MpMN del 06-11-2019, señala que de la revisión de los actuados por parte de la 
Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda se concluye que sí se cumplen con los requisitos 
correspondientes para que la Sub Gerencia de Programación de Inversiones emita opinión favorable 
para la modificación presupuestal requerida, por lo que se recomienda derivar la presente con sus 
actuados para que continúe su trámite correspondiente conforme lo solicitado. La Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, sin observación alguna a estos informes técnicos que habilitan la 

, 	modificación presupuestal, deriva lo actuado a la Gerencia de Asesoría Jurídica, emitiéndose el Informe 
) In‘4914, Legal N° 0805-2019-GAJ/GM/MpMN, del 07-11-2019, que opina para que con Resolución de Gerencia 

n nowl;a   

de 

	

	vé,  Municipal, se APRUEBE la modificación presupuestal y la ampliación de plazo, respaldándose 
00 ii. legalmente esta resolución con el Informe Legal en mención. 
al e>" Que, es procedente, con los informes sobre el Plan de Trabajo para la elaboración del expediente 

jEcOY 	técnico del proyecto de Vistos, y con los informes que habilitan la disponibilidad presupuestal, y con las 
" 	conformidades de las respectivas Gerencias al no observar o cuestionar los informes técnicos, que se 

apruebe mediante resolución la modificación presupuestal y ampliación de plazo solicitadas por la 
Gerencia de Desarrollo Económico Social 

virqu, 	Por lo que, de conformidad, con las atribuciones conferidas a Alcaldía, por la ley N° 27972, y las 
facultades delegadas, según Resolución de Alcaldía N°00155-2019-A/MPMN. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-054003 

AMPLIACION DE PLAZO N° 3; 
Plazo: 

	

	 365 dias calendario, de los cuales 91 son para la ejecución del 
expediente y 243 días sin ejecución. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR; a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, realizar el 
registro o la confirmación del mismo respecto de la Modificación Presupuestal N° 02, coordinando 
con la Sub Gerencia de Programación de Inversiones, y las unidades orgánicas vinculadas. 
Autorizándose la ejecución de la modificación y ampliación de plazo y del Plan de Trabajo que se 
aprueban, en esta resolución en forma inmediata; cumpliéndose con las Directivas citadas por la OPMI, 
a las que se dará el debido y obligatorio cumplimiento. 
ARTICULO TERCERO.-Notificar la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Económico Social, 
Unidad Formuladora de GDES, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración, 
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Programación de Inversiones, 
disponiéndose que la Oficina de Tecnolo ia de información y Estadistica publique la presente en el 

portal institucional de la Municipalidad. El 	pediente que corresponde a esta resolución queda bajo la 

custodia de la Gerencia de Desarrollo 	nómico Social, con el ejemplar de la Resolución que le 

corresponde en notificación. 

REGISTRESE, Ci UNIQUESE Y CUMPLASE 
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