
"ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCE"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003

RESQLUCIQN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 266-2021-GM/A/MPMN

Moquegua, 17 de agosto 2021.
VISTOS:
El Informe No262-2021-PROCOMPITE-GDES/GM/MPMN, del 15-07-2021, del Ing. Yair Mamani Calizaya 
coordinador del PROCOMPITE Municipal 2020, alcanzando a la Gerencia de Desarrollo Economico Social, el 
informe tecnico de Ampliacion de Plazo N°03, para la propuesta productiva denominada: "MEJORAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE PRODUCCION, COSECHA, POSTCOSECHA Y 
COMERCIALIZACION DE LA TUNA FRESCA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS
LOS PIONEROS DE SAN CRISTOBAL CALACOA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", en ejecucion. con la 
finalidad de sustentar el mcremento de dias calendarios, por causales de demora debidamente justificadas, 
durante la ejecucion de la propuesta productiva : y,
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constitucion, determina que "Las Municipalidades provinciales y distritales son organos 
de gobierno local, tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 
concordante con el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades en su Articulo I y 
Articulo II. Las atribuciones de Alcaldia aparecen en el articulo 20°, numeral 6), en concordancia con el articulo 
43° de la Ley ya citada, para aprobar y resolver los asuntos de caracter administrative y segun el articulo 85° del 
TUO de la Ley N° 27444, se habilita desconcentrar competencia en los organos jerarquicarnente dependientes 
de Alcaldia.
Que, el expediente tecnico presentado, por el encargado de Procompite, es derivado a la Oficina de Supervision 
y Liquidacion de Obras, por el Gerente de Desarrollo Economico Social, mediante el Informe N'U932-2021- 
GDES/GM/MPMN, dando lugar a observaciones, que ban sido levantadas, remitiendose nuevamente el 
expediente a OSLO, con el Informe N°2085-2021-GDES/GM/MPMN del 26-07-2021 El Ingeniero Abednego 
Miraval Tocto, Inspector de Proyectos de Inversion PROCOMPITE 2020, emite el Informe N 075-2021 -AMT-IO- 
PROCOMPITE/OSLO/GM/MPMN, del 30-07-2021, dingido a la Jefatura de Supervision, dando la conformidad al 
expediente de Ampliacion de Plazo N° 03. para la Propuesta Productiva de la Asociacion de Productores 
Agroecologicos Los Pioneros de San Cristobal, mencionada en Vistos de esta resolucion, senalando en la 
Justificacion del Informe que dicha ampliacion se sustenta, en la necesidad de ejecucion de la adquisicion del 
adicional de abono organico natural, solicitado por el AEO, requiriendo 46 dias calendarios para culminar con 
el cumplimiento de ejecucion, seguimiento cierre y liquidacion de la propuesta productiva, ademas, para la 
entrega de los bienes a los AEO, elaboracibn de informe de seguimiento de la propuesta productiva y cierre de 
la propuesta productiva, recomendando la aprobacion de la ampliacion mediante acto resolutivo 
Que, con el Informe N'J2316-2021-OSLO/GM/MPMN el Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, 
a su vez, brinda la conformidad tecnica al expediente de Ampliacion de Plazo NJ03, sin observaciones, remitiendo
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/'< %\lo actuado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para opinion presupuestal. Con el Informe N°317-2021-
U? -^SPMI/GPP/GM/MPMN del 06-08-2021 el Sub Gerente de Programacidn Multianual de Inversiones, concluye que
if Gerencia de Desarrollo Economico Social debe tomar como instrumento basico la Guia Operativa

. 'A * ' ,/PROCOMPITE y los procesos que esta senala, que revisado el expediente de Ampliacion de Plazo Nr'03 de la
propuesta productiva senalada en el expediente tecnico de ampliacion, este cuenta con la aprobacion del

M.' -V00\^- profesional encargado por lo que se debe tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones del profesional. 
agrega que la presente documentacion continue con su tramite respectivo a fin de no perjudicar a los AEO 
ganadores y cumplir con el convenio firmado por la autoridad edil y su representante Con el Informe N"257- 
2021-GPP-GM/MPMN, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. del 06-08-2021 se remite el expediente 
a Gerencia Municipal, senalando que se debe cumplir con las pautas y procedimienlos segun la guia operativa 
del PROCOMPITE e implementar los aspectos que esta seiiale, se recomienda continuar con su tramite de 
aprobacion, cumpliendose estrictamente los nuevos plazos establecidos.
Que, segun el
PROVINCIAL MARISCAL NIETO Y LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS LOS 
PIONEROS DE SAN CRISTOBAL" (Agente Economico Organizado), se acordo que la Municipalidad, aporta la 
suma de SI 260,176.58 soles y la Asociacion el monto de SI. 267,284 00 soles el total de inversion es de 
S/.527,460.58 soles, los bienes y servicios cofinanciados con recursos de PROCOMPITE y los aportados por los 
AEO, son de propiedad de los AEO y se transferiran definitivamente con Resolucion de Alcaldia, una vez que la 
Asociacion haya demostrado la implementacion cabal del Plan de Negocio. La relacion de bienes y servicios, a 
financiarse por la Municipalidad se detallan en el Plan mencionado. La vigencia del convenio, es por dos (2) anos 
desde que se suscribe, comprendiendose, en este periodo, las ampliaciones de plazo ya producidas y la presente 
Ampliacion de Plazo N°03; segun el articulo 25 del Reglamento de la Ley 29337 que establece las disposiciones 
para apoyar la cornpetitividad productiva, siendo procedente aprobar el expediente tecnico, presentado.
Que, mediante Informe Legal N°0904-2021-GAJ/GM/MPMN, del 13-08-2021, la Gerencia de Asesoria Juridica 
OPINA procedente que mediante acto resolutivo se apruebe la Ampliacion de Plazo N°03, sin mcremento 
presupuestal, de esta actividad derivada del PROCOMPITE Municipal 2020
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Que. para la ejecucion de las propuestas productivas se debe tomar como instrumento basico la guia operaliva 
PROCOMPITE y cumplir los procesos dados por esta, cualquier modificacion hecha en la etapa de ejecucion 
debe ser informada a PRODUCE y avalada por el responsable de la Gerencia de Desarrollo Economico Social o 
profesional delegado, revisado el Informe Tecnico de Ampliacion de Plazo N°03 de la propuesta productiva de 
Vistos, sin incremento presupuestal, presentado por el Coordinador del PROCOMPITE, el mismo cuenta con 
aprobacion del profesional encargado. Recomendandose enfaticamente a los profesionales responsables, al 
Coordinador del PROCOMPITE 2020, y a la Jefatura, constituida por la Gerencia de Desarrollo Economico Social, 
que asuman su responsabilidad de planificacion, ejecucion, supervision y seguimiento de las actividades, del 
Convenio, debiendo tener en consideracion, obligatoriamente, los compromisos del Convenio suscrito, el nuevo 
cronograma que se establece con esta Ampliacion y cumplirse los nuevos plazos establecidos.
Que, con la Resolucion de Alcaldia N° 155-2019-A/MPMN. se desconcentra y delega. facultades administrativas 
y resolutivas de Alcaldia a Gerencia Municipal, en el Art.1, numeral 27 se autoriza Aprobar los planes de 
Trabajo, ampliaciones de plazo. excepto los Planes de la Gerencia de Infraestructura.
Por lo que, de conformidad. con las atribuciones conferidas a Alcaldia, por la ley N° 27972, y las facultades 
delegadas a Gerencia Municipal con Resolucion de Alcaldia N'J 155-2019-A/MPM. y el Informe Legal N" 0904- 
2021-GAJ/GM/MPMN.
SE RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N°03, de la Meta 0199, correspondiente a la 
Propuesta Productiva “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS DE PRODUCCION, 
COSECHA, POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA TUNA FRESCA DE LA ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROECOLOGICOS LOS PIONEROS DE SAN CRISTOBAL CALACOA, MARISCAL 
NIETO, MOQUEGUA": resultante del “PROCOMPITE 4 - MPMN 2020” por 46 dias calendario, con eficacia 
anticipada, segim el expediente tecnico, presentado por la Gerencia de Desarrollo Economico Social de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, y el Coordinador del PROCOMPITE, de acuerdo al detalle siguiente: 
Presupuesto;
Fecha de Inicio,

S/ 260,176.58 soles (Municipalidad) 
10 de noviembre del 2020.
120 dias calendario. 
09 de marzo del 2021. 
52 dias calendario. 
10 de marzo 2021.
30 de abril 2021 
71 dias calendario.
01 de mayo 2021
10 dejulio 2021

Ampliacion de Plazo N°03: SOLICITADO 46 dias calendario.
11 dejulio 2021.
25 de agosto 2021 
289 dias calendario.

Plazo de ejecucion inicial:
Fecha de termino del plazo inicial: 
Ampliacion de Plazo N° 01:
Fecha de Inicio de la Ampliacion: 
Fecha de Termino del plazo ampliado: 
Ampliacion de Plazo N°02:
Fecha de Inicio de la Ampliacion: 
Fecha de Termino del plazo ampliado:

('< -cy~ %AFecha de Inicio de la Ampliacion: 
ro Ge;s p.0\\° H-Vecha de Termino del plazo ampliado
I LAZO TOTAL DE EJECUCION:
% Wfo^^SlN INCREMENTO PRESUPUESTAL.

- ^ .Wqq\$v/ La Ampliacion de Plazo N°03, que se aprueba con esta resolucion, su expediente tecnico, sus componentes, 
textos, anexos y cuadros, pasa a formar parte anexa de esta resolucion, reiterandose que la ejecucion del mismo 
se realiza de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, inicialmente; responsable de la 
ejecucion es, la Gerencia de Desarrollo Economico Social; la custodia de este expediente tecnico con un 
ejemplar de esta resolucion, corresponde a dicha Gerencia.
ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONE que la Gerencia de Desarrollo Economico Social y el Coordinador de 
PROCOMPITE, para esta Propuesta Productiva derivada del PROCOMPITE Municipal 2020, utilicen. bajo 
responsabilidad: la Guia Operativa PROCOMPITE y los procesos sehalados en esta guia, informacion a remitirse 
a PRODUCE avalada debidamente y utilicen los formates disehados en esta guia. realicen los registros a incluirse 
en el Sistema PROCOMPITE, cumpliendose estrictamente con las demas actividades y cronograma sehalados 
en esta Ampliacion de Plazo N° 03; segun normas es ablecidas para dichos fines.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR. la presente resolucion a la Gerencia de Desarrollo Economico Social, 
Gerencia de Administracion, Gerencia de Planeamierto y Presupuesto, y unidades organicas vinculadas a este 
acto, encargandose a la Oficina de Tecnologia deia Informacion y Estadistica. su publicacion, en la pagina WEB 
de la Municipalidad. /
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