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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°307- 2021-GM:A/MPMN

Moquegua, 22 de setiembre 2021.
VISTOS:
El Informe N°2369-2021-GDES/GM/MPMN del 18-08-2021, de la Gerencia de Desarrollo Economico Social
remitiendo el expediente tecnico que corresponde a la Modificacion No Sustancial N‘01 y Ampliacion de 
Plazo N°03, sin incremento presupuestal de la Propuesta Productiva “Mejoramiento del Servicio de 
Administracion y Gestion de Traslados Locales y Turisticos de la empresa JOVITA TC JRS S.R.L., distrito 
de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Region Moquegua”. para ser remitido a la Oficna de Supervision y 
Liquidacion de Obras para su evaluacion; a la fecha del informe, la propuesta productiva tiene una ejecucion 
fisica del presupuesto asignado (costo directo) de S/. 111,533.78 y un avance de ejecucion fisica de 40.9%, 
en cuanto al avance financiero, teniendo en cuenta el Convenio de Cofinanciamiento entre la Municipalidad 
y el AEO - Empresa Jovita Tours, la Municipalidad aporta S/.311,810.39 y la empresa aporta S/.339,730.00, 
el total para financiar la propuesta productiva es de S/.615.540.39 soles, en el Cuadro N°03 del expediente 
tecnico aparece el avance de la ejecucion financiera de este financiamiento, por componente / actividad 
/insumos; en base al aporte municipal, este avance tiene un presupuesto ejecutado S/.139,056.57 lo que 
significa un 44.60% de ejecucion, un saldo no ejecutado de S/. 172,753.82 soles que significa un 55.40% 
pendiente de ejecucion; y,
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constitucion, determine que "Las Municipalidades provinciales y distritales son 

'■ organos de gobierno local, tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su 
competencia"; concordante con el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades 
en su Articulo I y Articulo II. Las atribuciones de Alcaldia aparecen en el articulo 20°, numeral 6), en 
concordancia con el articulo 43° de la Ley ya citada, para aprobar y resolver los asuntos de caracter 
administrative y segun el articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444, se habilita desconcentrar competencia 
en los organos jerarquicamente dependientes de Alcaldia.
Que, de acuerdo al expediente tecnico presentado, se justifica la propuesta de ampliacion de plazo N°03, 

E^vipor 173 dias calendarios, por aspectos administrativos, adquisicion de bienes y scrvicios pendientes, 
^Jpantallas TFT de 7 pulgadas por 50 unidades, AntenaG7 Hustler, por 01 unidad, Antena 5/ para movil, por 

£?/50 unidades, Cable RGO coaxial por 30 metros, Radio Base digital VHF segun especificaciones, con 
microfono, braket, cable de poder y manual de uso por 51 unidades, Torre galvanizi.da de 12 metros y 
accesorios para instalacion, por 01 unidad, el presupuesto senalado para estos bienes ha sido superado 
por el estudio de mercado realizado por la Sub Gerencia de Logistica, por lo que es necesario la 
actualizacion de los presupuestos, lo que ha sido solicitado por la AEO con Carta N°0020-2021 del 12 de 
agosto del 2021, para que se actualicen los costos de los bienes y esten dentro del presupuesto de 
cofinanciamiento, sin modificar los objetivos de la propuesta productiva, para este proceso se requiere 50
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rrotto |riias calendario para su aprobacion despues de la conclusion de la Ampliacion de Plazo N°02 que ha sido 
6nttCQ ®3n fecha 10-07-2021, se requiere, ademas, para continuar la ejecucion fisica, un plazo de 90 dias 
>cial .^alendarios, para la adquisicion y contratacion de bienes y servicios para el cumplimiento de los 
tjtfSps componentes establecidos en la propuesta productiva, lo que queda en manos de a Sub Gerencia de&

Logistica y Servicios Generates lo que o.cupara 40 dias calendarios; instalacion y puests en funcionamiento 
de los bienes adquiridos y cumplimiento de servicios contratados, lo que ocupara 30 dias calendarios; el 

0 soguimiento a la AEO para que cumpla con sus contrapartidas y verificacion de los bienes adquiridos y
A v-Vi servicios contratados, por 20 dias calendarios; y para la Liquidacion y Cierre de la propuesta se requiere 18 

T S diaS ca,en(^arios Para verificar los criterios para cerrar la propuesta productiva, y para el informe de
hOiWNbTWf 4^//Liquidacion de la propuesta se necesita 15 dias calendario. La Modificacion no Sustancial N°01, que se 

realiza para el reordenamiento del presupuesto y de esta manera se actualicen los costos de bienes a 
requerir, y esten dentro del presupuesto de cofinanciamiento, el expediente tecnico propone Deductivos y 
Adicionales por nuevas partidas, lo que no implicara modificaciones presupuestales.
Que, en la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, el expediente tecnico para la Modificacion No 
Sustancial N°01 y Ampliacion de Plazo No03 , es evaluado por el Inspector de Proyectos de Inversion, Ing. 
Abednego Miraval Tocto, quien emite el Informe N° 095-2021-AMT-IO-PROCOMPITiE/OSLO/GM/MPMN 
del 06-09-2021, teniendo como observacion que la Modificacion No Sustancial N°01 y Ampliacion de Plazo 
N°03, se sustenta con el fin de cumplir la ejecucion, seguimiento, cierre y liquidac on de la propuesta 
productiva presentada con el Informe N°2369-2021-GDES/GM/MPMN del 18-08-2021; lo que, concluye, 
conlleva una ampliacion de plazo por 173 dias calendario, recomendando que las ofiemas encargadas de 
la adquisicion de bienes den celeridad a los tramites administrativos para contar con los bienes en tiempo 
prudente, recomienda aprobar la ampliacion con acto resolutive, segun cronograma de ejecucion que se 
presenta, hasta el 30 de diciembre del 2021 por lo que APRUEBA LA CONFORMIDAD para esta propuesta; 
con el Informe N°2814-2021-OSLO/GM/MPMN, del 09-09-2021 el Jefe de la Oficina de Supervision y 
Liquidacion de Obras, sin observaciones al Informe del Inspector, se dirige a la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto solicitando la opinion presupuestal para la aprobacion del expediente d:: modificacion N°01
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y Ampliacion de Plazo N°03 del proyecto en mencidn, se sugiere luego continue con el tramite 
correspondiente hasta su aprobacion con acto resolutivo.
Que, con el Informe N°374-2021-SRMI/GPP/GM/MPMN. del 13-09-2021 el Sub Gerente de Programacion 
Multianual de Inversiones, senala que la Gerencia de Desarrollo Economico Social, responsable del 
PROCOMPITE, debe tomar como instrumento basico la Guia Operativa PROCOMPITE y respetar los 
procesos dados por esta, cualquier modificacion hecha en la etapa de ejecucion debe ser informada a 
PRODUCE o avalada por el responsable de la Gerencia o profesional delegado. Es necesario, por las 
continuas ampliaciones de plazo, tener presente que los Gobiernos Locales no pueden implementar futures 
PROCOMPITE, en caso de que tengan procesos concursables pendientes de cierre con una antiguedad 
mayor de tres anos, contados desde la firma de los acuerdos de Cofinanciamiento asimismo una vez 
liquidados todos los planes de negocio la GDE elabora un informe de cierre consignando el balance del 
presupuesto ejecutado durante las fases de Autorizacion, Impiementacion y Ejecucion de PROCOMPITE. 
La ampliacion de Plazo N°03, cuenta con la aprobacion del profesional encargado, por lo que se debe tomar 
en cuenta las conclusiones y recomendaciones hechas por el profesional. Con el Informe N°296-2021 -GPP- 
GM/MPMN de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, se remite el expediente tecnico a la Gerencia 
Municipal, para continuar su tramite de aprobacion, derivandose entonces a la Gerencia de Asesoria 
Juridica con proveido 5544. para su atencion.
Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N°1038-2021-GAJ/GM/MPMN, del 17-09-2021, 
OPINA procedente que mediante acto resolutivo de Gerencia Municipal se apruebe la Modificacion No 
Sustancial N°01 y la Ampliacion de Plazo N°03 de la Propuesta Productiva con JOVITA TOURS S.R.L. 
Que, segun la Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, que delega, facultades a Gerencia 
Municipal Art. 1° numeral 27; "Aprobar los Planes de Trabajo,(...) ampliaciones de plazo (...) ,de las 
Gerencias, Sub Gerencias, Oficinas (...), excepto los Planes de la Gerencia de Infraestructura Publica.
Por lo que, de conformidad, con las atribuciones conferidas por la ley N° 27972 y las facultades delegadas 
por Alcaldia y estando al Informe Legal N°1038-2021-GAJ/GM/MPMN.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Modificacion No Sustancial N°01 y la Ampliacion de Plazo N°03 de 
la Propuesta Productiva “Mejoramiento del Servicio de Administracion y Gestion de Traslados Locales 
y Turisticos de la empresa JOVITA TOURS S.R.L., distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, 
Region Moquegua”, resultante del “PROCOMPITE 4 - MPMN 2020”, Meta 0198; que ejecuta la 

^ Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, segun el expediente tecnico presentado por la Gerencia de 
Desarrollo Economico Social de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, e informe del Inspector del 
PROCOMPITE; y, de acuerdo al detalle siguiente:
Modificacion No Sustancial N°01, Segun Deductivos y Adicionales, senalados en el expediente tecnico; 
sin que implique incremento presupuestal.

^V\mpliaci6n de Plazo N°03: 
if X de .^0 -gecha de inicio de la Ampliacion N°03:

ffcT .di: D,rminHde 'a Amp- N''03:.Total del Plazo de ejecucion:
G^/SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL.

La Modificacion No Sustancial N° 01 y la Ampliacion de Plazo N°03, contenidas en el expediente tecnico 
remitido, que se aprueban con esta resolucion, sus componentes, textos, anexos cuadros, cronogramas, 
pasa a formar parte anexa de esta resolucion, la ejecucion de dicho plazo, se realiza de acuerdo a la 
disponibilidad financiera y presupuestal habilitada, inicialmente, siendo responsable de la ejecucion la 

^ GERE-^411- £|i Gerencia de Desarrollo Economico Social, por lo que la custodia de este expediente tecnico, con un
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173 dias calendario.
11-07-2021, con eficacia anticipada. 
30-12-2021.
416 dias calendarios.
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ION t// ejemplar de esta resolucion, corresponde a dicha Gerencia.
Rp/ ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONE que la Gerencia de Desarrollo Economico Social, para los efectos 
/ de la presente resolucion, utilice bajo responsabilidad; la Guia Operativa PROCOMPITE y los procesos 
' dados por esta guia, informacion que debe remitir a PRODUCE avalada debidamente y utilice los formates 

disenados en esta guia, asimismo realizar los registros a incluirse en el Sistema PROCOMPITE. 
Cumpliendose estrictamente con las demas actividades y el cronograma; observando la normatividad 
establecida para dichos fines.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolucion a la Gerencia de Desarrollo Economico Social, 
Gerencia de Administracion, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y unidades organicas 

M vinculadas a este acto, encargandose a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadistica, su 
,y/ publicacion, en la pagina WEB de la Municipalidad.
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