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RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 337-2021-GM-A/MPMN

Moquegua, 19 de octubre 2021.
VISTOS:
El Informe No064-2021-JCRV-CO-OSLO-GM/MPMN, del 24-08-2021, dirigido al Jefe de la Oficina de 
Supervision y Liquidacion de Obras, solicitando la aprobacion del expediente adicional de Gastos de Gestion del 
Proyecto - Coordinacion de Obra por contrata, de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
NIVEL INICIAL DE LA IEI N°358 DEL P.J. MARISCAL NIETO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA, por un monto de S/.54,420.00 soles y plazo de ejecucion de 120 dias calendario, 
emitiendose el Informe del Inspector de Estudio Ing. Daniel Antonio Cardenas Lizarraga, quien concluye, en su 
Informe N°025-2021-DACL-IFT-OSLO-GM/MPMN, que el expediente presentado cumple con lo mencionado en 
la Directiva “Normas para la Ejecucion de Obras Publicas por la Modalidad de Ejecucidn Presupuestaria Indirecta 
(por contrata)”, por lo que otorga conformidad, y se solicite a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la 
opinion presupuestal, con el Informe N°378-2021-SPMI/GPP/GM/MPMN del 14-09-2021, el Sub Gerente de 
Programacion Multianual de Inversiones, indica que el Proyecto se esta ejecutando por la modalidad de contrata, 
en los alcances del Convenio Especifico MOQ-03-MPMN-2018 del 25-10-2018 entre la Municipalidad y la 
Empresa Southern Peru Copper Corporation, el CONSORCIO MINCOSER SAC-HGD SAC, ejecuta el proyecto 
por parte de Southern, ahade esta Sub Gerencia que el Inspector del Estudio Ing. Daniel Antonio Cardenas 
Lizarraga, ha dado la conformidad, cumpliendose con la Directiva citada anteriormente, y que visto la informacion 
registrada en el Banco de Inversiones los actuados y opiniones tecnicas emitidas por las diferentes oficinas de 
la Municipalidad, se considera que se debe continuar el tramite de aprobacion, y que las modificaciones que se 
producen en Fase de Ejecucion del Proyecto, deben ser registradas por la Unidad Ejecutora de Inversiones, UEI, 
teniendo en consideracion la Directiva N°001-2019-EF/63.01, con el INFORME N° 1469-2021- 
SPH/GPP/GM/MPMN, del 15- 09-2021 la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, sehala que la Oficina de 
Supervision y Liquidacion de Obras evalue el expediente teniendo en cuenta que el proyecto de inversidn no se 
ejecuta bajo modalidad de administracion indirecta por contrata; sino con fmanciamiento privado proveniente del 
Convenio con Southern, ya mencionado; y,
CONSIDERANDO: Que, el articulo 194° de la Constitucion, determina que “Las Municipalidades provinciales y 
distritales son drganos de gobierno local, tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos 
de su competencia”; concordante con el Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades 
en su Articulo I y Articulo II. Las atribuciones de Alcaldia aparecen en el articulo 20°, numeral 6), en concordancia 
con el articulo 43° de la Ley ya citada, para aprobar y resolver los asuntos de caracter administrative y segun el 
articulo 85° del TUO de la Ley N° 27444, se habilita desconcentrar competencia en los organos jerarquicamente 
dependientes de Alcaldia.
Que, respecto de la evaluacion requerida por la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, con el INFORME N° 

5 gerencm 2935-2021-OSLO/GM/MPMN, con fecha de recepcion 23-09-2021, el Jefe de la Oficina de Supervision y 
■5 AO\iiuisiRA( On i~// Liquidacidn de Obras, previa revision del expediente remite el Informe del Ing. Julio Romero Velasquez - 

Coordinador de Obra, mediante el cual alcanza el sustento del expediente de Gastos de Gestion de Proyecto - 
Coordinacion de Obra, sehalando las funciones del Coordinador de Obra por Convenio detallado en el Informe 
adjunto, solicita se apruebe y se asigne el presupuesto sehalado en el Expediente, con la finalidad de continuar 
con los trabajos establecidos.
Que, con el INFORME N° 3093-2021-OSLO/GM/MPMN del 04-10-2021, el Jefe de la Oficina de Supervision y 
Liquidacion de Obras, previa revision del expediente remite el Informe N°028-2021-DACL-IFT-OSLO- 
GM/MPMN, del Ing. Daniel Cardenas Lizarraga - Inspector del Estudio, mediante cual alcanza la evaluacion del 
expediente de Gastos de Gestion de Proyecto - Coordinacidn de Obra del citado proyecto, y en la parte de 

o formulacion del plan de trabajo, menciona que con la Resolucion de Gerencia Municipal N° 276-2018-GM/MPMN 
del 23-07-2018 se aprueba la Directiva “NORMAS PARA LA EJECUClQN DE OBRAS PUBLICAS, POR LA 
MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) EN LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL MARISCAL NIETO” en su numeral V4 establece las formalidades sobre Coordinador de Obras 
por Contrata, y sus funciones, por lo cual bajo este mismo procedimiento de ejecucion y modalidad por 
Convenio, se toma en referenda las FUNCIONES del Coordinador de Obra por contrata, las cuales se 
mencionan en este Informe, es contenido de este Informe ademas el presupuesto de requerimiento del Personal, 
Bienes y Servicios que asciende a S/.54,420.00 soles con 120 dias calendario de ejecucion (04 meses). 
Concluye, otorgando la conformidad y que continue el tramite administrative correspondiente.
Que, con INFORME N° 1592-2021-SPH/GPP/GM/MPMN, del 07-10-2021 la Sub Gerencia de Presupuesto y 
Hacienda, de la revision del expediente informa que el presupuesto adicional solicitado no fue requerido ni 
programado por la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, como responsable de la ejecucion de obras 
por contrata y/o Convenio, por lo que no esta previsto en el presupuesto aprobado para el presente ejercicio 
fiscal 2021, pero otorga prevision presupuestal con cargo a modificaciones presupuestarias por mayores 
ingresos, precisando continuar con el tramite administrative de aprobacion via acto resolutive del Expediente, de 
acuerdo a detalle que sera sehalado en la parte resolutiva de esta resolucion.
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Que, con el Informe Legal N°1154-2021-GAJ/GM/MPMN de 14-10-2021 se emite opinion legal, para APROBAR 
, el expediente T6cnico de Gastos de Gestion del Proyecto - Coordinacidn de Obra por Convenio mencionado 
en Vistos de la presente resolucion; sustentando esta Gerencia, su Informe Legal, en los fundamentos, cuyos 
tbrminos se reproducen en esta resolucibn, y ademas se cita el sustento legal siguiente, Art. 82° de la Ley N° 
27972 Ley Organica de Municipalidades, en materia de Educacibn, Cultura, Deportes y Recreacibn, que sefiala 
que las Municipalidades, tienen como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno 
nacional y el regional, en ese sentido en el numeral 5) establece; “Construir, equipar y mantener la infraestructura 
de los locales educativos de su jurisdiccibn de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al 
presupuesto que se le asigne”, por lo que la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, tiene competencia para 
proceder a la ejecucibn de estas obras para fortalecer la infraestructura educativa de su jurisdiccibn.
Que, el Objeto del CONVENIO ESPECIFICO MOQ-03-MPMN-2018, sefiala que tiene porobjeto concretizar los 
compromisos asumidos conforme a los acuerdos adoptados por el GRUPO DE TRABAJO conformado por los 
Alcaldes de la Provincia Mariscal Nieto, Ho y Sanchez Cerro, asi como los alcaldes de Torata, Pacocha y 
Algarrobal, en relacion al aporte economico integral de SOUTHERN PERU al Fondo de Desarrollo Moquegua 
(...), en este contexto se viene ejecutando el Mejoramiento del I.E.I. N° 358 ubicado en el P.J. Mariscal Nieto - 
ubicado en la ciudad de Moquegua. Dicho aprobacibn del proyecto se encuentra en el Anexo 01 de este mismo 
Convenio, por un monto de 5'515,208.00 soles, requiriendose que participe, de parte de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, el denominado Coordinador d Obra y/o Proyecto.
Que, el numeral 6.3 de la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, aprobada con la Resolucion de Contraloria N° 147- 
2016-CG En cuanto a la Prestacibn adicional de obra y causales que la originan, sefiala que Una prestacidn 
adicional de obra es aquella no considerada en el expediente tecnico, ni en el contrato original, cuya realizacidn 
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar 
a un presupuesto adicional.
Que, la Resolucion de Gerencia Municipal N° 276-2018-GM/MPMN de fecha 23 de julio del 2018, aprueba la 
Directiva “NORMAS PARA LA EJECUCI6N DE OBRAS PUBLICAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUClON 
PRESUPUESTARIA INDIRECTA (POR CONTRATA) EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL 

//.^ NIETO” en su numeral V4 establece las formalidades sobre Coordinador de Obras por Contrata, mencionando
c'ue: La administraci6n de contratos en su generalidad consiste en el seguimiento de los procesos y 

' ' a ‘ |j procedimientos establecidos para la iniciacion, planificacion, ejecucion, control preventive y concurrente, termino
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I del proyecto y evaluacion ex post velando por el cumplimiento de la normatividad y reglamentos vigentes. A 
travds de los reportes y registros periddicos se cuidara por el cumplimiento de las actividades establecidas en 
los proyecto, con el fin de evitar las desviaciones de los costos y plazos de ejecucidn, asi como detectarlos y 
solucionarlos en el menor tiempo posible.

Se requerira de un Coordinador de Obras por Contrata que articule las labores de ejecucidn de dichas 
actividades, teniendo una relacidn directa con la Oficina de Supervisidn y Liquidacidn de Obras; 
entendidndose que, segun el Manual de Organizacidn y Funciones (MOF) y el Reglamento de Organizacidn 
y Funciones (ROF), la Oficina de Supervisidn tiene porfinalidad supervisarel desarrollo de la Gestion Local 
(planes y programas, actividades y proyectos) de la Entidad, mas aun tratandose de la ejecucidn del 
proyecto (Elaboracidn del Expediente Tecnico, Ejecucidn de las obras y Supervisidn Externa) por la 
modalidad de Contrata.
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El Coordinador de Obras por Contrata dependera estructuralmente de la Oficina de Supervisidn y 
Liquidaciones de Obra (OSLO) y de la Gerencia Municipal.
Debera de elaborarse el analftico de gastos para la ejecucidn de Coordinacidn de Obras por Contrata
que formard parte del presupuesto del Expedientes Tecnico del proyecto de inversion oublica baio
la modalidad de administracion presupuestaria indirecta, en el que se configurara hasta un monto del 
tres por ciento (3%) del presupuesto total del proyecto; en caso de proyectos que se encuentran en 
ejecucidn, se orocedera a la asiqnacidn de un monto adicional conforme a los trabaios a realizarse
segun el analltico de gastos necesarios para la ejecucidn de la Coordinacidn de Obras por Contrata.
El area de Coordinacidn de Contratos contara con un equipo de soporte Tecnico, Legal y Administrative,
que permita el desarrollo correcto de las actividades. Como es de verse la presente normativa determine 

y^OA/zifiX viable la elaboracibn del analitico de gastos para la Ejecucibn de coordinacibn de Obras por contrata,
^ concluyendose bajo esta normativa municipal, viable la aprobacibn del Expediente de Gastos de Gestion
rf de Proyecto - coordinacibn de Obra, del Proyecto mencionado en Vistos de la presente resolucion.

. / f ^ue' en e' 'n^orme L-e9al- se sefiala, ademas que, de acuerdo a lo actuado en este expediente tecnico, se tienen 
, O’6''1' ,?/ Ias conformidades del Inspector del Estudio, de la Oficina de Supervision y Liquidacibn de Obras, la opinion 
'moo'0'' presupuestal favorable emitida por las Gerencias responsables, pese que el presupuesto adicional solicitado no 

fue requerido y programado para el presente ejercicio fiscal por la Oficina de Supervision y Liquidacibn de Obras, 
habiendo realizado la Gerencia de Asesoria Juridica, la revision de la normativa vigente desarrollada en este 
Informe Legal, determinandose que cumple con lo dispuesto y que guarda armonia y no se contrapone al 
procedimiento de aprobacibn via acto resolutivo del Expediente Tecnico Adicional de Gastos de Gestibn, del 
Proyecto ya mencionado.
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Que, con la Resoluci6n de Alcaldla N° 00155-2019-A/MPMN, del 25-03-2019, Art. 1, se desconcentra y delega 
atribuciones y facultades, resolutivas de Alcaldla a Gerencia Municipal, numeral 38) Aprobar los expedientes 
tecnicos o estudios defmitivos de obras o proyectos de inversion publica, y autorizar su ejecucion.
For lo que, de acuerdo con las atribuciones conferidas a Alcaldia por la ley 27972, y las facultades delegadas a 
Gerencia Municipal con la Resolucion de Alcaldia N° 00155-2019-A/MPMN, y el informe Legal N°1154-2021- 
GAJ/GM/MPMN.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 
- COORDINACION DE OBRA POR CONVENIO, que corresponde al Proyecto “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N°358 DEL P.J. MARISCAL NIETO, DISTRITO 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA, con Codigo Unico de Inversion N°2251097, que 
se financia y ejecuta actualmente, por la empresa Southern Peru Copper Corporation, por medio del Consorcio 
MINCOSER SAC-HGD SAC, en merito al Convenio Especifico MOQ-03-MPMN-2018; y con las siguientes 
caracteristicas:

Fuente de Financiamiento 
Expediente Gastos de Gestion de Coordinacion 
Plazo Ejecucion de Coordinacion de Obra 
Modalidad : Por Convenio con Southern y con su financiamiento.

El expediente tecnico elaborado por la Oficina de Supen/ision y Liquidacion de Obras, de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto y la Coordinacion de Obra designada para el Proyecto, pasa a formar parte anexa 
de esta resolucion, con todos sus documentos de caracter tecnico y administrative archivados en un file, folios 
97 e informes tecnicos y legales en folios 28, precisandose que la ejecucion del mismo se realiza de acuerdo a 
la disponibilidad financiera y presupuestal que se habilite, siendo responsable de su ejecucion la Jefatura de la 
Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, y la Coordinacion de Obra designada en el Ingeniero Julio Cesar 
Romero Velasquez, para el proyecto mencionado.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Jefatura de la Oficina de Supervision y Liquidacidn de Obras, y la 
Coordinacion de Obra por Contrata designada al Proyecto, ejecuten la Coordinacion de Obra en mencion, de 
acuerdo a sus funciones previstas en el ROF, y a lo establecido en el Expediente Tecnico que se aprueba con 
esta resolucidn, bajo responsabilidad, cumpliendo estrictamente con las actividades y cronograma establecidos 
en el mismo, la normativa indicada en la presente resolucidn, las normas reglamentarias y legales aplicables, y 
la ley 27972, y dando cuenta de los recursos utilizados.
ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolucion a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, 
a la Coordinacion de Obra Ing. Julio Cesar Romero Velasquez, a la Gerencia de Infraestructura Publica, a la Sub 
Gerencia de Obras Publicas; a la Gerencia de Administracidn, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y 
unidades organicas vinculadas a este acto, encargandose a la Oficina de Tecnologia de la Informacion y 
Estadistica, su

: Recursos Determinados. 
: SI 54,420.00 soles 
: 120 dias calendario.
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o'. publicacion, en la pagina WEB de la Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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