
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEI, 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Nb 0001 -2017-GIP/GM/MPMN  

Moquegua 	17 ENE. 2017 
VISTO: 

El Informe N° 087-2016-VQH-RP-MISAACPA-SEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 
1915-2016-SEI-GIP/GM/MPMN, Informe N° 117-2016-JLR-10-0510/GM/MPMN, Informe N° 3226-2016-
OSLO/GM/MPMN, Informe N° 1267-2016-SPH/GPP/CM/MPMN„ se solicita lo Ampliación de Plazo y Presupuesto N° 
3, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Mejoramiento e 
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua" signado con código SNIP N° 51753, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito ala previsto en el artículo 1940  de la Constitución Política del 
Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, 
con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante 
Icon el artíctiio 430 

 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las 
atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve 
asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN, 
del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura 
Publica delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus modificalorias para la 
elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG, del 18 de julio de 1998, estable que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras contar con el 
"Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo el mismo que comprenderá básicamente 
lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, melrados, presupuesto base con análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...j; 

Que, según el literal 2) del artículo 230  de lo Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que lo 
fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento 
equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para los estudios 
definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal 
vigente; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones Generales, 
de la Directiva "ProCedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios 
Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/CM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N" 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2015, establece que el Proyectista Responsable 
deberá presentar informe de sustento paro los adicionales: ampliaciones de presupuesto o ampliaciones de 
resupuesto aplazo según sea el caso [...); 

/ 

Que, Mediante Resolución de Alcaldía N° 00601-2015-A/MPMN, del 10 de 
Junio del 2015, se Aprueba el Plan de Trabajo para lo elaboración del expediente técnico del Proyecto 
"Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de 
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Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 51753, con un plazo de 
ejecución de 300 días calendario, con un presupuesto de 5/ 844,23151 soles, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa; 

Que, Mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 023-
2016-GIP/GM/MPMN, del 16 de Febrero del 2016, se Apruebo la Modificación y Ampliación N°01, en la ejecución 
del plan de trabajo para la elaboración del Expediente técnico del Proyecto "Mejoramiento e Instalación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua", signado con código SNIP N° 51753, con un periodo de 177 días calendario. 

Que, Mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publico N° 133-
2016-GIP/GM/MPMN, del 17 de Octubre del 2016, se Aprueba con eficacia anticipada al 29 de Setiembre de 
2016, la Ampliación de Presupuesto y Plazo N° 02, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente 
Técnico denominado "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los 
Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N°51753, por 
un presupuesto de S/ 520,375.65 soles y un plazo de 120 días calendario, que sumados al plazo inicial y la 
ampliación presupuestal N°01, hacen un total de 597 días calendario, el mismo que culminara el 28 de Enero de 2017. 

Que, con Informe N° 087-VQH-RP-MISAACIDA-SEI/GIP/GM/MPMN, del 18 de 
Noviembre del 2016, la Ing. Valentina Viviona Quispe Huillca - responsable de proyecto "Mejoramiento e 
Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N°51753, remite 3ra modificación del Plan de Trabajo 
Ampliación de Plazo y Presupuestal N° 03, para ser remitido a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras 
n atención al Ing. evaluador - Javier Laura Romos, para su revisión y respectiva opinión. Partiendo de la Solicitud 
e financiamiento, presentada al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la Municipalidad 
rovincial de Mariscal Nieto, la unidad ejecutora encargada de la Elaboración del Expediente Técnico, está 
ondicionada a realizar las modificaciones planteadas por el Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento - Programa Nacional de Saneamiento Urbano, para poder así lograr el financiamiento del 
proyecto. Las modificaciones planteadas por el MVCS-PNSU, no serían modificaciones de firma más si de fondo 
puesto que se estaría cambiando el Planteamiento Técnico del Proyecto, las mismos que traerán consigo 
nuevos gastos por el concepto de planilla bienes y servicios especializados, estos gastos estarán desagregados 
en un Presupuesto Analítico, el mismo que será anexado en el Presente Plan de Trabajo; Referente a la 
Ampliación de Plazo y Presupuestal N° 03, se requiere de un plazo de ejecución de 120 días calendario, y un 
Presupuesto Adicional de 5/138,345.10, 

Que, con Informe N° 1915-2016-5EI/GIP/GM/MPMN, de fecho 21 de 
Noviembre de 2016, la Subgerente de Estudios de Inversión remite la 3ra modificación del plan de trabajo - 
ampliación plazo y presupuestal N° 03, el cual es derivado mediante proveído N° 6914-0SLO/GM/MPMN, de 
fecha 22 de Noviembre, al Ing. Javier Laura, para su revisión, opinión y tramite. 

Que, con Informe N° 0117-2016-JLR-10-0SLO/GM/MPMN, de fecha 29 de 
Noviembre del 2016, el Ing. Javier Laura Ramos - Inspector de Proyecto, indica que dado el Oficio N° 11642-
2016/VIVIENDA-VMCS/PNSU/1.0, el Director ejecutivo del Programa de Saneamiento Urbano del Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento - Ing. Humberto Chavarry Arancibio, solicita a la Unidad ejecutora de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, analizar y modificar el planteamiento técnico, lo cual nos conduce a la 
elaboración de un nuevo Plan de Trabajo ya que la alternativa es diferente, en vista de las necesidades para la 
elaboración de la alternativa solicitada por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, es que la 
Unidad ejecutora, requiere el monto de S/ 138,345,10 para la ejecución de la modificatoria solicitada, por raque 
da opinión favorable al Plan de Trabajo presentado. 

Que, con Informe N° 3226-2016-0SLO/GM/MIRMN, de fecha 29 de 
Noviembre de 2016, la Ing. Mercedes Cabello Díaz - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, 
remite la conformidad al Expediente de Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo N° 03 - del plan de 

, Trabajo para la elaboración de Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", 

:signado con código SNIP N° 51753, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicitando disponibilidad 
11:11resupuestal y darle continuidad al trámite administrativo para su aprobación vía acto resolutivo y con proveído 

44;Ñ° 5756-2016-GPP/GM/MpMN, de fecha 01 de Diciembre de 2016, se deriva ala Subgerencia de Presupuesto y 
igyHacienda para acción correspondiente. 



Parlas consideraciones antes expuestas y de conformidad o lo dispuesto por 
a Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias; la Directiva N° 003-2011-
EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG; Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto; Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2017' La Directiva • O Re/ 	 • 
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aparo la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de 
los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con 
código N° 001-2015-SGE/G1p/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015- 
GM/MPMN; Directiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011- 
GM/MPMN; y demás normas conexas y estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía 
N° 1283-2015-A/MpMN y visaciones de los Áreas correspondientes. 
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Que, mediante Informe N° 1 267-2016-5PH/GPP/GM/MPMN, del 05 de 
Diciembre del 2016, el Ing. Partirlo Rubén Pare Huacan - Sugerente de Presupuesto y Hacienda, indica que en 
concordancia a la Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación de proyectos y estando 
conforme a los documentos sustentatorios se emite Opinión Favorable de Disponibilidad Presupuestal, para la 
aprobación de Ampliación Presupuestal N° 03 y Ampliación de Plazo N° 03, del Plan de Trabajo para la 
elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con código 
SNIP N°51753, de acuerdo al siguiente detalle: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
RUBRO 
PRESUPUESTO INICIAL 
AMPLIACION PRESUPUETAL N° 1 
AMPLIACION PRESUPUESTAL N°2 
AMPLIACION PRESUPUESTAL N°3 
PRESUPUESTO TOTAL 

05 RECURSOS DETERMINADOS 
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 
S/ 844,231 51 SOLES 
SI. 33,240.46 SOLES 
SI. 520,375.65 SOLES 
5I.138,065.10 SOLES 
S/ 1502,95226 SOLES 

Que, mediante Informe N° 02-2017-ECHMRQ-SEI/G1p/CM/MPMN, del 11 de 
Enero del 2017, el Abog. Enver Christian Marfin Ramos Quispe, Asistente Legal de la Sub Gerencia de Estudios e 
Inversión, emite opinión lego], respecto al Expediente de Ampliación de Plazo y Presupuesto N° 3, del Plan de 
Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento e Instalación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - 
Moquegua", signado con código SNIP N° 51753, por un plazo de 120 días calendario y una ampliación 
presupuestal de S/. 138,345.10 soles, precisando que, el presente trámite administrativo cuenta con los 
presupuestos legales establecidos por la Directiva "Procedimientos para la Elaboración, Evaluación y 
Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por 

dministración Directa en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", y demás normas conexas, recomendando 
ue se apruebe vía acto resolutivo; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Modificación y Ampliación de plazo y 
presupuesto N° 03, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento 
e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia 
Mariscal Nieto - Moquegua", signado con código SNIP N° 51753, por un plazo de 120 días calendario, con un 
presupuesto de 5/.138,345.10 soles, cuyo expediente forma parte de la presente resolución y cuenta con once 
(11) folios, un (01) file y setenta y siete (77) folios en la parte superior que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a lo Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
la ejecución de la "Ampliación de Plazo y Presupuesto N° 3, del Plan de Trabajo para la Elaboración del 
Expediente Técnico denominado del Proyecto "Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y 

ir,  Alcantarillado C.P. Los Ángeles, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", signado con 
do 
), 

:digo SNIP N°51753. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas 
competentes. 



liv/ VINc/4,, O 
-S) 

ra- DEPt .T 111E10'0 1; 
‘1EPRESU ESTO 

NtOp 011.* 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

~PROVINCIAL 

1 lid 
Cero 

towtctlity  

GERENCIA DE 41 
INFRAESTRUCTURA a  

rOaucA o , 
"wouE0,11  ROJAS AGUIRRE 

ftlatlf@ Plibitc2 

"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADO” 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-09-1936 

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moguegua. 
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