
"ANO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 0.59 -2017-GIP/GM/MPMN  

Moquegua, 	13 JUL. 2017 
VISTO: 

El Proveído N° 1517-2017-GIP/GM/MPMN, Informe N° 1422-2017-
OSLO/CM/MPMN, el Informe N° 066-2017-JWPS/10/0SLO/MPMN, Informe N° 1064-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, 
Informe N° 023-2017-NAYR-SEI-GIP/GM/MPMN, se solicita la Ampliación de Plazo N° 5 del Proyecto "Ampliación Y 
Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las 
Localidades De Mire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con código 
SNIP N°292259, Y: 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, 
con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia: 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante 
con el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las 
atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve 
asuntos de carácter administrativo: 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN, 
del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura 
Pública, delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus modificatorias para la 
elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, conformidad a la Ley N°28716 Ley de Control Interno de las Entidades 
del Estado que aprueba las Normas de Control Interno mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG y N° 
195-88-GG y sus modificaciones, establece la ejecución de obras por Administración Directa. 

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que la 
fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento 
equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para los estudios 
definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal 
vigente 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones Generales, 
de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios 
Definitivos de los Proyectos de Inversión Publica por Administración Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre de 2015, establece que el Proyectista Responsable 
deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliación de presupuesto o ampliaciones de plazo. 

Que, según el numeral 1) del artículo 17° de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 
que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Que, con Resolución de Infraestructura Publica N° 045-2016-GIP/GM/MPMN, 
del 17 de Marzo del 2016, se Aprueba el Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto de Inversión Publica denominado "Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, 
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Telefonía Fija Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, 
Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", con código SNIP N° 292259, con un presupuesto que asciende a la suma 
de S/. 60,000.00 (Sesenta mil con 00/100 soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendarios. 

Que, mediante Resolución de Infraestructura Publica N° 106-2016-
GIP/GM/MPMN, del 11 de Agosto del 2016, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01, con eficacia anticipada de 
lo fecha 20 de Junio del 2016 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de 
Inversión Publica denominado "Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija 
Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia 
Mariscal Nieto, Moquegua" con código SNIP N° 292259, por un periodo de 85 días calendarios, que sumados al 
periodo inicial de 90 días calendarios, hace un total de 175 días calendarios el mismo que concluirá el 12 de 
Setiembre del 2016. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 130-2016-
GIP/GM/MPMN, del 1 2 de Octubre de 2016, se aprueba la Ampliación de Plazo N°02, con eficacia anticipada al 
13 de Setiembre del 2016 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de 
Inversión Publica denominado "Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija 
Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia 
Mariscal Nieto, Moquegua" con código SNIP N° 292259 por un periodo de 109 días calendarios, que sumados al 
plazo inicial y la Ampliación de Plazo N°01, hacen un total de 284 días calendario, el mismo que concluirá el 30 
de Diciembre del 2016. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 0009-2017-
GIP/GM/MPMN, del 16 de Febrero de 2017, se aprueba la Ampliación de Plazo N°03, con eficacia anticipada al 
31 de Diciembre del 2016 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de 
Inversión Publica denominado "Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija 
Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia 
Mariscal Nieto, Moquegua" con código SNIP N°292259, por un periodo de 91 días calendarios, que sumados al 
plazo inicial y la Ampliación de Plazo N° 01, Ampliación de Plazo N°02, Ampliación de Plazo N°03, hacen un total 
de 375 días calendario, el mismo que concluirá el 31 de Marzo del 2017. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 0032-2016-
G1P/GM/MPMN, del 19 de Abril de 2017, se aprueba la Ampliación de Plazo N°04 del Plan de Trabajo para la 
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Publica denominado "Ampliación Y Mejoramiento 
De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y 
Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua" con código SNIP N° 292259, por un 
periodo de 66 días calendarios, que sumados al plazo inicial aprobado de 90 días calendarios, la Ampliación de 
Plazo N°01 de 85 días calendarios, la Ampliación de Plazo N°02 de 109 días, la Ampliación de Plazo N°03 de91 
días calendarios, la Ampliación de Plazo N° 04 de 66 días calendarios , lo cuales hacen un total de 441 días 
calendario, el mismo que concluirá el 05 de Junio del 2017. 

Que, mediante Informe N° 023-2017-NAYR-5EI-GIP/GM/MPMN, del 21 de 
Junio del 2017, el Ing. Nelson A. Yucra Ramos, con CIP. 161167, solicita a la Sub Gerencia de Estudios la 
Ampliación de Plazo N° 05, del Plan de Trabajo para la elaboración de Expediente Técnico del proyecto 
denominado "Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija Publica, Telefonía 
Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia Mariscal Nieto, 
Moquegua", con código SNIP N°292259, con el Informe N° 1064-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 21 de Junio 
del 2017 la Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el 
cual es derivado mediante proveído N° 3192-0SLO/GM/MPMN, de fecha 21 de Junio del 2017, al Inspector de 
Obra el Ing. José Palomino para su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N° 066-2017-JWP5-10-05LO/GM/MPMN, del 22 de 
Junio del 2017, el Ing. José William Palomino Sullcahuaman Inspector de Obra, con C1P N° 72315, remite 
CONFORMIDAD a la Ampliación de Plazo N° 05, del Plan de Trabajo para la elaboración del expediente del 
Proyecto de Inversión Pública denominado "Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, 
Telefonía Fija Publica, Telefonía Fija Abonado, En Las Localidades De Titire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, 
Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", con código SNIP N°292259, precisando que la ampliación de plazo N°05, 
será para la obtención del producto que es el Expediente Técnico, por lo que OPINA FAVORABLEMENTE a la 
Ampliación de Plazo N° 05, por un periodo de 56 días calendario, desde el 06 de Junio 2017 hasta el 31 de Julio 
del 2017; a su vez, mediante Informe N° 1422-2017-0SLO/GM/MPMN, del 23 de Junio del 2017, la Ing. Luz 
Candelaria León Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica el informe adosado; 

Parlas consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011-EF/68.01, aprobado 
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mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG: Ley N°27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General: La Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y 
Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por 
Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-
SCE/GIP/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN: la 
Directiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-GM/MPMN y 
estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN y visaciones de las 
Áreas correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR con eficacia anticipada al 06 de . Junio del 
2017, la Ampliación de plazo N°05 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico denominado 
"Ampliación Y Mejoramiento De La Cobertura De Telefonía Móvil, Telefonía Fija Publica, Telefonía Fija Abonado, 
En Las Localidades De Mire Y Aruntaya, Distrito De San Cristóbal, Provincia Mariscal Nieto, Moquegua", con 
código SNIP N°292259, por un plazo de 56 días calendarios, teniendo su fecha de culminación el día 31 de Julio 
del 2017, que sumado al plazo inicial aprobado de 90 días, la Ampliación de Plazo N°01 de 85 días calendarios, 
la Ampliación de Plazo N° 02 de 109 días calendarios calendarios, la Ampliación de Plazo N° 03 de 91 días 
calendarios y la Ampliación de Plazo N° 04 de 66 días calendarios, el cual hace un total de 497 días calendarios, 
y cuyo expediente forma parte de la presente Resolución y cuenta con pis) folios y un (01) file a Quince (15) 
folios, según el siguiente detalle: 

Documento 

Proyecto 

Modalidad de Ejecución 
Plazo de Ejecución prog. 
Ampliación de Plazo N°01 
Ampliación de Plazo N°02 
Ampliación de Plazo N°03 
Ampliación de Plazo N°04 
Ampliación de Plazo N°05 
Fecha de Inicio 
Fecha culminación prog. 
Fecha termino/plazo 04 
Fecha termino/Plazo OS 

: Expediente Ampliación de Plazo N°05 Plan de Trabajo para 
Elaboración de Expediente Técnico. 

: Ampliación y Mejoramiento de la Cobertura de Telefonía Móvil, 
Telefonía Fija Pública, Telefonía Fija Abonado, en las Localidades 
de Thire y Aruntaya, Distrito de San Cristóbal, Provincia de Mariscal 
Nieto - Moquegua, con código SNIP N°292259. 

: Administración Directa. 
:090 días calendarios. 
:085 días calendarios. 
:109 días calendarios. 
: 091 días calendarios. 
:066 días calendarios. 
: 056 días calendarios. 
:22/03/2016 
:19/06/2016 
:05/06/2017 
:31/07/2017 

ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión la 
ejecución de la Ampliación de Plazo N° 05, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico 
denominado "Ampliación Y Mejoramiento de La Cobertura de Telefonía Móvil, Telefonía Fija Publica, Telefonía 
Fija Abonado, En Las Localidades de Titire y Aruntaya, Distrito de San Cristóbal, Provincia Mariscal Nieto, 
Moquegua", signado con código SNIP N°292259. 

ARTICULO TERCERO.-  ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas 
competentes. 

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de Infraestructura 
Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de 
lo Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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