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LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° CICV -2017-GIP/GWMPMN 

Moquegua, 21 JUL. 2017 
VISTO: 

El Proveído N° 1587-2017-GIP/GM/MPMN, Informe N° 1496-2017-
OSLO/GM/MPMN, el Informe N° 092-2017-LERC-10-0SLO-GM/MPMN el Informe N° 1098-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, 
Informe N° 044-2017-8CP-5EI-GIP/GIP/MPMN„ se solicita la Ampliación de Plazo N°01 para la elaboración del 
expediente técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LOSA DEPORTIVA PARQUE DE LA 
JUVENTUD CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA." signado 
con código SNIP N°340759, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, 
con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia: 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante 
con el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las 
atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve 
asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN, 
del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura 
Pública, delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus modificatorias para la 
elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG, del 18 de julio de 1988, establece que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras contar 
con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo 
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...]; 

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que la 
fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento 
equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para los estudios 
definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal 

aP 
wigente; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones Generales, 
de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios 
Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N°  103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre de 2015, establece que el Proyectista Responsable 
deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliación de presupuesto o ampliaciones de plazo. 

Que, según el numeral 1) del artículo 17° de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 
que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
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lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 039-
2016-GIP/GM/MPMN, del 09 de Marzo del 2016, se Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del Estudio 
Definitivo a nivel de Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento e Implementación de la Losa Deportiva 
Parque de la Juventud CP San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", 
signado con el código SNIP N°340759, con un plazo de ejecución de 67 días calendarios, con un presupuesto de 
S/. 22,894.24 bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 069-
2016-GIP/GM/MPMN, del 12 de Mayo del 2016, se Aprueba la Modificación N°01 del Plan de Trabajo para la 
elaboración de Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico del Proyecto "Mejoramiento e Implementación 
de la Losa Deportiva Parque de la Juventud CP San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto 
- Moquegua", signado con el código SNIP N° 340759, con un periodo de 93 días calendario y con presupuesto 
de S/. 22,894.24 Soles. 

Que, mediante Informe N° 044-2017-BCP-CED-SEI-GIP/MPMN, del 22 de Junio 
del 2017, la Ing. Bertha Cuadros Pacci, con CIP. 119953, solicita a la Sub Gerencia de Estudios la Ampliación de 
Plazo N° 01, del Plan de Trabajo para la elaboración de Expediente Técnico del proyecto denominado 
"Mejoramiento e Implementación de la Losa Deportiva Parque de la Juventud CP San Francisco, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con el código SNIP N° 340759. 

Que, con Informe N° 1098-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, de fecha 23 de Junio del 
2017, la Subgerente de Estudios de Inversión remite la ampliación de plazo N° 01 del Plan de Trabajo para la 
elaboración de Expediente Técnico del proyecto denominado "Mejoramiento e Implementación de la Losa 
Deportiva Parque de la Juventud CP San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", signado con el código SNIP N° 340759, el cual es derivado mediante proveído N° 3328-
OSLO/GM/MPMN, de fecha 27 de Junio del 2017, al Inspector de Obra el Arq. Luis E. Rodríguez, para su revisión, 
opinión y trámite. 

Que, con Informe N° 092-2017-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, de fecha 04 de 
Julio de 2017 el Arq. Luis E. Rodríguez Cuellar-Inspector de Obra, con CAP N° 6774, remite CONFORMIDAD a la 
Ampliación de Plazo N°01, del Plan de Trabajo para la elaboración del expediente del Proyecto de Inversión 
Pública denominado "Mejoramiento e Implementación de la Losa Deportiva Parque de la Juventud CP San 
Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con el código SNIP N° 
340759, precisando que la ampliación de plazo N°01, por la Causal de Saneamiento Físico Legal el mismo que 
debió quedar definido en la etapa de Pre Inversión, parlo que OPINA FAVORABLEMENTE, conforme a la revisión 
de los antecedes y justificación del presente expediente para la Ampliación de Plazo N° 01, con eficacia 
anticipada por un total de 373 días calendario, teniendo como fecha de culminación el 20 de Agosto del 2017; 
a su vez, mediante Informe N° 1496-2017-0SLO/GM/MPMN, del 04 de Julio del 2017, la Ing. Luz Candelaria León 
Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica el informe adosado; 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto 
por la Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011-EF/68.01, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Ley N°27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General; La Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y 
Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por 
dministración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-
GE/GIP/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N' 103-2015-GM/MPMN; la 
irectiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-GM/MPMN y 
estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN y visaciones de las 
Áreas correspondientes. 

Documento 	 : Expediente Ampliación de Plazo N' 01- Plan de Trabajo 
poro elaboración de Expediente Técnico. 

Proyecto 	 :"Mejoramiento e Implementación de la Losa Deportiva 
Parque de la Juventud CP San Francisco, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto -Moquegua". 
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Código SNIP N° 
Modalidad de Ejecución 
Plazo de Ejecución Programado 
Ampliación Plazo N°07 
Fecha de Término / reprog. Al Plazo 01 

: 340759 
: Administración Directa 
: 060 días calendarios 
:373 días calendarios 
: 20/08/7017, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 13 de Agosto 
del 2016 la Ampliación de Plazo N° 01 del Plan de Trabajo, para la Elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto "Mejoramiento e Implementación de la Losa Deportiva Parque de la Juventud CP San Francisco, Distrito 
de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con el código SNIP N° 340759, por un plazo 
de 373 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 20 de Agosto del 2017, y cuyo Expediente 
forma parte de la presente Resolución y cuenta con cuatro (04) folios, un (01) file, y Setenta y cuatro (74) folios en 
la parte superior de la Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de 
Inversión la ejecución de la Ampliación de Plazo N°01, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente 
Técnico del Proyecto "Mejoramiento e Implementación de la Losa Deportiva Parque de la Juventud CP San 
Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", signado con el código SNIP N° 
340759. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a la Subgerencia de Estudios de Inversión, a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y 
demás áreas competentes. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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