
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGAMCA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° O 9- 	-2017-G1P/GM/MPMN  

moquegua, 0 6 SET, 2017 

VISTO: 

El Proveído N° 1992-2017-GIP/GM/MPMN, Informe N° 461-2017-
GPP/GM/MPMN, Informe N° 0804-2017-SPH/CPP/GM/MPMN, Informe N° 1332-2017-SEVGIP/GM/MPMN, 
Informe N° 01711-2017-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 052-2017-EECO-10-05L0-GM/MPMN, Informe N° 01263-
2017-2017-SEIGIP/GM/MPMN, Informe N° 02-2017-RDNC-PR-SE1-GIP/Gm/MPMN, Informe N° 1264-2017-SEI-PR-
SEVGIP/GM/MPMN, Informe N° 03-2017-RDNC-PR-SEI-GIP/GM/MPMN se solicita lo Ampliación Presupuestal N° 
01 y Ampliación de Plazo N° 02, del Plan de Trabajo para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto 
de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON MUROS DE 
CONTENCIÓN EN LA CALLE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUAL  
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -MOQUEGUA", con Código SNIP N°309272; 
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CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo 
Local, con personería jurídica de derecho público y con pleno capacidad para el cumplimiento de su l fines; 
que goza de autonomía polífica, económico y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del articulo 20° 
concordante con el artículo 43° de la Ley N°27972 - Ley Orgánico de Municipalidades, prescribe como una 
de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía parlas cuales aprueba y 
resuelve asuntos de carácter administrativo; 

• Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-
A/MPMN, del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentror y delegar con expresa e inequívoca 
mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de 
Infraestructura Publica delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus 
modificatorias para la elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo I° de la Resolución de Contraloría N° 195-
88-CG, del 18 de julio de 1998, estable que es requisito indispensable para le ejecución de estos obras 
contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo el mismo que 
comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptivo, especificaciones técnicas, planos, metrados, 
presupuesto base con análisis de costos y cronogranna de adquisición de materiales y de ejecución de 
obras 1...1; 

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Público, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, 
establece que lo fase de inversión comprende lo elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u 
otro documento equivalente, y lo ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en lo presente Directiva 
para los estudios definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, 
especificaciones técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del RIP, 
conforme al marco legal vigente; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Titulo V, de las Disposiciones 
Generales, de la Directivo "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante 
.Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2015, establece que el 
Proyectista Responsable deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliaciones de 
presupuesto o ampliaciones de presupuesto o plazo según sea el caso 

Que, según el numeral 1) del artículo 17° de lo Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativa que tenga eficacia anticipada o su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretendo retrotroerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción: 
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"ANO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-09-1936 

Que, la Resolución de Alcaldía N° 00249-2016-A/MPMN, del 21 de Abril 
del 2016, Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión 
Publica denominado "Mejoramiento de la Infraestructura Urbana, con Muros de Contención en la Calle 
Miraflores del Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", con Código SNIP N° 309272, con un plazo de ejecución de 60 días calendario, con un 
presupuesto de S/. 36,775.60 soles. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 0134-2016-
GIP/GM/MPMN, del 26 de Octubre del 2016, se Aprueba la Ampliación de Plazo N°01 del Plan de Trabajo 
para la Elaboración del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la Infraestructura Urbana, con 
Muros de Contención en la Calle Miraflores del Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N°309272, por un plazo de 33 días calendarios, 
que sumado al plazo inicial de 60 días calendarios, hace un total de 93 días calendarios. 

Que, mediante Informe N° 002-2016-RONC-PR-SEI/GIP/GM/MPMN, del 19 
de Julio del 2017, el Ing. Richard D. Nine Cabrero, con CIP N° 177739, presenta ala Sub Gerencia de Estudios 
de Inversión, el expediente de Ampliación de Plazo N° 02 del Plan de Trabajo, para realizar el levantamiento 
de observaciones y la culminación del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la Infraestructura 
Urbana, con Muros de Contención en la Calle Miraflores del Centro Poblado San Francisco, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N° 309272, para su revisión y 
posterior aprobación; y a su vez con Informe N° 1263-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, del 20 de Julio del 2017, la Sub 
Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el cual es 
derivado mediante proveído N° 43870-0SLO/GM/MPMN, de fecha 21 de Julio del 2017, al Inspector de Obra 
el Ing. Edwin Cartagena, para su revisión, opinión y trámite 

Que, mediante Informe N° 003-2016-RDNC-PR-SEI/GIP/GM/MPMN, del 19 
de Julio del 2017, el Ing. Richard D. Nina Cabrera, con CIP N° 177739, presenta ola Sub Gerencia de Estudios 
de Inversión, el expediente de Ampliación Presupuestal N° 01 del Plan de Trabajo, para realizar el 
levantamiento de observaciones y la culminación del Expediente Técnico denominado "Mejoramiento de la 
Infraestructura Urbana, con Muros de Contención en la Calle Miraflores del Centro Poblado San Francisco, 
Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N° 309272, para su revisión 
y posterior aprobación; y a su vez con Informe N° 1264-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, del 20 de Julio del 2017, la 
Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite o lo Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el cual es 
derivado mediante proveído N° 43870-0SLO/GM/MPMN, de fecha 21 de Julio del 2017, al Inspector de Obra 
el Ing. Edwin Cartagena, para su revisión, opinión y trámite 

Que, mediante Informe N° 052-2016-EECQ-10-0SLO/GM/MPMN, del 26 
de Julio del 2017, el Ing. Edwin E. Cartagena Quispe, con CIP N° 92000 - Inspector de Obra, emite 
CONFORMDIDAD para modificar el Plan de Trabajo y viabilizar la aprobación de la Ampliación de 
Presupuesto N° 01 y Ampliación de Plazo N° 02 para la "Mejoramiento de la Infraestructura Urbana, con 
Muros de Contención en lo Calle Miraflores del Centro Poblado San Francisco, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP N° 309272, e indica que para culminar con la 
elaboración del Expediente técnico del Proyecto es que se emite opinión favorable y deriva la Oficina de 
Supervisión y Liquidación de Obras para aprobación de ampliación presupuestal N° 01 y ampliación de 
plazo N°02, a su vez con Informe N° 1332-2017-SEIGIP/GM/MPMN, del 04 de Agosto del 2017, se deriva ala 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para emitir disponibilidad presupuestal. 

Que, mediante Informe N° 08041-2017-SPH/GPP/GM/MPMN, del 17 de 
Agosto del 2017, el lng. P. Rubén Pare Huacan, Subgerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión 
favorable de Disponibilidad Presupuestal, para la aprobación de Ampliación Presupuestal N° 01 Y 
Ampliación de Plazo N° 02 del Plan de Trabajo paro lo elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto 
"Mejoramiento de lo Infraestructura Urbana, con Muros de 'Contención en la Calle Miraflores del Centro 
Poblado San Francisca, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con Código SNIP 
N° 309272, precisando que la disponibilidad presupuestal que se consigna no implica una autorización de 
gasto sino únicamente la disponibilidad presupuestal que se asigna a lo actividad de acuerdo al siguiente 
detalle: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	: 05 RECURSOS DETERMINADOS 
'RUBRO 	 : 18 Canon Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones 
PRESUPUESTO INICIAL 	 : 5/. 36,775.60 SOLES 
AMPLIACIÓN PRESUPUETAL N° 1 	: S/. 17,907.00 SOLES 
ELABORACIÓN 	 :5/, 16,176.00 SOLES 
EVALUACIÓN 	 : S/ 1,731.00 SOLES 
PRESUPUESTO TOTAL 	 :5/. 54,682.60 SOLES 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 	:33 Días Calendarios 
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 	: 329 Días Calendarios 
FECHA CULM, REPROG, AMPL. 02 	: 12/10/2017 
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"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 25-05-2003 

LEY 8230 DEI, 03-04-1936 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo 
dispuesto por la Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias; la Directiva 
N° 003-2011-EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de 
Contraloría N° I95-88-CG; Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 
año fiscal 2016; La Directiva Procedimiento paro lo Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN; Directiva para Ejecución de Proyectos en lo 
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-GM/MPMN; y demás normas conexas y estando ato 
dispuesto en el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° I 283-2015-A/MPMN y visaciones de las Áreas 
correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 18 de 
Noviembre del 2016, b Ampliación Presupuestal N° 01 y la Ampliación de Plazo N°02, del Plan de Trabajo 
para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MIRAFLORES DEL CENTRO POBLADO 
SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", CON CÓDIGO 
SNIP N°302272, por un plazo de 329 días calendario, con un presupuesto de S/. 17,907.00 soles, el mismo que 
culminara el 12 de Octubre del 2017, cuyo expediente cuento con Veintiocho (28) folios, un (01) file y 
cuarenta y ocho (48) folios, que forma parte de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO,- AUTORIZAR o la Sub Gerencia de Estudios de 
Inversión la ejecución de la Ampliación Presupuestal N° 01 y la Ampliación de Plazo N° 02, del Plan de 
Trabajo para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Publico denominado 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CON MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MIRAFLORES 
DEL CENTRO POBLADO SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", CON CÓDIGO SNIP N°309272. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y 
demás Áreas competentes. 

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y ala 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadistica, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de lo Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE. CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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