
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

N° 	1980 -201 7- GIP/GM/M PMN 

Moquegua 1 3 SET. 2017 
VISTO: 

El Informe N° 1973-201 7-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 0175-2017-JMZDR.10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 1561-2017-CEEFM/GIP/GM/MPMN, Informe N° 305-2017-JWFA-RT-CEEFM/G1P/GM/MPMN, Informe N° 1491-2017-0SLO/GM/MIPMN, Informe N° 060-2017-NWCM-INSp-OSLO/GM/MPMN, Informe N° 0810-2017-CEEFM/GIFIGM/MPMN, Informe N° 178-2017-JWFA-RT-CEEFM/G1P/GM/MPMN, se sonata la Modificación N°02 por partidas nuevas, por Mayores Metrados, Deductivos ( 
sin incremento presupuestal) de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento del Mercado Central de Abastos deja Cuidad de Moquegua", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, 
con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante con el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las 
atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía parlas cuales aprueba y resuelve 
asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1 283-2015-A/MPMN. del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de la Alcaldía en la Gerencia de 
Infraestructura Publica delegando entre otras, facultad para aprobar las fichas de Actividades de mantenimiento y ampliaciones de plazo de obras o proyectos de inversión de impacto local; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG, del 18 de julio de 1988, establece que es requisito indispensable para la Ejecución de estas obras contar con 
el "Expediente Técnico, aprobado con el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo 
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, Metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras (...); 

Que, según la directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y 
Evaluación de Actividades de Mantenimiento de Inversión Publica en la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-GM/MPMN, en el numeral II 
FINALIDAD dice: Garantizar la Legalidad, eficiencia y trasparencia en la Ejecución de los recursos asignados, 
contribuyendo a la adecuada Utilización del presupuesto público, destinado a las actividades de 
mantenimiento de la inversión pública y su funcionalidad en el ámbito Provincial y Local, en el numeral 6.4 señala 
las situaciones no contempladas en la presente Directiva serán resueltas por el Gerente de Infraestructura 
Pública, el Órgano Ejecutor, la Oficina de Supervisión y el área de Liquidaciones. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 528-2008-A/MUNIMOQ., de fecha 30 de mayo dél 2008, se aprueba la Directivo Normas de Administración de Costos y Gastos de Proyectos de 
Inversión en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, 
la misma que establece en su numeral 6.2 Unidad Ejecutora: "A efectos de la presente Directiva, defínase como 
unidad ejecutora al Órgano Institucional, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto de Moquegua, con 
capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión Pública o actividades comprendidos en el presupuesto 
Institucional, de acuerdo a la normatividad presupuestal Vigente"; 

Que, según Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 019-2016-GIP/GM/MPMN, de fecha 11 de febrero de 2016, se aprueba la Ficha Técnica, "Mantenimiento del Mercado Central de Abastos de la Cuidad de Moquegua", 
la misma que inicia sus actividades el 16 de febrero de 2016, 

con un presupuesto de 5/3.915,278.99 Tres Millones Novecientos Quince Mil Doscientos Setenta y Ocho con 
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99/ 1 00 Soles, con un plazo de Ejecución de 270 días calendarios, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 041-
2017-GIP/GM/MPMN, de fecha 31 de mayo del 2017, se Aprueba la Modificación N° 01 por Partidas Nuevas, por Mayores, Deductivos (Sin Incremento Presupuestal) 

de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento del Mercado Central de Abastos de la Cuidad de Moquegua"; 

Que, según Informe N° 178-2017-JWFA-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 
25 de abril del 2017, el Ing. Jhon Wilfredo Fernández Alave con CIP N° 155347- Responsable Técnico de la 
Actividad, remite al coordinador de Elaboración y Ejecución de ficha de Mantenimiento, el Expediente de 
Modificación N° 02 por Mayores Metrados, por partida Nuevas, deductivos (sin incremento presupuestal) de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento del Mercado Central de Abastos de la Cuidad de Moquegua"; mediante Informe N° 0810-201 7-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 26 de abril del 2017, el Ing. William Franko Peña 
Portocarrero -Coordinador de Elaboración y Ejecución de la Fichas de Mantenimiento remite el Expediente de 
modificación N° 02 por Mayores Metrados, por Partidas Nuevas, deductivos (sin incremento presupuestal) al Ing. 
Freddy Javier Rojas Aguirre - Gerente de Infraestructura Pública mediante el cual solicita se derive el 
mencionado documento a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y/o visacion por 
parte del inspector de Actividad; con Informe N° 060-2017-NWCM-INSP-OSLO/GM/MPMN de fecha 04 de julio del 
2017 el Ing. Walter Campos Muñoz, verifica el expediente y lo observa, concluyendo que el expediente de 
modificación N° 02, NO ES CONFORME sugiriendo la devolución para el levantamiento de Observaciones, por lo 
que se devuelve a la Gerencia de Infraestructura Pública para su pronta absolución; mediante Informe N° 1491-2
017-0SLO/GM/MPMN, de fecha 04 de julio del 2017, la Ing. Luz Candelaria León Zapata- Jefe de la Oficina de 

Supervisión y Liquidación de Obras Informa a la Gerencia de Infraestructura Pública que el Expediente de 
Modificación N° 02 presenta observaciones y solicita adoptar las acciones que correspondan para el 
levantamiento de las mismas: con Informe N° 305-2017-JWFA-RT-CEEFM/GIP/GM/MPMN, de fecha 21 de agosto 
del 2017 el Ing. Jhon VVilfredo Fernández Alave con CIP N° 155347- Responsable Técnico dejo Actividad, remite el 
Levantamiento de Observaciones al expediente de Modificación N° 02; mediante Informe N° 1561-2017-
CEEFM/GIP/GM/MIPMN, de fecha 23 de agosto del 2017, la Coordinadora de Elaboración y Ejecución de Fichas 
de Mantenimiento, remite a la Gerencia de Infraestructura Publica el Informe de levantamiento de 
Observaciones del expediente de Modificación N° 02, solicitando sea derivado o la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras; 

Que, según Informe N° 175-2017-JMZDR-10-0SLO/GM/MPMN de fecha 29 de 
agosto del 2017, lo Ing. Marlene Zegarra de Rojas con CIP N° 77932- Inspector de Actividad, efectúa la revisión 
del Expediente de Modificación N° 02 del "Mantenimiento del Mercado Central de Abasto de la Cuidad de 
Moquegua" presentado por el Ing. Jhon W. Fernández Alave, presentando en el mismo documento datos 
Generales del Expediente de Modificación N° 02: MODIFICACION DE FICHA TECNICA N° 01:  Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 041-2017-GIP/GM/MpMN, Adicional por Mayores Metrados Si. 36,597.82, 
Adicional por Partidas Nuevas S/. 238,172.91, Deductivo por Menores Metrados 5/. -47,064.43, Deductivo por 
Partidas no Ejecutadas S/. -227,706.29; PROPUESTA MODIFICACION DE FICHA TECNICA N° 02:  Adicional por Mayores Metrados (costo directo + indirecto) Si. 23,637.26, Adicional por Partidas Nuevas (costo directo + 
indirecto) S/. 640,508.26, Deductivos por Menores Metrados (costo directo + indirectos) S/. -67,904.60, Deductivos 
por Partidas no Ejecutadas (costo directo + indirectos) S/. -663,705.37; Modificación Presupuestal N° 02  S/. 00.00: detallando en el mismo: 

• El Monto de S/. 67,464.45, será distribuido a Costos Indirectos (gastos generales- Dirección Técnica) 

Modificación Presupuestal N°02  S/. 00.00. 

Modalidad de Eiecución:  Administración Directa 



ING. FREDD VIER ROJAS AGUIRRE Gerente 6 Inframtnictura Pubirce 
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L/tt PRESUPUESTO 

DESCRIPCION 
UNID. 

DE 
MED. 

RESOLUCION 
DE 

APROBACION 
N°019.2016. 

GIPIGM/MPMN 

EXPEDIENTE DE 
ADICIONALES 

DEDUCTIVOS 
EXPEDIENTE DE 
MODIFICACION 

N°02 

MODIFICACION 
N°01 MAYORES 

METRADOS 
PARTIDAS 
NUEVAS 

MENORES 
METRADOS 

PARTIDAS NO 
EJECUT, 

TOTAL 
ADICIONAL 

COSTO DIRECTO 
Gastos Generales 

3,452.626.98 3,452,626.98 23,637.26 640,508.26 -67,904.60 -663,705.37 -67,464.45 3,385,162.53 
(Dirección Técnica) 7.5%, 
a 9.64%  
Gastos de Supervisión 

S/. 258,947.02 258,947.02 
67,464.45 326,411.47 

2.4%, a 2.45%  
Gastos de Evaluación 

Sí 82,863.05 82,863.05 
82,863.05 

Fisica Financiera 1% a 
1.02%  
Gasto de Administración 

S/. 34,52127 34,526.27 
34,52127 

2%, a 2,04%  
Gastos de Difusión 

S/. 69,052.54 69,052.54 
69.05254 de 

Información 0.5%, a 
0.51%  

S/. 17,263.13 17,263.13 
17,26313 

Costo indirecto 462,652.01 462,652.01 
67,464.45 530,116.46 Total Inversión 3,915.278.99 3,915.278.99 23,637.26 640,508.26 -67,904.60 -663,705.37 0.00 3,915,278.99 

La Inspectora de Actividad, en el mismo documento concluye indicando 
que "según lo revisado en la presente documentación se da opinión FAVORABLE, según lo planteado por el 
responsable de la actividad, esperando que se cumpla los plazos y las metas programadas en su totalidad". 
Asimismo, con Informe N° 1973-2017-0510/GM/MPMN, de fecha 29 de agosto del 2017, la ing. Luz Candelaria 
León Zapata - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, remite el informe de opinión favorable 
del Expediente de MODIFICACIÓN N° 02 (SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL) de la Ficha Técnica de 
"Mantenimiento del Mercado Central de Abastos de la Cuidad de Moquegua" a lo Gerencia de Infraestructura 
Pública o efectos de que impulse el trámite administrativo que corresponda; 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades; la Resolución de Contraloría N° 195-88-CÓ; Ley N° 27444-Ley 
del Procedimiento Administrativo General; Directiva "Normas y Procedimientos para la Ejecución y Evaluación 
de Actividades de Mantenimiento de Inversión Publica en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", aprobado 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2013-CM/MPMN; el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1 283-2015-A/MPMN, y los visaciones de las áreas correspondientes; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la Modificación N° 02 por Partidas Nuevas, por 
Mayores Metrados, Deductivos (Sin Incremento Presupuestal) de la Ficha Técnica denominada "Mantenimiento 
del Mercado Central de Abastos de la Cuidad de Moquegua", 

cuyo expediente forma parte de la presente 
Resolución y cuenta (01) archivador a Quinientos siete(507) folios más (01 CD), y (28) folios en la parte superior; 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la ejecución de la modificación N° 02 por 
Partidas Nuevos, Por Mayores Metrad05, Deductivos (sin incremento presupuestal) de la Ficha Técnica 
denominada "Mantenimiento del Mercado Central de Abastos de la Cuidad de Moquegua", bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa; 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas competentes. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de lo presente Resolución a las Áreas involucradas y a la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de lo Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVES 
FURACIP(MPIAN 
ce GP 

OSLO 
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