
"ANO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 082 -2017-GIP/GM/MPMN  

moquegua 10 12, 2017 
VISTOS: 

El Proveído N° 2099-2017-GIP/MPMN, Informe N° 2029-2017-0SLO/GM/MPMN, 
Informe N° 184-2017-JMZR-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 1534-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 208-2017-
LMGP-SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita la Ampliación de Plazo N° 04 del Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA" con 
Código SNIP N° 93052 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 

unicipalidades, establece que las Municipalidades son órganos de Gobierno promotor del Desarrollo Local, 
con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; que goza 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° concordante 
con el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las 
atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve 
asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN, 
del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca mención y bajo 
responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de Infraestructura 
Pública, delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus modificatorias para la 
elaboración de estudios o expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG, del 18 de julio de 1988, establece que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras contar 
con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo 
siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...j; 

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, establece que la 
fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento 
equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva para los estudios 
definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, especificaciones 
técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, conforme al marco legal 
vigente; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones Generales, 
de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios 
Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/G1P/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia 
Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre de 2015, establece que el Proyectista Responsable 
deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliación de presupuesto o ampliaciones de plazo. 

Que, según el numeral 1) del artículo 17° de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que lo autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo 
que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha ala que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción: 
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 01337-2013-A/MPMN, del 10 de 
diciembre del 2013, se Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración de Estudio Definitivo Proyecto 
"Fortalecimiento de la Capacidad de Prestación de Servicio del Centro de Beneficio de Carnes de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con 
código SNIP N° 93052, con un presupuesto que asciende a la suma de S/. 494.039.37 (cuatrocientos noventa y 
cuatro mil treinta y nueve con 37/100 soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendarios; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 012-
2016-GIP/GM/MPMN, del 05 de febrero del 2016, se aprueba con eficacia anticipada al 23 de noviembre de 
2015, el Expediente de Modificación del Plan de Trabajo, Ampliación Presupuestal N°01 por 5/438.701.93 soles, 
Ampliación de Plazo N°01 por novecientos ochenta y un (981) días calendario y regularización de paralización y 
reinicio del Plan de Trabajo N°01 en las siguientes fechas: desde el 10 de abril de 2014 al 15 de marzo de 2015 y 
del 16 de marzo de 2015 al 15 de diciembre de 2016: 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 101-
2016-GIP/GM/MPMN, del 25 de Julio de 2016, se aprueba la modificación presupuestal N°02 del Plan de Trabajo 
en la ejecución del Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto "Fortalecimiento 
de la Capacidad de Prestación de Servicio del Centro de Beneficio de Carnes de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con código SNIP 93052. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 039-
2017-GIP/GM/MPMN, del 24 de Mayo de 2017, se aprueba con eficacia anticipada al 16 de Diciembre de 2016, 
la Modificación del Plan de Trabajo, Adicional N° 03 y Ampliación de Plazo N° 02 del Plan de Trabajo para la 
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Capacidad de Prestación 
de Servicio del Centro de Beneficio de Carnes de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de 
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP 93052, por un plazo de 197 días calendario 
teniendo su fecha de culminación el día 30 de junio del 2017. 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 063-
2017-GIP/GM/MPMN, del 20 de Julio de 2017, se aprueba con eficacia anticipada al 01 de Julio del 2017, la 
Ampliación de Plazo N° 03 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto 
denominado "Fortalecimiento de la Capacidad de Prestación de Servicio del Centro de Beneficio de Carnes de 
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua" con 
código SNIP 93052, por un plazo de 62 días calendarios. 

Que, mediante Informe N° 0208-2017-LMGP-SEI-GIP/GM/MPMN, del 31 de 
Julio del 2017, la Arq. Luz María Gonzales Pilca - Responsable de Proyecto, con CAP. 13260, solicita a la Sub 
Gerencia de Estudios de Inversión Pública, la Ampliación de Plazo N° 04 de Expediente Técnico "Fortalecimiento 
de la Capacidad de Prestación de Servicios del Centro de Beneficio de Carnes de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP N°93052; y con Informe N° 1534-2017-SEI/G1P/GM/MPMN, de fecha 
01 de Septiembre del 2017, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de Supervisión y 
Liquidación de Obras el cual es derivado mediante proveído N° 4696-0SLO/GM/MPMN, de fecha 04 de 
Setiembre del 2017, al Inspector de Obra la Ing. Marlene Zegarra, para su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N° 0184-2017-JMZR-10-0SLO/GM/MPMN, del 05 de 
Setiembre del 2017, la Ing. J. Marlene Zegarra de Rojas- Inspector de Obra, con CIP N° 77932, remite 
CONFORMIDAD al Expediente de Ampliación de Plazo N° 04 para la elaboración del Expediente Tenido del 
Proyecto denominado "Fortalecimiento de la Capacidad de Prestación de Servicios del Centro de Beneficio de 
Carnes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - 
Moquegua", con código SNIP N° 93052, precisando que la Ampliación de Plazo N° 04 según el Plan de Trabajo 
aprobado para la culminación de las siguientes partidas sobre Instalaciones Eléctricas Interiores, Sistema de 
Utilización en media tensión y subestación 10.5/0.38-0.23 KV, consolidación del estudio, evaluación y aprobación 
del Expediente Técnico, existen documentos sustentatorios que se acompañan al Informe Técnico de Ampliación 
de Plazo N°04, OPINA FAVORABLEMENTE ya que el Expediente de Ampliación de Plazo sustenta las causales para 
que se alargue el plazo de ejecución del Plan de Trabajo N° 04, por un periodo de 61 días calendario, a su vez, 
mediante Informe N° 2029-2017-0SLO/GM/MPMN, del 07 de Setiembre del 2017, la Ing. Luz Candelaria León 
Zapata, Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica el informe adosado, según el siguiente 
detalle: 

Documento 	 : Ampliación de Plazo N' 04- Para el Plan de Trabajo para Elaboración de 
Expediente Técnico. 
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Proyecto 	 : fortalecimiento de la Capacidad de Prestación de Servicios del Centro de 
Beneficio de Carnes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua. 

Código SNIP N° 	 :93052 
Plazo de Ejecución prog. 	: 120 días calendarios. 
Ampliación de Plazo N°01 	:981 días calendarios. 
Ampliación de Plazo N°02 	:197 días calendarios. 
Ampliación de Plazo N°03 	:062 días calendarios. 
Ampliación de Plazo N°09 	:061 días calendarios. 

Fecha de Inicio de estudio 	:11/12/2013 
Fecha de término progre. 	: 09/04/2016 
Fecha termino Plazo N°03 	: 31/08/2017 
Fecha termino Plazo N°04 	:31/10/2017 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011-EF/68.01, aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Ley N° 27444 - 
Ley del Procedimiento Administrativo General: La Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y 
Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Público por 
Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-
SGE/G1P/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN: la 
Directiva para Ejecución de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-GM/MPMN y 
estando a lo dispuesto en el Articulo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN y visaciones de las 
Áreas correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de Setiembre 
de 2017, la Ampliación de plazo N° 04 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico del 
Proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE 
BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con código SNIP N° 93052, con un plazo de 061 días calendarios, 
teniendo su fecha de culminación el día 31 de Octubre del 2017, y cuyo expediente forma parte de la presente 
Resolución y cuenta con cuatro (04) folios, 01 Cd, 01 file con veintitrés (23) folios. 

ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
la Ampliación de Plazo N° 03 del Plan de Trabajo para la elaboración de Expediente Técnico del Proyecto 
denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE 
CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", SIGNADO CON CÓDIGO SNIP N°93052. 

ARTICULO TERCERO.-  ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas 
competentes. 

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

FJRA/GIPrMPMN 
VVOH/SEYMPAIN 
Neo MIRSFUSEI 
cc GIP 

SEI 
OSLO 
Arch. 
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