
"AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"A140 DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEI, 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-09-1936 

RESOLUCIÓN GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 083 -2017-GIP/GM/MPMN  

Moquegua 1 8 SET. 2017 
VISTO: 

El Proveído N° 2079-2017-GIP/GM/MPMN, Informe N° 487-2017-
GPP/GM/MPMN, Informe N° 0866-2017-SPH/GPP/GM/MPMN, Informe N° 1902-2017-0SLO/GM/MPMN, Informe 
N° 0127-2017-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 1377-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 039-2017-
JCCD-SEI-SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita la Aprobación del plan de trabajo, Ampliación Presupuestal N°01 y 
Ampliación de Plazo N° 02, para la Modificación del Expediente Técnico aprobado con Resolución N° 226-
2016-GM/MPMN del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL Pi MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N°293558, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, concordante con los artículos I, 11 y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotor del Desarrollo 
Local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 
que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° 
concordante con el artículo 43° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una 
de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las cuales aprueba y 
resuelve asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-
A/MPMN, del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e inequívoca 
mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas en la Gerencia de 
Infraestructura Publica delegando entre otras la facultad de aprobar los planes de trabajo y sus 
modificatorias para la elaboración de estudiosa expedientes técnicos de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-
88-CG, del 18 de julio de 1998, estable que es requisito indispensable para le ejecución de estas obras 
contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de competente, el mismo el mismo que 
comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, 
presupuesto base con análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de 
obras [...]; 

Que, según el literal 2) del artículo 23° de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, 
establece que la fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo, Expediente Técnico u 
otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. Las disposiciones establecidas en la presente Directiva 
para los estudios definitivos o expedientes técnicos también son de aplicación a los términos de referencia, 
especificaciones técnicas u otro documento equivalente que se requiera para la ejecución del PIP, 
conforme al marco legal vigente; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las Disposiciones 
Generales, de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2015, establece que el 
Proyectista Responsable deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliaciones de 

resupuesto o ampliaciones de presupuesto o plazo según sea el caso [...]; 

Que, según el numeral 1) del artículo 17° de la Ley N° 27444 - Ley del 
rocedimiento Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 

administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y 
siempre que no lesiones derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros 
y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho 
justificativo para su adopción 
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Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 001-2015-
GIP/GM/MPMN, del 26 de Noviembre del 2015, Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del 
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Publica denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, con un presupuesto que asciende a S/. 
94,875.33 Nuevos Soles, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 0112-2016-
GIP/GM/MPMN, del 18 de Agosto del 2016, se Aprueba la Ampliación de Plazo N° 01, con eficacia 
anticipada de fecha 06 de Mayo del 2016, del Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico 
del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL 
NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N°293558, 
con un plazo de 083 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 27 de Julio del 2016. 

Que, mediante Informe N° 039-2017-JCCD-SEI/GIP/GM/MPMN, del 10 de 
Agosto del 2017, el Ing. José Carlos Condori Delgado, con CIP N° 167225, presenta a la Sub Gerencia de 
Estudios de Inversión, el expediente de Aprobación del plan de trabajo Ampliación Presupuestal N° 01 y 
Ampliación de Plazo N° 02, para la Modificación del Expediente Técnico aprobado con Resolución N° 226-
2016-GM/MPMN del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, para su revisión y posterior aprobación; y a su vez con 
Informe N° 1377-2017-SEI/G1P/GM/MPMN, del 10 de Agosto del 2017, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
remite a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, el cual es derivado mediante proveído N° 4312-
OSLO/GM/MPMN, de fecha 16 de Agosto del 2017, al Inspector de Obra el Arg. Luis Rodríguez, para su 
revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N° 0127-2017-LERC-10-0SLO/GM/MPMN, del 18 
de Agosto del 2017, el Arq. Luis E Rodríguez Cuellar-Inspector de Obra, con CAP N° 6774- Inspector de Obra, 
emite CONFORMIDAD TECNICA basados en las causales que las observaciones planteadas por el Área de 
Programación e Inversiones del MINEDU, debiendo el proyecto adecuarse a las Norma RSG 295-2014-
MINEDU, las actualizaciones de precios, al haber transcurrido más de 06 meses desde la fecha de 
determinación del Presupuesto de Obra: Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el reglamento de la 
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Articulo 
12, Valor Referencia' 12.6, indica que el Estudio Definitivo fue aprobado con Resolución de Gerencia 
Municipal N° 226-2016-GM/MPMN, EL 04 DE Noviembre del 2016, por un Monto de S/. 5515,207.52 con un 
plazo de ejecución de 240 días calendarios y modalidad de Ejecución por Contrata, a su vez con Informe N° 
1902-2017-0SLO/GM/MPMN, del 18 de Agosto del 2017, se deriva a la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, para emitir disponibilidad presupuestal. 

Que, mediante Informe N° 0866-2017-SPH/GPP/GM/MPMN, del 01 de 
Septiembre del 2017, el Ing. P. Rubén Pare Huacan, Subgerente de Presupuesto y Hacienda, emite opinión 
favorable de Disponibilidad Presupuestal, para la Aprobación del plan de trabajo, Ampliación Presupuestal 
N° 01 y Ampliación de Plazo N° 02, para la Modificación del Expediente Técnico aprobado con Resolución 
N° 226-2016-GM/MPMN del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA 
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, precisando que estando dentro de las 
normas y directivas que establece los procedimientos para su aprobación de acuerdo al siguiente detalle: 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 	: 05 RECURSOS DETERMINADOS 
RUBRO 
	

18 Canon Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y 
Participaciones 

PRESUPUESTO INICIAL 
	

S/. 94,875.33 SOLES 
AMPLIACION PRESUPUETAL N° 1 : S/. 59,712.92 SOLES 
ELABORACION 
	

S/. 48,639.42 SOLES 
EVALUACION 
	

S/ 11,073.50 SOLES 
PRESUPUESTO TOTAL 
	

S/. 154,588.25 SOLES 
AMPLIACION DE PLAZO N°02 : 458 Días Calendarios 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a lo 
-no 	dispuesto por la Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias; la Directiva 

N° 003-2011-EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG; Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto; Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el 
año fiscal 2016; La Directiva Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes 
Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la 
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Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobado mediante 
Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN; Directiva para Ejecución de Proyectos en la 
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, aprobada 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 06-2011-GM/MPMN; y demás normas conexas y estando ala 
dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-A/MPMN y visaciones de las Áreas 
correspondientes. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 28 de Julio 
del 2016, para la Aprobación del plan de trabajo Ampliación Presupuestal N°01 y Ampliación de Plazo N°02, 
para la Modificación del Expediente Técnico aprobado con Resolución N° 226-2016-GM/MPMN del 
Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 
LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", con Código SNIP N° 293558, por un plazo de 458 días calendario, haciendo un total de 703 
días calendario, con un presupuesto de 5/.59,712.92 soles, el mismo que culminara el 28 de Octubre del 2017, 
cuyo expediente cuenta con Siete (07) folios, un CD (1), un (01) file y cuarenta y tres (43) folios, que forma 
porte de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de 
Inversión la ejecución de la Ampliación Presupuestal N°01 y Ampliación de Plazo N°02, del Plan de Trabajo 
para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Publica denominado "MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 358 DEL PJ MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N°293558. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente 
Resolución a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y 
demás Áreas competentes. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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