
"ANO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO" 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

N° 085  -2017-GIP/GM/MPMN  

Moquegua 	2 8 SET. 2017 

VISTO: 

El Proveído N° 2108-2017-GIP/GM/MPMN, El Informe N° 2034-2017-
OSLO/GM/MPMN, Informe N° 0082-2017-NFF-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 1552-2017-
SEI/GIP/GM/MPMN, Informe N° 015-2017-RDNC-PR-SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita Ampliación de 
Plazo N° 01 del Plan de Trabajo para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto 
"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MI. A, B, J Y K DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS S8 Y T8 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD 
NUEVA, SECTOR B DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con código SNIP N°264943, Y; 

CONSIDERANDO: 

Que, en mérito a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, concordante con los artículos I, II y IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobierno 
promotor del Desarrollo Local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines; que goza de autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20° 
concordante con el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe 
como una de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía por las 
cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 1283-2015-
A/MPMN, del 23 de noviembre del 2015, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e 
inequívoca mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y resolutivas 
en la Gerencia de Infraestructura Publica delegando entre otras la facultad de aprobar los planes 
de trabajo y sus modificatorias para la elaboración de estudioso expedientes técnicos de proyectos 
y obras; 

Que, el inciso f) del numeral 5.1.5 del Título V, de las Disposiciones 
Generales, de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de 
Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión Pública por Administración 
Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, 
aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre 
del 2015, establece que el Proyectista Responsable deberá presentar y tramitar su aprobación del 
Plan de Trabajo para la elaboración de Expediente Técnico o estudios definitivos a la firma de su 
contrato y/o designación; 

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica 
N° 0058-2017-GIP/GM/MPMN, del 10 de Julio del 2017, se Aprueba el Plan de Trabajo para la 
elaboración del expediente técnico del Proyecto "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B, J Y K DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS S8 Y T8 
DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, SECTOR 13 DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
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ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", Con Código 
SNIP N°264943, con un Presupuesto de S/. 59,219.55 Soles, por un periodo de 61 días calendario. 

Que, mediante Informe N° 015-2017-RDNC-RP/AAPyA-SEI-
GIP/GM/MPMN, del 01 de Setiembre de 2017, el Ing. Richard David Nina Cabrera - con CIP N° 
177739 Responsable del Proyecto, remite a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión la Ampliación 
de Plazo N° 01 del Plan de Trabajo del proyecto "Ampliación del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado en la Mz. A, B, J y K de la Asociación de Vivienda Taller y Manzanas S8 y T8 de la 
Asociación de Vivienda Ciudad Nueva, Sector B del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP N° 264943, por lo que con 
Informe N° 1552-2017-SEI/GIP/GM/MPMN, del 05 de Setiembre del 2017, la Sub Gerencia de Estudios 
e Inversión, remite la Ampliación de Plazo N°01 a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras el 
cual es derivado mediante proveído N° 4737-0SLO/GM/MPMN, de fecha 05 de Septiembre del 
2017, al Ing. Napoleón Fuentes, para su revisión, opinión y trámite; 

Que, mediante Informe N° 082-2017-NFF-10-0SLO/GM/MPMN, del 07 
de Setiembre del 2017, el Ing. Napoleón Fuentes Flores, con CIP N° 107887, - Inspector de Obra, 
emite OPINIÓN FAVORABLE, indicando que para lograr los objetivos finales del Proyecto, cuyo 
principal objetivo es mejorar la calidad de vida de la ML A, B, J Y K de la Asociación de Vivienda 
Taller y Mz. S8 Y T8 de la Asociación de Vivienda Ciudad Nueva del Centro Poblado de San Antonio, 
mediante la ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado que les permita acceder a 
una convivencia digna y a la vez disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y 
dérmicas, el Expediente está plenamente sustentado y cumple con las normativas vigentes y 
procede a dar la CONFORMIDAD, y mediante el Informe N° 02034-2017-0SLO/GM/MPMN, de fecha 
08 de Setiembre de 2017, la Jefa de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, ratifica el 
informe adosado en el siguiente detalle: 

Documento 	 : Expediente Ampliación de Plazo N° 01- Plan de Trabajo para elaboración 
de Expediente Técnico. 

Código SNIP 	 : 264943 
Denominación 	 : "Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Mz. A, B, 

y K de la Asociación de Vivienda Taller y Manzanas 58 y T8 de la Asociación de 
Vivienda Ciudad Nueva, Sector E del Centro Poblado de San Antonio, Distrito de 
Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto • Moquegua", 

Modalidad de Ejecución 
Presupuesto Asignado 
Plazo de Ejecución Programado 
Ampliación de Plazo N°01 

Fecha Inicio de Elab. Estudio 
Fecha Término programado 
Fecha Termino/Reprog. Plazo 01 

: Administración Directa 
: Si 59,219.55 soles. 
: 61 Días Calendarios 
:31 Días Calendarios 

:17/07/2017 
:15/09/2017 
: 16/10/2017 

Parlas consideraciones antes expuestas y de conformidad a b dispuesto por 
la Ley N° 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias; la Directiva N° 003-2011-
EF/68.01, aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de Contraloría N° I 95-88-
CG; Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto: Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2017: La Directiva 
Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de 
los Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con 
código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-
GM/MPMN: y demás normas conexas y estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía 

° 1283-2015-A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes; 



REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR la Ampliación de Plazo N° 01 para la 
Elaboración del Expediente Técnico denominado "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B, 1 Y K DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS 58 Y T8 DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, SECTOR B DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", Con Código SNIP N° 264943, por un plazo de 31 
días calendario, que tiene corno fecha de culminación el 16 de Octubre del presente año, cuyo expediente 
cuenta con siete (07) folios, un (01) file y treinta y dos 32) folios, en la parte superior, que forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.-  AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Estudios de Inversión 
la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 01 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico 
denominado "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MZ. A, B, 1 Y K DE LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER Y MANZANAS 58 Y T8 DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CIUDAD NUEVA, SECTOR 
B DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", Con Código SNIP N°264943, 

ARTICULO TERCERO.-  ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a 
la Sub Gerencia de Estudios de Inversión, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y demás Áreas 
competentes. 

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR a Secretaria de la Gerencia de 
Infraestructura Publica la notificación y distribución de la presente Resolución a las Áreas involucradas y a la 
Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Municipal Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 
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