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"ANO INTERNACIONAL DE LOS CAMÉLIDOS" 
2018-2027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGÁNICA 27972 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

No 005 .2018-GIPIGM/MPMN 

Moquegua, 	02 FEB. 2018 

VISTOS: 

El Proveído N° 063-2018-SEIIGM/MPMN, Informe N° 0041-2018-
OSLO/GM/MPMN, Informe N° 001-2018-NFF-10-0SLO/GM/MPMN, Informe N° 001-2018-
SEI/GIP/GM/MPMN, se solicita la Aprobación del plan de trabajo para la Ampliación de Plazo 
N° 03 del Proyecto de Inversión Pública denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Código SNIP N° 
335545, y; 

CONSIDERANDO:,.. 	I 

Que, en iiiéríto—a le prévisie 	'larticulo 194° I de la 
Constitución Política del Perú, concordante con los artículos-1;,11 y ly del Título Preliminar de la 
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece qué ls Municipalidades son Órganos 
de Gobierno ;promotor del Desarrollo Local, I con' persóriería furídicá de derecho público y con 
plena capacidad piara el cumplimiento de sus fines:, que goziide átilloiliorála política, económica y 
administrativa en los asuntos de su conlipeténia;•.:i  

_ 	I 	L 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 200  
concordante con el articulo 430  de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
prescribe como una de las atribuciones y facultades del Alcalde la de dictar Resoluciones de 
Alcaldía por las cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter administrativo; 

Que, el Artículo Sexto de la Resolución de Alcaldía N° 00682-
017-A/MPMN, del 30 de noviembre del 2017, Resuelve desconcentrar y delegar con expresa e 

nequívoca mención y bajo responsabilidad las atribuciones y facultades administrativas y 
resolutivas en la Gerencia de Infraestructura Publica delegando entre otras la facultad de aprobar 
los planes de trabajo y sus modificatorias para la elaboración de estudios o expedientes técnicos 
de proyectos y obras; 

Que, el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG, del 18 de julio de 1988, estable que es requisito indispensable para 
le ejecución de estas obras contar con el "Expediente Técnico, aprobado por el nivel de 
competente, el mismo el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria 
descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con análisis de 
costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras [...]; 

Que, el literal 9) del numeral 5.8 del Título V, de las 
Disposiciones Generales, de la Directiva "Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y 
Aprobación de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos de los Proyectos de Inversión 
Pública por Administración Directa de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto", con código N° 
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001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-
2015-GM/MPMN, del 28 de diciembre del 2015, establece que el Proyectista Responsable 
deberá presentar informe de sustento para los adicionales: ampliaciones de presupuesto o 
ampliaciones de presupuesto o plazo según sea el caso E...]; 

Que, según el numeral 1) del artículo 17° de la Ley N°27444 — 
Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que la autoridad podrá disponer en el 
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable 
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe 
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 
004-2015-GIP/GM/MPMN, del 15 de Diciembre del 2015, Aprueba el Plan de Trabajo para la 
modificación del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Publica denominado 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO 
POBLADO SAN ANTONIOLDISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA-DE:MARISCAL-NIETO — 
MOQUEGUA", con Código GNIP N°335545, Con un presupuesto de S/. 95,157.00 Soles y con 
un plazo de ejecución de 120 días calendarloa,-"qñ surhados al 'plazo inidat hacen un total de 
271 días calendarios. 

' Queja Resolución .de Gerencia de' infraestructura Publica N° 
127-2016-GIE/GM/MPMN, del 27- de setiembre d& 2016, se aprueba con eficacia anticipada al 
03 de Mayo del 2016 la Ampliación de Plazo y Presupuesto. N° Olí del plan de trabajo para la 
modificación del Expediente Técnico denoMinado 'MEJORAMIENTO DEL -SERVICIO DE 
EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 34-4 DEL CENTRO POBLADO:SAN'. ANTONIO, DISTRITO 
DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", con Código SNIP N° 
335545, Sin asignación presupuestal, con un presupuesto de S/. 17,181.13 Soles y con un plazo 
de ejecución de 151 días calendarios. 

Que, la Resolución de Gerencia Municipal N° 015-2017-
GM/MPMN, del 03 de Febrero del 2017, Aprueba el Expediente Técnico denominado 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA LE. N 344 DEL CENTRO 
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — 
MOQUEGUA", con Código SNIP N° 335545, Sin asignación presupuestal, con un presupuesto 
total de S/. 5615,099.53 Soles y con un plazo de ejecución de 270 días calendarios. 

Que, la Resolución de Gerencia de Infraestructura Publica N° 
084-2017-GIP/GM/MPMN, del 27 de Setiembre del 2017, se aprueba con eficacia anticipada al 
01 de Octubre del 2016 la Ampliación Presupuestal y Ampliación de Plazo N° 02 del plan de 
trabajo para la modificación del Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA LE. N 344 DEL CENTRO POBLADO SAN 
ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO — MOQUEGUA", 
con Código SNIP N° 335545, por un Plazo de 393 días calendarios, haciendo un total de 664 
días calendarios, con un Presupuesto de S/. 59,712.92 Soles, el mismo que culminara el 28 de 
Octubre del 2017. 

Que, mediante Informe N° 001-2018-SEI/GIPIGM/MPMN, del 
17 de Enero del 2018, la Sub Gerencia de Estudios de Inversión remite a la Oficina de 
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Supervisión y Liquidación de Obras, el cual es derivado mediante proveído N° 0120-
OSLO/GM/MPMN, de fecha 17 de Enero del 2018, al Inspector de Obra el Ing. Napoleón 
Fuentes, para su revisión, opinión y trámite. 

Que, mediante Informe N° 001-2018-NFF-10-0SLO/GM/MPMN, 
del 18 de Enero del 2018, el Ing. Napoleón Fuentes Flores -Inspector de Obra, con CIP N' 
107887— Inspector de Obra, emite CONFORMIDAD, indicando que para lograr los objetivos 
finales del Plan de Trabajo cuyo principal objetivo es la elaboración del Estudio Definitivo del 
Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA LE. N 344 DEL 
CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL 
NIETO — MOQUEGUA", con Código SNIP N' 335545, el expediente de Ampliación de Plazo N° 
03 del Plan de Trabajo para la Elaboración del Expediente Técnico, está plenamente identificado 
y sustentado por lo tanto cumple con las Normativas Vigentes, a su vez con Informe N° 0041-
2018-0SLO/GM/MPMN, del 19 de Enero del 2018, la Ing. Luz Candelaria León Zapata remite la 
conformidad de la Ampliación de Plazo N° 03 del plan de trabajo para la modificación del 
Expediente Técnico a la Gerencia Infraestructura Pública, para su aprobación vía acto resolutivo 
de acuerdo al siguiente detalle: 	 •. 

DOCUMENTO 
	

: Ampliación de Plazo N°03- Plan de Trabajo para modificación 
de Expediente Técnico. 

PROYECTO 	 "Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I E N° 
344 del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto-Moquegua. 

SNIP 
	

335545 

AMPLIACION PLAZO N° 01 
AMPLIACION PLAZO N° 02 
AMPLIACION DE PLAZO N°03 
ECHA DE TERMINO PLAZO N°03 

: 151 Dias Calendarios 
:393 Dias Calendarios 
: 123 Días Calendarios 
:28/02/2018 

Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad a 
lo dispuesto por Decreto Legislativo N°  1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Mulfianual y Gestión de Inversiones que deroga la Ley N° 27293- Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública; la Directiva N° 003-2011-EF/68.01, aprobado mediante 
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; Ley N° 
27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, La Directiva 
Procedimiento para la Elaboración, Evaluación y Aprobación de Expedientes Técnicos o 
Estudios Definitivos de os Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, con código N° 001-2015-SGE/GIP/GM/MPMN, aprobado 
mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 103-2015-GM/MPMN; Directiva para Ejecución 
de Proyectos en la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de la Municipalidad Provincial 
Mariscal Nieto, aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2016-GM/MPMN; 
y demás normas conexas y estando a lo dispuesto en el Artículo Sexto de la Resolución de 
Alcaldía N° 682-2017-A/MPMN y visaciones de las Áreas correspondientes 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR con eficacia anticipada al 
29 de Octubre del 2017, la Ampliación de Plazo N' 03, del Plan de Trabajo del Proyecto 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO 
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", con Código SNIP N°335545, por un plazo de 123 días calendario, haciendo un 
total de 787 días calendario, el mismo que culminara el 28 de Febrero del 2018, cuyo expediente 
cuenta con Cinco (05) folios, un (01) file y noventa y seis (96) folios, que forma parte de la 
presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Sub Gerencia de 
Estudios de Inversión la ejecución de la Ampliación de Plazo N° 03, del Plan de Trabajo para la 
Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Publica denominado 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL CENTRO 
POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 
MOQUEGUA", con Código SNIP N° 335545. 

.it" 4" irr  
r—ARTICUL401,T.ERCERO,----", ENCARGAR él cuiriplimiientot lde la 

presente Resolución'a la Sub GerericialiddEStiicliós dielíVersioh, lé-OfiOina dé Cüriervisión y 
Liquidación de_Obras y demás Áreas cqmpetentesi tok.  

I t 	ARTICULO ICUARTO., I (ENCARGAR a Secretaria de la 
Gerencia deilhaestructuta Publica IdY'hotifi6ádióniY1diStriblici6h ide-lbresente Resolución a las 
Áreas involucradas y' la''Oficiná de Te.cnologia de la InforMació-ffEladistiEá»a publicación 
de lal.,préSente Resolución enteliPortarinstitutional dé la:3MghilOqiRrovikiál:Máriscal Nieto - 
Moquegua. 	 r int 1 L.1 t y las, 	II 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

r Non/44 M1/108 ~O* MUSS& NIETO 
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